

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE**

**I. GENERALITES**

**1.1. Informations générales sur le projet**

Pays : République de Côte d'Ivoire  
Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire ;  
Nom du Projet : Projet de Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD)  
Convention N° : CCI 1679 01 T  
Coût Total du Projet : 3 700 000 Euros  
Unité de Gestion du Projet : WASCAL/CEA-CCBAD

**1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés**

| <b>Versions</b>  | <b>Date de soumission par la<br/>Maîtrise d'Ouvrage</b> | <b>Date de la lettre de non-objection<br/>de l'AFD</b> |
|------------------|---|--|
| Version initiale | 26 mars 2021  |  |
| Actualisation 1  |   |  |
| Actualisation 2  |   |  |

**1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : XXXX**

**1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre 2021**

## II. Marchés de travaux, d'équipements et de fournitures

### 2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l'objet soit d'une Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres, soit d'un Avis d'Appel d'Offres, soit d'une Demande de Cotation ou d'un Gré à Gré (Ente Directe).

| <b>Nature des dépenses</b>       | <b>Méthode de passation de marchés</b>  | <b>Valeur seuil du marché Euro</b> | <b>Contrats soumis à examen préalable de l'AFD</b> |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>1. Travaux et équipements</b> | AOI avec ou sans pré-qualification  | ≥ 5,000,000                        | A priori   |
|                                  | AON   | ≥ 200,000<br>et<br>< 5,000,000     | A priori   |
|                                  | Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)   | < 200,000<br>et<br>≥ 90,000        | A priori   |
|                                  | Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur | < 90,000<br>et<br>≥ 45,000         | A priori   |
|                                  | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres                     | < 45,000<br>et<br>≥ 15,000         | A priori   |
|                                  | Entente Directe   | < 15,000                           | A posteriori                                       |
| <b>2. Fournitures</b>            | AOI avec ou sans pré-qualification  | ≥ 200,000                          | A priori   |
|                                  | Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)   | < 200,000<br>et<br>≥ 90,000        | A priori   |
|                                  | Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur | < 90,000<br>et<br>≥ 45,000         | A priori   |
|                                  | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres                     | < 45,000<br>et<br>≥ 15,000         | A priori   |
|                                  | Entente Directe   | < 15,000                           | A posteriori                                       |

| 2.2.Type de marché: Travaux et Equipement  |  |                |                      |                   |  |  |  |                                     |                                     |
|--|--|----------------|----------------------|-------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2  | 3              | 4                    | 5                 | 6  | 7  | 8  | 9                                   | 10                                  |
| Nom du marché  | Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses) | Type de marché | Type de consultation | Mode de passation | Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori) | Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres | Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d'achèvement du marché |
| <b>TRAVAUX</b>   |  |                |                      |                   |  |  |  |                                     |                                     |
| Réhabilitation et équipement d'un bâtiment pour Enseignants non-résidents invités (Chambres des hôtes) | 35 000   | Travaux        | AON                  | PSL               | A priori                                     | N/A  | 02-sept-21   | 23-sept-21                          | à déterminer                        |
| Installation d'écloserie   | 25 000   | Travaux        | AON                  | PSC               | A priori                                     | N/A  | 03-août-21   | 24-août-21                          | à déterminer                        |
| Installation d'une animalerie  | 15 000   | Travaux        | AON                  | PSC               | A posteriori                                 | N/A  | 03-août-21   | 24-août-21                          | à déterminer                        |
| Constitution d'une collection animale et végétale au CEA-CCBAD   | 2 000  | Travaux        | AON                  | Entente-Directe   | A posteriori                                 | N/A  | 03-août-21   | 24-août-21                          | à déterminer                        |
| Construction et équipement de serres modernes sur le site l'Université                                 | 60 000   | Travaux        | AON                  | PSL               | A priori                                     | N/A  | 10-août-21   | 31-août-21                          | à déterminer                        |
| <b>TOTAL TRAVAUX</b>   | <b>137 000</b>                                       |                |                      |                   |  |  |  |                                     |                                     |

| 2.3. Type de marché: Fournitures   |  |                |                      |                   |  |  |  |                                     |                                     |
|--|--|----------------|----------------------|-------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2  | 3              | 4                    | 5                 | 6  | 7  | 8  | 9                                   | 10                                  |
| Nom du marché  | Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses) | Type de marché | Type de consultation | Mode de passation | Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori) | Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres | Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d'achèvement du marché |
| Acquisition de matériel roulant pour le fonctionnement et les activités de recherches  | 76 225   | Fournitures    | AON                  | PSL               | A priori                                     | N/A  | 01-juil-21   | 22-juil-21                          | 04-août-21                          |
| Mise en place d'un Centre d'étalonnage   | 165 000  | Fournitures    | AON                  | PSO               | A priori                                     | N/A  | 23-juin-21   | 14-juil-21                          | à déterminer                        |
| Fourniture et pose de clôtures grillagées dans la localité de Tengrela   | 38 133   | Fournitures    | AON                  | PSC               | A priori                                     | N/A  | 23-juin-21   | 14-juil-21                          | à déterminer                        |
| Acquisition d'Équipements pour les partenaires de CEA-CCBAD  | 28 279   | Fournitures    | AON                  | PSC               | A priori                                     | N/A  | 01-juil-21   | 22-juil-21                          | à déterminer                        |
| Acquisition du logiciel de gestion (TOMPRO-MULTI-PROJETS)  | 15 245   | Fournitures    | AON                  | PSC               | A priori                                     | N/A  | 05-mai-21  | 26-mai-21                           | à déterminer                        |
| Acquisition de logiciel (FLINT: foll lang integration tool)  | 20 000   | Fournitures    | AON                  | PSC               | A priori                                     | N/A  | 01-sept-21   | 22-sept-21                          | à déterminer                        |
| Aménagement du laboratoire   | 38 112   | Fournitures    | AON                  | PSC               | A priori                                     | N/A  | 27-avr-21  | 18-mai-21                           | à déterminer                        |
| Acquisition d'autres équipements de laboratoire  | 91 469   | Fournitures    | AON                  | PSO               | A priori                                     | N/A  | 27-avr-21  | 18-mai-21                           | à déterminer                        |
| Acquisition d'Équipement de laboratoire  | 397 018  | Fournitures    | AOI                  | AAO               | A priori                                     | 29-juin-21   | 31-août-21   | 29-oct-21                           | à déterminer                        |
| Acquisition d'équipements didactiques, mise en place d'une plateforme en ligne aux ressources numériques par les étudiants et enseignants du CEA | 7 622  | Fournitures    | AON                  | Entente-Directe   | A posteriori                                 | N/A  | 04-mai-21  | 25-mai-21                           | à déterminer                        |
| Achat de Carburant pour véhicules et groupe électrogène  | 4 000  | Fournitures    | AON                  | Entente-Directe   | A posteriori                                 | N/A  | 05-mai-21  | 26-mai-21                           | 31-déc-21                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>881 103</b>                                       |                |                      |                   |  |  |  |                                     |                                     |

### **III. Marchés de prestations intellectuelles**

#### **3.1. Seuil d'examen préalable**

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l'objet d'un Appel à Manifestations d'Intérêt suivi d'une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d'une Demande de Cotations.

| <b>Nature des dépenses</b>         | <b>Méthode de passation de marchés</b>                                | <b>Valeur seuil du marché Euro</b> | <b>Contrats soumis à examen préalable de l'AFD</b> |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>Prestations intellectuelles</b> | AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt                               | ≥ 200,000                          | A priori   |
|                                    | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 200,000                          | A priori   |
|                                    | Comparaison de 3 CV   | ≤ 45,000                           | A posteriori                                       |
|                                    | Entente Directe   | < 15,000                           | A posteriori                                       |

| 3.2. Type de marché: Prestations Intellectuelles  |  |                           |                      |                      |  |  |  |                                     |                                     |
|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                         | 4                    | 5                    | 6  | 7  | 8  | 9                                   | 10                                  |
| Nom du marché   | Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses) | Type de marché            | Type de consultation | Méthode de sélection | Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori) | Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres | Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d'achèvement du marché |
| Étude architecturale pour la Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires) | 6 538  | Prestation Intellectuelle | AON                  | Entente Directe      | A priori                                     | N/A  | 15-mai-21  | 04-juin-21                          | à déterminer                        |
| Recrutement d'un cabinet pour Audits financier  | 9 147  | Prestation Intellectuelle | AON                  | Entente Directe      | A priori                                     | N/A  | 01-déc-21  | 22-déc-21                           | à déterminer                        |
| Etude de l'impact environnemental du dépôt atmosphérique (acide et azoté)   | 20 000   | Prestation Intellectuelle | AON                  | Comparaison de 3 CV  | A posteriori                                 | N/A  | 22-juin-21   | 13-juil-21                          | à déterminer                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>35 685</b>  |                           |                      |                      |  |  |  |                                     |                                     |

## IV. Autres Prestations de Services

### 4.1. Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations de services autres que ceux de prestations intellectuelles, les concessions, Partenariats, le Bénéficiaire doit s'inspirer des meilleures pratiques internationales en cours lors de l'élaboration du Plan de Passation des Marchés, des Documents de Passation de Marchés et des stipulations contractuelles, en concertation avec l'AFD.

| <b>Nature des dépenses</b> | <b>Méthode de passation de marchés</b>                                | <b>Valeur seuil du marché Euro</b> | <b>Contrats soumis à examen préalable de l'AFD</b> |
|----------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>Autres Prestations</b>  | AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt                               | ≥ 200,000                          | A priori   |
|                            | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 200,000                          | A priori   |
|                            | Comparaison de 3 CV   | ≤ 45,000                           | A posteriori                                       |
|                            | Entente Directe   | < 15,000                           | A posteriori                                       |

| 4.2. Type de marché: Autres Prestations de Services   |  |                    |                      |                     |  |  |  |                                     |                                     |
|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                  | 4                    | 5                   | 6  | 7  | 8  | 9                                   | 10                                  |
| Nom du marché   | Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses) | Type de marché     | Type de consultation | Mode de passation   | Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori) | Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres | Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d'achèvement du marché |
| Dotation de la bibliothèque de la station de recherche de la Comoé en documents et livres   | 2 287  | Autres prestations | AON                  | Entente-Directe     | A posteriori                                 | N/A  | 11-juin-21   | 02-juil-21                          | à déterminer                        |
| Service climatique et environnemental pour les maraîchers d'Afrique de l'Ouest pour une production et une chaîne de valeur résilientes au changement climatique : Études de cas dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. | 15 000   | Autres prestations | AON                  | Comparaison de 3 CV | A posteriori                                 | N/A  | 16-juin-21   | 7-juil-21                           | à déterminer                        |
| Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique, éclosion, production d'alevins et culture sous serre et   | 25 000   | Autres prestations | AON                  | Appel à Candidature | A priori                                     | N/A  | 25-mai-21  | 15-juin-21                          | 31-déc-21                           |
| Service d'entretien des bâtiments   | 5 500  | Autres prestations | AON                  | Entente-Directe     | A posteriori                                 | N/A  | 14-mai-21  | 4-juin-21                           | 31-déc-21                           |
| Contrat de maintenance de la photocopieuse  | 1 799  | Autres prestations | AON                  | Entente-Directe     | A posteriori                                 | N/A  | 14-mai-21  | 4-juin-21                           | 31-déc-21                           |
| Contrat de maintenance des climatiseurs   | 1 800  | Autres prestations | AON                  | Entente-Directe     | A posteriori                                 | N/A  | 14-mai-21  | 4-juin-21                           | 31-déc-21                           |



|  |                |                    |     |                     |              |     |            |            |              |
|--|----------------|--------------------|-----|---------------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|
| Contrat de maintenance des équipements et du matériel                                  | 1 000          | Autres prestations | AON | Entente-Directe     | A posteriori | N/A | 14-avr-21  | 5-mai-21   | 31-déc-21    |
| Assurance maladie et individuel accident du personnel                                  | 15 000         | Autres prestations | AON | PSC                 | A posteriori | N/A | 01-avr-21  | 22-avr-21  | 15-avr-22    |
| Assurance véhicules  | 3 265          | Autres prestations | AON | Entente-Directe     | A posteriori | N/A | 01-avr-21  | 22-avr-21  | 15-avr-22    |
| Service d'entretien et réparation des véhicules  | 2 000          | Autres prestations | AON | Entente-Directe     | A posteriori | N/A | 02-avr-21  | 23-avr-21  | 16-avr-22    |
| Recrutement et rémunération de spécialistes assignés au projet (Unité de gestion)      | 180 000        | Autres prestations | AON | Appel à Candidature | A priori     | N/A | 24-déc-20  | 01-mars-21 | 01-mars-22   |
| Recrutement de spécialiste en bâtiment et autres spécialistes pour l'Unité de Pilotage | 500            | Autres prestations | AON | Entente-Directe     | A posteriori | N/A | 10-avr-21  | 3-mai-21   | à déterminer |
| Accroissement de la visibilité et de l'accessibilité de l'offre de formation du réseau | 1 524          | Autres prestations | AON | Entente-Directe     | A posteriori | N/A | 04-mai-21  | 25-mai-21  | à déterminer |
| Communication et publicité   | 1 524          | Autres prestations | AON | Entente-Directe     | A posteriori | N/A | 02-juin-21 | 23-juin-21 | 31-déc-21    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>256 200</b> |                    |     |                     |              |     |            |            |              |

## V. RECAPITULATION :

### 5.1. Financement par catégorie d 'acquisition

| N° ordre                          | Catégories                    | Nombre    | Montant estimatif |                    | Commentaires |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|
|                                   |                               | Contrats  | Euro              | F CFA              |              |
| <b>CEA-IMPACT : CCI 1679 01 T</b> |                               |           |                   |                    |              |
| 1                                 | Travaux                       | 5         | 137 000           | 89 866 109         | RAS          |
| 2                                 | Fournitures                   | 11        | 881 103           | 577 965 681        | RAS          |
| 3                                 | Autres Prestation de Services | 14        | 256 200           | 168 056 183        | RAS          |
| 4                                 | Prestations intellectuelles   | 3         | 35 685            | 23 407 826         | RAS          |
| <b>TOTAL</b>                      |                               | <b>33</b> | <b>1 309 988</b>  | <b>859 295 799</b> |              |

### 5.2. Financement par mode de passation

| N° ordre                          | Mode de passation   | Nombre    | Montant estimatif |                    | Commentaires |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|
|                                   |                     | Contrats  | Euro              | F CFA              |              |
| <b>CEA-IMPACT : CCI 1679 01 T</b> |                     |           |                   |                    |              |
| 1                                 | PSO                 | 1         | 256 469           | 168 232 636        | RAS          |
| 2                                 | PSL                 | 3         | 136 225           | 89 357 742         | RAS          |
| 3                                 | PSC                 | 9         | 229 769           | 150 718 584        | RAS          |
| 4                                 | 3 CV                | 2         | 35 000            | 22 958 495         | RAS          |
| 5                                 | Entente directe     | 15        | 50 506            | 33 129 764         | RAS          |
| 6                                 | AAO                 | 1         | 397 018           | 260 426 736        | RAS          |
| 7                                 | Appel à candidature | 2         | 205 000           | 134 471 185        | RAS          |
| <b>TOTAL</b>                      |                     | <b>33</b> | <b>1 309 988</b>  | <b>859 295 799</b> |              |