

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE  
DURABLE (CEA-CCBAD)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE**

**I. GENERALITES**

**1.1. Informations générales sur le projet**

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire ;
Nom du Projet :	Projet de Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD)
Numéros du Crédit IDA :	5733 CI
Montant du Crédit :	5 300 000 Euros
Unité de Gestion du Projet :	WASCAL/UFHB

**1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés**

<b>Plan original</b>	: 15 Octobre 2015
<b>Révision 1</b>	: 28 Octobre 2016
<b>Révision 2</b>	: 28 Avril 2017
<b>Révision 3</b>	: 20 Septembre 2017
<b>Révision 4</b>	: 22 Décembre 2017
<b>Révision 5</b>	: 10 septembre 2019.
<b>Révision 6</b>	: .

**1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 20 Juin 2017**

**1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1<sup>er</sup> Novembre au 30 Septembre 2020**

**Date de l'ANO : ..... (Voir Annexe du PPM)**

## **II. Travaux, Fourniture et Services Assimilés**

### **2.1. Seuils d'examen préalable**

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché \$EU</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'IDA</b>
<b>1. Travaux</b> (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
<b>2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants</b>	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(\*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

**2.2. Pré qualification** : Les soumissionnaires pour (*Nature des fournitures*) devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : N/A

**2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : N/A

**2.4. Référence** (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés :

- ✓ Manuel de procédure en matière de passation des marchés (Révision du manuel planifiée en atelier).

**2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés** : N/A

## 2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures								
	1	2,000	3	4	5	6	7	8
	Liste des ensembles de marchés	Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
		BAILLEURS						
N°	Description	(Milliers \$EU)		OUI/	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
	<b>TRAVAUX</b>							
1	Travaux de d'accessibilité à la ferme de l'Université sise à Angbavia (reprofilage de 3 km environ)		CFN	Non	Non	A postérieur	03/11/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
2	Construction et équipement de serres moderne sur le site l'Université		Gré à gré	Non	Non	A postérieur	19/11/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
3	Construction d'écloserie à l'université et étangs piscicoles à Angbavia		CFN	Non	Non	A postérieur	20/11/2019	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
4	Travaux d'Aménagement des salles de culture		CFN	Non	Non	A postérieur	20/11/2019	Spécification en cours d'élaboration
	<b>SOUS-TOTAL TRAVAUX</b>							
	<b>FOURNITURES</b>							
1	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour l'unité de gestion du projet (2 lots)		CFN	Non	Non	A postérieur	01/10/2019	Attribué Lot 1 LIBRAIRIE DE FRANCE
2								Lot 2 ECOPAD
3	Fourniture et installation de store dans les nouveaux locaux du CEA CCBAD		CFN	Non	Non	A postérieur	01/10/2019	Attribué à ALNAJAH
4	Acquisition d'équipements didactiques (Tableaux interactifs, vidéoprojecteurs etc...)		CFN	Non	Non	A postérieur	15/01/2020	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
5	Fourniture de câble internet et installation de réseau Wifi		CFN	Non	Non	A postérieur	01/12/2019	Non échu (Spécifications techniques en cours d'élaboration)
6	Equipement de la salle de cartographie, la salle d'Etude et de la salle de réunion des étudiants		CFN	Non	Non	A postérieur	11/11/2019	Non échu (Spécifications techniques disponibles)
7	Acquisition de mobiliers de bureau pour le nouveau bâtiment		CFN	Non	Non	A postérieur	11/12/2019	Non échu (Spécifications techniques disponibles)

### 3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures

	1	2,000	3	4	5	6	7	8
	Liste des ensembles de marchés	Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°		Description	BAILLEURS (Milliers \$EU)	OUI/ NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
8	Acquisition de petits matériels et consommables de laboratoire du CEA-CCBAD		AON	Non	Non	A postérieur	10/12/2019	Spécification en cours d'élaboration
9	Fourniture et installation de container pour archivage et magasin		CFN	Non	Non	A postérieur	13/11/2019	Spécification en cours d'élaboration
10	Equipement de salle réunion en matériel d'interprétation (Acquisition d'équipements didactiques) et en sonorisation des autres salles		CFN	Non	Non	A postérieur	27/12/2019	Spécification en cours d'élaboration
11	Acquisition de matériel informatique, Acquisition de matériel pour le traitement des données d'information géographique		CFN	Non	Non	A postérieur	27/11/2019	Spécification en cours d'élaboration
12	Equipement du laboratoire de biologie moléculaire		Gré à gré INQABA BIOTEC	Non	Non	A postérieur	26/10/2019	Spécification en cours d'élaboration
13	Equipement du laboratoire microscopique		CFN	Non	Non	A postérieur	07/11/2019	Spécification en cours d'élaboration
14	Equipement du laboratoire d'extraction et d'analyse		AON	Non	Non	A postérieur	07/01/2020	Spécification en cours d'élaboration
15	Equipement du laboratoire de purification moléculaire		AON	Non	Non	A postérieur	07/01/2020	Spécification en cours d'élaboration
16	Equipement du laboratoire de microbiologie		AON	Non	Non	A postérieur	07/01/2020	Spécification en cours d'élaboration
17	Equipement du laboratoire de climat		CFN	Non	Non	A postérieur	07/01/2020	Spécification en cours d'élaboration
18	Fourniture et installation d'un dispositif de sécurité		CFN	Non	Non	A postérieur	16/12/2019	Spécification en cours d'élaboration
19	Acquisition et mise en place de ressources bibliographiques (livres...)		CFN	Non	Non	A postérieur	27/11/2019	Spécification en cours d'élaboration
20	Equipement du laboratoire de langue		GRE A GRE	Non	Non	A postérieur	05/08/2019	Gré à gré avec l'entreprise <b>OSAPRO Multimédia</b>

### 3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures

	1	2,000	3	4	5	6	7	8
	Liste des ensembles de marchés	Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
		BAILLEURS						
N°	Description	(Milliers \$EU)		OUI/ NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
21	Acquisition et installation d'un groupe électrogène		CFN	Non	Non	A postérieur	30/11/2019	Spécification en cours d'élaboration
22	Aménagement des laboratoires (en paillasse)		Gré à gré	Non	Non	A postérieur	11/11/2019	Gré à gré avec l'entreprise <b>FINLAB</b>
23	Fourniture et installation de Poubelle		CFN	Non	Non	A postérieur	11/11/2019	Spécification en cours d'élaboration
24	Acquisition de matériel et de ligne spécialisé pour la Visio conférence		Gré à gré	Non	Non	A postérieur	15/12/2019	Gré à Gré avec OSAPRO MULTIMEDIA
<b>SOUS-TOTAL FOURNITURES</b>								
<b>SERVCS ASSIMILES</b>								
1	Service d'entretien et réparation du véhicule 4*4 et du mini bus de 28 places du projet CEA-CCBAD		CFN	Non	Non	A postérieur	28/08/2019	Spécification en cour d'élaboration
2	Service d'assurance des véhicules du projet (2019, sur une période de 03 mois)		CFN	Non	Non	A postérieur	01/10/2019	Attribué à ASCOMA CI
3	Service d'assurance des véhicules du projet (2020)		Gré à Gré	Non	Non	A postérieur	20/12/2019	Renouvellement du contrat avec ASCOMA CI
4	Service d'assurance maladie, individuel accident pour le personnel du projet (2019 (2019, sur une période de 03 mois)		CFN	Non	Non	A postérieur	01/10/2019	Attribué à ASCOMA CI
5	Service d'assurance maladie, individuel accident pour le personnel du projet (2020)		Gré à Gré	Non	Non	A postérieur	20/12/2019	Renouvellement du contrat avec ASCOMA CI
6	Contrat d'entretien et de maintenance de la photocopieuse du projet (2019-2020)		CFN	Non	Non	A postérieur	16/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
7	Contrat d'entretien et de maintenance des climatiseurs du bâtiment du projet de CEA-CCBAD (2019)		CFN	Non	Non	A postérieur	16/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
8	Frais de publication Appels d'offres		ED	Non	Non	A postérieur	01/09/2019	Entent directe avec Fraternité Matin

### 3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures

	1	2,000	3	4	5	6	7	8
	Liste des ensembles de marchés	Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°		Description	BAILLEURS (Milliers \$EU)	OUI/ NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
9	Entretien et nettoyage des nouveaux locaux		CFN	Non	Non	A postérieur	01/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
10	Edition de bulletins interne d'information		CFN	Non	Non	A postérieur	15/11/2019	Spécification en cour d'élaboration
11	Couverture médiatique des activités		CFN	Non	Non	A postérieur	01/09/2019	Spécification en cour d'élaboration
<b><u>SOUS TOTAL SERVICES ASSIMILES</u></b>								
<b>TOTAL</b>								
Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 580 F CFA								

### III. Sélection de Consultants

#### 3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014 :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		<b>SEU</b>	
<b>Consultants Firmes</b>	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC <sub>5</sub>	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	
<b>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

#### 3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

---

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Prestation de services de consultants						
1		2,000	3	4	5	6
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission		Coût estimé BAILLEUR	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaire
No.	Description de la mission	(Milliers \$EU)		PREAL/A POST	Date prévue	
CONSULTANTS						
1	Recrutement d'un cabinet pour l'audit comptable et financier du projet pour les deux (02) derniers exercices et l'audit de clôture		SMC	A postériori	01/12/2019	TDRS en cours d'élaboration
2	Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique et culture sous serre et éclosion et production d'alevins		CI (3 CV)	A posteriori	02/12/2019	TDR en cours d'élaboration
3	Maintenance du logiciel de gestion		ED	A posteriori	20/08/2019	Les TDR et le budget détaillé en cours d'élaboration Entente directe avec AGOSFT
<b>TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS</b>						
Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 580 F CFA						



#### IV. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

##### 1. Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Réunion du comité de pilotage et du conseil scientifique	1 session en Janvier		1 jours	Décembre 2019	TDR en cours d'élaboration
2	Ateliers de consultation nationale sur l'état des lieux et la problématique des changements climatiques, agriculture durable et changements climatique	Plusieurs ateliers		2 jours	Février 2020	TDR et budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
3	Atelier bilan des centres d'excellence Africains	2 réunions annuelles		5 jours	Février 2020 et Septembre 2020	Les TDR et le budget détaillé en cours d'élaboration
4	COP 25	Rencontre annuelle		10 jours	Décembre 2019	Les TDR et le budget détaillé en cours d'élaboration
<b>TOTAL</b>				-	-	-

## 2. Liste des stages, voyages d'études et d'échanges

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Mobilité et renforcement des capacités des enseignants chercheurs	Missions de voyages		Janvier à Décembre 2019	-	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
2	Participation des enseignants chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux	Voyages		Janvier à Décembre 2019	-	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
3	Journées scientifiques doctorales	Conférence		Février 2020	1 jour	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
<b><u>TOTAL</u></b>				-	-	-

### 3. Liste des activités de renforcement des capacités de l'Unité de gestion du projet

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Séminaire de formation relatif à la passation des marchés	Formation d'un membre du service marché de UFHB		3 semaines	Mai 2020	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
2	Séminaire de formation relatif à la gestion financière des projets	Formation d'un membre de contrôle budgétaire		3 semaines	Avril 2020	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
3	Séminaire de formation relatif au suivi et évaluation des projets	Formation en suivi-évaluation d'un membre du centre		3 semaines	Mars2020	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
4	Séminaire en modélisation et cartographie	Formation d'un membre du service informatique de CEA-CCBAD		3 semaines	Février 2020	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
<b><u>TOTAL</u></b>						

## 5. RECAPITULATION

### 5.1. Financement par catégorie d'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	\$ EU	F CFA	
<b>CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI</b>					
1	Travaux	4			RAS
2	Fournitures	24			RAS
3	Services Assimilés	11			RAS
4	Consultants	3			RAS
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>			

### 5.2. Financement par catégorie des activités de renforcement de capacités (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Activités	\$ EU	F CFA	
<b>CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI</b>					
1	Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales	4			RAS
2	Liste des stages, voyages d'études et d'échanges	4			RAS
3	Liste des activités de renforcement des capacités de l'Unité de gestion du projet	4			RAS
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>			