

Projet de Centre d'Excellence Africain SUR LeS

**CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE
DURABLE (CEA-CCBAD)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

I. GENERALITES

1.1. Informations générales sur le projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire ;
Nom du Projet :	Projet de Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD)
Numéros du Crédit IDA :	5733 CI
Montant du Crédit :	4 500 000 Euros
Unité de Gestion du Projet :	WASCAL/UFHB

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original	: 15 Octobre 2015
Révision 1	: 28 Octobre 2016 (ANO le 06/11/16)
Révision 2	: 28 Avril 2017

1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : En cours de préparation

1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 01 mai 2017 au 31 décembre 2017

Date de l'ANO : 10 Mai 2017 (Voir Annexe du PPM)

II. Travaux, Fourniture et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'accord de financement :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	Les 2 premiers marchés du projet
	Demande de cotations – au moins 3 offres	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous
	AON	< 1000.000	Les 2 premiers marchés du projet
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous

2.2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour (*Nature des fournitures*) devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**

2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : **N/A**

2.4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés :

- ✓ **Manuel de procédure en matière de passation des marchés (Révision du manuel planifiée en atelier).**

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : **N/A**

2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Liste des ensembles de marchés	Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaire
N°	Description	BAILLEURS (milliers \$EU)		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
TRAVAUX								
1	Construction de bâtiments à usage de salles de cours, de salles de laboratoire, de salles de réunion, de salle langue, de bureaux, de réfectoire pour étudiants et des hangars.		AON	Non	Non	A priori	Août 2017	1 ^{er} marché AON soumis à revue à priori (Contrat prévu être signé mi-septembre) - En attente des études architecturales par le groupement CEFACL/HYDRO-CO
2	Réhabilitation des laboratoires à l'UFHB et de 50 chambres des étudiants du CEA-CCBAD		Demande de Cotations	Non	Non	A postérieur	Juillet 2017	En attente des études de réhabilitation par le cabinet CATEP dont le contrat est en cours d'approbation
3	Travaux d'extension de l'herbier du Centre National de Floristique		Demande de Cotations	Non	Non	A postérieur	Juillet 2017	En attente des études architecturales par le groupement CEFACL/HYDRO-CO dont le contrat prend fin le 26/06/17
4	Travaux d'aménagement du laboratoire de langue		Demande de Cotations	Non	Non	A postérieur	Mai 2017	En attente de la rencontre avec le prestataire chargé de l'installation du labo de langue pour finaliser les échanges lors de sa présence à Abidjan d'ici courant du mois de mai
FOURNITURES								
1	Acquisition de deux véhicules (1 de type 4x4 et 1 véhicule de type mini bus)		CF	Non	Non	A postérieur	Décembre 2016	En phase de paiement avant livraison CFAO MOTORS (1véhicule 4x4 pick up double cabine): 29 678 874 soit 59 358 \$ US AFRICAUTO (1 minibus de 28 places) : 39 530 000 soit 79 060 \$ US
2	Câblage et fourniture et installation des équipements téléphoniques pour bureaux du personnel de l'UGP		CF	Non	Non	A postérieur	Mars 2017	Lettre de marché au niveau de l'approbation du Président de

								l'UFHB-Fournisseur ELEC-TECH (8 820 500 FCFA TTC)
3	Fourniture et pose de système de sécurité pour les locaux à aménager à usage de bureaux pour le personnel de l'unité de gestion du CEA-CCBAD		CF	Non	Non	A postérieur	Mars 2017	Lettre de marché au niveau de l'approbation du Président de l'UFHB -Fournisseur CIMATEL SECURITE (4 867 500 F FCFA TTC)
4	Acquisition de support de communication (Tee-shirt, polo, kakemono, plaquette, casquette, sacs en toile, etc...)		CF	Non	Non	A postérieur	Mai 2017	Procédure de passation des marchés sera lancée le 03/05/2017
5	Acquisition d'un groupe électrogène pour le CEA-CCBAD		CF	Non	Non	A postérieur	Janvier 2017	Procédure de passation de marché terminée et lettre de marché en attente de signature. La signature aura lieu après notification du budget modifié et transmis au ministre du budget OPTIMUS : 29 500 000 FCFA
6	Fourniture et installation des équipements et matériels autres que les ordinateurs pour le laboratoire de langue du CEA-CCBAD		ED avec OSAPRO MULTIMEDIA	Non	Non	A priori	Mai 2017	Vidéoconférence Skype tenue le 11 avril 2017 à 16 heures GMT suite à plusieurs échanges de mails. Rencontre avec le fournisseur pour finaliser les échanges lors de sa présence à Abidjan d'ici le 15 mai 2017
7	Acquisition d'une trentaine d'ordinateurs de bureau pour le laboratoire de langue du CEA-CCBAD		CF	Non	Non	A postérieur	Mai 2017	En attente de la signature du contrat pour l'installation des équipements de la salle de langue avec OSAPRO MULTIMEDIA
8	Acquisition des équipements et consommables de laboratoire du CEA-CCBAD		AON	Non	Non	A priori	Août 2017	2 ^{ème} marché par AON soumis à revue à priori /Spécifications techniques et quantitatifs à élaborer par un consultant individuel dont la sélection est prévue dans ce PPM
9	Fourniture et installation de deux (02) serres pour le CEA-CCBAD		ED avec SB SERVICES	Non	Non	A priori	Mai 2017	Echanges avec le fournisseur achevés, note justificative et marché en cours de finalisation entre le projet et le fournisseur
10	Acquisition de ressources numériques pour la recherche		ED avec ELSEVIER	Non	Non	A priori	Juin 2017	En attente de l'expression des besoins des bénéficiaires (enseignants)

SERVCS ASSIMILES								
1	Service d'entretien et réparation des véhicules avec les concessionnaires pour une durée de deux (2) ans		ED	Non	Non	A priori	Mai 2017	Les contrats sont transmis aux fournisseurs AFRICAUTO et CFAO MOTORS pour observations en attendant la livraison des véhicules avant la demande d'ANO
2	Contrat d'entretien et de maintenance de la photocopieuse du projet		ED	Non	Non	A priori	Avril 2017	Contrat prêt pour demande d'ANO
3	Contrat d'entretien et de maintenance des climatiseurs du bâtiment du projet de CEA-CCBAD		CF	Non	Non	A postérieur	Mai 2017	Consultation de fournisseur sera lancée courant du mois de Mai

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 et révisée en 2014 :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SBQC ¹ ; SBQ ² ; SCM ³ ; SBF ⁴ , SBQC	≥ 300.000	Tous contrats de 300.000 \$EU
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels (CI)	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

¹Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

²Sélection Fondée sur la Qualité du consultant

³Sélection au coût Minimum

⁴Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Prestation de services de consultants						
1		2	3	5	6	7
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission		Coût estimé BAILLEUR	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaire
No.	Description de la mission	(Milliers \$EU)		PREAL/A POST	Date prévue	
CONSULTANTS						
1	Recrutement de (02) chauffeurs pour le projet		CI (3CV)	A posteriori	Décembre 2016	
2	Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation		CI (AMI)	A priori	Novembre 2016	
3	Recrutement d'un Spécialiste de la communication		CI (AMI)	A priori	Novembre 2016	
4	Recrutement d'un cabinet d'architecture ou d'ingénieurs conseil pour les études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction du CEA-CCBAD		QC (AMI)	A posteriori	Décembre 2017	Contrat attribué au groupement CEFACL/HYDRO-CO Montant : 44 993 400 F CFA=89, 987 \$US
5	Recrutement d'un cabinet chargé des études et du contrôle des travaux de réhabilitation d'un laboratoire et de dortoirs (50 chambres) d'étudiants dans le cadre du CEA-CCBAD		SFQC	A posteriori	Janvier 2017	Contrat attribué à CATEP et au niveau de l'approbation depuis le 26/04/2017 Montant : 23 305 000 F CFA = 46,610 \$US
6	Recrutement d'un cabinet pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD		QC	A posteriori	Juillet 2017	ANO reçu sur les TDR (la méthode initiale SFQC est modifiée au profit de la QC)
7	Recrutement d'un consultant individuel environnementaliste pour la prise en compte des aspects environnementaux dans le cadre de la construction des bâtiments du CEA-CCBAD		CI (3CV)	A posteriori	Mai 2017	TDR élaboré et prêt à être soumis pour ANO à la suite de la validation de l'activité dans ce PPM
8	Recrutement d'un cabinet pour appui au processus d'accréditation du CEA-CCBAD		SFQC	A posteriori	Juillet 2017	TDR à rédiger (Dr AMARI) – L'AMI sera publié sur UNDB et le site de la Banque en raison du fait que les éventuels prestataires sont hors du territoire ivoirien
9	Recrutement d'un cabinet pour l'audit comptable et financier du projet pour les deux (02) premiers exercices		SMC	A posteriori	Septembre 2017	TDR disponibles et bientôt transmis à l'IDA pour ANO

10	Recrutement d'un consultant individuel pour un appui à l'élaboration des spécifications techniques des équipements de laboratoire du CEA-CCBAD à acquérir		CI (3CV)	A posteriori	Mai 2017	TDR disponibles pour demande d'ANO de l'IDA suite à la validation de l'activité dans le PPM
11	Contrat de consultant individuel avec Dr TIA pour le renforcement des capacités des producteurs et enseignants en cartographie, GPS et collecte des données (8 semaines)		ED	A priori	Mai 2017	TDR disponibles pour demande d'ANO (Le contrat et la note justificative seront soumis simultanément à la BM pour ANO)

IV. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

1. Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Atelier pour la révision des manuels de procédures du CEA-CCBAD	Atelier avec une dizaine de personnes dans la salle de réunion du CEA-CCBAD		3 jours	Juillet 2017	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO (Comptable et SPM) En attente d'une meilleure appréciation des potentiels signataire au regard du changement constaté avec le Président de l'UFHB
2	Atelier de dépouillement des dossiers pour la constitution de la base de données des fournisseurs et prestataires de services du CEA-CCBAD	Atelier aura lieu dans la salle de réunion du CEA-CCBAD		5 jours maximum	Juin 2017	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission (Comptable et SPM) En attente de la publication de l'AGPM et l'AMI de constitution de la BDFE
3	Atelier de formation des producteurs et enseignants	Atelier de 6 jours avec 72 participants (2 sessions)		3 jours par session	Octobre 2017	✓ 1 ^{er} atelier réalisé du 1 ^{er} au 04 mars à hauteur de 13 000 \$ EU soient 6 500 000 FCFA ✓ 2 ^{ème} atelier à réaliser à hauteur de 12 000 \$EU soient 6 000 000 FCFA
4	Atelier de renforcement des capacités des enseignants en bioinformatique	2 sessions de 10 jours chacune		20 jours	Août 2017	TDR disponibles pour DANO
5	Atelier bilan des centres d'excellence Africains	2 réunions régionales par an pour 7 personnes		10 jours (5 jours) par réunion	Mai et Novembre de chaque année	La première réunion celle du mois de Mai se déroulera au NIGERIA (Lagos) du 15 au 18. Ordre de mission, billets d'avion et perdiems disponibles pour la mission
6	Réunion bilan annuel et formation sur les moocs avec les partenaires	1 réunion avec au moins 15 personnes		5 jours	Novembre 2017	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission (Dr KOUAME pour rédaction des TDR)

7	Atelier de planification et d'élaboration du PTBA	10 participants pendant 3 jours		3 jours	Du 18 au 20 octobre 2017	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission (Comptable et SPM)
8	Atelier de Finalisation des curricula	Abidjan du avec 20 participants		4jours	Du 09 au 12 mai 2017 à Yamoussoukro	ANO reçu sur les TDR et le budget détaillé Ordre de mission et perdiems disponibles pour la mission
9	Participation au Congrès de l'AETFAT qui se tiendra au KENYA	4 participants		6 jours	14 au 21 mai 2017	ANO reçu sur les TDR et le budget détaillé (dont 4 385 sur budget partenaire université Abomey Calavi) - Ordre de mission, billets d'avion et perdiems disponibles pour la mission

2. Liste des stages, voyages d'études et d'échanges

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Voyage d'étude sur l'évolution virale et épidémiologie moléculaire	Voyage de deux enseignants en Australie		7 jours	Octobre 2017	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission (Dr SORHO pour l'élaboration des TDR)

3. Liste des activités de renforcement des capacités de l'Unité de gestion du projet

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Séminaire de formation animé par le cabinet CIFOPE relative à la passation des marchés publics à PARIS (France)	Formation du Spécialiste en Passation des Marchés THEME : Audit et Contrôle des Marchés Publics		2 semaines du 14/10/2017 au 29/10/2017	16 Octobre 2017	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
2	Séminaire de formation sur les Procédures de décaissement de la Banque Mondiale à PARIS (France)	Formation de la Comptable du projet THEME : Gestion comptable et financière des projets et agences : Objectifs et contenu des états financiers - Fonctions avancées du logiciel TOM2PRO		3 semaines Du 16/09/2017 au 08/10/2017	18 Septembre 2017	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission

5. RECAPITULATION

5.1. Financement par catégorie d'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	\$ EU	F CFA	
CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI					
1	Travaux	04			RAS
2	Fournitures	10			RAS
3	Services Assimilés	03			RAS
4	Consultants	11			RAS
TOTAL		28			RAS

5.2. Financement par catégorie des activités de renforcement de capacités (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		activités	\$ EU	F CFA	
CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI					
1	Ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales	09			RAS
2	Stages, Voyages d'études et d'échanges	01			RAS
3	activités de renforcement des capacités de l'Unité de gestion du projet	02			RAS
TOTAL		12			RAS