

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE
DURABLE (CEA-CCBAD)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

I. GENERALITES

1.1. Informations générales sur le projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire ;
Nom du Projet :	Projet de Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD)
Numéros du Crédit IDA :	5733 CI
Montant du Crédit :	4 500 000 Euros
Unité de Gestion du Projet :	WASCAL/UFHB

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original	: 15 Octobre 2015
Révision 1	: 28 Octobre 2016
Révision 2	: 28 Avril 2017
Révision 3	: 20 Septembre 2017
Révision 4	: 22 Décembre 2017

1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 20 Juin 2017

1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

Date de l'ANO : 22 Janvier 2018 (Voir Annexe du PPM)

II. Travaux, Fourniture et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

2.2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour (*Nature des fournitures*) devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**

2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : **N/A**

2.4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés :

- ✓ **Manuel de procédure en matière de passation des marchés (Manuel soumis pour ANO).**

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : **N/A**

2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Liste des ensembles de marchés	Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
		BAILLEURS						
N°	Description	(Milliers \$EU)		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
TRAVAUX								
1	Construction des bâtiments du CEA-CCBAD (salles de cours, de laboratoires, de salles de réunion, de salle langue, de bureaux, de réfectoire pour étudiants et des hangars, herbier du centre national de floristique etc...)	1, 426, 369	AON	Non	Non	A postérieur	02/11/2017	Marchés attribués et signés Lot 1 : 494 201 041 FCFA Lot 2 : 117 066 575 FCFA Lot 3 : 101 916 676 FCFA Début des travaux : 15 Janvier 2018
2	Réhabilitation d'un laboratoire à l'UFHB et de 48 chambres des étudiants du CEA-CCBAD	94, 943	Demande de Cotations	Non	Non	A postérieur	12/10/2017	Marché signé d'un montant de 47 471 401 FCFA. Début d'exécution : 22 Janvier 2018
SOUS-TOTAL TRAVAUX		1 521, 312						
FOURNITURES								
1	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour l'unité de gestion du projet	10 000	CF	Non	Non	A postérieur	Juillet 2018	Non échu-Spécifications techniques disponibles (2 lots)
2	Acquisition d'équipements didactiques (Tableaux interactifs, vidéoprojecteurs etc...)	40 000	CF	Non	Non	A postérieur	Août 2018	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
3	Acquisition d'équipements pour les partenaires	80 000	CF	Non	Non	A postérieur	Juin 2018	Non échu-Spécifications techniques en cours d'élaboration
4	Acquisition de mobiliers pour les nouveaux bâtiments à construire	100 000	AON	Non	Non	A postérieur	Octobre 2018	Non échu-En attente de la construction des bâtiments (Spécifications techniques en cours d'élaboration)
5	Acquisition des équipements et consommables de laboratoire du CEA-CCBAD	300 000	AON	Non	Non	A postérieur	Juillet 2018	Non échu-En attente de la construction des bâtiments (Spécifications techniques disponibles)
SOUS-TOTAL FOURNITURES		530, 000						
SERVCS ASSIMILES								

1	Service d'entretien et réparation du véhicule 4*4 du projet CEA-CCBAD avec CFAO MOTORS	7 009, 2	ED	Non	Non	A postériori	Juillet 2018	Renouvellement du contrat avec CFAO MOTORS concessionnaire fournisseur du véhicule
2	Service d'entretien et réparation du mini bus de 28 places du projet CEA-CCBAD avec AFRICAUTO	3 118, 358	ED	Non	Non	A postériori	Juillet 2018	Renouvellement du contrat AFRICAUTO concessionnaire fournisseur du véhicule
3	Service d'assurance des véhicules du projet	8 400	ED	Non	Non	A postériori	Juillet 2018	Renouvellement du contrat avec SAHAM ASSURANCE
4	Service d'assurance maladie, individuel accident pour le personnel du projet	22 129	ED	Non	Non	A postériori	Janvier 2018	Renouvellement du contrat avec SUNU ASSURANCES
5	Contrat d'entretien et de maintenance de la photocopieuse du projet	2 360	ED	Non	Non	A postériori	Juin 2018	Renouvellement du contrat avec le fournisseur AJA ENTREPRISES qui a livré la photocopieuse
6	Contrat d'entretien et de maintenance des climatiseurs du bâtiment du projet de CEA-CCBAD	1 200	ED	Non	Non	A postériori	Août 2018	Renouvellement du contrat avec le fournisseur FA-LAY ENTREPRISE titulaire du marché de la première année suite à une CF
SOUS-TOTAL SERVICES ASSIMILES		44 216,558						
TOTAL								
Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 500 F CFA								

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014 :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et personnel permanent du projet
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Prestation de services de consultants						
1		2	3	5	6	7
Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission		Coût estimé BAILLEUR	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaire
No.	Description de la mission	(Milliers \$EU)		PREAL/A POST	Date prévue	
CONSULTANTS						
1	Sélection d'un Consultant individuel pour l'audit interne du projet CEA-CCBAD	7 000	CI (3CV)	A posteriori	Janvier 2018	ANO reçu sur les TDR
2	Sélection d'un consultant individuel pour la couverture vidéo des activités et la réalisation du film de présentation institutionnel du CEA-CCBAD	8, 000	CI (3CV)	A posteriori	Janvier 2018	TDR soumis pour ANO
3	Recrutement d'un cabinet pour le suivi et le contrôle des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD	90,000	QC	A posteriori	27/10/2017	Contrat signé avec le cabinet 2I-CI / Contrat notifié
4	Recrutement d'un cabinet pour l'audit comptable et financier du projet pour les deux (02) premiers exercices	15,930	SMC	A postérieur	27/10/2017	Contrat en cours de signature avec le cabinet MOIHE AUDIT ET CONSEIL
5	Contrat de consultant individuel avec Dr TIA pour le renforcement des capacités des producteurs et enseignants en cartographie, GPS et collecte des données (8 semaines)	17,000	ED	A posteriori	Mai 2017	Contrat signé et notifié au consultant/ démarrage prévu début janvier 2018
<u>TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS</u>		137, 930				
Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 500 F CFA						

IV. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

1. Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Atelier pour la réunion du comité consultatif	1 session en mars	10 000	2 jours	Mars 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
2	Réunion du comité de pilotage et du conseil scientifique	1 session en Janvier	10 000	1 jours	Décembre 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO

3	Réunion mensuelles de mise en œuvre des activités du CEA-CCBAD	12 réunions	2 400	12 jours	Janvier à Décembre 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
4	Ateliers de validation des formations de courte durée et des syllabus	1 atelier	10 000	03 jours	Mars 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
5	Ateliers pour organisation des formations de courte durée	Plusieurs ateliers	10 000	05 jours	Janvier à Décembre 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
6	Ateliers de consultation nationale sur l'état des lieux et la problématique des changements climatiques, agriculture durable et changements climatique	Plusieurs ateliers	36, 000		Janvier à Décembre 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO
7	Atelier bilan des centres d'excellence Africains	2 réunions annuelles	30, 000	5 jours	Mai 2018 et Novembre 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour ANO avant chaque mission
TOTAL			108, 400	-	-	-

2. Liste des stages, voyages d'études et d'échanges

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Mobilité et renforcement des capacités des enseignants chercheurs	Missions de voyages	20, 000	Janvier à Décembre 2018	-	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
2	Participation des enseignants chercheurs aux séminaires, congrès et ateliers internationaux	Voyages	30, 000	Janvier à Décembre 2018	-	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
3	Mission d'information et de sensibilisation sur le CEA-CCBAD	Voyages à l'intérieur du pays, organisation des différentes journées thématiques telles que journées de l'alimentation, du climat, de la biodiversité, de l'agriculture etc...	4, 000	Janvier à Décembre 2018	-	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis
TOTAL			54 000	-	-	-

3. Liste des activités de renforcement des capacités de l'Unité de gestion du projet

No.	Description de la mission		Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Séminaire de formation relatif à la passation des marchés publics hors de la Côte d'Ivoire	Formation d'un membre du service marché de l'UFHB	10, 000	2 semaines	Août 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
2	Séminaire de formation sur les Procédures de décaissement des projets financés et cofinancés hors de la Côte d'Ivoire	Formation d'un membre de WASCAL	10, 000	2 semaines	Août 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
3	Séminaire de formation relatif au suivi et évaluation des projets	Formation du Spécialiste en suivi-évaluation du CEA-CCBAD	10, 000	2 semaines	Août 2018	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés au TTL pour avis avant le début de la mission
<u>TOTAL</u>			30, 000			

5. RECAPITULATION

5.1. Financement par catégorie d'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	\$ EU	F CFA	
CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI					
1	Travaux	2	1 521 312	760 656 000	RAS
2	Fournitures	6	530 000	265 000 000	RAS
3	Services Assimilés	6	44 216,558	22 108 279	RAS
4	Consultants	5	137 930	68 965 000	RAS
TOTAL		19	2 233 459	1 116 729 279	RAS

5.2. Financement par catégorie des activités de renforcement de capacités (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Activités	\$ EU	F CFA	
CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI					
1	Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales	07	108 400	54 200 000	RAS
2	Liste des stages, voyages d'études et d'échanges	03	54 000	27 000 000	RAS
3	Liste des activités de renforcement des capacités de l'Unité de gestion du projet	03	30 000	15 000 000	RAS
TOTAL		13	192 400	96 200 000	RAS