

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ

I. GENERALITES

1.1. Informations générales sur le projet

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire ;
Nom du Projet :	Projet de Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD)
Convention N° :	CCI 1679 01 T
Coût Total du Projet :	3 700 000 Euros
Unité de Gestion du Projet :	WASCAL/CEA-CCBAD

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Versions	Date de soumission par la Maîtrise d'Ouvrage	Date de la lettre de non-objection de l'AFD
Version initiale	26 mars 2021	30 avril 2021
Actualisation 1	Courant février 2022	
Actualisation 2		

1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : En cours de préparation

1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1^{er} Avril au 31 mars 2023

II. Marchés de travaux, d'équipements et de fournitures

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l'objet soit d'une Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres, soit d'un Avis d'Appel d'Offres, soit d'une Demande de Cotation ou d'un Gré à Gré (Ente Directe).

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché Euro	Contrats soumis à examen préalable de l'AFD
1. Travaux et équipements	AOI avec ou sans pré-qualification	≥ 5, 000,000	A priori
	AON	≥ 200,000 et < 5, 000,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)	< 200,000 et ≥ 90,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur	< 90,000 et ≥ 45,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 45,000 et ≥ 15,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori
2. Fournitures	AOI avec ou sans pré-qualification	≥ 200,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)	< 200,000 et ≥ 90,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur	< 90,000 et ≥ 45,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 45,000 et ≥ 15,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

N°	2.2. Type de marché: Travaux et Equipement							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Méthode de passation	Pré-Qualification (Oui / Non)	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Commentaires
	TRAVAUX	-	-	-	-	-	-	-
1	Travaux de construction d'une éclosérie pour la production d'alevins	25 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
2	Travaux d'aménagement d'une animalerie destinée aux expériences de laboratoire	25 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
3	Travaux de construction et équipement de serres modernes sur le site l'Université	60 000	PSL	Non	A priori	N/A	A déterminer	
4	Travaux de réhabilitation des installations du CEA CCBAD	30 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
5	Travaux de Construction de bâtiments moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires)	320 000	AON	Non	A priori	A déterminer	A déterminer	
	TOTAL TRAVAUX	460 000						

N°	2.3. Type de marché: Fournitures							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Méthode de passation	Pré-Qualification (Oui / Non)	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Commentaires
1	Fourniture de deux véhicules aux équipes du CEA CCBAD	76 225	PSO	Non	A priori	N/A	Ouvert le 16 décembre 2021	Marché en cours de numérotation
2	Fourniture d'équipements de laboratoire et de technologie innovante pour le projet CEA CCBAD	320 000	AOI	Non	A priori	A déterminer		
3	Fourniture et installation de six (6) enseignes lumineuses	18 293	PSC	Non	A priori	N/A		
4	Fourniture d'équipements didactiques, en vue de mettre en ligne une plateforme de ressources pour les étudiants et professeurs du CEA CCBAD	7 622	ED	Non	A posteriori	N/A		
5	Fourniture d'équipements dendrochronologie pour l'analyse de l'histoire du climat à travers les arbres	20 000	PSC	Non	A priori	N/A		
6	Fournitures de matériel de bureau pour l'unité de gestion du projet CEA CCBAD	20 000	PSC	Non	A priori	N/A		
7	Fournitures de mobiliers de bureau pour l'unité de gestion du projet CEA CCBAD	20 000	PSC	Non	A priori	N/A		
8	Fourniture de consommables informatiques pour l'unité de gestion du projet CEA CCBAD	20 000	PSC	Non	A priori	N/A		
9	Fourniture d'un Ecran Pro-lite affichage Météo - 50" pour la visualisation des données météorologiques	2 000	ED	Non	A posteriori	N/A		

10	Conception et fourniture de support de et produire des supports de communication	8 000	ED	Non	A posteriori	N/A		
11	Fourniture de matériel en vue de la mise en route du serveur d'application du centre CEA CCBAD	3 750	ED	Non	A posteriori	N/A		
12	Fourniture de matériel en vue de la refonte du site web du centre-Référencement naturel-SEO	3 000	ED	Non	A posteriori	N/A		
13	Fourniture de licence en vue de mise en route des vidéos conférences du centre CEA CCBAD	1 000	ED	Non	A posteriori	N/A		
14	Fourniture de cinq (5) ordinateurs portables pour l'équipe de coordination du projet	7 000	ED	Non	A posteriori	N/A		
15	Fourniture de deux (2) Ecrans interactifs tactiles Android Windows SpeechiTouch UHD - 75" pour les salles de cours du CEA CCBAD	10 000	ED	Non	A posteriori	N/A		
16	Fourniture de Speaker Rechargeable PA pour les missions de terrain aux équipes de CEA CCBAD	1 200	ED	Non	A posteriori	N/A		
17	Fourniture de matériel et accessoires informatique au projet CEA CCBAD	7 000	ED	Non	A posteriori	N/A		
18	Fourniture d'un logiciel clé-main pour Intégration de solution - Plateforme de suivi des étudiants au projet CEA CCBAD.	10 000	ED	Non	A posteriori	N/A		
19	Fourniture d'équipement en vue de la Mise en place d'un Centre d'étalonnage au sein de la SODEXAM	165 000	PSO	Non	A priori	A déterminer		
20	Fourniture et Installation d'une salle d'interprétariat au projet CEA CCBAD.	243 902	ED avec OSAPRO MULTIMEDIA	Non	A priori	N/A		
		963 992						

III. Marchés de prestations intellectuelles

3.1. Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l'objet d'un Appel à Manifestations d'Intérêt suivi d'une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d'une Demande de Cotations.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché Euro	Contrats soumis à examen préalable de l'AFD
Consultants firmes	SBQC ¹ ; SBQ ² ; SCM ³ ; SBF ⁴ , SBQC ⁵	≥ 200,000	A priori
	AMI de Consultant	< 200,000	A priori
Consultants Individuels (CI)	Consultant individuel (3CV)	≤ 45,000	A posteriori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

¹Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

²Sélection Fondée sur la Qualité du consultant

³Sélection au coût Minimum

⁴Sélection à Budget fixe

⁵ Sélection Fondée sur la Qualification du consultant.

3.2. Type de marché: Prestations Intellectuelles						
	1	2	3	4	5	6
	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Méthode de sélection	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Commentaires
1	Recrutement d'un cabinet en vue de l'actualisation des APS et ADP pour la construction du nouveau bâtiment du CEA CCBAD	6 538	ED	A priori	N/A	En cours de recrutement du cabinet
2	Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle des travaux de construction du nouveau bâtiment du CEA CCBAD	80 000	SBQC	A priori	A déterminer	Projets de contrats soumis à l'ANO de l'AFD
3	Contrat du Spécialiste en Suivi-Evaluation	32 746	ED	A priori	N/A	Projets de contrats soumis à l'ANO de l'AFD
4	Contrat du Spécialiste en passation des marchés	28 356	ED	A priori	N/A	Projets de contrats soumis à l'ANO de l'AFD
5	Contrat de la Spécialiste en Communication	21 038	ED	A priori	N/A	Projets de contrats soumis à l'ANO de l'AFD
6	Contrat du Comptable	23 599	ED	A priori	N/A	Projets de contrats soumis à l'ANO de l'AFD
7	Contrat de l'Informaticien	16 830	ED	A priori	N/A	Projets de contrats soumis à l'ANO de l'AFD
8	Contrats des deux (2) Machinistes	10 976	ED	A priori	N/A	Projets de contrats soumis à l'ANO de l'AFD
9	Contrat de l'Assistante Bilingue	13 837	ED	A priori	N/A	Projets de contrats soumis à l'ANO de l'AFD
10	Recrutement d'un cabinet d'Audit en vue de l'audit comptable et financier du projet	19 816	Entente Directe avec le groupement 2K2 Consulting / Pyramis Audit&Conseil	A priori	N/A	Le projet de contrat sera Soumis à l'ANO à partir du 15 décembre 2022
	TOTAL	253 736				

IV. Autres Prestations de Services

4.1. Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations de services autres que ceux de prestations intellectuelles, les concessions, Partenariats, le Bénéficiaire doit s'inspirer des meilleures pratiques internationales en cours lors de l'élaboration du Plan de Passation des Marchés, des Documents de Passation de Marchés et des stipulations contractuelles, en concertation avec l'AFD.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché Euro	Contrats soumis à examen préalable de l'AFD
Autres Prestations	AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt	≥ 200,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 200,000	A priori
	Comparaison de 3 CV	≤ 45,000	A posteriori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

4.2. Type de marché: Autres Prestations de Services							
	1	2	3	4	5	6	7
N°	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Méthode de passation	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Commentaires
1	Fourniture de service d'Assurance maladie et individuel accident du personnel de l'UGP	18 293	Entente-Directe avec l'entreprise ASCOMA CI	A priori	N/A	N/A	Reçu l'ANO de l'AFD depuis le 21/01/2022. Contrat en cours de signature par les parties.
2	Fourniture de service d'Assurance des véhicules du projet CEA CCBAD	5 000	ED	A posteriori	N/A	N/A	En attente des cahiers de Charge de la part des responsables d'activité
3	Fourniture de Service d'entretien et réparation des véhicules du projet CEA CCBAD	6 000	ED	A posteriori	N/A	N/A	En attente des cahiers de Charge de la part des responsables d'activité
4	Fourniture de Service d'entretien des bâtiments du CEA CCBAD	15 500	PSC	A posteriori	N/A	A déterminer	En attente des cahiers de Charge de la part des responsables d'activité
5	Fourniture de service de maintenance des photocopieuses du CEA	2 000	ED	A posteriori	N/A	N/A	En attente des cahiers de Charge de la part des responsables d'activité
6	Fourniture de service de maintenance des climatiseurs du centre	11 800	ED	A posteriori	N/A	N/A	En attente des cahiers de Charge de la part des responsables d'activité
7	Fourniture de service de maintenance des équipements et du matériel de laboratoire du CEA CCBAD	5 000	ED	A posteriori	N/A	N/A	En attente des cahiers de Charge de la part des responsables d'activité
8	Fourniture de service de maintenance du groupe électrogène du CEA CCBAD.	2 000	ED	A posteriori	N/A	N/A	En attente des cahiers de Charge de la part des responsables d'activité
	TOTAL	65 593					

V. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages)

5.1 Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales

No.	Description de la mission		Coût estimé en euros	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Participation aux ateliers Régionaux du Projet CEA	Prendre en compte les participants aux ateliers régionaux (frais hébergement, substances)	3 000	3 jours	A déterminer	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés à l'AFD pour ANO (Comptable et SPM)
2	Renforcement des capacités du personnel de l'UGP	Payer les charges de formation du personnel	50 000	20 jours	A déterminer	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés à l'AFD pour ANO (Comptable et SPM)
3	Organiser une activité de teambuilding en Fin d'année pour fédérer les équipes autour de la vision du projet	Rédiger des TDR et Sélectionner un prestataire	1 524	5 jours	A déterminer	Les TDR et le budget détaillé seront envoyés à l'AFD pour ANO (Comptable et SPM)
<u>TOTAL</u>			54 524	-	-	-

V. RECAPITULATION :

5.1. Financement par catégorie d'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Euro	F CFA	
CEA-IMPACT : CCI 1679 01 T					
1	Travaux	5	460 000	301 740 220	RAS
2	Fournitures	20	963 992	632 337 300	RAS
3	Autres Prestation de Services	8	65 593	43 026 188	RAS
4	Prestations intellectuelles	10	253 736	166 439 905	RAS
5	Formations, Ateliers	3	54 524	35 765 399	RAS
TOTAL		46	1 797 845	1 179 309 013	

5.2. Financement par mode de passation

N° ordre	Mode de passation	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Euro	F CFA	
CEA-IMPACT : CCI 1679 01 T					
1	PSO	2	241 225	158 233 227	RAS
2	PSL	1	60 000	39 357 420	RAS
3	PSC	9	193 793	127 119 875	RAS
4	Entente directe	28	528 303	346 544 051	RAS
5	AON	1	320 000	209 906 240	RAS
6	AOI	1	320 000	209 906 240	RAS
7	SBQC	1	80 000	52 476 560	RAS
8	Formations, Ateliers	3	54 524	35 765 399	RAS
TOTAL		46	1 797 845	1 179 309 013	