
PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE 

DURABLE (CEA-CCBAD) 
 

 PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE 

I. GENERALITES 

1.1. Informations générales sur le projet 

 

Pays :      République de Côte d’Ivoire 

 

Emprunteur :     Gouvernement de Côte d’Ivoire ; 

 

Nom du Projet :  Projet de Centre d’Excellence Africain sur le 

Changement Climatique, la Biodiversité et 

l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) 

 

Numéros du Crédit IDA : 5733 CI 

 

Montant du Crédit : 4 500 000 Euros 

 

Unité de Gestion du Projet : WASCAL/UFHB 

 

1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés 

 

      Plan original    : 15 Octobre 2015 

      Révision 1  : 28 Octobre 2016  

                                                                             Révision 2         :  28 Avril 2017 

                                                                             Révision 3         :  20 Septembre 2017 

                                                                             Révision 4         :  22 Décembre 2017 

 

 

1.3 Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : 20 Juin 2017 
       

 

1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 

Date de l’ANO : 22 Janvier 2018 (Voir Annexe du PPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Travaux, Fourniture et Services Assimilés 
 

2.1. Seuils d’examen préalable 

 

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de 

l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :  

 

Nature des dépenses Méthode de passation de 

marchés 
Valeur seuil du 

marché $EU 
Contrats soumis à 

examen préalable de 

l’IDA 

1. Travaux  
(y compris clés en main, 

Fourniture et montage 

d’installations et PPP) 

 AOI ≥ 10,000,000 

Tous les contrats de 

15.000.000 $EU et plus  
AON  < 10,000,000 

Demande de cotation – 
 au moins 3 offres 

< 200,000 

Entente Directe (*) Pas de seuil Contrats ≥ 100,000 

2. Fournitures, Systèmes 

d’Informations et 

Services autres que les 

services de Consultants 

  

AOI ≥ 1,000,000 

Tous les contrats de 

4.000.000 $EU et plus 

AON < 1,000,000 

Consultation de Fournisseurs à 

l’échelle Nationale - Au moins 3 

offres 
< 100,000 

Consultation de Fournisseurs à 

l’échelle Nationale - Au moins 3 

offres pour les véhicules et le 

carburant 

< 500 000 

Entente directe (*) Pas de seuil Contrats ≥ 100,000 

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque 

doit être transmis avec le PPM 

 

 

2.2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour (Nature des fournitures) devront être pré-

qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : N/A 

 

2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les 

Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A 

 

2.4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés :  

 
✓ Manuel de procédure en matière de passation des marchés (Manuel soumis pour 

ANO). 

 

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : N/A 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Marchés, planning et Méthode de passation 
 

 3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures  

 1 2  3 4 5 6 7 8 

 

Liste des ensembles de marchés 

 

Coût estimé  

Méthode 

passation 

Marchés 

P-Q 
Préférence 

fournisseurs 

locaux 

Exam. par 

Banque 

Ouverture plis 

prévue 
Commentaire 

 BAILLEURS     

N° Description 
(Milliers 

$EU) 
  

OUI/ 

NON 
OUI/NON 

A priori/A 

posteriori 
Date prévue 

 TRAVAUX        

1 

Construction des bâtiments du CEA-CCBAD (salles de 

cours, de laboratoires, de salles de réunion, de salle 

langue, de bureaux, de réfectoire pour étudiants et des 

hangars, herbier du centre national de floristique etc…) 

1, 426, 369  AON Non Non  A postériori 02/11/2017 

Marchés attribués et signés 

Lot 1 : 494 201 041 FCFA 

Lot 2 : 117 066 575 FCFA 

Lot 3 : 101 916 676 FCFA 

Début des travaux : 15 Janvier 2018 

2 
Réhabilitation d’un laboratoire à l’UFHB et de 48 

chambres des étudiants du CEA-CCBAD 
94, 943 

Demande de 

Cotations 
Non Non  A postériori 12/10/2017 

Marché signé d’un montant de 

47 471 401 FCFA.  

Début d’exécution : 22 Janvier 2018 

 SOUS-TOTAL TRAVAUX 1 521, 312       

 FOURNITURES        

1 
Acquisition de fournitures de bureau et consommables 

informatiques pour l’unité de gestion du projet 
10 000 CF Non Non  A postériori Juillet 2018 

Non échu-Spécifications techniques 

disponibles (2 lots) 

2 
Acquisition d’équipements didactiques (Tableaux 

interactifs, vidéoprojecteurs etc…) 
40 000 CF Non Non  A postériori Août 2018 

Non échu-Spécifications techniques en 

cours d’élaboration 

3 Acquisition d’équipements pour les partenaires 80 000 CF Non  Non A postériori Juin 2018 
Non échu-Spécifications techniques en 

cours d’élaboration 

4 
Acquisition de mobiliers pour les nouveaux bâtiments à 

contruire 
100 000 AON Non Non  A postériori Octobre 2018 

Non échu-En attente de la construction 

des bâtiments (Spécifications techniques 

en cours d’élaboration) 

5 
Acquisition des équipements et consommables de 

laboratoire du CEA-CCBAD  
300 000 AON Non  Non A postériori Juillet 2018 

Non échu-En attente de la construction 

des bâtiments (Spécifications techniques 

disponibles) 

SOUS-TOTAL FOURNITURES  530, 000       

 SERVCES ASSIMILES        



1 
Service d’entretien et réparation du véhicule 4*4 du projet 

CEA-CCBAD avec CFAO MOTORS  
7 009, 2 ED Non Non  A postériori Juillet 2018 

Renouvellement du contrat avec  

CFAO MOTORS concessionnaire 

fournisseur du véhicule 

2 
Service d’entretien et réparation du mini bus de 28 places du 

projet CEA-CCBAD avec AFRICAUTO 
3 118, 358 ED Non Non  A postériori Juillet 2018 

Renouvellement du contrat  

AFRICAUTO concessionnaire fournisseur 

du véhicule 

3 Service d’assurance des véhicules du projet  8 400 ED Non Non  A postériori Juillet 2018 Renouvellement du contrat avec SAHAM 

ASSURANCE  

4 
Service d’assurance maladie, individuel accident pour le 

personnel du projet 
22 129 ED Non Non  A postériori Janvier 2018 Renouvellement du contrat avec SUNU 

ASSURANCES 

5 
Contrat d’entretien et de maintenance de la photocopieuse du 

projet 
2 360 ED Non Non  A postériori Juin 2018 

Renouvellement du contrat avec le 

fournisseur AJA ENTREPRISES qui a livré 

la photocopieuse 

6 
Contrat d’entretien et de maintenance des climatiseurs du 

bâtiment du projet de CEA-CCBAD 
1 200 ED Non Non  A postériori Août 2018 

Renouvellement du contrat avec le 

fournisseur FA-LAY ENTREPRISE titulaire 

du marché de la première année suite à une 

CF 

SOUS-TOTAL SERVICES ASSIMILES 44 216,558       

 TOTAL              

  Taux de change utilisé : 1 $ EU= 500 F CFA     

 

 



III. Sélection de Consultants 

 

3.1. Seuil d’examen préalable 

 

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions 

de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en 

juillet 2014 : 

 

Nature de 

dépenses 

Méthode de passation de marchés Valeur seuil 

du contrat 

Contrats soumis à examen 

préalable 

   $EU  

Consultants 

Firmes 

  

SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,   ≥ 300.000 Tout contrat de 2.000.000 $EU ou 

plus  SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC5 < 300.000 

Entente directe (*) Pas de seuil 
Contrat ≥ 100,000 

Et Audit financier 

Consultants 

Individuels 

Consultant individuel (AMI)   ≥ 100.000 Tout contrat de 400.000 $ EU ou 

plus 
Consultant individuel (3 CV)  < 100.000 

 
Entente directe (*) Pas de seuil 

Contrat ≥ 100,000 

Et personnel permanent du projet 

Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. 

(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue 

préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM 

 

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : 

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d’un coût estimatif inférieur à 

300 000$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux 

conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de 

Consultants 

 

 
 

 

                                                 
1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité 

3 SMC : Sélection au moindre coût 

4 SCBD : Sélection dans le cadre d’un budget déterminé 

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants 

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt  



 Prestation de services de consultants 

 1 2 3 5 6 7 

Liste des ensembles de contrats passés par Consultation 

restreinte Description de la mission 
Coût estimé Méthode 

sélection 
Examen BM 

Ouverture des 

offres 
Commentaire BAILLEUR  

No. Description de la mission (Milliers $EU)   
PREAL/A 

POST 
Date prévue 

CONSULTANTS      

1 
Sélection d’un Consultant individuel pour l’audit interne du 

projet CEA-CCBAD 
7 000 CI (3CV) A posteriori Janvier 2018 ANO reçu sur les TDR  

2 

Sélection d’un consultant individuel pour la couverture 

vidéo des activités et la réalisation du film de présentation 

institutionnel du CEA-CCBAD 

8, 000 CI (3CV) A posteriori Janvier 2018 TDR soumis pour ANO 

3 
Recrutement d’un cabinet pour le suivi et le contrôle des 

travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD 
90,000 QC A posteriori 27/10/2017 

Contrat signé avec le cabinet 2I-CI / 

Contrat notifié  

4 
Recrutement d’un cabinet pour l’audit comptable et 

financier du projet pour les deux (02) premiers exercices 
15,930 SMC A postériori 27/10/2017 

Contrat en cours de signature avec le 

cabinet MOIHE AUDIT ET 

CONSEIL 

5 

Contrat de consultant individuel avec Dr TIA pour le 

renforcement des capacités des producteurs et enseignants 

en cartographie, GPS et collecte des données (8 semaines) 

17,000 ED A posteriori Mai 2017 
Contrat signé et notifié au consultant/ 

démarrage prévu début janvier 2018  

TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS  137, 930     

 Taux de change utilisé : 1 $ EU= 500 F CFA 

 

IV. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages) 
 

1. Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales 

No. Description de la mission 
Coût estimé 

(milliers $EU) 

Durée 

estimée 

Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 Atelier pour la réunion du comité consultatif 1 session en mars 10 000 2 jours Mars 2018 
Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour ANO 

2 Réunion du comité de pilotage et du conseil scientifique 1 session en Janvier 10 000 1 jours Décembre 2018 
Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour ANO 



3 Réunion mensuelles de mise en œuvre des activités du CEA-CCBAD 12 réunions 2 400  12 jours 
Janvier à 

Décembre 2018 

Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour ANO 

4 Ateliers de validation des formations de courte durée et des syllabus 1 atelier 10 000 03 jours Mars 2018 
Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour ANO 

5 Ateliers pour organisation des formations de courte durée Plusieurs ateliers 10 000 05 jours 
Janvier à 

Décembre 2018 

Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour ANO 

6 

Ateliers de consultation nationale sur l’état des lieux et la problématique 

des changements climatiques, agriculture durable et changements 

climatique 

Plusieurs ateliers 36, 000  
Janvier à 

Décembre 2018 

Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour ANO 

7 Atelier bilan des centres d’excellence Africains 2 réunions annuelles  30, 000 5 jours  
Mai 2018 et 

Novembre 2018 

Les TDR et le budget détaillé 

seront envoyés au TTL pour ANO 

avant chaque mission 
 TOTAL  108, 400 - - - 

 
 
 

2. Liste des stages, voyages d’études et d’échanges 

No. Description de la mission 
Coût estimé 

(milliers $EU) 
Durée estimée 

Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 
Mobilité et renforcement des 

capacités des enseignants chercheurs 
Missions de voyages 20, 000 Janvier à Décembre 2018 - 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis 

2 

Participation des enseignants 

chercheurs aux séminaires, congrès 

et ateliers internationaux 

Voyages 30, 000 Janvier à Décembre 2018 - 
Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis 

3 
Mission d’information et de 

sensibilisation sur le CEA-CCBAD 

Voyages à l’intérieur du pays, 

organisation des différentes 

journées thématiques telles que 

journées de l’alimentation, du 

climat, de la biodiversité, de 

l’agriculture etc… 

4, 000 Janvier à Décembre 2018 - 
Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis 

 TOTAL  54 000 - - - 
 

 

 

 



3. Liste des activités de renforcement des capacités de l’Unité de gestion du projet 

No. Description de la mission 
Coût estimé 

(milliers $EU) 
Durée estimée 

Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 

Séminaire de formation relatif à la 

passation des marchés publics hors de la 

Côte d’Ivoire 

Formation d’un membre du service 

marché de l’UFHB 
10, 000 2 semaines Août 2018 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission  

2 

Séminaire de formation sur les Procédures 

de décaissement des projets financés et 

cofinancés hors de la Côte d’Ivoire 

Formation d’un membre de 

WASCAL 
10, 000 2 semaines Août 2018 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission  

3 
Séminaire de formation relatif au suivi et 

évaluation des projets 

Formation du Spécialiste en suivi-

évaluation du CEA-CCBAD 
10, 000 2 semaines Août 2018 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission 

 TOTAL  30, 000    

 



5. RECAPITULATION 

5.1. Financement par catégorie d’acquisition 

 

N° 

ordre 
Catégories 

Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats $ EU F CFA   

CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI 

1 Travaux 2 1 521 312 760 656 000 RAS 

2 Fournitures 6 530 000 265 000 000 RAS 

3 Services Assimilés 6 44 216,558 22 108 279 RAS 

4 Consultants 5 137 930 68 965 000 RAS 

TOTAL  19 2 233 459 1 116 729 279 RAS 

 

 

5.2. Financement par catégorie des activités de renforcement de capacités (Formations, 

Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages) 

 

N° 

ordre 
Composante/ Catégories 

Nombre Montant estimatif Commentaires 

Activités $ EU F CFA   

CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI 

1 
Liste des ateliers, séminaires et Réunions 

Sous-régionales 
07 108 400 54 200 000 RAS 

2 
Liste des stages, voyages d’études et 

d’échanges 
03 54 000 27 000 000 RAS 

3 
Liste des activités de renforcement des 

capacités de l’Unité de gestion du projet 
03 30 000 15 000 000 RAS 

TOTAL  13 192 400 96 200 000 RAS 

 


