
 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL BUDGETISE 2016 

REALISATIONS, ACTIVITÉS ET COÛTS PRÉVUS LA PREMIÈRE ANNÉE 

Tableau1 : Vue d’ensemble de la première année du projet(ce tableau est étroitement lié à la section 7dans la mesure où chaque ligne « activité » de ce tableau 1 
devra faire l’objet d’une fiche d’activité séparée dans la section 7) 

Code Rang de priorité Résultat/Activité/Tâche Budget estimé (Euro) 

Chef du CAE Partenaires Total 

1. Gouvernance et 
fonctionnement 

1  
(Total composante 

pour le dirigeant du 
CEA) 

226 400 

(Total composante 
pour les partenaires) 

 
20 000 

(Total composante) 
 
 
 

246 400 
1.1. Semaine 1 

Février 2016 Mise en place de l’administration du CCBAD et démarrage des 
activités 

1 000  1 000 

1.2. Semaine 4 
Février 2016 Atelier de lancement des activités du CCBAD 5 000  5 000 

1.3. Semaine 4 
Février 2016 Présentation, amendements et adoption du plan de mise en 

œuvre 2015/2016 par le comité national de suivi des CEAs 

2000  2000 

1.4. Semaine 1 
Mars 2016 Recrutement d’un consultant pour la gestion comptable et 

financière  

27 450  27 450 

1.5. Semaine 1 
Mars 2016 Recrutement d’un consultant pour préparer la faisabilité des 

activités de construction et de réhabilitation de bâtiments  

15 250  15 250 

1.6. Semaine 1 
Mars 2016 Recrutement d’un consultant pour préparer l’offre technique 

des activités de construction et de réhabilitation de bâtiments  

7 725  7 725 

1.7. Semaine 1 
Mars 2016 Recrutement d’un consultant pour lancer les appels d’offre 

d’achat de fournitures et  d’activités de construction et de 
réhabilitation de bâtiments 

2000  2000 

1.8. Semaine 1 
Mars 2016 Recrutement d’un Assistant de Direction  9 100  9 100 

1.9. Semaine 1 
Mars 2016 Recrutement d’un cabinet pour les suivi-évaluation et audits  15 250  15 250 

1.10. Semaine 1 
Mars 2016 Recrutement d’un consultant pour la recherche de 

financement  

18 300  18 300 



Code Rang de priorité Résultat/Activité/Tâche Budget estimé (Euro) 

Chef du CAE Partenaires Total 
1.11.  Semaine 1 

Mars 2016 Recrutement d’un cabinet d’accréditation nationale et 
internationale 

20 000  20 000 

1.12.  Semaine 1 
Mars 2016 Recrutement d’un technicien pour la gestion des ressources 

documentaires et physiques  

9 100  9 100 

1.13.  Semaine 2 
Mai 2016 Recrutement de 3 techniciens de laboratoire 7 200  7 200 

1.14. Semaine 2 
Mars 2016 Etablissements de partenariat  31 300 10 000 41 300 

1.21. 
Semaine 
1 

Avril 2016 Suivi-évaluation trimestriel de performance  financière 2000  2000 

1.15.  Semaine 2 
Avril 2016 Appels d’offre d’achat de fournitures  2 575  2 575 

1.16.  Semaine 2 
Avril 2016 Appels d’offre d’activités de construction  2 575  2 575 

1.17.  Semaine 2 
Avril 2016 Appels d’offre d’activités de réhabilitation de bâtiments 2 575  2 575 

1.18.  Semaine 1 
Mai 2016 Renforcement des capacités d’accueil de  l’administration du 

CCBAD 

10 000  10 000 

1.19.  Semaine 1 
Mai 2016 Acquisition de matériel informatique, fournitures de bureau 

et de consommables 

30 000 10 000 40000 

1.20.  Semaine 1 
Mai 2016 Acquisition du logiciel gestion financière et comptable  suivi 

de formation 

2000  2000 

1.22.  Semaine 1 Juillet 2016 Suivi et contrôle semestriel des activités de recherche 2000  2000 

1.23.  Semaine 1 Juillet2016 Suivi semestriel des activités d’enseignement et de formation 2000  2000 

2. Excellence 
dans 
l’enseignement 
et la formation 

1  
(Total composante 

pour le dirigeant  du 
CEA) 

 
323 000 

 

(Total composante 
pour les partenaires) 

 
120 000 

(Total composante) 
 
 
 

443 000 

2.1.  Semaine 1 Janvier 2016 Lancement de l’appel à candidature pour les Master et PhD 1000  1000 

2.2. Semaine 1 Janvier 2016 Identification des parcours pour les formations de masters et 
de PhD 

1000  1000 

2.3. Semaine 2 Janvier 2016 Sélection des nouveaux étudiants en PhD 5 000  5 000 



Code Rang de priorité Résultat/Activité/Tâche Budget estimé (Euro) 

Chef du CAE Partenaires Total 

2.4. Semaine 2 Janvier 2016 Sélection des nouveaux étudiants en Masters 

2.5. Semaine 2 Janvier 2016 Attraction des étudiants régionaux par des visites des 
chancelleries, universités, ministères et instituts de recherche 
concernés dans les pays partenaires 

1000 - 1000 

2.6. Semaine 2 Février 2016 Rédaction des TDR pour l’atelier de révision des curricula 2000  2000 

2.7. Semaine 2 Février 2016 Appuis financiers aux étudiants sous forme d’allocations 
d’études et primes d’incitation aux jeunes femmes scientifiques 

10 000 10 000 20 000 

2.8. Semaine 2 Février 2016 Mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants 20 000 10 000 30 000 

2.9. Semaine 3 Février 2016 Identification et rencontres préliminaires des acteurs  pour 
l’atelier de révision des curricula 

1000  1000 

2.10. Semaine 1 Mars 2016 Enquête et sensibilisation des acteurs 1000  1000 

2.11. Semaine 2 Mars 2016 Invitation des acteurs pour l’atelier de révision des curricula 1000  1000 

2.12. Semaine 4 Mars 2016 Atelier de révision des curricula et identification des 
formations de courte durée avec les acteurs 

14 500  14 500 

2.13 Semaine 1 Avril 2016 Validation et soumission des nouveaux programmes de 
Master au Conseil de l’UFHB 

2000  2000 

2.14. Semaine 2 Mai 2016 Acquisition et Mise en place de ressources didactiques 
numériques en ligne pour les enseignants et les étudiants 

30 000  30 000 

2.15. Semaine 2 Juin 2016 Mise en place des syllabus des nouveaux curricula 1000  1000 

2.16. Semaine 4 Juin 2016 Formation de 20 enseignant-chercheurs à la recherche 
documentaire en ligne 

2 500  2 500 

2.17. Semaine 2 Juillet 2016 Edition des nouveaux curricula 2000  2000 

2.18. Semaine 1 Septembre 2016 Construction et réhabilitation des salles de langues, de cours 
et multimédia et 50 chambres pour les étudiants 

200 000 100 000 300 000 

2.19. Semaine 2 Octobre 2016 Formation de courte durée de 40 agents des ministères et des 
producteurs    

5 000  5 000 

2.20. Semaine 2 Novembre 2016 Renforcement de capacité de 5 enseignants chercheurs 
(Moocs, bio-informatique, Modélisation etc) 

18 000  18 000 



Code Rang de priorité Résultat/Activité/Tâche Budget estimé (Euro) 

Chef du CAE Partenaires Total 

2.21. Semaine 4 Novembre 2016 Formation de ressources humaines compétentes et 
compétitives (personnel administratif et technique) 

5 000  5 000 

3. Excellence 
dans la 
recherche 

  

 

(Total composante 
pour le dirigeant  du 

CEA) 
 

353 000 
 

(Total composante 
pour les partenaires) 

 
10 000 

(Total composante) 
 

 
 

363 000 
 

3.1. Semaine 3 Mars 2016 Consultation nationale sur l’état des lieux et la problématique 
des changements climatiques en Côte d’Ivoire 

10 000  10 000 

3.2. Semaine 4 Mars 2016 Acquisition de matériels roulants (1 véhicule + 1 minibus) 120 000  120 000 

3.3.  Semaine 2 Avril 2016 Acquisition de ressources bibliographiques et numériques 
(abonnements aux revues et bases de données) 

10 000  10 000 

3.4.  Semaine 3 Avril 2016 Atelier sur l’identification de thèmes de recherche à impact 
pour les parties prenantes en biodiversité 

10 000  10 000 

3.5.  Semaine 2 Mai  2016 Première réunion du comité consultatif (advisory board) 10 000  10 000 

3.6.  Semaine 3 Mai 2016 Participations aux séminaires, congrès et ateliers 
internationaux 

10 000 10 000 20 000 

3.7.  Semaine 1 Juin 2016 Atelier sur l’identification des  actions du climat sur 
l’agriculture et proposition de stratégies d’atténuation 

10 000  10 000 

3.8.  Semaine 2 Juin 2016 Atelier de réflexions sur les actions de recherche pour obtenir des 

solutions durables face aux changements climatiques 
10 000  10 000 

3.9 Semaine 1 Octobre 2016 Réunion sur l’état d’avancement des actions  10 000  10 000 

3.10.  Semaine 3 Novembre 2016 Restitution au Comité national de suivi 2  000  2 000 

3.11. Semaine 1 Décembre 2016 Réunion bilan avec les partenaires 3 000  3 000 

3.12. Semaine 2 Décembre 2016 Acquisition et installations des équipements de laboratoire 150 000  150 000 

4. Impact sur le 
développement 

 
 

(Total composante 
pour le dirigeant  du 

CEA) 
 

23 000 
 

(Total composante 
pour les partenaires) 

 
 

(Total composante) 
 

 
 
 

23 000 



Code Rang de priorité Résultat/Activité/Tâche Budget estimé (Euro) 

Chef du CAE Partenaires Total 
 

4.1. Semaine 2 Mars 2016 25 missions d’information 13 000  13 000 

4.2. Semaine 4 Mars 2016 4 numéros du bulletin interne d’information  2000  2000 

4.3. Semaine 1 Octobre 2016 1 film + spots publicitaires  3 000  3 000 

4.4. Semaine 4 Octobre 2016 300 prospectus, posters  5 000  5 000 

  Sous-total 925 400 150 000 1 075 400 

  Imprévus (5%) 46270 7500 53770 

BUDGET TOTAL  971 670 157 500 1 129 170 

 


