
PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITÉ ET 

L’AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD) 

 
 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE 

I. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Informations générales sur le projet 

 

Pays :      République de Côte d’Ivoire 

 

Emprunteur :     Gouvernement de Côte d’Ivoire ; 

 

Nom du Projet :  Projet de Centre d’Excellence Africain sur le 

Changement Climatique, la Biodiversité et 

l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) 

 

Numéros du Crédit IDA : 5733 CI 

 

Montant du Crédit : 5 300 000 Euros  

 

Unité de Gestion du Projet : WASCAL/UFHB 

 

1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés 

 

      Plan original    : 15 Octobre 2015 

      Révision 1  : 28 Octobre 2016  

                                                                             Révision 2         :  28 Avril 2017 

                                                                             Révision 3         :  20 Septembre 2017 

                                                                             Révision 4         :  22 Décembre 2017 

                                                                             Révision 5         :  10 septembre 2019.  

 

 

 

1.3 Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : 20 Juin 2017 
       

 

1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 

 

Date de l’ANO : ……………………… (Voir Annexe du PPM) 

 

 

 

 

 

 
  



II. Travaux, Fourniture et Services Assimilés 
 

2.1. Seuils d’examen préalable 

 

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de 

l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :  

 

Nature des dépenses Méthode de passation de 

marchés 
Valeur seuil du 

marché $EU 
Contrats soumis à 

examen préalable de 

l’IDA 

1. Travaux  
(y compris clés en main, 

Fourniture et montage 

d’installations et PPP) 

 AOI ≥ 10,000,000 

Tous les contrats de 

15.000.000 $EU et plus  

AON  < 10,000,000 

Demande de cotation – 
 au moins 3 offres 

< 200,000 

Entente Directe (*) Pas de seuil 

2. Fournitures, Systèmes 

d’Informations et 

Services autres que les 

services de Consultants 

  

AOI ≥ 1,000,000 

Tous les contrats de 

4.000.000 $EU et plus 

AON < 1,000,000 

Consultation de Fournisseurs à 

l’échelle Nationale - Au moins 3 

offres 
< 100,000 

Consultation de Fournisseurs à 

l’échelle Nationale - Au moins 3 

offres pour les véhicules et le 

carburant 

< 500 000 

Entente directe (*) Pas de seuil 

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque 

doit être transmis avec le PPM 

 

 

2.2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour (Nature des fournitures) devront être pré-

qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : N/A 

 

2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les 

Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A 

 

2.4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés :  

 
✓ Manuel de procédure en matière de passation des marchés (Révision du manuel planifiée en 

atelier). 

 

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : N/A 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Marchés, planning et Méthode de passation 
 

 3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures  

 1 2  3 4 5 6 7 8 

 
Liste des ensembles de marchés 

 

Coût estimé  
Méthode passation 

Marchés 
P-Q 

Préférence 

fournisseurs 

locaux 

Exam. par 

Banque 

Ouverture plis 

prévue 
Commentaire BAILLEURS     

N° Description 
(Milliers 

$EU) 
  

OUI/ 

NON 
OUI/NON 

A priori/A 

posteriori 
Date prévue 

 TRAVAUX        

1 
Travaux de d’accessibilité à la ferme de l’Université sise à 

Angbavia (reprofilage de 3 km environ) 
 CFN Non Non A postériori 03/09/2019 

Non échu-Spécifications techniques en 

cours d’élaboration 

2 Aménagement d’une parcelle irriguée de 10 ha  

Gré gré avec JAIN 

IRRIGATION 

SYSTEME 

Non Non A postériori 23/09/2019 
Non échu-Spécifications techniques en 

cours d’élaboration 

3 
Construction et équipement de serres moderne sur le site 

l’Université 
 Gré à gré Non Non A postériori 19/09/2019 

Non échu-Spécifications techniques en 

cours d’élaboration 

4 
Construction d’écloserie à l’université et étangs piscicoles 

à Angbavia 
 CFN Non Non A postériori 02/10/2019 

Non échu-Spécifications techniques en 

cours d’élaboration 

 SOUS-TOTAL TRAVAUX        

 FOURNITURES        

1 
Acquisition de fournitures de bureau et consommables 

informatiques pour l’unité de gestion du projet (2 lots)  CFN 
Non Non A postériori 

25/08/2019 

Non échu-Spécifications techniques 

disponibles 

2 Fourniture et installation de store dans les nouveaux 

locaux du CEA CCBAD  CFN 
Non Non A postériori 

25/08/2019 

Non échu-Spécifications techniques en 

cours d’élaboration 

3 
Acquisition d’équipements didactiques (Tableaux 

interactifs, vidéoprojecteurs etc…)   CFN 
Non Non A postériori 

25/08/2019 

Non échu-Spécifications techniques en 

cours d’élaboration 

4 
Fourniture de câble internet et installation de réseau Wifi  CFN 

Non Non A postériori 
01/09/2019 

Non échu (Spécifications techniques 

en cours d’élaboration) 

5 
Acquisition d’équipement pour les partenaires  CFN 

Non Non A postériori 
16/09/2019 

Non échu (Spécifications techniques 

disponibles)  

6 

Acquisition de mobiliers pour les nouveaux bâtiments 

(salle de réunion, bureau, bibliothèque, salle de 

cartographie)  AON 

Non Non A postériori 

11/10/2019 

Non échu (Spécifications techniques 

disponibles) 

7 
Acquisition de petits matériels et consommables de 

laboratoire du CEA-CCBAD   AON 
Non Non A postériori 

11/10/2019 
Spécification en cours d’élaboration 

8 Aménagement des salles de culture  AON Non Non A postériori 11/10/2019 Spécification en cours d’élaboration 

9 
Fourniture et installation de container pour archivage et 

magasin  CFN 
Non Non A postériori 

4/10/2019 
Spécification en cours d’élaboration 



 3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures  

 1 2  3 4 5 6 7 8 

 
Liste des ensembles de marchés 

 

Coût estimé  
Méthode passation 

Marchés 
P-Q 

Préférence 

fournisseurs 

locaux 

Exam. par 

Banque 

Ouverture plis 

prévue 
Commentaire BAILLEURS     

N° Description 
(Milliers 

$EU) 
  

OUI/ 

NON 
OUI/NON 

A priori/A 

posteriori 
Date prévue 

10 

Equipement de salle réunion en matériel d’interprétation 

(Acquisition d'équipements didactiques) et en sonorisation 

des autres salles  AON 

Non Non A postériori 

27/09/2019 

Spécification en cours d’élaboration 

11 

Acquisition de matériel informatique, Acquisition de 

matériel pour le traitement des données d’information 

géographique (Salle de cartographie) (fusionner avec le 

matériel informatique)  AON 

Non Non A postériori 

27/09/2019 

Spécification en cours d’élaboration 

12 Conception et édition de support de communication  CFN Non Non A postériori 16/09/2019 Spécification en cours d’élaboration 

13 

Equipement du laboratoire de biologie moléculaire   

Gré à gré 

INQABA 

BIOTEC 

Non Non A postériori 

27/09/2019 

Spécification en cours d’élaboration 

14 Equipement du laboratoire microscopique   CFN Non Non A postériori 16/09/2019 Spécification en cours d’élaboration 

15 Equipement du laboratoire d’analyse   AON Non Non A postériori 22/11/2019  

16 Fourniture et installation d’un dispositif de sécurité  CFN Non Non A postériori 16/09/2019 Spécification en cours d’élaboration 

17 
Acquisition et mise en place de ressources 

bibliographiques (livres…)  CFN 
Non Non A postériori 

27/09/2019 
Spécification en cours d’élaboration 

18 
Equipement du laboratoire de langue  GRE A GRE 

Non Non A postériori 
05/08/2019 

Gré à gré avec l’entreprise OSAPRO 

Multimédia 

19 Acquisition et installation d’un groupe électrogène    CFN Non Non A postériori 30/08/2019 Spécification en cours d’élaboration 

20 Signalisation interne et externe du CEA CCBAD  CFN Non Non A postériori 19/09/2019 Spécification en cours d’élaboration 

21 Aménagement des laboratoires (en paillasse)  Gré à gré Non Non A postériori 11/09/2019 Gré à gré avec l’entreprise FINLAB 

22 Fourniture et installation de Poubelle   CFN Non Non A postériori 11/09/2019 Spécification en cours d’élaboration 

SOUS-TOTAL FOURNITURES         

 SERVCES ASSIMILES        

1 Service d’entretien et réparation du véhicule 4*4 et du 

mini bus de 28 places du projet CEA-CCBAD 

 

ED avec le garage 

GENI MEGA 

SERVICE 

Non Non A postériori 

28/08/2019 

Renouvellement du contrat avec  

CFAO MOTORS concessionnaire 

fournisseur du véhicule 

2 Service d’assurance des véhicules du projet (2019)  CFN Non Non A postériori 28/08/2019 Spécification en cour d’élaboration 

3 
Service d’assurance maladie, individuel accident pour le 

personnel du projet (2019)  CFN 
Non Non A postériori 

28/08/2019 
Spécification en cour d’élaboration 



 3.2.1 Type de marchés : Travaux et Fournitures  

 1 2  3 4 5 6 7 8 

 
Liste des ensembles de marchés 

 

Coût estimé  
Méthode passation 

Marchés 
P-Q 

Préférence 

fournisseurs 

locaux 

Exam. par 

Banque 

Ouverture plis 

prévue 
Commentaire BAILLEURS     

N° Description 
(Milliers 

$EU) 
  

OUI/ 

NON 
OUI/NON 

A priori/A 

posteriori 
Date prévue 

4 Contrat d’entretien et de maintenance de la photocopieuse 

du projet (2019)  CFN 
Non Non A postériori 

16/09/2019 
Spécification en cour d’élaboration 

5 
Contrat d’entretien et de maintenance des climatiseurs du 

bâtiment du projet de CEA-CCBAD (2019)  CFN 
Non Non A postériori 

16/09/2019 
Spécification en cour d’élaboration 

6 Frais de publication Appels d’offres  ED Non Non A postériori 01/09/2019 Entent directe avec Fraternité Mati 

7 Entretien et nettoyage des nouveaux locaux  CFN Non Non A postériori 01/09/2019 Spécification en cour d’élaboration 

8 
Edition des 2 nouveaux curricula changement climatique 

Biodiversité et Agriculture Durable (module de formation)  CFN 
Non Non A postériori 

15/09/2019 
Spécification en cour d’élaboration 

9 Edition de bulletins interne d’information  CFN Non Non A postériori 15/11/2019 Spécification en cour d’élaboration 

10 Couverture médiatique des activités  ED Non Non A postériori 01/09/2019 Spécification en cour d’élaboration 

11 Partenariat avec le Magazine OPE  ED Non Non A postériori 01/09/2019 Spécification en cour d’élaboration 

        

 
TOTAL             

  Taux de change utilisé : 1 $ EU= 500 F CFA     

 

 



III. Sélection de Consultants 

 

3.1. Seuil d’examen préalable 

 

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions 

de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en 

juillet 2014 : 

 

Nature de 

dépenses 

Méthode de passation de marchés Valeur seuil 

du contrat 

Contrats soumis à examen 

préalable 

   $EU  

Consultants 

Firmes 

  

SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,   ≥ 300.000 

Tout contrat de 2.000.000 $EU ou 

plus  
SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC5 < 300.000 

Entente directe (*) Pas de seuil 

Consultants 

Individuels 

Consultant individuel (AMI)   ≥ 100.000 

Tout contrat de 400.000 $ EU ou 

plus Consultant individuel (3 CV)  < 100.000 

 Entente directe (*) Pas de seuil 

Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. 

(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue 

préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM 

 

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : 

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d’un coût estimatif inférieur à 

300 000$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux 

conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de 

Consultants 

 

 

 
1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité 

3 SMC : Sélection au moindre coût 

4 SCBD : Sélection dans le cadre d’un budget déterminé 

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants 

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt  



 Prestation de services de consultants 

 1 2 3 5 6 7 

Liste des ensembles de contrats passés par Consultation 

restreinte Description de la mission 
Coût estimé Méthode 

sélection 
Examen BM 

Ouverture des 

offres 
Commentaire BAILLEUR  

No. Description de la mission (Milliers $EU)   
PREAL/A 

POST 
Date prévue 

CONSULTANTS      

1 

Recrutement d’un cabinet pour l’audit comptable et 

financier du projet pour les deux (02) derniers exercices et 

l’audit de clôture 

 SMC A postériori 
Septembre 

2019 
TDRS en cours d’élaboration 

2 

Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement 

en culture hydroponique et culture sous serre et écloserie et 

production d'alevins 

 CI (3 CV) A posteriori 
02/12/2019 

 
TDR en cours d’élaboration 

3 
Recrutement d'un expert pour l'élaboration d'un dispositif 

de prévention et de gestion de harcèlement sexuels 
 CI (3CV) A posteriori 12/08/2019  TDR en cours d’élaboration 

4 Maintenance du logiciel de gestion  ED A posteriori 20/08/2019 

Les TDR et le budget détaillé en 

cours d’élaboration 

Entente directe avec AGOSFT 

TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS  84,000     

 Taux de change utilisé : 1 $ EU= 500 F CFA 

 

 

  



 

IV. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages) 
 

1. Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales 

No. Description de la mission 

Coût estimé 

(milliers 

$EU) 

Durée 

estimée 

Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 Réunion du comité de pilotage et du conseil scientifique 1 session en Janvier  1 jours Décembre 2019 TDR en cours d’élaboration 

2 Réunion mensuelles de mise en œuvre des activités du CEA-CCBAD 12 réunions  12 jours 
Janvier à 

Décembre 2019 

TDR et budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour ANO 

3 Ateliers pour organisation des formations de courte durée Plusieurs ateliers  05 jours 
Janvier à 

Décembre 2019 

TDR et budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour ANO 

4 
Ateliers de consultation nationale sur l’état des lieux et la problématique des 

changements climatiques, agriculture durable et changements climatique 
Plusieurs ateliers  2 jours Novembre 2019 

TDR et budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour ANO 

5 Atelier bilan des centres d’excellence Africains 2 réunions annuelles   5 jours 

Février 2019 et 

Septembre 

2019 

Les TDR et le budget détaillé en 

cours d’élaboration  

6 COP 25 Rencontre annuelle  10 jours Décembre 2019 
Les TDR et le budget détaillé en 

cours d’élaboration  

7 
Séminaire de validation de 5 curricula en collaboration avec le secteur privé 

(Séminaire) 
1 atelier  5 jours Octobre 2019  

Les TDR et le budget détaillé en 

cours d’élaboration 

 TOTAL   - - - 
 
 
 
 
 
  



 
2. Liste des stages, voyages d’études et d’échanges 

No. Description de la mission 
Coût estimé 

(milliers $EU) 
Durée estimée 

Date de 

début 

prévue 

Commentaire 

1 
Mobilité et renforcement des 

capacités des enseignants chercheurs 
Missions de voyages  Janvier à Décembre 2019 - 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis 

2 

Participation des enseignants 

chercheurs aux séminaires, congrès 

et ateliers internationaux 

Voyages  Janvier à Décembre 2019 - 
Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis 

4 Conférences CCBAD bimensuel Tous les deux mois   1 jour 
Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis 

5 Journée de l'alimentation Conférence   Octobre 2019 1 jour 
Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis 

6 

Mission exploratoire de 5 

enseignants chercheurs en Inde pour 

prise de contact et connaissance du 

système d'irrigation 

Voyages  Août 2019 1 semaine 
Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis 

 TOTAL   - - - 
 

 

  



3. Liste des activités de renforcement des capacités de l’Unité de gestion du projet 

No. Description de la mission 
Coût estimé 

(milliers $EU) 

Durée 

estimée 

Date de 

début 

prévue 

Commentaire 

1 
Séminaire de formation relatif à la 

passation des marchés 

Formation d’un membre du service 

marché de CEA-CCBAD 
 3 semaines 

Novembre 

2019 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission  

2 
Séminaire de formation relatif à la gestion 

financière des projets  

Formation d’un membre de CEA-

CCBAD 
 3 semaines 

Novembre 

2019 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission  

3 
Séminaire de formation relatif au suivi et 

évaluation des projets 

Formation du Spécialiste en suivi-

évaluation du CEA-CCBAD 
 3 semaines Octobre 2019 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission 

4 Séminaire en modélisation et cartographie 
Formation d’un membre du service 

informatique de CEA-CCBAD 
 3 semaines 

Décembre 

2019 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission 

5 Formation en Bio-Informatique  Formation de courte durée  1 semaine Octobre 2019 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission 

6 
Renforcement des capacités des 

enseignants-chercheurs 
Formation de courte durée  1 semaine Octobre 2019 

Les TDR et le budget détaillé seront 

envoyés au TTL pour avis avant le début 

de la mission 

 TOTAL      

 

 



5. RECAPITULATION 

5.1. Financement par catégorie d’acquisition 

 

N° 

ordre 
Catégories 

Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats $ EU F CFA   

CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI 

+1 Travaux 4   RAS 

2 Fournitures 22   RAS 

3 Services Assimilés 11   RAS 

4 Consultants 4   RAS 

TOTAL  48    

 

5.2. Financement par catégorie des activités de renforcement de capacités (Formations, 

Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages) 

 

N° 

ordre 
Composante/ Catégories 

Nombre Montant estimatif Commentaires 

Activités $ EU F CFA   

CEA-CCBAD : Crédit IDA 5733 CI 

1 
Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-

régionales 
07   RAS 

2 Liste des stages, voyages d’études et d’échanges 06   RAS 

3 
Liste des activités de renforcement des capacités de 

l’Unité de gestion du projet 
06   RAS 

TOTAL  19    

 

 


