TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU CEA - CCBAD

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT B (R+1)
AU POLE SCIENTIFIQUE WASCAL (EX-ESIE) DE BINGERVILLE

AVANCEMENT DES TRAVAUX
AU 05 SEPTEMBRE 2018

RECAPITULATIF
LOT DESIGNATION MONTANT REALISATION
DU MARCE % Montant
INSTALLATION DE CHANTIER +
LRI PROVISION GEOTEC + IMPLANTATION GOODR00 | Hosite 2 ARt
LOT 1 TERRASSEMENTS GENERAUX 370 145 100% 370 145
LOT2 |GROS (EUVRE 24757117 | 91,07% 22 546 597
[LOFE 3 ETANCHEITE
LOT4 |MENUISERIE ALUMINIUM 8 000 000 100% 8 000 000
LOTS5 |VITRAGE
LOT6 |MENUISERIE METALLIQUE 1 008 750 | 25,28% 255 000
LOT7 |PLOMBERIE SANITAIRE 5010500 |42,32% 2120 500
LOT 8 |ASSAINISSEMENT 2 030 000 100% 2030 000
LOT 10 |ELECTRICITE 9223 600 | 89,70% 8 273 600
LOT 11 |SECURITE INCENDIE 2460 000 | 33,01% 812 000
LOT 12 |TELEPHONE 7235000 | 16,03% 1 160 000
LOT 13 |CLIMATISATION 6270 000 | 40,83% 2 560 000
LOT 14 |REVETEMENTS SCELLES 8 862 180 | 54,38% 4 819 680
LOT 16 |MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE 2220000 | 66,53% 1476 931
LOT 17 | FAUX PLAFOND 2 950 000 100% 2 950 000
LOT 18 |[PEINTURE - VERNIS 4 656 520 | 70,96% 3304 364
LOT 19 |CHARPENTE BOIS 1110600 100% 1 110 600
LOT 20 |COUVERTURE 4794 550 100% 4 794 550
LOT 21 |ABORDS ET ESPACES VERTS 2 250 000 0% -
TOTAL RDC+ETAGE HT 99 208962 |72,31% 71 733 967
TVA 18% 17857613 . §72.31% 12912114
TOTAL TTC 117 066 575 | 72,31% 84 646 081

Abidjan, le 05 Septembre 2018

L.e Chef de mission

L Y

Lo

/' BOMBO Kpret




