
% Montant
LOT 0 GENERALITES

1 Provision pour étude Géotechnique Fft 1       1 500 000                1 500 000   100% 1 500 000          

2
Installation de chantier y/c abonnement aux réseaux et
divers

ens 1       2 500 000                2 500 000   100% 2 500 000         

3 Implantation des bâtiments ens 1          650 000                   650 000   100% 650 000            

4 Plans d’exécutions ens 1          500 000                   500 000   100% 500 000            

5 Plans de recollements ens 1          850 000                   850 000   0% -                     

             6 000 000   85,83%           5 150 000   

1. LOT 1 – TERRASSEMENTS GENERAUX

1.1 TERRASSEMENTS GENERAUX

1.1.1 - Décapage de terre végétale m3 468                 780                   365 040   100% 365 040            

1.1.1.2 Déblai en terrain meuble m3 20,42                 250                       5 105   100% 5 105                

                370 145   100%              370 145   

2. LOT 2 –  GROS ŒUVRE
2.1.  MOUVEMENTS DE TERRE

2.1.1 - Fouilles m3 114,44              2 000                   228 880   100% 228 880            

1.1.2 Remblai

1.1.2.1 Remblais provenant d'emprunts, y compris transport m3 20,42              1 500                     30 630   0% -                     

1.1.2.2
Réglage et compactage de l'arase de la plateforme de
terrassement m2

102,09
             1 000                   102 090   0%

-                     

1.1.2.3 F/p de pavé (parking et passerelles) m2 102,09            20 000                2 041 800   0% -                     

             2 403 400   9,52%              228 880   

2.2. INFRASTRUCTURES

2.2.1 - Béton de propreté m3 5,2            45 000                   234 000   100% 234 000            

2.2.2 Semelle filante

2.2.2.1 Béton m3 14,47            55 000                   795 850   100% 795 850            

2.2.2.2 Acier HA kg 361,8                 800                   289 440   100% 289 440            

2.2.2.3 -coffrage m2
2.2.3 Semelles isolées

2.2.3.1 Béton m3 9,5            55 000                   522 500   100% 522 500            

2.2.3.2 Acier HA kg 950,4                 800                   760 320   100% 760 320            

2.2.4 Potelets

2.2.4.1 Béton m3 1,7            55 000                     93 500   100% 93 500              

2.2.4.2 Acier HA kg 255,6                 800                   204 480   100% 204 480            

2.2.4.3 -coffrage m² 24,32              2 200                     53 504   100% 53 504              

2.3 Mur de sous bassement

2.3.1 - Murs en agglomérés pleins de 0,20 m d’épaisseur m² 57,84              5 500                   318 120   100% 318 120            

2.3.2 Poteaux et raidisseurs verticaux                                

2.3.3.1 Béton

2.3.3.2 - Acier HA

2.3.3.3 -coffrage

2.3.3 Chaînages bas

2.3.3.1 Béton m3 3,86            55 000                   212 300   100% 212 300            

2.3.3.2 - Acier HA kg 462,72                 800                   370 176   100% 370 176            

2.3.3.3 -coffrage m² 38,56              2 200                     84 832   100% 84 832              

             3 939 022   100%           3 939 022   

2.4 DALLAGES

2.4.1 Remblais sous dallage m3 149,12              2 000                   298 240   100% 298 240            

2.4.2 Film polyane m² 118,6                 250                     29 650   100% 29 650              

2.4.3 Dallages sur terre pleine 0,10 m d'épaisseur y/c tréillis
soudé HA6

m² 165            10 000                1 650 000   100% 1 650 000         

             1 977 890   100%           1 977 890   

2.5 MURS ET OSSATURES EN ELEVATION

Réalisation

TOTAL LOT0: INSTALLATION DE CHANTIER + PROVISION GEOTEC + IMPLANTATION

TOTAL LOT1: TERRASSEMENTS GENERAUX

Sous total mouvements de terre

Sous total Infrastructures

Sous total Dallages

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU CEA - CCBAD

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT B (R+1) AU POLE SCIENTIFIQUE 
WASCAL (EX-ESIE) DE BINGERVILLE

TABLEAU D'AVANCEMENT MENSUEL DES TRAVAUX
AU 05 SEPTEMBRE 2018

N° Désignation Unité Quantité
 Prix 

Unitaire 
 Montant 
(FCFA) 



2.5.1 Murs en agglomérés creux

2.5.1.1  Maçonnerie Agglos creux épaisseur 0,20

2.5.1.2 - Maçonnerie Agglos creux épaisseur 0,15 m² 453,29              5 000                2 266 450   100% 2 266 450         

2.5.1.3  Maçonnerie Agglos creux épaisseur 0,10 m² 19,12              4 500                     86 040   100% 86 040              

2.5.2 Ossature en béton armé en élévation

Poteaux

2.5.2.1 Béton m3 14,55            55 000                   800 250   100% 800 250            

2.5.2.2 - Acier HA kg 2 182,80                 800                1 746 240   100% 1 746 240         

2.5.2.3 -coffrage m2 213,52              2 200                   469 744   100% 469 744            

2.5.3   poutres

2.5.3.1 Béton m3 24,39            55 000                1 341 450   100% 1 341 450         

2.5.3.2 Acier HA kg 3 658,20                 800                2 926 560   100% 2 926 560         

2.5.3.3 coffrage m2 146,33              2 200                   321 926   100% 321 926            

2.5.4  Voiles

             9 958 660   100%           9 958 660   

2.6 PLANCHERS

2.6.1  Planchers corps creux m² 179,92            20 000                3 598 400   100% 3 598 400         

             3 598 400   100%           3 598 400   

2.7 ENDUITS

2.7.1 Enduits sur  murs  et béton extérieurs m² 213,76              1 750                   374 080   100% 374 080            

2.7.2 Enduits sur  murs et béton intérieurs m² 529,29              1 750                   926 258   100% 926 258            

2.7.3 Enduits sous dalle m² 301,41              1 750                   527 468   100% 527 468            

             1 827 805   100%           1 827 805   

2.8 OUVRAGES DIVERS

2.8.2 Escalier

2.8.2.1 -Béton m3 2,25            55 000                   123 750   100% 123 750            

2.8.2.2 - Acier HA kg 179,79                 800                   143 832   100% 143 832            

2.8.2.3 -coffrage m² 17,89              2 200                     39 358   100% 39 358              

2.8.3 Paillasse

2.8.3.2 Socle en B.A pour splits u 7            45 000                   315 000   100% 315 000            

2.8.3.3 Regard betonné u 4            45 000                   180 000   80% 144 000            

2.8.3.6 - Trous, scellements, calfeutrements ens 1          250 000                   250 000   100% 250 000            

             1 051 940   96,58%           1 015 940   

           24 757 117   91,07%         22 546 597   

3.
3.1

3.1.1 Chape granito vitrifié coulé sur place m²

3.1.2 Etanchéité bicouches, système sémi-adhérent auto protégé m²

3.1.3 Relevé type bitume armé avec protection lourde m²

4.
ENSEMBLE FENETRES BAIES ET PORTES

4.1 FOURNITURE ET POSE   D’ENSEMBLE

4.1.1.4 Châssis naco 125x60 U 39            40 000                1 560 000   100% 1 560 000         

4.1.1.5 Châssis naco 60x60 U 2            20 000                     40 000   100% 40 000              

             1 600 000   100%           1 600 000   

4.2 Portes

4.2.1 " Alu vitrés porte va et vient 2 battants 280x260 U 2          900 000                1 800 000   100% 1 800 000         

4.2.2 " Alu vitrés porte va et vient 2 battants 180x260 U 4          800 000                3 200 000   100% 3 200 000         

4.2.3 " Alu  vitrés porte va et vient 2 battants 140x260 U 2          700 000                1 400 000   100% 1 400 000         

             6 400 000   100%           6 400 000   

4.3 Divers

4.3.1 Caisson para soleil pour protection des fenêtres m²

             8 000 000   100%           8 000 000   

5. LOT 5 - VITRAGE
5.1. FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE CLAIR

5.1.1. - Vitrage clair épaisseur 6mm m²

6.
6.1 GRILLE DE PROCTECTION

6.1.2 Griile antivol de fenetre 60 x 60 U 2            47 500                     95 000   100% 95 000              

TOTAL LOT 4: MENUISERIE ALUMINIUM

TOTAL LOT 5:  VITRAGE

LOT 6 - MENUISERIE METALLIQUE

Etanchéité bicouches, système sémi-adhérent auto protégé

TOTAL LOT3:  ETANCHEITE

LOT 4 – MENUISERIE ALUMINIUM

Sous total Menuiserie alu

sous total Portes alu vitrées

sous total Divers

Sous total Ossatures en élevation

Sous total Planchers

Sous total Enduits

Sous total Ouvrages divers

TOTAL 2: GROS OEUVRE

LOT 3 - ETANCHEITE



6.1.8 Grille de protection des condensateurs des splits y/c
cadenas U 7            62 500                   437 500   -                     

6.2 GARDE DE CORPS

6.2.1 Garde  corps metallique,main courant tubulaire escaliers ml 8            20 000                   160 000   100% 160 000            

6.3 Garde  corps aluminium m² 5,5            57 500                   316 250   -                     

             1 008 750   25,28%              255 000   

7
7.1 Alimentation en eau potable

1.1.1 Généralités

1.1.11 Branchement ordinaire SODECI forf. 1          500 000                   500 000   100% 500 000            

1.1.1 Tube PEX

1.1.12 F/p alimentation eau froide en PEX et accessoires Ens. 1          300 000                   300 000   100% 300 000            

7.2 Evacuation EU-EV

7.2.1

7.2.11  canalisation  EV en PVC 110  pour eaux vannes ml 40              4 500                   180 000   100% 180 000            

7.2.12  canalisation  EV en PVC 125  pour eaux vannes ml 120              5 000                   600 000   100% 600 000            

7.2.13  canalisation  EU en PVC 75 ml 80              4 000                   320 000   100% 320 000            

7.2.14  canalisation  EU en PVC 40 ml 25              2 500                     62 500   100% 62 500              

7.2.15  canalisation  EV-EU en PVC 100 ml              4 000   -                     

7.2.16  canalisation  (Evacuation des condensats) PVC 25 ml 65              1 000                     65 000   100% 65 000              

7.2.17  canalisation  EU en PVC 63 ml 22              3 500                     77 000   100% 77 000              

7.3 Robineterie

7.3.1 Vannes d'arrêt Ens. 1            10 000                     10 000   100% 10 000              

7.3.2 F/p de  robineterie marque FADCO  ou équivalent u 4            25 000                   100 000   -                     

7.4 Equipements sanitaires

7.4.1 F/p de  WC à l'anglaise marque FADCO ou équivalent

U
6

         100 000   

                600 000   
-                     

7.4.2 F/p d'urinoir marque FADCO  ou équivalent U 4            75 000                   300 000   -                     

7.4.3 F/p de lavabo marque FADCO ou équivalent U 6            80 000                   480 000   -                     

7.4.4 F/p d'evier et robinet marque FADCO ou équivalent u 4          150 000                   600 000   -                     

7.5 Accessoires -                     

7.5.1 Dévidoir de papier en plastique U 6              5 000                     30 000   -                     

7.5.2 F/p de miroir de lavabo marque FADCO  ou équivalent

U
6

           30 000   

                180 000   
-                     

7.5.3 Distributeur de savon liquide U 6          100 000                   600 000   -                     

7.5.4 Siphon de sol en plastique U 2              3 000                       6 000   100% 6 000                

             5 010 500   42,32%           2 120 500   

8 ASSAINISSEMENT
8.1 Terrassement en tranché pour pose de canalisations ml 160              3 000                   480 000   100% 480 000            

8.2 Installation du système de traitement d'eau EU/EV ens 1       1 100 000                1 100 000   100% 1 100 000         

8.3 Puit perdu ens 1          450 000                   450 000   100% 450 000            

             2 030 000   100%           2 030 000   

10
10.1 Alimentation principale

10.1.1 Raccordement CIE forf. 1          800 000                   800 000   -                     

10.1.2 F/p onduleur 5KVA u 1          150 000                   150 000   -                     

10.1.3 F/p tableau électrique métallique saillie 3 rangées 36
modules (y compris appareillage) u 2

         350 000   
                700 000   100% 700 000            

10.1.4 F/p tableau électrique tableau ondulé 12 modules (y
compris appareillage) u 1          100 000                   100 000   100% 100 000            

10.2 Distribution secondaire

10.2.1 F/p câble TH 3 x 1,5² ml 2 000,00                 500                1 000 000   100% 1 000 000         

10.2.2 F/p câble TH 3x2,5² ml 2 000,00                 700                1 400 000   100% 1 400 000         

10.2.3 F/p câble 3x2,5² U1000 R2V ml 850              1 200                1 020 000   100% 1 020 000         

10.2.4 F/p câble 3x4² U1000 R2V ml 215              2 300                   494 500   100% 494 500            

10.2.5 F/p câble 5x10² U1000 R2V ml 18              3 500                     63 000   100% 63 000              

10.2.6 F/p câble 5x25² U1000 R2V ml 50              4 500                   225 000   100% 225 000            

10.2.7  TERRE  A 5Ω

10.2.8 F/p prise de terre barrette de coupure y compris ens 1          150 000                   150 000   100% 150 000            

10.3 Petits appareillages

10.3.1 Prise de courant

10.3.11 F/p prise normal 2P+T u 17              4 500                     76 500   100% 76 500              

10.3.12 F/p prise normal 2P+T étanche u 12            10 000                   120 000   100% 120 000            

LOT 7   TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE

 TOTAL LOT 8: ASSAINISSEMENT

ELECTRICITE

  TOTAL LOT 6: MENUISERIE METALLIQUE

PLOMBERIE SANITAIRE

F/p de Tube PVC pour évacuation des eaux



10.3.13 F/p bloc de prise 2 PC + ond +1 PC+normal+1 prise
info+1 prise téléphone u

11
           65 000                   715 000   100%

715 000            

10.3.2 Interrupteurs

10.3.21 F/p interrupteur simple U 8              4 200                     33 600   100% 33 600              

10.3.22 F/p interrupteur simple étanche U 12            15 000                   180 000   100% 180 000            

10.3.23 F/p inter va et vient U 6              6 000                     36 000   100% 36 000              

10.4 Appareils d'éclairage

10.4 Lustreries

10.4.1 F/p de luminaire plafonnier à grille 2x36W 134 cm u 16            30 000                   480 000   100% 480 000            

10.4.2 F/p de réglette étanche 2x36W u 8            20 000                   160 000   100% 160 000            

10.4.3 F/p de luminaire plafonnier à grille 1x36W u 14            20 000                   280 000   100% 280 000            

10.4.4 F/p hublot étanche u 9            10 000                     90 000   100% 90 000              

10.4.5 F/p d’applique lavabo u 6            25 000                   150 000   100% 150 000            

10.4.6 F/p BAES u 5          160 000                   800 000   100% 800 000            

             9 223 600   89,70%           8 273 600   

11 SECURITE INCENDIE
11.1

11.1.1 Avertisseur sonore U
11.2 Appareils d'extinction

11.2.1 F/p Extincteur à eau pulvérisée avec additif de 6L
accessoire y compris U

4
         165 000                   660 000   70%

462 000            

11.2.2 F/p Extincteur à CO2  accessoire y compris U 4          125 000                   500 000   70% 350 000            

11.3 Signalisation de sécurité

11.3.1 Plan d'évacuationet d'intervention U 2          650 000                1 300 000   -                     

11.3.2 Divers

             2 460 000   33,01%              812 000   

12 TELEPHONE
12.1 F/p d'un autocom U 1       3 000 000                3 000 000   -                     

12.2 Equipement

12.2.1 Installation de combinés U 10            90 000                   900 000   -                     

12.2.2 INFORMATIQUE + TV

12.2.3 F/p panneau de 24 sorties de marque CISCO u 1          200 000                   200 000   -                     

12.2.4
F/p convertisseur amplificateur de signal numérique
(DAC) de marque CISCO

u 1          175 000                   175 000   

12.2.5 F/p de rocade U 1          600 000                   600 000   100% 600 000            

12.2.6 F/p de câble FTP Catégorie 6, 4 paires ml 400              1 200                   480 000   100% 480 000            

12.2.7 Poste TV u 6          300 000                1 800 000   -                     

12.2.8 Prise TV u 6              5 000                     30 000   100% 30 000              

12.2.9 Câble TV ml 100                 500                     50 000   100% 50 000              

             7 235 000   16,03%           1 160 000   

13 CLIMATISATION
13.1 F/p de spilt

13.2 split système 1,5CV Marque NASCO/2GR410 u 6          450 000                2 700 000   30% 810 000            

13.3  split système 3CV Marque NASCO/2GR410 u 4          650 000                2 600 000   30% 780 000            

13.4 câble de liaison unité intérieure/unité extérieure (2,5
mm2 et 4 mm2)

ml 90              8 000                   720 000   100% 720 000            

13.5 Dismatic 20A u 10            25 000                   250 000   100% 250 000            

             6 270 000   40,83%           2 560 000   

14
14.1

14.1.1 - Chape ciment m2 330              3 000                   990 000   100% 990 000            

14.1.2 Grès cérame 40 x 40 m2 330            10 000                3 300 000   100% 3 300 000         

14.1.4 grès cérame avec système anti-dérapant pour les salles
d'eau

m² 44,14            12 000                   529 680   100% 529 680            

14.2.4 platelage en contreplaqué marine 8mm m2 165            24 500                4 042 500   -                     

             8 862 180   54,38%           4 819 680   

16
16.2 FOURNITURES ET POSE D’ENSEMBLE PORTES OU FENETRES

16.2.1 "Porte bois pleine  1 battant 0,90 x 220 U 6          110 000                   660 000   100% 660 000            

16.2.2 "Porte bois isoplane1 battant 0,70 x 220 U 8            65 000                   520 000   100% 520 000            

6.3 FERMETURE DE PORTE

6.3.2 Butée de porte U 22            20 000                   440 000   -                     

             1 620 000   72,84% 1 180 000          
16.3 PLACARDS

  TOTAL LOT 14: REVETEMENTS SCELLES

LOT 16- MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE

     Sous total Portes en bois

  TOTAL LOT 12: TELEPHONE

TOTAL LOT 13 : CLIMATISATION

LOT14-REVETEMENTS SCELLES
FOURNITURE ET POSE DE   CARREAUX GRESCERAME

 TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE

F/p d'équipement y compris alimentation des circuits des commandes

 TOTAL LOT 11 :  SECURITE INCENDIE



16.3.2 - Placards de rangement (4 rangées d’étagères stratifiées
avec penderie)

m2 30            20 000                   600 000   49,49% 296 931            

                600 000   49,49% 296 931             
             2 220 000   66,53%           1 476 931   

17
17.1

17.1.2 Faux- plafond en staff décoratif m2 120            17 000                2 040 000   100% 2 040 000         

17.1.2 Faux plafond en staff lisse (couloirs et salles d'eaux) m2 65            14 000                   910 000   100% 910 000            

             2 950 000   100%           2 950 000   

18

18.2 PEINTURE SUR SUPPORTS NEUFS
18.2.0 Travaux préparatoires ens 1    700 000           700 000   100% 700 000            

Travaux intérieurs
18.2.1   Peinture vinylique sur murs enduit ciment, m2 1 352,72        1 500        2 029 080   70% 1 420 356         

18.2.2   Peinture Glycéro sur plafonds enduit m2
Travaux extérieurs

18.2.1   Peinture vinylique sur murs enduit ciment, béton m2 213,76              1 500                   320 640   70% 224 448            

18.3 PEINTURE SUR BOISERIE

18.3.1 Peinture sur boiserie placards menuiserie bois m2 20              1 800                     36 000   -                     

18.5  - Peinture sur garde-corps métallique ml 6              1 800                     10 800   70% 7 560                

18.8 Peinture résine type P3

18.8.1 - Peinture résine sur murs m2
18.8.2 - Peinture résine sur faux-plafond staff m2 170              8 000                1 360 000   70% 952 000            

18.9 - Nettoyage général de livraison ens. 1          200 000                   200 000   -                     

             4 656 520   70,96%           3 304 364   

 LOT 19 : CHARPENTE
CHARPENTE BOIS

19.1 Pannes bois rouge 12/6 m3 1,28          450 000                   576 000   100% 576 000            

19.2 Chevron bois rouge 6/5 m3 0,67          200 000                   134 000   100% 134 000            

19.3 Planches de rive (bois rouge section 22/3) m3 0,4          475 000                   190 000   100% 190 000            

19.4 Traitement du bois aux fongicides et insectes m2 140,4              1 500                   210 600   100% 210 600            

             1 110 600   100%           1 110 600   

 LOT 20 : COUVERTURE
 ELEMENT DE COUVERTURE

Tôles

20.1 Couverture en bac alu auto- portant 7/10ème m2 299,7            13 500                4 045 950   100% 4 045 950         

20.2 Faitière alu ml 18,5              9 500                   175 750   100% 175 750            

BARDAGE

20.3 Bardage au frise de bois ml 60,3              9 500                   572 850   100% 572 850            

             4 794 550   100%           4 794 550   

21  LOT 21 : ABORDS ET ESPACES VERTS
21.1 ENGASONNEMENT
21.1.1 Remblai provenant des terre noires m3 -                     

21.1.2 Engazonnement m2 -                     

21.2 ABORDS ET VOIRIE

21.2.1 Bordure basse franchissable ml -                     

21.2.2 Bordure à fil d’eau franchissable ml -                     

21.2.3 Travaux de voirie, chaussée et parking goudronnés m2 -                     

21.3 SIGNALISATION

21.3.1
Mise en place de panneaux de signalisation type standard
électrique

U 2       1 125 000                2 250 000   -                     

             2 250 000   0%                        -     

99 208 962        72,31% 71 733 967     TOTAL  LOT 2

TOTAL LOT 17 : FAUX PLAFOND

LOT 18 – PEINTURE - VERNIS

  TOTAL LOT 18: PEINTURE

TOTAL LOT 19 : CHARPENTE

 TOTAL LOT 20 : COUVERTURE

TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS

LOT  17– FAUX PLAFOND
FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFOND STAFF

  TOTAL LOT 21 : ABORDS ET ESPACES VERTS

Sous total Placards
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