



-----  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de  
la Recherche Scientifique  
-----



Centre d'Excellence Africain

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LE  
CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE**

**I. GENERALITES**

**1.1. Informations générales sur le projet**

Pays : République de Côte d'Ivoire  
Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire ;  
Nom du Projet : **Projet de Centre d'Excellence Africain sur le Changement  
Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-  
CCBAD)**  
Convention N° : CCI 1679 01 T  
Coût Total du Projet : 3 700 000 Euros  
Unité de Gestion du Projet : WASCAL/CEA-CCBAD

**1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés**

<b>Versions</b>	<b>Date de soumission par la Maîtrise d'Ouvrage</b>	<b>Date de la lettre de non-objection de l'AFD</b>
Version initiale	26 mars 2021	30 avril 2021
Actualisation 1		
Actualisation 2		

**1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 30 avril 2021**

**1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre 2021**

## II. Marchés de travaux, d'équipements et de fournitures

### 2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l'objet soit d'une Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres, soit d'un Avis d'Appel d'Offres, soit d'une Demande de Cotation ou d'un Gré à Gré (Ente Directe).

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché Euro</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'AFD</b>
<b>1. Travaux et équipements</b>	AOI avec ou sans pré-qualification	≥ 5,000,000	A priori
	AON	≥ 200,000 et < 5,000,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)	< 200,000 et ≥ 90,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur	< 90,000 et ≥ 45,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 45,000 et ≥ 15,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori
<b>2. Fournitures</b>	AOI avec ou sans pré-qualification	≥ 200,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)	< 200,000 et ≥ 90,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur	< 90,000 et ≥ 45,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 45,000 et ≥ 15,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

2.2.Type de marché: Travaux et Equipement									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Type de marché	Type de consultation	Mode de passation	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
<b>TRAVAUX</b>									
Réhabilitation et équipement d'un bâtiment pour Enseignants non-résidents invités (Chambres des hôtes)	35 000	Travaux	AON	PSL	A priori	N/A	02-sept-21	23-sept-21	à déterminer
Installation d'écloserie	25 000	Travaux	AON	PSC	A priori	N/A	03-août-21	24-août-21	à déterminer
Installation d'une animalerie	15 000	Travaux	AON	PSC	A posteriori	N/A	03-août-21	24-août-21	à déterminer
Constitution d'une collection animale et végétale au CEA-CCBAD	2 000	Travaux	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	03-août-21	24-août-21	à déterminer
Construction et équipement de serres modernes sur le site l'Université	60 000	Travaux	AON	PSL	A priori	N/A	10-août-21	31-août-21	à déterminer
<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>137 000</b>								

2.3. Type de marché: Fournitures									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Type de marché	Type de consultation	Mode de passation	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
Acquisition de matériel roulant pour le fonctionnement et les activités de recherches	76 225	Fournitures	AON	PSL	A priori	N/A	01-juil-21	22-juil-21	04-août-21
Mise en place d'un Centre d'étalonnage	165 000	Fournitures	AON	PSO	A priori	N/A	23-juin-21	14-juil-21	à déterminer
Fourniture et pose de clôtures grillagées dans la localité de Tengrela	38 133	Fournitures	AON	PSC	A priori	N/A	23-juin-21	14-juil-21	à déterminer
Acquisition d'Équipements pour les partenaires de CEA-CCBAD	28 279	Fournitures	AON	PSC	A priori	N/A	01-juil-21	22-juil-21	à déterminer
Acquisition du logiciel de gestion (TOMPRO-MULTI-PROJETS)	15 245	Fournitures	AON	PSC	A priori	N/A	05-mai-21	26-mai-21	à déterminer
Acquisition de logiciel (FLINT: foll lang integration tool)	20 000	Fournitures	AON	PSC	A priori	N/A	01-sept-21	22-sept-21	à déterminer
Aménagement du laboratoire	38 112	Fournitures	AON	PSC	A priori	N/A	27-avr-21	18-mai-21	à déterminer
Acquisition d'autres équipements de laboratoire	91 469	Fournitures	AON	PSO	A priori	N/A	27-avr-21	18-mai-21	à déterminer
Acquisition d'Équipement de laboratoire	<b>397 018</b>	<b>Fournitures</b>	<b>AOI</b>	<b>AAO</b>	<b>A priori</b>	<b>29-juin-21</b>	<b>31-août-21</b>	<b>29-oct-21</b>	à déterminer
Acquisition d'équipements didactiques, mise en place d'une plateforme en ligne aux ressources numériques par les étudiants et enseignants du CEA	7 622	Fournitures	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	04-mai-21	25-mai-21	à déterminer
Achat de Carburant pour véhicules et groupe électrogène	4 000	Fournitures	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	05-mai-21	26-mai-21	31-déc-21
<b>TOTAL</b>	<b>881 103</b>								

### III. Marchés de prestations intellectuelles

#### 3.1. Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l'objet d'un Appel à Manifestations d'Intérêt suivi d'une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d'une Demande de Cotations.

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché Euro</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'AFD</b>
<b>Prestations intellectuelles</b>	AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt	≥ 200,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 200,000	A priori
	Comparaison de 3 CV	≤ 45,000	A posteriori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

3.2. Type de marché: Prestations Intellectuelles									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Type de marché	Type de consultation	Méthode de sélection	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
Étude architecturale pour la Construction de bâtiment moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires)	6 538	Prestation Intellectuelle	AON	Entente Directe	A priori	N/A	15-mai-21	04-juin-21	à déterminer
Recrutement d'un cabinet pour Audits financier	9 147	Prestation Intellectuelle	AON	Entente Directe	A priori	N/A	01-déc-21	22-déc-21	à déterminer
Etude de l'impact environnemental du dépôt atmosphérique (acide et azoté)	20 000	Prestation Intellectuelle	AON	Comparaison de 3 CV	A posteriori	N/A	22-juin-21	13-juil-21	à déterminer
<b>TOTAL</b>	<b>35 685</b>								

## IV. Autres Prestations de Services

### 4.1. Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations de services autres que ceux de prestations intellectuelles, les concessions, Partenariats, le Bénéficiaire doit s'inspirer des meilleures pratiques internationales en cours lors de l'élaboration du Plan de Passation des Marchés, des Documents de Passation de Marchés et des stipulations contractuelles, en concertation avec l'AFD.

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché Euro</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'AFD</b>
<b>Autres Prestations</b>	AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt	≥ 200,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 200,000	A priori
	Comparaison de 3 CV	≤ 45,000	A posteriori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

4.2. Type de marché: Autres Prestations de Services									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Type de marché	Type de consultation	Mode de passation	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
Dotation de la bibliothèque de la station de recherche de la Comoé en documents et livres	2 287	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	11-juin-21	02-juil-21	à déterminer
Service climatique et environnemental pour les maraîchers d'Afrique de l'Ouest pour une production et une chaîne de valeur résilientes au changement climatique : Études de cas dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest.	15 000	Autres prestations	AON	Comparaison de 3 CV	A posteriori	N/A	16-juin-21	7-juil-21	à déterminer
Recrutement de deux spécialistes pour l'accompagnement en culture hydroponique, éclosion, production d'alevins et culture sous serre et	25 000	Autres prestations	AON	Appel à Candidature	A priori	N/A	25-mai-21	15-juin-21	31-déc-21
Service d'entretien des bâtiments	5 500	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	14-mai-21	4-juin-21	31-déc-21
Contrat de maintenance de la photocopieuse	1 799	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	14-mai-21	4-juin-21	31-déc-21
Contrat de maintenance des climatiseurs	1 800	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	14-mai-21	4-juin-21	31-déc-21



Contrat de maintenance des équipements et du matériel	1 000	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	14-avr-21	5-mai-21	31-déc-21
Assurance maladie et individuel accident du personnel	15 000	Autres prestations	AON	PSC	A posteriori	N/A	01-avr-21	22-avr-21	15-avr-22
Assurance véhicules	3 265	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	01-avr-21	22-avr-21	15-avr-22
Service d'entretien et réparation des véhicules	2 000	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	02-avr-21	23-avr-21	16-avr-22
Recrutement et rémunération de spécialistes assignés au projet (Unité de gestion)	180 000	Autres prestations	AON	Appel à Candidature	A priori	N/A	24-déc-20	01-mars-21	01-mars-22
Recrutement de spécialiste en bâtiment et autres spécialistes pour l'Unité de Pilotage	500	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	10-avr-21	3-mai-21	à déterminer
Accroissement de la visibilité et de l'accessibilité de l'offre de formation du réseau	1 524	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	04-mai-21	25-mai-21	à déterminer
Communication et publicité	1 524	Autres prestations	AON	Entente-Directe	A posteriori	N/A	02-juin-21	23-juin-21	31-déc-21
<b>TOTAL</b>	<b>256 200</b>								

## V. RECAPITULATION :

### 5.1. Financement par catégorie d 'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Euro	F CFA	
<b>CEA-IMPACT : CCI 1679 01 T</b>					
1	Travaux	5	137 000	89 866 109	RAS
2	Fournitures	11	881 103	577 965 681	RAS
3	Autres Prestation de Services	14	256 200	168 056 183	RAS
4	Prestations intellectuelles	3	35 685	23 407 826	RAS
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>1 309 988</b>	<b>859 295 799</b>	

### 5.2. Financement par mode de passation

N° ordre	Mode de passation	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Euro	F CFA	
<b>CEA-IMPACT : CCI 1679 01 T</b>					
1	PSO	1	256 469	168 232 636	RAS
2	PSL	3	136 225	89 357 742	RAS
3	PSC	9	229 769	150 718 584	RAS
4	3 CV	2	35 000	22 958 495	RAS
5	Entente directe	15	50 506	33 129 764	RAS
6	AAO	1	397 018	260 426 736	RAS
7	Appel à candidature	2	205 000	134 471 185	RAS
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>1 309 988</b>	<b>859 295 799</b>	