



Ministère de l'Enseignement  
Supérieur et de la Recherche  
Scientifique

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ**

**I. GENERALITES**

**1.1. Informations générales sur le projet**

Pays :	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire
Nom du Projet :	Projet de Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA- CCBAD)
Convention N° :	CCI 1679 01 T
Coût Total du Projet :	3 700 000 Euros
Unité de Gestion du Projet :	WASCAL/CEA-CCBAD

**1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés**

Versions	Date de soumission par la Maîtrise d'Ouvrage	Date de la lettre de non-objection de l'AFD
Version initiale	26 mars 2021	30 avril 2021
Actualisation 1	12 avril 2022	3 mai 2022
Actualisation 2	12 août 2022	26 août 2022
Actualisation 3	23 novembre 2022	05 décembre 2022
Actualisation 4	09 Février 2023	

**1.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : En cours de préparation**

**1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 09 février 2023 au 08 février 2024**

## **II. Marchés de travaux, d'équipements et de fournitures**

### **2.1. Seuils d'examen préalable**

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l'objet soit d'une Préqualification et Avis d'Appel d'Offres, soit d'un Avis d'Appel d'Offres, soit d'une Demande de Cotation ou d'un Gré à Gré (Ente Directe).

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché Euro</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'AFD</b>
<b>1. Travaux et équipements</b>	AOI avec ou sans préqualification	≥ 5, 000,000	A priori
	AON	≥ 200,000 et < 5, 000,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)	< 200,000 et ≥ 90,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur	< 90,000 et ≥ 45,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 45,000 et ≥ 15,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori
<b>2. Fournitures</b>	AOI avec ou sans préqualification	≥ 200,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)	< 200,000 et ≥ 90,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur	< 90,000 et ≥ 45,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 45,000 et ≥ 15,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

N°	2.2. Type de marché : Travaux et Equipement							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Méthode de passation	Préqualification (Oui / Non)	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Commentaires
	<b>TRAVAUX</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Travaux de construction d'une éclosérie pour la production d'alevins	25 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
2	Travaux de construction d'un herbier au sein du CEA CCBAD	5 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
3	Travaux d'aménagement d'une animalerie destinée aux expériences de laboratoire	25 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
4	Travaux de construction et équipement de serres modernes sur le site l'Université	30 000	PSL	Non	A priori	N/A	A déterminer	
5	Travaux de réhabilitation des installations du CEA CCBAD	45 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
6	Travaux de Construction de bâtiments moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle de cours, laboratoires)	720 000	AON	Non	A priori	A déterminer	A déterminer	
	<b>TOTAL Travaux</b>	<b>850 000</b>						

2.3. Type de marché : Fournitures								
N°	1	2	3	4	5	6	7	8
	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Méthode de passation	Préqualification (Oui / Non)	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Commentaires
1	Fourniture d'équipements aux partenaires du CE CCBAD	10 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
2	Fourniture d'équipements de sécurisation des parcelles agricole dans la localité de Tengrela.	40 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
3	Fourniture de consommables et petits matériels pour les laboratoires du CEA-CCBAD.	5 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	<b>INQABA</b> (En attente de la livraison)
4	Fourniture et installation de six (6) enseignes lumineuses	18 293	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
5	Fourniture d'équipements didactiques, en vue de mettre en ligne une plateforme de ressources pour les étudiants et professeurs du CEA CCBAD	7 622	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
6	Achat de fournitures de bureau pour l'unité de gestion du projet CEA CCBAD	20 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
7	Fournitures de mobiliers de bureau pour l'unité de gestion du projet CEA CCBAD	20 000	PSC	Non	A priori	N/A	A déterminer	
8	Fourniture de consommables informatiques pour l'unité de gestion du projet CEA CCBAD	10 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
9	Fourniture d'un Ecran Pro-lite affichage Météo - 50" pour la visualisation des données météo logiques	2 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
10	Conception et fourniture de supports de communication	6 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	

11	Fourniture de matériel en vue de la mise en route du serveur d'application du centre CEA CCBAD	3 750	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
12	Fourniture de matériel en vue de la refonte du site web du centre-Référencement naturel-SEO	3 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
13	Fourniture de licence en vue de mise en route des vidéos conférences du centre CEA CCBAD	1 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
14	Fourniture de deux (2) Ecrans interactifs tactiles Android Windows SpeechiTouch UHD - 75" pour les salles de cours du CEA CCBAD	8 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
15	Fourniture de Speaker Rechargeable PA pour les missions de terrain aux équipes de CEA CCBAD	1 200	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	Marché en attente de signature  <b>OCSI CI</b> En attente de la livraison
16	Fourniture d'un logiciel clé-main pour Intégration de solution - Plateforme de suivi des étudiants au projet CEA CCBAD.	3 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
17	Fourniture et Installation d'une salle d'interprétariat au projet CEA CCBAD.	243 902	AOR (Appel d'offres restreint)	Non	A priori	N/A	A déterminer	
18	Achat de Carburant pour véhicules et groupe électrogène	10 000	Entente Directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
19	Acquisition de logiciel (MS Projet) pour le suivi des activités du Projet et formation	2000	Entente directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
20	Achat de produits d'entretien	5000	Entente directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
21	Mise en place de données en intelligence artificielle (Data center)	200 000	AON	Non	A priori	N/A	A déterminer	
22	Acquisition et pose de paillasse pour les laboratoires du CEA CCBAD	15 000	Entente directe	Non	A posteriori	N/A	N/A	
23	Equipement et installation du laboratoire d'extraction et d'analyse du projet CEA CCBAD	314 045	AOI	Non	A priori	28 Août 2021		

24	Fourniture de petits matériels et consommables de laboratoire du CEA CCBAD	91 469	AON	Non	A priori		<b>ECKOLAB WEST AFRICA</b> En attente des pièces administratives de l'entreprise pour la demande de numérotation à la DGMP
<b>Total Fournitures</b>		<b>1 040 281</b>					

### III. Marchés de prestations intellectuelles

#### 3.1. Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l'objet d'un Appel à Manifestations d'Intérêt suivi d'une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d'une Demande de Cotations.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché Euro	Contrats soumis à examen préalable de l'AFD
<b>Consultants Firms</b>	SFQC <sup>1</sup> ; SFQ <sup>2</sup> ; SCM <sup>3</sup> ; SCBD <sup>4</sup> , SQC <sup>5</sup>	≥ 200,000	A priori
	AMI de Consultant	< 200,000	A priori
<b>Consultants Individuels (CI)</b>	Consultant individuel (3CV)	≤ 45,000	A posteriori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

---

<sup>1</sup>Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût

<sup>2</sup>Sélection Fondée sur la Qualité

<sup>3</sup>Sélection au Moindre Coût

<sup>4</sup>Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

<sup>5</sup> Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant

3.2. Type de marché : Prestations Intellectuelles						
	1	2	3	4	5	6
	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Méthode de sélection	Contrôles de l'AFD  (A priori / A posteriori)	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Commentaires
1	Recrutement d'un cabinet en vue de l'actualisation des APS et ADP pour la construction du nouveau bâtiment du CEA CCBAD	7 500	Entente Directe	A priori	N/A	En cours d'exécution
2	Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle des travaux de construction du nouveau bâtiment du CEA CCBAD	80 000	SFQC	A priori	A déterminer	
3	Contrat du Spécialiste en Suivi-Evaluation	32 014	Entente Directe	A priori	N/A	En cours d'exécution
4	Contrat du Spécialiste en passation des marchés	29 270	Entente Directe	A priori	N/A	En cours d'exécution
5	Recrutement d'un (e) Assistant (e) en Communication	10 976	Comparaison de trois curriculum vitae (3 CV)	A priori	N/A	Dossier transmis à l'AFD pour ANO
6	Contrat du Comptable	22 867	Entente Directe	A priori	N/A	En cours d'exécution
7	Contrat de l'Informaticien	16 464	Entente Directe	A priori	N/A	En cours d'exécution
8	Contrats des deux (2) Machinistes	10 976	Entente Directe	A priori	N/A	En cours d'exécution
9	Contrat de l'Assistante Bilingue	12 806	Entente Directe	A priori	N/A	En cours d'exécution
10	Recrutement d'un cabinet d'Audit en vue de l'audit comptable et financier du projet	10 600	Entente Directe	A posteriori	N/A	
11	Recrutement d'un spécialiste en bâtiment	18 293	Comparaison de trois curriculum vitae (3 CV)	A priori		En cours d'exécution



12	Recrutement d'un spécialiste pour l'accompagnement en culture hydroponique, éclosion, production d'alevins	10 976	Entente Directe	A posteriori	N/A	
13	Recrutement d'un spécialiste pour l'accompagnement culture sous serre	10 976	Entente Directe	A posteriori	N/A	
	<b>TOTAL Prestations intellectuelles</b>	<b>273 718</b>				

#### IV. Autres Prestations de Services

##### 4.1. Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations de services autres que ceux de prestations intellectuelles, les concessions, Partenariats, le Bénéficiaire doit s'inspirer des meilleures pratiques internationales en cours lors de l'élaboration du Plan de Passation des Marchés, des Documents de Passation de Marchés et des stipulations contractuelles, en concertation avec l'AFD.

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché Euro</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'AFD</b>
<b>Autres Prestations</b>	AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt	≥ 200,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 200,000	A priori
	Comparaison de 3 CV	≤ 45,000	A posteriori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

4.2. Type de marché : Autres Prestations de Services							
	1	2	3	4	5	6	7
N°	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses)	Méthode de passation	Contrôles de l'AFD (A priori / A posteriori)	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Commentaires
1	Fourniture de service d'Assurance maladie et individuel accident du personnel de l'UGP	14 000	Entente Directe	A priori	N/A	N/A	
2	Fourniture de service d'Assurance des véhicules du projet CEA CCBAD	5 000	Entente Directe	A posteriori	N/A	N/A	
3	Fourniture de Service d'entretien et réparation des véhicules du projet CEA CCBAD	11 000	Entente Directe	A posteriori	N/A	N/A	
4	Fourniture de Service d'entretien des bâtiments du CEA CCBAD	10 000	Entente Directe	A posteriori	N/A	N/A	
5	Fourniture de service de maintenance des photocopieuses du CEA	2 000	Entente Directe	A posteriori	N/A	N/A	
6	Fourniture de service de maintenance des climatiseurs du centre	3 000	Entente Directe	A posteriori	N/A	N/A	
7	Fourniture de service de maintenance des équipements et du matériel de laboratoire du CEA CCBAD	5 000	Entente Directe	A posteriori	N/A	N/A	
8	Fourniture de service de maintenance du groupe électrogène du CEA CCBAD.	2 000	Entente Directe	A posteriori	N/A	N/A	
	<b>TOTAL Prestations de services</b>	<b>52 000</b>					

## V. RECAPITULATION :

### 5.1. Financement par catégorie d'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Euro	F CFA	
<b>CEA-CCBAD : CCI 1679 01 T</b>					
1	Travaux	06	850 000	557 563 450	RAS
2	Fournitures	24	1 040 281	682 379 604	RAS
3	Prestations intellectuelles	13	273 718	179 547 238	RAS
4	Autres Prestation de Services	08	52 000	34 109 764	RAS
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>2 215 999</b>	<b>1 453 600 056</b>	<b>RAS</b>

### 5.2. Financement par mode de passation

N° ordre	Mode de passation	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Euro	F CFA	
<b>CEA-CCBAD : CCI 1679 01 T</b>					
1	PSO	0	0	0	RAS
2	PSL	1	30 000	19 678 710	RAS
3	PSC	9	213 293	139 911 036	RAS
4	Entente directe	33	294 021	192 865 133	RAS
5	AON	4	1 255 371	823 469 395	RAS
6	AOI	1	314 045	206 000 016	RAS
7	SFQC	1	80 000	52 476 560	RAS
8	Comparaison de 3 CV	2	29 269	19 199 205	RAS
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>2 215 999</b>	<b>1 453 600 056</b>	<b>RAS</b>