

.....

**RAPPORT SUR LA PASSATION DE MARCHÉ**

**DU PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAÏN –**

**IMPACT (CEA-IMPACT)**

**Exercice clos le 31 décembre 2022**

.....

FINANCEMENT AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)  
CONVENTION DE CREDIT AFD N°CCI 167901 T

---

COTE D'IVOIRE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE

**UNIVERSITÉ FELIX HOUPHOUËT BOIGNY**

---

**VERSION DEFINITIVE**

**Mai 2023**

# REVUE DE LA PASSATION DES MARCHÉS

## 1.1. Objectifs

Conformément aux termes de référence de notre mission, nous avons procédé à l'examen des marchés initiés et conclus par la Coordination sur l'exercice 2022. L'objectif principal visé par la revue de la passation des marchés est d'apprécier la conformité entre les procédures de passation des marchés et les modalités de gestion des contrats appliquées et les dispositions légales et réglementaires.

## 1.2. Travaux effectués

Sur la base du dernier Plan de Passation des Marchés (PPM) validé par le bailleur et une matrice de suivi de la passation et l'exécution de l'ensemble des marchés conclus, transmise par le Projet, nous avons sélectionné un ensemble de marchés que nous avons soumis aux différentes vérifications.

Nous avons ainsi effectué une revue des procédures mises en œuvre pour toutes les catégories de marchés, selon les étapes classiques suivantes :

- La planification des marchés ;
- L'appel à la concurrence, l'établissement de la liste de fournisseurs ;
- L'ouverture des plis, l'évaluation des offres et l'attribution des marchés et contrats ;
- L'information des candidats des résultats des consultations et les publications des avis d'attribution ;
- L'établissement des marchés et contrats ;
- L'exécution physique et financière des marchés ;
- L'archivage des documents de passation des marchés.

Les marchés passés par le Projet au cours de l'exercice 2022 se présentent comme suit :

Désignation	Titulaire du marché	Montant du marché en CFA TTC
Fourniture de deux (2) véhicules pour les équipes du CEA-CCBAD.	<b>TERACAR MOTORS</b>	<b>49 500 000</b>
Acquisition d'équipements pour les partenaires du projet CEA-CCBAD	<b>ETS LA PROVIDENCE 4 ETAGES</b>	<b>18 057 500</b>
Acquisition de cinq (5) ordinateurs portables pour l'équipe de coordination du projet CEA CCBAD	<b>IBI COTE D'IVOIRE</b>	<b>4 591 999</b>

Fourniture de consommables et petits matériels pour les laboratoires du CEA-CCBAD	<b>INQABA BIOTEC</b>	<b>2 187 788</b>
Fourniture de matériels et accessoires informatique du projet CEA-CCBAD	<b>KNP ENTREPRISE CI</b>	<b>5 324 160</b>
Fourniture d'assurance maladie, individuel accident du personnel de l'UGP du CEA CCBAD 2022	<b>ASCOMA CI</b>	<b>11 027 000</b>
Fourniture de service d'entretien des locaux du CEA CCBA	<b>LAMA ECO</b>	<b>3 599 945</b>
Fourniture de service de maintenance des climatiseurs des centre CEA-CCBAD	<b>LOGISTIQUE CONSEIL</b>	<b>6 731 900</b>
Fourniture de service d'assurance des véhicules du projet CEA-CCBAD	<b>SUNU ASSURANCE</b>	<b>3 381 122</b>
AOI N°F241/2021 Equipement et installation du laboratoire d'extraction et d'analyse du projet CEA-CCBAD.	<b>OCSI CI</b>	<b>205 922 720</b>
Fourniture de carburant pour les véhicules et le groupe électrogène du projet CEA-CCBAD	<b>TOTAL ENERGIE</b>	<b>7 699 240</b>
Recrutement de spécialiste en bâtiment	<b>M. MEMEL KOFFI AMARY</b>	<b>9 912 000</b>
Fourniture de service d'audit comptable et financier de l'exercice 2021 du projet CEA-CCBAD	<b>2K CONSULTIN / PYRAMIS SARL</b>	<b>5 929 500</b>
Fourniture de service de maintenance du groupe électrogène du CEA-CCBAD	<b>AMOVA FIRST SARL</b>	<b>1 529 280</b>
<b>TOTAL</b>		<b>330 802 155</b>

### 1.3. Commentaires des auditeurs

Nos observations et commentaires se présentent comme suit :

#### ☞ **Revue de la procédure de passation des marchés et Performance**

##### ○ **Planification de la Passation des Marchés (PPM)**

La dernière version révisée du plan de passation de marchés (PPM) a reçu l'avis de non objection (ANO) de l'Agence Française de Développement. Nos travaux ont été conduit sur la base de ce PPM.

Nous n'avons pas relevé d'irrégularités et d'anomalies dans le processus de validation, de communication et de mise en œuvre du plan de passation de marchés relatif à l'exercice 2022.

- **Avis de non-objection (ANO) de la l'Agence Francaise de Développement (AFD) et des Autorités Nationales**

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur le processus et les modalités d'information et de validation du PPM du CEA CCBAD soumis à l'Agence Francaise de Développement (AFD) et à la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) suivant la réglementation en vigueur. **Cependant le PPM n'a pas été transmis à l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics conformément à l'article 20.1 du Code des Marchés Publics.**

- **Lettre d'intention de participation à un appel à concurrence**

Il ressort de nos travaux que les soumissionnaires n'ont pas produit de lettre d'intention de participation de l'appel à concurrence conformément aux dispositions du Décret N°2021-099 du 21 Décembre 2021 fixant les modalités d'exécution des crédits budgétaires dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics pour les marchés suivants :

- ❖ **Fourniture de deux (2) véhicules pour les équipes du CEA-CCBAD ;**
- ❖ **Fourniture de matériels et accessoires informatique du projet CEA-CCBAD ;**
- ❖ **Fourniture de service de maintenance des climatiseurs des centre CEA-CCBAD.**

- **Soumission**

Les soumissions ont été faites conformément aux documents de marché (Avis à manifestation d'intérêt pour les prestations intellectuelles, lettre d'invitation pour les demandes de cotation).

Cotonou, le 08 mai 2023

Pour le Groupement COFIMA/2K2 CONSULTING,



**Jean-Claude AVANDE**  
Expert-Comptable Diplômé  
Associé Gérant  
COFIMA