
% Montant

LOT 0 GENERALITES

1 Provision pour étude Géotechnique Fft 1     1 000 000             1 000 000   100% 1 000 000           

2 Installation de chantier y/c abonnement aux réseaux et divers ens 1       500 000                500 000   100% 500 000              

3 Implantation du bâtiment ens 1       550 000                550 000   100% 550 000              

4 Plans d’exécutions ens 1       750 000                750 000   100% 750 000              

5 Plans de recollements ens 1       350 000                350 000   0% -                      

          3 150 000   88,89%            2 800 000   

1. LOT 1 – TERRASSEMENTS GENERAUX

1.1 TERRASSEMENTS GENERAUX

1.1.1 - Décapage de terre végétale m3 1563,979              850             1 329 382   100% 1 329 382           

1.1.1.2 Déblai en terrain meuble m2 1423,26           1 500             2 134 890   100% 2 134 890           

          3 464 272   100%            3 464 272   

2. LOT 2 –  GROS ŒUVRE

2.1.  MOUVEMENTS DE TERRE

2.1.1 - Fouilles m3 313,72           1 500                470 580   100% 470 580              

2.1.2 Remblais provenant des fouilles m3 160,08           1 800                288 144   100% 288 144              

2.1.3 Evacuation de la terre végétale mise à la décharge m3 285           3 500                997 500   100% 997 500              

1.1.4
Réglage et compactage de l'arase de la plateforme de
terrassement 

m3 1423,26           3 500             4 981 410   80% 3 985 128           

1.1.45 F/p de pavé (Parking et passerelles) m2 1423,26         13 500           19 214 010   0% -                      

        25 951 644   22,12%            5 741 352   

2.2. INFRASTRUCTURES

2.2.1 - Béton de propreté m3 13,64         50 000                682 000   100% 682 000              

2.2.2 Semelle filante                        -     -                      

2.2.2.1 Béton m3 38,14         70 000             2 669 800   100% 2 669 800           

2.2.2.2 Acier HA kg 953,58              950                905 901   100% 905 901              

2.2.3 Semelles isolées                        -     -                      

2.2.3.1 Béton m3 24,62         70 000             1 723 400   100% 1 723 400           

2.2.3.2 Acier HA kg 2 462,00              950             2 338 900   100% 2 338 900           

2.2.4 potelets                        -     -                      

2.2.4.1 Béton m3 9,44         70 000                660 800   100% 660 800              

2.2.4.2 Acier HA kg 1 416,00              950             1 345 200   100% 1 345 200           

2.2.4.3 -coffrage m² 115,84           2 000                231 680   100% 231 680              

2.3 Mur de sous  bassement                        -     -                      

2.3.1 - Murs en agglomérés pleins de 0,20 m d’épaisseur m² 180,28           9 000             1 622 520   100% 1 622 520           

2.3.3 Chaînages bas                        -     -                      

2.3.3.1 Béton m3 12,02         70 000                841 400   100% 841 400              

2.3.3.2 - Acier HA kg 1 442,21              950             1 370 100   100% 1 370 100           

2.3.3.3 -coffrage m² 120,18           2 000                240 360   100% 240 360              

        14 632 061   100%          14 632 061   

2.4 DALLAGES

2.4.1 Remblais sous dallage m3 223,68           1 500                335 520   100% 335 520              

2.4.2 Film polyane m² 900              500                450 000   100% 450 000              

2.4.3
Dallages sur terre pleine 0,10 m d'épaisseur y/c tréillis soudé
HA6

m² 745,61           4 500             3 355 245   100% 3 355 245           

          4 140 765   100% 4 140 765           

2.5 MURS ET OSSATURES EN ELEVATION -                      

2.5.1 Murs en agglomérés creux -                      

2.5.1.2  Maçonnerie Agglos creux épaisseur 0,15 m² 1 890,76           7 000           13 235 320   100% 13 235 320         

2.5.1.3  Maçonnerie Agglos creux épaisseur 0,10 m² 19,12           6 000                114 720   100% 114 720              

2.5.2 Ossature en béton armé en élévation                        -     -                      

Poteaux                        -     -                      

2.5.2.1 Béton m3 82,78         70 000             5 794 600   100% 5 794 600           

2.5.2.2  Acier HA kg 12 416,70              950           11 795 865   100% 11 795 865         

2.5.2.3 coffrage m2 914,63           2 000             1 829 260   100% 1 829 260           

2.5.3  poutres                        -     -                      

Sous total Infrastructures

LOT 1
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT A DU CEA-CCBAD (SITE EX-ESIE)

SITE 1: BATIMENT A DU SITE POLE SCIENTIFIQUE WASCAL (EX ESIE)  DE BINGERVILLE

TABLEAU D'AVANCEMENT MENSUEL DES TRAVAUX
AU 04 SEPTEMBRE 2018

N° Désignation Unité Quantité
 Prix 

Unitaire 
 Montant 
(FCFA) 

Réalisation

TOTAL LOT0: INSTALLATION DE CHANTIER +PROVISION GEOTEC + IMPLANTATION

TOTAL LOT1: TERRASSEMENTS GENERAUX

Sous total mouvements de terre

Sous total Dallages



2.5.3.1 Béton m3 63,38         70 000             4 436 600   100% 4 436 600           

2.5.3.2 Acier HA kg 9 507,72              950             9 032 334   100% 9 032 334           

2.5.3.3 coffrage m2 494,46           2 000                988 920   100% 988 920              

        47 227 619   100%          47 227 619   

2.6 PLANCHERS

2.6.1  Planchers corps creux m² 1 688,85         15 500           26 177 175   100% 26 177 175         

        26 177 175   100% 26 177 175

2.7 ENDUITS

2.7.1 Enduits sur  murs  et béton extérieurs m² 879,62           2 500             2 199 050   30% 659 715              

2.7.2 Enduits sur  murs et béton intérieurs m² 3351,6           2 500             8 379 000   100% 8 379 000           

2.7.3 Enduits sous dalle m² 1770,3           3 000             5 310 900   100% 5 310 900           

        15 888 950   90,31%          14 349 615   

2.8 OUVRAGES DIVERS

2.8.1 - Acrotères en béton armé

2.8.1.1 Béton m3 14,12         70 000                988 400   100% 988 400              

2.8.1.2 Acier HA kg 1 835,81              950             1 744 020   100% 1 744 020           

2.8.1.3 -coffrage m² 141,22           2 000                282 440   100% 282 440              

2.8.2 Escalier                        -     -                      

2.8.2.1 -Béton m3 2,41         70 000                168 700   100% 168 700              

2.8.2.2 - Acier HA kg 192,77              950                183 132   100% 183 132              

2.8.2.3 -coffrage m² 16,5           2 000                  33 000   100% 33 000                

2.8.3 Paillasse                        -     -                      

2.8.3.2 Socle en B.A pour splits U 19         15 000                285 000   -                      

Clôture constituée de mur en allège surmontée de grille 
métallique en tube plein de 1.5x1.5 tous les 1.5 m et de 
panneau en trumeau de 1.5 m de largeur y compris enduit sur 
les deux face, peinture en deux couches sur clôture, portail et 
portillon

ml 450         35 000           15 750 000   85% 13 387 500         

Portail d'entrée (4,00 x 2.00) U 1       680 000                680 000   -                      

Portillon (120 x 2.00) U 1       204 000                204 000   -                      

        20 318 691   82,62%          16 787 191   

      154 336 905   83,62%         129 055 778   

3. LOT 3 - ETANCHEITE

3.1

3.1.1 Chape granito vitrifié coulé sur place m² 850,2           8 500   7 226 700            -                      

3.1.2 Etanchéité bicouches, système sémi-adhérent auto protégé m² 850,2         13 500   11 477 700         -                      

        18 704 400   0%                         -     

4. LOT 4 – MENUISERIE ALUMINIUM

ENSEMBLE FENETRES BAIES ET PORTES

4.1 FOURNITURE ET POSE   D’ENSEMBLE

4.1.1 Fenêtres

4.1.1.1 Châssis naco 262x160 U 1       167 600   167 600               0% -                      

4.1.1.2 Chassis naco 158x160 U 2       100 500   201 000               0% -                      

4.1.1.3 Châssis naco 140x160 U 2         95 000   190 000               0% -                      

4.1.1.4 Châssis naco 125x60 U 56         30 000   1 680 000            21% 352 800              

4.1.1.5 Châssis naco 80x60 U 6         25 000   150 000               0% -                      

4.1.1.6 Chassis coulissant alu U 4       150 000   600 000               0% -                      

2 988 600            11,80% 352 800                

4.2 Portes

4.2.1 " Alu vitrés porte va et vient 2 battants 200x260 U 1       310 000   310 000               -                      

4.2.2 " Alu vitrés porte va et vient 2 battants 180x260 U 21       280 000   5 880 000            -                      

4.2.3 " Alu  vitrés porte va et vient 2 battants 140x260 U 2       210 000   420 000               -                      

4.2.4 " Alu  vitrés porte va et vient 1 battants 90x260 U 6       140 000   840 000               -                      

4.2.5 " Alu  vitrés porte va et vient 1 battants 90x220 m² 1       110 000   110 000               -                      

4.2.6 " Alu  vitrés porte va et vient 1 battants 80x220 m² 3       105 000   315 000               -                      

4.2.7 " porte  bois pleine isoplane 70x220 m² 13         30 000   390 000               -                      

8 265 000            0% -                          

        11 253 600   3,13%               352 800   

5. LOT 5 - VITRAGE

5.1. FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE CLAIR

5.1.1. - Vitrage clair épaisseur 6mm m² pm         17 500   -                      

6. LOT 6 - MENUISERIE METALLIQUE

6.1 GRILLE DE PROCTECTION

TOTAL LOT 5:  VITRAGE

Sous total Ossatures en élevation

Sous total Planchers

Sous total Enduits

Sous total Ouvrages divers

TOTAL 2: GROS OEUVRE

Etanchéité bicouches, système sémi-adhérent auto protégé

TOTAL LOT3:  ETANCHEITE

Sous total Menuiserie alu

sous total Portes alu vitrées

 TOTAL LOT 4: MENUISERIE ALUMINIUM



6.1.1  Grille antivol de fenetre 125x60 U 6         20 250   121 500               -                      

6.1.2 Griile antivol de fenetre 80 x 60 U 4         12 900   51 600                 -                      

6.1.3 Griile antivol de fenetre 125 x 160 U 56         54 000   3 024 000            -                      

6.1.5 Griile antivol de fenetre 140x160 U 2         60 400   120 800               -                      

6.1.6 Griile antivol de fenetre 262x160 U 1       110 000   110 000               -                      

6.1.7 Griile antivol de fenetre 158x160 U 2         68 000   136 000               -                      

6.1.8 Grille de protection des  condensateurs des splits y/c cadenas U 11         35 000   
385 000               

-                      

6.2 GARDE DE CORPS -                        -                      

6.2.1 Garde  corps metallique,main courant tubulaire escaliers ml 42,3         30 000   1 269 000            -                      

          5 217 900   0%                         -     

7 PLOMBERIE SANITAIRE

7.1 Alimentation en eau potable

1.1.1 Généralités

1.1.11 Branchement ordinaire SODECI forf. 1       250 000   250 000               -                      

1.1.1 Tube PEX -                        -                      

1.1.12 F/p alimentation eau froide en PEX et accessoires Ens. 1       550 000   550 000               100% 550 000              

7.2 Evacuation EU-EV

7.2.1

7.2.11  canalisation  EV en PVC 110  pour eaux vannes ml 24           6 500   156 000               100% 156 000              

7.2.12  canalisation  EV en PVC 125  pour eaux vannes ml 200           8 500   1 700 000            100% 1 700 000           

7.2.13  canalisation  EU en PVC 75 ml 75           5 500   412 500               100% 412 500              

7.2.14  canalisation  EU en PVC 40 ml 20           4 000   80 000                 100% 80 000                

7.2.15  canalisation  EV-EU en PVC 100 ml 20           7 000   140 000               100% 140 000              

7.2.16  canalisation  (Evacuation des condensats) PVC 25 ml 120           3 500   420 000               100% 420 000              

7.2.17  canalisation  EU en PVC 63 ml 22           4 500   99 000                 100% 99 000                

7.3 Robineterie

7.3.1 Vannes d'arrêt Ens. 2         35 000   70 000                 100% 70 000                

7.3.2 F/p de  robineterie marque FADCO  ou équivalent u 4         35 000   140 000               -                      

7.4 Equipements sanitaires -                        -                      

7.4.1 F/p de  WC à l'anglaise marque FADCO ou équivalent U 6       250 000   1 500 000            -                      

7.4.2 F/p d'urinoir marque FADCO  ou équivalent U 6       230 000   1 380 000            -                      

7.4.3 F/p de lavabo marque FADCO ou équivalent U 4       150 000   600 000               -                      

7.4.4 F/p d'evier et robinet marque FADCO ou équivalent u 4       350 000   1 400 000            -                      

7.5 Accessoires

7.5.1 Dévidoir de papier en plastique U 6         25 000   150 000               -                      

7.5.2 F/p de miroir de lavabo marque FADCO  ou équivalent U 4         65 000   260 000               -                      

7.5.3 Distributeur de savon liquide U 4         80 000   320 000               -                      

7.5.4 Siphon de sol en plastique U 4           7 500   30 000                 -                      

          9 657 500   37,56%            3 627 500   

8 ASSAINISSEMENT

8.1 Terrassement en tranché pour pose de canalisations ml 200           3 500   700 000               -                      

8.2 Installation du système de traitement d'eau EU/EV ens 1     1 500 000   1 500 000            100% 1 500 000           

8.3 Puits perdu ens 1       600 000   600 000               100% 600 000              

          2 800 000   75,00%            2 100 000   

10 ELECTRICITE

10.1 Alimentation principale

10.1.1 Raccordement CIE forf. 1       250 000   250 000               -                      

10.1.2 F/p onduleur 5KVA u 1       450 000   450 000               -                      

10.1.3
F/p tableau électrique métallique saillie 3 rangées 72 modules
(y compris appareillage)

u 1     1 200 000   
1 200 000            

-                      

10.1.4
F/p tableau électrique tableau ondulé 12 modules (y compris
appareillage)

u 1       750 000   
750 000               

-                      

10.2 Distribution secondaire -                        -                      

10.2.1 F/p câble TH 3 x 1,5² ml 4 000,00           3 500   14 000 000         80% 11 200 000         

10.2.2 F/p câble TH 3x2,5² ml 4 000,00           4 500   18 000 000         80% 14 400 000         

10.2.3 F/p câble 3x2,5² U1000 R2V ml 1 500,00           5 000   7 500 000            80% 6 000 000           

10.2.4 F/p câble 3x4² U1000 R2V ml 350           5 500   1 925 000            80% 1 540 000           

10.2.5 F/p câble 5x10² U1000 R2V ml 15           7 000   105 000               80% 84 000                

10.2.6 F/p câble 5x25² U1000 R2V ml 70           6 500   455 000               80% 364 000              

10.2.7  TERRE  A 5Ω -                        -                      

10.2.8 F/p prise de terre barrette de coupure y compris ens 1       125 000   125 000               80% 100 000              

10.3 Petits appareillages -                        -                      

10.3.1 Prise de courant -                        -                      

10.3.11 F/p prise normal 2P+T u 15           7 500   112 500               -                      

10.3.12 F/p prise normal 2P+T étanche u 6         10 500   63 000                 -                      

10.3.13
F/p bloc de prise 2 PC ond +1 PC+normal+1 prise info+1 prise
téléphone

u 10         15 500   155 000               -                      

  TOTAL LOT 6: MENUISERIE METALLIQUE

F/p de Tube PVC pour évacuation des eaux

LOT 7   TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE

 TOTAL LOT 8: ASSAINISSEMENT



10.3.2 Interrupteurs -                        -                      

10.3.21 F/p interrupteur  simple U 40           7 500   300 000               -                      

10.3.22 F/p interrupteur  simple étanche U 6         12 500   75 000                 -                      

10.3.23 F/p inter va et vient U 10           9 500   95 000                 -                      

10.4 Appareils d'éclairage -                        -                      

10.4 Lustreries -                        -                      

10.4.1 F/p de luminaire plafonnier à grille 2x36W 134 cm u 20       150 000   3 000 000            -                      

10.4.2 F/p de réglette étanche 2x36W u 8       130 000   1 040 000            -                      

10.4.3 F/p de luminaire plafonnier à grille  1x36W u 11         85 000   935 000               -                      

10.4.4 F/p hublot étanche u 5         25 000   125 000               -                      

10.4.5 F/p d’applique lavabo u 2         35 000   70 000                 -                      

10.4.6 F/p BAES u 4         55 000   220 000               -                      

        50 950 500   66,12%          33 688 000   

11 SECURITE INCENDIE

11.1

11.1.1 Avertisseur sonore U         95 000   -                        -                      

11.2 Appareils d'extinction -                        -                      

11.2.1
F/p Extincteur à eau pulvérisée avec additif de 6L accessoire y
compris

U 3       100 000   300 000               -                      

11.2.2 F/p Extincteur à CO2  accessoire y compris U 2       250 000   500 000               -                      

11.3 Signalisation de sécurité -                      

11.3.1 Plan d'évacuation et d'intervention U 2       350 000   700 000               -                      

11.3.2 Divers -                        -                      

          1 500 000   0%                         -     

12 TELEPHONE

12.1 F/p d'un autocom U 1       450 000   450 000               -                      

12.2 Equipement -                        -                      

12.2.1 Installation de combinés U 10         55 000   550 000               -                      

12.2.2 INFORMATIQUE + TV -                        -                      

12.2.3 F/p panneau de 24 sorties de marque CISCO u 1         50 000   50 000                 -                      

12.2.4
F/p convertisseur amplificateur de signal numérique (DAC) de
marque CISCO

u 1       700 000   
700 000               

-                      

12.2.5 F/p de rocade U 1       350 000   350 000               -                      

12.2.6 F/p de câble FTP Catégorie 6, 4 paires ml 300           7 500   2 250 000            80% 1 800 000           

12.2.7 Poste TV u 16       450 000   7 200 000            -                      

12.2.8 Prise TV u 16           9 500   152 000               -                      

12.2.9 Câble TV ml 100           5 500   550 000               100% 550 000              

        12 252 000   19,18%            2 350 000   

13 CLIMATISATION

13.1 F/p de spilt

13.1.1 split système 1,5CV Marque NASCO/2GR410 u 8       420 000   3 360 000            50% 1 680 000           

13.1.2  split système 2CV Marque NASCO/2GR410 u 26       720 000   18 720 000         50% 9 360 000           

13.1.3  split système 3CV Marque NASCO/2GR410 u 2       850 000   1 700 000            50% 850 000              

13.1.4
câble de liaison unité intérieure/unité extérieure (2,5 mm2 et 4

mm2)
ml 70           6 500   455 000               100% 455 000              

13.1.5 Dismatic 20A u 11           9 500   104 500               -                      

        24 339 500   50,72%          12 345 000   

14 LOT14-REVETEMENTS SCELLES

14.1

14.1.1 - Chape ciment m2 1 420,84           2 500   3 552 100            -                      

14.1.2 Grès cérame 40 x 40 m2 1 420,84         15 500   22 023 020         40% 8 809 208           

14.1.4 grès cérame avec système anti-dérapant pour les salles d'eau m² 135,48         16 000   2 167 680            -                      

        27 742 800   31,75%            8 809 208   

16 LOT 16- MENUISERIE BOIS + QUINCAILLERIE

16.2

16.2.1 "Porte bois pleine  1 battant 0,90 x 220 U 15       140 000   2 100 000            30% 630 000              

16.2.2 "Porte isoplane pleine  1 battant 0,80 x 220 U 6       150 000   900 000               30% 270 000              

6.3 FERMETURE DE PORTE -                        -                      

6.3.2 Butée de porte U 68         20 000   1 360 000            -                      

4 360 000            20,64% 900 000              

16.3 PLACARDS -                      

16.3.2
- Placards de rangement (4 rangées d’étagères stratifiées avec
penderie)

m2 39         45 000   1 755 000            -                      

1 755 000            -                      

          6 115 000   14,72%               900 000   

17 LOT  17– FAUX PLAFOND

17.1

FOURNITURES ET POSE D’ENSEMBLE PORTES OU FENETRES

 TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE

F/p d'équipement y compris alimentation des circuits des commandes

 TOTAL LOT 11 :  SECURITE INCENDIE

TOTAL LOT 12 : TELEPHONE

TOTAL LOT 13 : CLIMATISATION

FOURNITURE ET POSE DE   CARREAUX GRES CERAME

  TOTAL  LOT 14: REVETEMENTS SCELLES

     Sous total Portes en bois

Sous total Placards

TOTAL  LOT 16 : MENUISERIE BOIS

FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFOND STAFF



17.1.2 Enduit repassé sur mur et plafond m2 983,39           3 000   2 950 170            50% 1 475 085           

17.1.3 Faux plafond en staff  lisse (couloirs et salles d'eaux) m2 406         14 500   5 887 000            60% 3 532 200           

          8 837 170   56,66%            5 007 285   

18 LOT 18 – PEINTURE - VERNIS

18.2 PEINTURE SUR SUPPORTS NEUFS

18.2.0 Travaux préparatoires ens 1       550 000   550 000               50% 275 000              

Travaux interieurs -                        -                      

18.2.1   Peinture vinylique sur murs enduit ciment, béton m2 2 610,00           1 500   3 915 000            -                      

18.2.2   Peinture Glycéro sur plafonds enduit  m2           2 500   -                        -                      

Travaux extérieurs -                        -                      

18.2.1   Peinture vinylique sur murs enduit ciment, béton m2 879,62           1 500   1 319 430            -                      

18.3 PEINTURE SUR BOISERIE -                        -                      

18.3.1 Peinture sur boiserie placards menuiserie bois m2 39           2 500   97 500                 -                      

18.4 Peinture sur boiserie portes et fenetre menuiserie bois m2 323,34           2 500   808 350               -                      

18.5 Peinture sur ouvrages métalliques -                        -                      

18.5  - Peinture sur garde corps metallique ml 42,3           2 000   84 600                 -                      

18.8 Peinture résine type P3 -                        -                      

18.8.1 - Peinture résine sur murs m2 -                        -                      

18.8.2 - Peinture résine sur faux-plafond staff m2 1 390,60           3 000   4 171 800            -                      

18.9 - Nettoyage général  de livraison ens. 1       350 000   350 000               -                      

        11 296 680   2,43%               275 000   

 LOT 19 : CHARPENTE

19.3 - CHARPENTE METALLIQUE

19.3.1
Ossatures principale et secondaire constituée de profils
métalliques

Kg 22 900,00           1 500   
34 350 000         

90% 30 915 000         

19.3.2 Peinture antirouille Kg 22 900,00              650   14 885 000         90% 13 396 500         

        49 235 000   90%          44 311 500   

 LOT 20 : COUVERTURE

 ELEMENT DE COUVERTURE

Toles

20.1 Couverture en bac alu auto- portant 7/10ème m2 1 011,17         14 500   14 661 965         -                      

20.2 Faitière alu ml           5 000   -                        -                      

BARDAGE -                        -                      

20.3 Bardage au frise de bois ml 163,5           5 500   899 250               -                      

        15 561 215   0%                         -     

21  LOT 21 : ABORDS ET ESPACES VERTS

21.3 SIGNALISATION

21.3.1
Mise en place de panneaux de signalisation type standard
électrique

U 2     1 200 000   2 400 000            -                      

          2 400 000   0%                         -     

418 814 442      59,47% 249 086 343       

TOTAL LOT 19:CHARPENTE

 TOTAL LOT 20: COUVERTURE

  TOTAL LOT 21: ABORDS ET ESPACES VERTS

TOTAL LOT 1 

TOTAL LOT 17 : FAUX PLAFOND

  TOTAL LOT 18: PEINTURE


