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PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD) 

 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ 

I. GENERALITES 

1.1. Informations générales sur le projet 
 
Pays :      République de Côte d’Ivoire 
 
Emprunteur :     Gouvernement de Côte d’Ivoire ; 
 
Nom du Projet :  Projet de Centre d’Excellence Africain sur le Changement 

Climatique, la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-
CCBAD) 

 
Convention N° : CCI 1679 01 T 
 
Coût Total du Projet : 3 700 000 Euros  
 
Unité de Gestion du Projet : WASCAL/CEA-CCBAD 
 
1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés 
 
      

Versions 
Date de soumission par la 

Maîtrise d'Ouvrage 
Date de la lettre de non-objection 

de l’AFD 

Version initiale 26 mars 2021 30 avril 2021 

Actualisation 1 Courant février 2022  

Actualisation 2   

 
1.3 Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : En cours de préparation 
       
 
1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 1er Avril au 31 mars 2023 
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II. Marchés de travaux, d'équipements et de fournitures 
 
2.1. Seuils d’examen préalable 
 
Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l’objet soit d’une Pré-qualification et Avis 
d’Appel d’Offres, soit d’un Avis d’Appel d’Offres, soit d’une Demande de Cotation ou d’un Gré à Gré (Ente Directe). 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du marché 

Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable de 

l’AFD 

1. Travaux et 
équipements 

AOI avec ou sans pré-qualification ≥ 5, 000,000 A priori 

AON  
≥  200,000  

et 
< 5, 000,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition  
Ouverte (PSO) 

< 200,000 
et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Limitée (PSL) d’au moins 5 
entrepreneurs ou fournisseur 

< 90,000 
et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande de 
Cotation (PSC) d'au moins 3 offres 

< 45,000 
et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 

2. Fournitures 

AOI avec ou sans pré-qualification ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifié à compétition  
Ouverte (PSO) 

< 200,000 
et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Limitée (PSL) d’au moins 5 
entrepreneurs ou fournisseur 

< 90,000 
et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande de 
Cotation (PSC) d'au moins 3 offres 

< 45,000 
et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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N° 

2.2. Type de marché: Travaux et Equipement 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom du marché 

Montant estimé 
et devise du 

Contrat (taxes 
incluses) 

Méthode de 
passation 

Pré-
Qualification  
(Oui / Non) 

Contrôles de 
l’AFD 

Date estimée 
de publication 

de l'Avis 
d’Appel 
d’Offres  

Date estimée 
de l’ouverture 
des Offres ou 
Propositions 

Commentaires 
(A priori / 

A posteriori) 

TRAVAUX               

1 
Travaux de construction d’une écloserie pour 
la production d'alevins 

25 000 PSC Non A priori N/A A déterminer   

2 
Travaux d'aménagement d'une animalerie 
destinée aux expériences de laboratoire 

25 000 PSC Non A priori N/A A déterminer   

3 
Travaux de construction et équipement de 
serres modernes sur le site l’Université 

60 000 PSL Non A priori N/A A déterminer   

4 
Travaux de réhabilitation des installations du 
CEA CCBAD 

30 000 PSC Non A priori N/A A déterminer   

5 
Travaux de Construction de bâtiments 
moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle 
de cours, laboratoires) 

320 000 AON Non A priori A déterminer A déterminer   

  TOTAL TRAVAUX  460 000             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

N° 

2.3. Type de marché: Fournitures 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom du marché 

Montant 
estimé et 
devise du 
Contrat 
(taxes 

incluses) 

Méthode de 
passation 

Pré-
Qualification  
(Oui / Non) 

Contrôles de 
l’AFD 

Date estimée 
de 

publication 
de l'Avis 
d’Appel 
d’Offres  

Date estimée 
de 

l’ouverture 
des Offres 

ou 
Propositions 

Commentaires 

(A priori / 

A posteriori) 

                

1 
Fourniture de deux véhicules aux équipes du CEA 
CCBAD 

76 225 PSO Non A priori N/A 
Ouvert le 16 
décembre 
2021 

Marché en cours 
de numérotation 

2 
Fourniture d'équipements de laboratoire et de 
technologie innovante pour le projet CEA CCBAD  

320 000 AOI Non A priori A déterminer     

3 
Fourniture et installation de six (6) enseignes 
lumineuses 

18 293 PSC Non A priori N/A     

4 
Fourniture d'équipements didactiques, en vue de mettre 
en ligne une plateforme de ressources pour les 
étudiants et professeurs du CEA CCBAD 

7 622 ED Non A posteriori N/A     

5 
Fourniture d'équipements dendrochronologie pour 
l'analyse de l'histoire du climat à travers les arbres 

20 000 PSC Non A priori N/A     

6 
Fournitures de matériel de bureau pour l’unité de gestion 
du projet CEA CCBAD 

20 000 PSC Non A priori N/A     

7 
Fournitures de mobiliers de bureau pour l’unité de 
gestion du projet CEA CCBAD 

20 000 PSC Non A priori N/A     

8 
Fourniture de consommables informatiques pour l’unité 
de gestion du projet CEA CCBAD 

20 000 PSC Non A priori N/A     

9 
Fourniture d'un Ecran Pro-lite affichage Météo - 50’’ pour 
la visualisation des données météologiques 

2 000 ED Non A posteriori N/A     
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10 
Conception et fourniture de support de et produire des 
supports de communication 

8 000 ED Non A posteriori N/A     

11 
Fourniture de matériel en vue de la mise en route du 
serveur d'application du centre CEA CCBAD 

3 750 ED Non A posteriori N/A     

12 
Fourniture de matériel en vue de la refonte du site web 
du centre-Référencement naturel-SEO 

3 000 ED Non A posteriori N/A     

13 
Fourniture de licence en vue de mise en route des 
vidéos conférences du centre CEA CCBAD 

1 000 ED Non A posteriori N/A     

14 
Fourniture de cinq (5) ordinateurs portables pour 
l'équipe de coordination du projet 

7 000 ED Non A posteriori  N/A     

15 
Fourniture de deux (2) Ecrans interactifs tactiles Android 
Windows  SpeechiTouch UHD - 75" pour les salles de 
cours du CEA CCBAD 

10 000 ED Non A posteriori N/A 

    

16 
Fourniture de Speaker Rechargeable PA pour les 
missions de terrain aux équipes de CEA CCBAD 

1 200 ED Non A posteriori N/A 
    

17 
Fourniture de matériel et accessoires informatique au 
projet CEA CCBAD 

7 000 ED Non A posteriori N/A 
   

18 
Fourniture d’un logiciel clé-main pour Intégration de 
solution - Plateforme de suivi des étudiants au projet 
CEA CCBAD. 

10 000 ED Non A posteriori N/A 

    

19 
Fourniture d’équipement en vue de la Mise en place 
d'un Centre d'étalonnage au sein de la SODEXAM 

165 000 PSO Non A priori A déterminer 

   

20 
Fourniture et Installation d'une salle d'interprétariat au 
projet CEA CCBAD. 

243 902 
ED avec OSAPRO 

MULTIMEDIA 
Non A priori N/A 

    

    963 992             
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III. Marchés de prestations intellectuelles 
 

3.1. Seuil d’examen préalable 
 
Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l’objet d’un Appel à Manifestations d’Intérêt suivi d’une 
Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d’une Demande de Cotations. 
 

Nature des 
dépenses 

Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du 
marché Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable de 

l’AFD 

Consultants 
firmes 

SBQC1 ; SBQ2 ; SCM3 ; SBF4, 
SBQC5 

≥ 200,000 A priori 

AMI de Consultant  < 200,000 A priori 

Consultants 
Individuels (CI) 

Consultant individuel (3CV) ≤ 45,000 A posteriori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
 
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. 
 

 

 
1Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

2Sélection Fondée sur la Qualité du consultant 

3Sélection au coût Minimum 

4Sélection à Budget fixe 

5 Sélection Fondée sur la Qualification du consultant. 
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 3.2. Type de marché: Prestations Intellectuelles 

 1 2 3 4 5 6 

 

Nom du marché 
Montant estimé et 
devise du Contrat 
(taxes incluses) 

Méthode de 
sélection 

Contrôles de l'AFD Date estimée de 
l’ouverture des 

Offres ou 
Propositions 

Commentaires 

 (A priori / 

 A posteriori) 

             

1 Recrutement d'un cabinet  en vue de 
l'actualisation des APS et ADP pour la 
construction du nouveau bâtiment du CEA 
CCBAD 

6 538 ED A priori N/A En cours de recrutement du cabinet 

2 Recrutement d'un cabinet  pour le suivi et 
contrôle des travaux de  construction du 
nouveau bâtiment du CEA CCBAD 

80 000 SBQC A priori A déterminer 
Projets de contrats soumis 
 à l’ANO de l’AFD 

3 
Contrat du Spécialiste en Suivi-Evaluation 32 746 ED A priori N/A 

Projets de contrats soumis 
 à l’ANO de l’AFD 

4 Contrat du Spécialiste en passation des 
marchés 

28 356 ED A priori N/A 
Projets de contrats soumis 
 à l’ANO de l’AFD 

5 
Contrat de la Spécialiste en Communication 21 038 ED A priori N/A 

 Projets de contrats soumis 

 à l’ANO de l’AFD 
6 

Contrat du Comptable 23 599 ED A priori N/A 
 Projets de contrats soumis 

 à l’ANO de l’AFD 
7 

Contrat de l'Informaticien 16 830 ED A priori N/A 
 Projets de contrats soumis 

 à l’ANO de l’AFD 
8 

Contrats des deux (2) Machinistes 10 976 ED A priori N/A 
 Projets de contrats soumis 

 à l’ANO de l’AFD 
9 

Contrat de l'Assistante Bilingue 13 837 ED A priori N/A 
 Projets de contrats soumis 

 à l’ANO de l’AFD 
 

10 Recrutement d'un cabinet d'Audit en vue de 
l'audit comptable et financier du projet 

19 816 

Entente Directe avec 
le groupement 2K2 
Consulting / Pyramis 
Audit&Conseil 

A priori N/A 
Le projet de contrat sera  
Soumis à l’ANO à partir  
du 15 décembre 2022 

 TOTAL 253 736         
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IV. Autres Prestations de Services 
 

4.1. Seuil d’examen préalable 
 
Les marchés de prestations de services autres que ceux de prestations intellectuelles, les concessions, Partenariats, 
le Bénéficiaire doit s'inspirer des meilleures pratiques internationales en cours lors de l'élaboration du Plan de 
Passation des Marchés, des Documents de Passation de Marchés et des stipulations contractuelles, en concertation 
avec l'AFD. 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 

Valeur 
seuil du 
marché 

Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable 

de l’AFD 

Autres Prestations 

AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifiée de demande de Cotation 
(PSC) d'au moins 3 offres 

< 200,000 A priori 

Comparaison de 3 CV ≤ 45,000 A posteriori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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N° 

4.2. Type de marché: Autres Prestations de Services 

1 2 3 4 5 6 7 

Nom du marché 
Montant estimé et 
devise du Contrat 
(taxes incluses) 

Méthode de 
passation 

Contrôles de 
l’AFD 

Date estimée 
de publication 

de l'Avis 
d’Appel 
d’Offres  

Date estimée 
de l’ouverture 
des Offres ou 
Propositions 

Commentaires 
(A priori / 

A posteriori) 

              

1 
Fourniture de service d’Assurance maladie et individuel accident 
du personnel de l’UGP 

18 293 
Entente-Directe avec 
l'entreprise ASCOMA 
CI 

A priori N/A N/A 

Reçu l’ANO de l’AFD depuis 
le 21/01/2022. Contrat en 
cours de signature par les 
parties. 

2 
Fourniture de service d’Assurance des véhicules du projet CEA 
CCBAD 

5 000 ED A posteriori N/A N/A 

En attente des cahiers de 
Charge de la part des  

responsables d’activité  

3 
Fourniture de Service d’entretien et réparation des véhicules du 
projet CEA CCBAD 

6 000 ED A posteriori N/A N/A 

En attente des cahiers de 
Charge de la part des  

responsables d’activité   

4 Fourniture de Service d’entretien des bâtiments du CEA CCBAD 15 500 PSC A posteriori N/A A déterminer  

En attente des cahiers de 
Charge de la part des  

responsables d’activité   

5 
Fourniture de service de maintenance des photocopieuses du 
CEA  

2 000 ED A posteriori N/A N/A 

En attente des cahiers de 
Charge de la part des  

responsables d’activité   

6 Fourniture de service de maintenance des climatiseurs du centre 11 800 ED A posteriori N/A N/A 

En attente des cahiers de 
Charge de la part des  

responsables d’activité   

7 
Fourniture de service de maintenance des équipements et du 
matériel de laboratoire du CEA CCBAD 

5 000 ED A posteriori N/A N/A 

En attente des cahiers de 
Charge de la part des  

responsables d’activité   

8 
Fourniture de service de maintenance du groupe électrogène du 
CEA CCBAD. 

2 000 ED A posteriori N/A N/A 

En attente des cahiers de 
Charge de la part des  

responsables d’activité   

  TOTAL 65 593            
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V. ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, Stages et Voyages) 
 

5.1 Liste des ateliers, séminaires et Réunions Sous-régionales 
 

 

No. Description de la mission 
Coût estimé 

en euros 
Durée 

estimée 
Date de début 

prévue 
Commentaire 

1 Participation aux ateliers Régionaux du Projet CEA  

Prendre en compte les 
participants aux ateliers 
régionaux (frais 
hébergement, substances) 

             3 000    3 jours  A déterminer 
Les TDR et le budget détaillé seront 
envoyés à l'AFD pour ANO 
(Comptable et SPM) 

2 Renforcement des capacités du personnel de l'UGP 
Payer les charges de 
formation du personnel 

           50 000    20 jours  A déterminer 
Les TDR et le budget détaillé seront 
envoyés à l'AFD pour ANO 
(Comptable et SPM) 

3 
Organiser une activité de teambuilding en Fin d’année 
pour fédérer les équipes autour de la vision du projet 

Rédiger des TDR et 
Sélectionner un prestataire   

             1 524     5 jours   A déterminer 
Les TDR et le budget détaillé seront 
envoyés à l'AFD pour ANO 
(Comptable et SPM) 

  TOTAL              54 524    - - - 
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V. RECAPITULATION :  

 

5.1. Financement par catégorie d’acquisition 

 

N° ordre Catégories 
Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats Euro F CFA   

CEA-IMPACT : CCI 1679 01 T 

1 Travaux 5 460 000 301 740 220 RAS 

2 Fournitures 20 963 992 632 337 300 RAS 

3 Autres Prestation de Services 8 65 593 43 026 188 RAS 

4 Prestations intellectuelles 10 253 736 166 439 905 RAS 

5 Formations, Ateliers 3 54 524 35 765 399 RAS 

TOTAL  46 1 797 845 1 179 309 013               

 
 
5.2. Financement par mode de passation 

 

N° ordre Mode de passation 
Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats Euro F CFA   

CEA-IMPACT : CCI 1679 01 T 

1 PSO 2 241 225 158 233 227 RAS 

2 PSL 1 60 000 39 357 420 RAS 

3 PSC 9 193 793 127 119 875 RAS 

4 Entente directe 28 528 303 346 544 051 RAS 

5 AON 1 320 000 209 906 240 RAS 

6 AOI 1 320 000 209 906 240 RAS 

 7 SBQC 1 80 000 52 476 560 RAS 

8 Formations, Ateliers 3 54 524 35 765 399 RAS 

TOTAL  46 1 797 845 1 179 309 013               

 
 

             
 

 


