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RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
 

Union – Discipline - Travail 
---------------------------- 

 

 
 
 
 
 

PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L’AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD) 

 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ 

I. GENERALITES 

1.1. Informations générales sur le projet 
 
Pays :      République de Côte d’Ivoire 
 
Emprunteur :     Gouvernement de Côte d’Ivoire  
 
Nom du Projet :  Projet de Centre d’Excellence Africain sur le Changement 

Climatique, la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-
CCBAD) 

 
Convention N° : CCI 1679 01 T 
 
Coût Total du Projet : 3 700 000 Euros  
 
Unité de Gestion du Projet : WASCAL/CEA-CCBAD 
 
1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés 
 
      

Versions 
Date de soumission par la 

Maîtrise d'Ouvrage 
Date de la lettre de non-objection de 

l’AFD 

Version initiale 26 mars 2021 30 avril 2021 

Actualisation 1 12 avril 2022 3 mai 2022 

Actualisation 2 12 août 2022 26 août 2022 

Actualisation 3 23 novembre 2022 05 décembre 2022 

Actualisation 4 09 Février 2023  

 
1.3 Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : En cours de préparation 
       
 
1.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 09 février 2023 au 08 février 2024 
 
 
 
 
 
 

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 
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II. Marchés de travaux, d'équipements et de fournitures 
 
2.1. Seuils d’examen préalable 
 
Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l’objet soit d’une Préqualification et Avis d’Appel d’Offres, 
soit d’un Avis d’Appel d’Offres, soit d’une Demande de Cotation ou d’un Gré à Gré (Ente Directe). 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du marché 

Euro 
Contrats soumis à examen 

préalable de l’AFD 

1. Travaux et équipements 

AOI avec ou sans préqualification ≥ 5, 000,000 A priori 

AON  
≥ 200,000  

et 
< 5, 000,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Ouverte (PSO) 

< 200,000 
et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Limitée (PSL) d’au moins 5 
entrepreneurs ou fournisseur 

< 90,000 
et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande de 
Cotation (PSC) d'au moins 3 offres 

< 45,000 
et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 

2. Fournitures 

AOI avec ou sans préqualification ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Ouverte (PSO) 

< 200,000 
et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Limitée (PSL) d’au moins 5 
entrepreneurs ou fournisseur 

< 90,000 
et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande de 
Cotation (PSC) d'au moins 3 offres 

< 45,000 
et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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N° 

2.2. Type de marché : Travaux et Equipement 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom du marché 

Montant estimé 
et devise du 

Contrat (taxes 
incluses) 

Méthode de 
passation 

Préqualification  
(Oui / Non) 

Contrôles de 
l’AFD 

Date estimée 
de publication 

de l'Avis 
d’Appel 
d’Offres  

Date estimée 
de l’ouverture 
des Offres ou 
Propositions 

Commentaires 
(A priori / 

A posteriori) 

TRAVAUX               

1 
Travaux de construction d’une écloserie pour 
la production d'alevins 

25 000 PSC Non A priori N/A A déterminer   

2 
Travaux de construction d’un herbier au sein 
du CEA CCBAD 

5 000 Entente Directe Non A posteriori N/A N/A  

3 
Travaux d'aménagement d'une animalerie 
destinée aux expériences de laboratoire 

25 000 PSC Non A priori N/A A déterminer   

4 
Travaux de construction et équipement de 
serres modernes sur le site l’Université 

30 000  PSL Non A priori N/A A déterminer   

5 
Travaux de réhabilitation des installations du 
CEA CCBAD 

45 000  PSC Non A priori N/A A déterminer   

6 
Travaux de Construction de bâtiments 
moderne équipé pour le CEA-CCBAD (salle 
de cours, laboratoires) 

720 000  AON Non A priori A déterminer A déterminer   

  TOTAL Travaux 850 000             
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N° 

2.3. Type de marché : Fournitures 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nom du marché 

Montant 
estimé et 

devise 
du 

Contrat 
(taxes 

incluses) 

Méthode de 
passation 

Préqualificat
ion  

(Oui / Non) 

Contrôles 
de l’AFD 

Date 
estimée de 
publicatio
n de l'Avis 

d’Appel 
d’Offres  

Date estimée 
de l’ouverture 
des Offres ou 
Propositions 

Commentaires 
(A priori / 

A 
posteriori

) 

                

1 
Fourniture d’équipements aux partenaires du CE 
CCBAD 

10 000  PSC Non A priori N/A A déterminer  

2 
Fourniture d’équipements de sécurisation des 
parcelles agricole dans la localité de Tengrela. 

40 000 PSC Non A priori N/A A déterminer  

3 
Fourniture de consommables et petits matériels 
pour les laboratoires du CEA-CCBAD.  

5 000 
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A 

INQABA  
(En attente de la livraison) 

4 
Fourniture et installation de six (6) enseignes 
lumineuses 

18 293 PSC Non A priori N/A A déterminer    

5 

Fourniture d'équipements didactiques, en vue de 
mettre en ligne une plateforme de ressources 
pour les étudiants et professeurs du CEA 
CCBAD 

7 622 
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A    

6 
Achat de fournitures de bureau pour l’unité de 
gestion du projet CEA CCBAD 

20 000  PSC Non A priori N/A A déterminer    

7 
Fournitures de mobiliers de bureau pour l’unité 
de gestion du projet CEA CCBAD 

20 000 PSC Non A priori N/A A déterminer    

8 
Fourniture de consommables informatiques pour 
l’unité de gestion du projet CEA CCBAD 

10 000  
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A    

9 
Fourniture d'un Ecran Pro-lite affichage Météo - 
50’’ pour la visualisation des données météo 
logiques 

2 000 
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A    

10 
Conception et fourniture de supports de 
communication 

6 000  
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A    
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11 
Fourniture de matériel en vue de la mise en 
route du serveur d'application du centre CEA 
CCBAD 

3 750 
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A    

12 
Fourniture de matériel en vue de la refonte du 
site web du centre-Référencement naturel-SEO 

3 000 
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A    

13 
Fourniture de licence en vue de mise en route 
des vidéos conférences du centre CEA CCBAD 

1 000 
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A    

14 
Fourniture de deux (2) Ecrans interactifs tactiles 
Android Windows SpeechiTouch UHD - 75" pour 
les salles de cours du CEA CCBAD 

8 000  
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A 

N/A   

15 
Fourniture de Speaker Rechargeable PA pour 
les missions de terrain aux équipes de CEA 
CCBAD 

1 200 
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A 

N/A   

16 
Fourniture d’un logiciel clé-main pour Intégration 
de solution - Plateforme de suivi des étudiants 
au projet CEA CCBAD. 

3 000  
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A 

N/A   

17 
Fourniture et Installation d'une salle 
d'interprétariat au projet CEA CCBAD. 

243 902 
AOR (Appel 

d’offres 
restreint) 

Non A priori N/A 

A déterminer   

18 
Achat de Carburant pour véhicules et groupe 
électrogène 

10 000 
Entente 
Directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A 

 

19 
Acquisition de logiciel (MS Projet) pour le suivi 
des activités du Projet et formation 

2000 
Entente 
directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A 

 

20 Achat de produits d’entretien 5000 
Entente 
directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A 

 

21 
Mise en place de données en intelligence 
artificielle (Data center) 

200 000 AON Non A priori N/A A déterminer 

 

22 
Acquisition et pose de paillasses pour les 
laboratoires du CEA CCBAD 

15 000 
Entente 
directe 

Non 
A 

posteriori 
N/A N/A 

Marché en attente de signature 

23 
Equipement et installation du laboratoire 
d’extraction et d’analyse du projet CEA CCBAD 

314 045 AOI Non A priori 
28 Août 

2021 
  OCSI CI 

En attente de la livraison 
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24 
Fourniture de petits matériels et consommables 
de laboratoire du CEA CCBAD 

91 469 AON Non A priori   

ECKOLAB WEST AFRICA  
En attente des pièces administratives de 
l’entreprise pour la demande de numérotation 
à la DGMP 

   Total Fournitures 1 040 281             
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III. Marchés de prestations intellectuelles 
 

3.1. Seuil d’examen préalable 
 
Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l’objet d’un Appel à Manifestations d’Intérêt suivi d’une Demande de 
Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d’une Demande de Cotations. 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du 
marché Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable de 

l’AFD 

Consultants 
Firmes 

SFQC1 ; SFQ2 ; SCM3 ; SCBD4, SQC5 ≥ 200,000 A priori 

AMI de Consultant  < 200,000 A priori 

Consultants 
Individuels (CI) 

Consultant individuel (3CV) ≤ 45,000 A posteriori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 

 
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. 
 

 

 
1Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût 

2Sélection Fondée sur la Qualité  

3Sélection au Moindre Coût  

4Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé 

5 Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant 
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 3.2. Type de marché : Prestations Intellectuelles 

 1 2 3 4 5 6 

 

Nom du marché 

Montant estimé 
et devise du 

Contrat (taxes 
incluses) 

Méthode de 
sélection 

Contrôles de l'AFD Date estimée de 
l’ouverture des 

Offres ou 
Propositions 

Commentaires 

(A priori / 

A posteriori) 

             

1 Recrutement d'un cabinet en vue de 
l'actualisation des APS et ADP pour la 
construction du nouveau bâtiment du CEA 
CCBAD 

7 500  Entente Directe A priori N/A En cours d’exécution 

2 Recrutement d'un cabinet pour le suivi et 
contrôle des travaux de construction du 
nouveau bâtiment du CEA CCBAD 

80 000 SFQC A priori A déterminer  

3 
Contrat du Spécialiste en Suivi-Evaluation 32 O14 Entente Directe A priori N/A En cours d’exécution 

4 Contrat du Spécialiste en passation des 
marchés 

29 270  Entente Directe A priori N/A En cours d’exécution 

5 
Recrutement d’un (e) Assistant (e) en 
Communication 

10 976 
Comparaison de 
trois curriculums 

vitae (3 CV) 
A priori N/A  Dossier transmis à l’AFD pour ANO  

6 Contrat du Comptable 22 867 Entente Directe A priori N/A  En cours d’exécution 

7 
Contrat de l'Informaticien 16 464 Entente Directe A priori N/A  En cours d’exécution 

8 
Contrats des deux (2) Machinistes 10 976 Entente Directe A priori N/A  En cours d’exécution 

9 Contrat de l'Assistante Bilingue 12 806 Entente Directe A priori N/A  En cours d’exécution 

 
10 Recrutement d'un cabinet d'Audit en vue de 

l'audit comptable et financier du projet 
10 600 Entente Directe A posteriori N/A  

 
11 Recrutement d’un spécialiste en bâtiment  18 293  

Comparaison de 
trois curriculums 

vitae (3 CV) 
A priori  

  
En cours d’exécution 
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12 Recrutement d’un spécialiste pour 
l'accompagnement en culture hydroponique, 
écloserie, production d'alevins  

10 976 Entente Directe A posteriori N/A  

 
13 Recrutement d’un spécialiste pour 

l'accompagnement culture sous serre 
10 976 Entente Directe A posteriori N/A 

  
 

 TOTAL Prestations intellectuelles 273 718         
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IV. Autres Prestations de Services 
 

4.1. Seuil d’examen préalable 
 
Les marchés de prestations de services autres que ceux de prestations intellectuelles, les concessions, Partenariats, le 
Bénéficiaire doit s'inspirer des meilleures pratiques internationales en cours lors de l'élaboration du Plan de Passation des 
Marchés, des Documents de Passation de Marchés et des stipulations contractuelles, en concertation avec l'AFD. 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil 
du marché 

Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable de 

l’AFD 

Autres Prestations 

AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) 
d'au moins 3 offres 

< 200,000 A priori 

Comparaison de 3 CV ≤ 45,000 A posteriori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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N° 

4.2. Type de marché : Autres Prestations de Services 

1 2 3 4 5 6 7 

Nom du marché 
Montant estimé et 
devise du Contrat 
(taxes incluses) 

Méthode de 
passation 

Contrôles de 
l’AFD 

Date estimée 
de publication 

de l'Avis 
d’Appel 
d’Offres  

Date estimée 
de l’ouverture 
des Offres ou 
Propositions 

Commentaires 
(A priori / 

A posteriori) 

              

1 
Fourniture de service d’Assurance maladie et individuel accident 
du personnel de l’UGP 

14 000 Entente Directe A priori N/A N/A  

2 
Fourniture de service d’Assurance des véhicules du projet CEA 
CCBAD 

5 000 Entente Directe A posteriori N/A N/A  

3 
Fourniture de Service d’entretien et réparation des véhicules du 
projet CEA CCBAD 

11 000  Entente Directe A posteriori N/A N/A  

4 Fourniture de Service d’entretien des bâtiments du CEA CCBAD 10 000  Entente Directe A posteriori N/A N/A  

5 
Fourniture de service de maintenance des photocopieuses du 
CEA  

2 000 Entente Directe A posteriori N/A N/A  

6 Fourniture de service de maintenance des climatiseurs du centre 3 000  Entente Directe A posteriori N/A N/A  

7 
Fourniture de service de maintenance des équipements et du 
matériel de laboratoire du CEA CCBAD 

5 000 Entente Directe A posteriori N/A N/A  

8 
Fourniture de service de maintenance du groupe électrogène du 
CEA CCBAD. 

2 000 Entente Directe A posteriori N/A N/A  

  TOTAL Prestations de services 52 000            
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V. RECAPITULATION :  

 

5.1. Financement par catégorie d’acquisition 

 

N° ordre Catégories 
Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats Euro F CFA   

CEA-CCBAD : CCI 1679 01 T 

1 Travaux 06 850 000 557 563 450 RAS 

2 Fournitures 24 1 040 281 682 379 604 RAS 

3 Prestations intellectuelles 13 273 718 179 547 238 RAS 

4 Autres Prestation de Services 08 52 000 34 109 764 RAS 

TOTAL  51 2 215 999 1 453 600 056 RAS 

 
 
5.2. Financement par mode de passation 

 

N° ordre Mode de passation 
Nombre Montant estimatif Commentaires 

Contrats Euro F CFA   

CEA-CCBAD : CCI 1679 01 T 

1 PSO 0 0 0 RAS 

2 PSL 1 30 000 19 678 710 RAS 

3 PSC 9 213 293 139 911 036 RAS 

4 Entente directe 33 294 021 192 865 133 RAS 

5 AON 4 1 255 371 823 469 395 RAS 

6 AOI 1 314 045 206 000 016 RAS 

 7 SFQC 1 80 000 52 476 560 RAS 

8 Comparaison de 3 CV 2 29 269 19 199 205 RAS 

TOTAL  51 2 215 999 1 453 600 056 RAS 

 
 

             
 
 
 
 


