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! Nature - Type du.mam}_u_é - Travaux - Manlt:hé .classiique
Cautionnement déﬁnfﬁf 45 758 545
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TYPE DE MARCHE : TRAVAUX
PASSE PAR - APPEL D’OFFRES NATIONAL N° T 001/2023
Titulaire : NAIMA INTERNATIONAL

Montant en FCFA (HT) : 915 170 891 F CFA
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Sources de Financement AFD TRESOR DONS EMPRUNTS
- AFD-CCI 1679 01 T 915 170 891 FCFA
,} ENGAGEMENT COUVRANT LES PERIODES SUIVANTES : | Sur TRESOR Sur DONS Sur EMPRUNTS
; Ordonnancement prévu sur CP Année Courante o : 915 170 891 FCFA

I Ordonnancement prévu sur CP Année Courante +1

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :
a) L’Acte d’Engagement ;
b) La lettre de marché ;
c) Lasoumission et ses annexes ;
. d) Le Cahier des Clauses Administratives Particuli¢res (CCAP) ;
| &) Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
f) Les spécifications techniques ; . . '
g) Le Bordereau des Prix et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ;
b) L’offrede P’entreprise et les autres piéces faisant partie du marché

esponsable du Marché : Projet Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climati . I
Nesp I’ Agriculture Durable imatiques, la Biodiversité

Tél : (225) 0787 7772 55

Janvier 2024



ACTE D’ENGAGEMENT




ACTE D’ENGAGEMENT

AUX TERMES DU PRESENT MARCHE conclu le

ENTRE

Le Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques la Biodiversité et ]’Agricu!ll.lrt'
Durable (CEA-CCBAD), représenté par le Professeur KONE DAOUDA Coordonn-ateur du pr?]cl CEA-
CCBAD, sis a Bingerville au Péle Scientifique et d’innovation de l’Univcrsité_Fehx I}oup‘llou’ci Bnig,ny,
01 BP 458 Abidjan 01, Tel :(225) 07 87 77 7255/ ; Email : infos@wascal-ci.org, C1-aprcs dénomme¢ le
« Le Maitre d’Ouvrage » d’une part,

ET

L’Entreprisc NATMA INTERNATIONAL, représentée par Monsieur MOUSSA SAIBQU, Gérant,
domicilié 3 04 BP 1943 ABIDJAN 04 / (+225) 01 01 33 83 / (+223) 23 49 35 23 (ci-apres dénomme
I’Entrepreneur’’) d’autre part,

Attendu que le Maitre d’Ouvrage souhaite que certains travaux soient exécutés par I’Entrepreneur, a savoir
les travaux de construction du CEA-CCBAD qu’il a accepté I'offre remise par I’Entrepreneur en vuc de
’exécution et de ’achévement desdits travaux, et de la réparation de toutes les malfagons y afférentes, pour
un montant de neuf cent quinze millions cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-onze (915 170 891)
francs CFA Hors Taxes (ci-aprés dénommé "le Montant Accepté du Marché").

11 a été convenu de ce qui suit :

1. Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les
Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-apres.

2. Ensusdel’Acte d’Engagement, qui prévaut sur tout autre pi€ce, les pi€ces constitutives du Marché sont
les suivantes :

a) Lalettre de marché ;

b) La soumission et ses Annexes (dont la Déclaration d’Intégrité signée) ;
c) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;

d) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ;

e) Les spécifications techniques ;

f) Le Bordereau des prix et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ;
g) L’offre du Soumissionnaire et les autres piéces faisant partie du marché.

En cas de différence entre les pieces constitutives du Marché, leur ordre de précédence suivra celui des
piéces énumérées ci-dessus.

o
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et achav

En contrepartie deg paiements a effectuer par le Maitre d’Ouvrage a I’Entrepreneur,
comme mentionpg ci-aprés, I'Entrepreneur s’engage a exécuter les Travaux et a

reprendre toutes Jeg malfagons y afférentes en conformité absolue avec les
dispositions duy Marché.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage & payer & I’Entrepreneur, 4 titre de réglement pour l‘e?fécutlon
ement des travaux et la reprise des malfagons y afférentes, les sommes prévues au
Marché oy

toutes autres sommes qui peuvent étre dues au titre des dispositions du Marché, et
de la manigdre stipulée au Marché.

EN FOI DE QUOI les parties du présent Marché ont signé le présent document conformément aux
lois en vigueur en Cbte d’lvoire, le jour et année mentionné ci-dessous.

L

MOUSSA SAIBOU

SIENE 181 cecnanmmmrimmmmessivvvensan cxnassaiiy

Le Coordonnateur du Projet CEA-CCBAD

-

“-.?-:drdonnat_e_ur National
du Projet
|CEA-CCBAD!

PrOF. KONE DAOUDA
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Adama COULIBAL v



LETTRE DE MARCHE




N°/Ref : 013/23 CEA IMPACT/SPM/ald Abidjan, le

Le Coordonnateur du CEA-CCBAD
a

Monsieur le Gérant
NAIMA INTERNATIONAL

ABIDJAN

Appel d'offres N°T001/2023 relatif aux travaux

construction du batiment du projet du CEA-CCBAD.
Objet :

Notification d'attribution du marché

Monsieur le Gérant,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du Vendredi 13 Octobre 2023 pour I'exécution
des travaux de construction du batiment du CEA-CCBAD pour un montant de neuf cent quinze millions
cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-onze (915 170 891) francs CFA hors taxes conformément
aux instructions aux soumissionnaires, est acceptée par nos services.
Il vous est demandé de fournir la Garantie de Bonne Exécution qui est de 5% du montant du marché dans
les 28 jours, conformément a I'article 42 des 1S, en utilisant le formulaire de Garantie de Bonne Exécution
de la Section X-Formulaires du marché du Dossier d’Appel d'Offre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Gérant, I'expression de ma considération distinguée.

Coordonnateur Adjoint du CEA-CCBAD

Dr. CHERIF Mamadou

Piéce jointe : Acte d ‘engagement




"SOUMISSION ET SES ANNEXES |




CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES




~ Cahier des o — ivesparticulieres
hier des Clauses administrativesparticuliéres
(CCAP)

Les Clauses adminjstrag;
; stratives particyl; iih .
Ies cas od les dispositions s: co:i:if'ms qui suivent c:olmp[clf:nl les Clauses administratives générales. Dans tous
générales, sent, les dispositions ci-aprés prévaudront smsdes Clauses administratives
Partie A — Données du Marché
Conditions Sous-
Clause Contenu
I:'%m et adresse du Maitre 1.1.2.2 &1.3| Ministére de I’Enseignement Supérieur et de 1a Recherche
uvrage Scientifique représenté par 1°Unité de Gestion du Projet
Centre d’Excellence Africain surs les Changements
Climatiques, la Biodiversité et I’ Agriculture Durable
(UGP CEA-CEA-CCBAD).
.| Adresse : 01 BPV 34 Abidjan 01
Numéro de téléphone : 00225 07 87 77 72 55
Nom et adresse du Maitre 1.1.2.4 &1.3( Groupement AFRIC-A / MEMO
d'CEuvre Adresse: 10 BP 3545 Abidjan 10,

tél: (225) 27212431 92/07 07 4271 68 / 07 57 60 70 64
email: africasociete@gmail.com

Nom de la Banque 1.1.2.11 L'Agence Frangaise de Développement (I"AFD"), étant
précisé que, conformément aux lois et réglementations
frangaises, 'AFD n’est pas une banque mais une Institution
Financiére Spécialisée.

Nom de I'Emprunteur 1.1.212 L"Emprunteur" est le Maitre d'Ouvrage.
Délai d'Achévement des 1.1.3.3 365 jours a compter des 15 jours aprés la notification de
Ouvrages I’ordre de service de démarrage des travaux.
Période de Garantie 1.1.3.8 365 jours.
1.1.5.6 Sans objet

Tranches

Spécifications ESSS 1.1.6.11 Les Spécifications ESSS sont applicables : Oui
P




Conditions Climatiques
Exceptionnellement
Défavorables

1.1.6.15

L 4

¢

Seuil des intempéries entrainant une prolongation de
délais d'exécution des travaux :

Une succession ininterrompue de plwe.pend?n
15 jours constituera un cas de force majeure ;

Une tornade suivie de vents violents pendant 15
jours constituera un cas de force majeure.

Nombre de journées d'intempéries prévisibles : 30 jours




n

Droit

"_'___'__-__ - -
Garantie de Bonne Exécution

14 Le Contrat sera régi par les lois et Ia réglementation
applicables dans le pays : République de Cote d’Ivoire
Lan
gHe 1.4 |La langue est le francais.
Délai d'acceés au Chantier 2.1 . . )
15 jours a compter de la notification de I’Ordre de Service de
démarrer les travaux sauf stipulation contraire de I’Ordre de
Service
Obligations et Pouvoir
s du . . . . o . 7 ;
Maitre d'CEuvre 31 e Maitre d’CEuvre doit obtenir I'approbation spécifique du
Maitre d'Ouvrage avant d'entreprendre les actions suivantes :

B délivrer toute instruction causant des changements
significatifs aux Ouvrages, ou une augmentation du
Montant Accepté du Marché et/ou une prolongation
du Délai d’Achévement ;

®  procéder 4 une Détermination au titre de la Sous-
Clause 3.5 ;

B gélivrer un Décompte Provisoire au titre de laSous-
Clause 14.6 ;

®  délivrer un Certificat de Réception au titre des Sous-
Clauses 10.1 et 10.2 ;

O et

Obligations Générales de 4.1

I'Entrepreneur L’Entrepreneur doit fournir les documents suivants dans le
cadre du Marché et tel que spécifié dans les Spécifications :

E Jes plaﬂns d’exécution, qui doivent étre approuvéspar
le Maitre d'CEuvre avant que ne démarrent les
travaux ;

" Le dos§ier de_récglement des ouvrages "tels que
construits" qui doit étre approuvé par le Maitre
d'CEuvre avant la réception des travaux.

4.2 La garantic de bonne exécution sera de cing (5) pour

cent du Montant du Marché (5%) soit quarante-cing

millions sept cent cinquante-huit mille cing cent

quarante-quatre (45 758 544) francs CFA et sera sous
_____‘—-—_

S




]

la forme d’une garantie bancaire.

yvaux

Rapports d'avancement

421

Le délai de remise de I’estimation trimestrielle des tra
est 15 jours avant le début du trimestre

e




Sous-Traltants

—_— e

a4 Paiement direct des Sous-Traitants autorisé : oul
gommnncomanl 181 La Date de Commencement doit étre : quinze (15) jours aprés la
os Ouvrages notification de Pordre de service de démarrer les prestations
Pénalités de retard pour ;
los Ouvragos P 6i7e La pénalité de retard dans I’exécution est fixée & 1/1000°™
14.,15(b) : .
du montant non révisé du marché augmenté de ses
éventuels avenants, par jour calendaire de retard.
Montant maximum 8.7 Le montant maximum des pénalités est de : 10% du montant du
des pénalités de marché et de ses avenants éventuels.
retard
Pourcentage pour 13.5(b)(ii)
I'ajustement des
Sommes
provisionnelles
Révision des prix 13.8 Les prix du marché sont révisables.
Période "n" applicable au coefficient "Pn" : N/A
Montant du Marché 14.1 Le marché est 4 Prix Global et Forfaitaire. Le montant du marche
est de neuf cent quinze millions cent soixante-dix mille huit
cent quatre-vingt-onze (915 170 891) francs CFA Hors
Taxes
14.1(b) Les prix du présent Marché sont réputés ne pas comprendre les
montants dus au titre des impdts, droits et obligations suivants :
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée et droits de douane.
14.1(e) Le nouvel alinéa (e) figurant dans la Partic B du CCAP sur
I'exemption des droits et taxes d’'importation est applicable :
Qui
Palement de I'Avance 14,2 Le montant de I'avance de démarrage est de vingt pour cent
deDémarrage (30%) du montant du marché soit deux cent soixante-
quatorze millions cing cent cinquante et un mille deux
cent soixante-sept (274 551 267) francs CFA, sera réglé)
lsuivant la signature du Marché, contre une demande de
paiement, et une garantie bancaire d'un montant
quivalent, et soumise conformément au modéle fourni
ans le document d’appel d’offres ou sous une autre
orme acceptable par le Maltre d’Ouvrage.
Le remboursement de I'avance visée ci-dessus se fera
comme sult : au prorata des situations présentées des
travaux achevés et doit étre terminée quand ce montant
atteint quatre-vingts (80) pour cent.
Taux de remboursement 14.2(b) Le taux de remboursement (%) doit &tre le double du pourcentage
de rAvance de indiqué comme Avance de Démarragedans la Sous-Clause 14.2
Dé jo du CCAP.
Pourcentage de la Retenue 14,3 La retenue de garantie sera de : cinq (5) pour cent du

montant total du marché, soit quarante-cing millions
sept cent cinquante-huit mille cing cent quarante-
quatre (45 758 544) francs CFA, augmenté, le cas
échéant, du montant des avenants et sera sous la forme

d’une gnrlntic bancaire.
—




Plafond de la Retenue

59, du Montant Accepté du Marche soit quarante-cing millions

14.3
de Garantle sept cent cinquante-huit mille cing cent quarante-quatre (45
758 544) francs CFA, augmenté, le cas échéant, du montant
des avenants .
Equipements et
quip ot Matériaux 145w | WA
14.5(c)(i)
Montant minimum des 14.6 Les palements seront effectués pour chaque lot, selon les
Décomptes niveaux d'avancement ci-dessous étal:}lis. correspondant a
Intermédiaires l'atteinte de jalons d'avancement physique pour
l'ensemble du lot constatée contradictoirement avec le
Maitre d'ceuvre :
- 1er décompte a 30% d'exécution du marché
- 2&me décompte a 40 % d’exécution du marché
- 3&me décompte a 60 % d’exécution du marché
- 4éme décompte a 80 % d’exécution du marché
- 5éme décompte final a la réception provisoire
Paiement 14.7 Le Maitre d'Ouvrage doit payer & I'Entrepreneur le montant
certifié au titre de tout Décompte Intermédiaire dans un délai
de 45 jours.
Les paiements & 'Entrepreneur des montants dus dans chaque
monnaie seront effectués aux comptes bancaires suivants :
CI166 01001 009150924101 73 logé A CORIS BANK
Sources de publication 14.8 Les intérets moratoires sont calculés sur |
des taux d'intéréts d'intéréts légal en vigueur, majoré d'un puzninla skl
commerciauxapplicables '
en cas de retardde
paiement
Limitation de la 17.6

La responsabilité totale de I'Entrepreneur envers le




Responsabilité

/ o A v 1
Maftre .tt l‘lll\’l:lgt‘ de doit pas excéder le Montant Accepté du
Marché, multiplié par un.

Délais de présentation des
assurances :

a)  Attestation d'assurance

b)  Polices applicables

18.1

15 jours & compter de I’ordre de service. Les polices

L] ) o AP 1 H 1
d'assurances suivantes sont requises au titre du présent
marché :

- assurance des risques causés A des tiers :
- assurance des accidents de travail
- assurance “Tous risques chantier” :

- assurance couvrant la responsabilité décennale : Tous les
ouvrages résultant de cet appel d’offre.

Montant minimum de
I'assurance contre les
atteintes aux biens et aux
personnes, par sinistre

a) le montant minimum garantie est de (cent (100)|
Ipour cent du montant du marché) en Francs CFA

b) Franchise est de cinq (5) pour cent du sinistre

Réglement des différends

20.2

Les différends relatifs a I'interprétation ou a ’exécution des
clauses du présent contrat ne peuvent en aucun cas étre portés
devant la juridiction compétente avant 1’épuisement des voies
de recours amiables prévues aux articles 144 a 147 du Code

des marchés publics.




——————

NISTRATIVES

L CAHIER DES CLAUSES ADMI
GENERALES 1




Cahier des Clauses administratives générale (CCAQG)

Ministére de PEnseignement

Supérieur et de la Recherche Scientifique représenté par I’Unité de
Gestion du Projet Centre d

Excellence Africain surs les Changements Climatiques, la Biodiversité ¢
P’Agriculture Durable (UGP CEA-CEA-CCBAD).

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DU CEA-CCBAD

Les Conditions Générales qui suivent sont I'édition harmonisée des Banques de développement des Conditions de

Marchés pour les Constructions préparées par la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils ou FIDIC et
sous copyright, FIDIC 2010 — Tous droits réservés.

Cette publication est uniquement pour I'utilisation des Bénéficiaires de financement de 'AFD et leurs agences
d’exécution comme prévu au titre de I'’Accord de Licence entre I'Agence Francaise de Développement et FIDIC,
et, en conséquence, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite, traduite, adaptée, ou communiquée,
dans quelle forme ou quel moyen que ce soit, sans la permission &crite préalable de FIDIC, sauf par le Maitre

d'Ouvrage identifié ci-dessus et seulement dans le but exclusif de préparer les Documents d’Appel d'Offres pour
le Marché également identifié ci-dessus.
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1.1

1:1:1

Définttions

Le Marché

1.1.2

Les Parties et les
Personnes

1

Dispositions générales

Dans les Conditions du Marché ("ces Conditions"), qui comprennent les
Conditions Particuliéres Parties A et B et ces Conditions Générales, les mots
et expressions suivants ont la signification précisée ci-aprés. Les mots visant
des personnes ou des parties incluent des sociétés ou autres personnes morales,
sauf'si le contexte requiert une autre interprétation.

k]

k112

i B 0 e

1.1.14

1.1.1.5

1.1.1.6

1117

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.2.1

"Marché" désigne I'Acte d'Engagement, ainsi que la Lettre
d'Acceptation, la Lettre d'Offre, ces Conditions, les Spécifications,
les Plans, les Bordereaux et les autres documents (s'il y en a) qui
sont énumérés dans I'Acte d’Engagement ou dans la Lettre
d'Acceptation.

"Acte d'Engagement" désigne 1" Acte d'Engagement auquelil est
fait référence dans la Sous-Clause 1.6 [Acte d’Engagement].

"Lettre d'Acceptation" désigne la lettre d’acceptationformelle
de la Lettre d'Offre, signée par le Maitre d'Ouvrage,y comprix les
annexes comprenant les accords conclus et signés par les deux
Parties. En l'absence d'une telle Lettre d’Acceptation, I'expression
"Lettre d'Acceptation" signifie I'Acte d’Engagement et la date de
délivrance ou de réception de la Lettre d’Acceptation signifie la
date de signature de ’Acte d'Engagement.

"Lettre d'Offre" désigne le document intitulé lettre d’offre oulettre
de soumission, complétée par I'Entrepreneur et qui inclut l'offre
signée & [l'attention du Maitre d'Ouvrage pour la réalisation
Ouvrages.

"Spécifications" désigne le document intitulé spécifications, tel
qu'inclus dans le Marché, ainsi que tous les ajouts et changements
apportés aux spécifications conformément au Marché. Ce
document décrit et spécifieles Ouvrages.

"Plans" désigne les Plans des Ouvrages, tels qu'inclus dans le
Marché, et tout plan additionnel et modifié délivré par le (ou au
nom du) Maitre d'Ouvrage conformément au Marché.

"Bordereaux" désigne le(s) document(s) intitulé(s) bordereaux,
complété(s) par I'Entrepreneur et soumis avec la Lettre d’Offre, tels
qu'inclus dans le Marché. Un tel document peut comprendre le
Détail Quantitatif Estimatif, des données, listes, et bordereaux de
taux et/ou prix.

"L'Offre" désigne la Lettre d'Offre et tous autres documentsque

I'Entrepreneur a soumis avec la Lettre d’Offte, tels qu'inclus dans
le Marché.

"Détail Quantitatif Estimatif', "Bordereau des Travauxen
Régie" et "Bordereau des Devises de Paiement" désignent

les documents ainsi dénommés (le cas €échéant) et compris dans les
Bordereaux.

"Données du Marché" désigne les pages renseignées par le
Maitre d'Ouvrage, intitulées données du marché et qui constituent
la Partie A des Conditions Particuliéres.

"Partie" désigne le Maitre d'Ouvrage ou I'Entrepreneur,

selon le
contexie.



1.1.3

Dates, Essais,
Délais et
Achévement

1.1.2.2

1.1.23

1.1.2.4

1125

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1129

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.3.1

1.1.3.2

"Maitre d'Ouvrage" désigne la personne dénommée maitrede
I'ouvrage dans les Données du Marché et les ayantsdroit de
cette personne.

"Entrepreneur" désigne la/les personne(s) dénumméf.:(s}
entrepreneur dans la Lettre d'Offre acceptée par le Maitre
d'Ouvrage et les ayants droit de cette/ces personne(s).

"Maitre d'CEuvre" désigne la personne pnommée par le Maitre
d'Ouvrage pour agir en tant que maitre d'ceuvre au Marché, et
désignée dans les Données du Marché, ou toutcautre personne
désignée ultérieurement par le Maitre d'Ouvrage et notifiée comme
telle 2 I'Entrepreneur selon la Sous-Clause 3.4. [Remplacement
du Maitre d’CEuvre].

"Représentant de I'Entrepreneur" désigne la personne
nommée par I'Entrepreneur dans le Marché, ou la personnedési gnée
ultérieurement par IEntreprencur dans la Sous-Clause 4.3
[Représentant de I'Entrepreneur], et qui agit au nom el pour le
compte de I'Entrepreneur.

"pPersonnel du Maitre d'Ouvrage" désigne le Maitre d'CEuvre,
Jes assistants auxquels il est fait référence dans laSous-Clause 3.2
[Délégation par le Maitre d’CEuvre] et tout autre membre du
personnel, ouvrier ou préposé du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d'Ouvrage ; ainsi que tout autre personnel présenté a I'Entrepreneur,
par le Maitre d'Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre, comme
Personnel du Maitre d'Ouvrage.

"Personnel de I'Entrepreneur" désigne le Représentant de
I'Entrepreneur et tout le personnel que I'Entrepreneur emploie sur
le Chantier, qui peut inclure le personnel, les ouvriers et les autres
préposés de I'Entrepreneur et de chaque Sous-Traitant ; ainsi que
tout autre personnel assistant I'Entrepreneur lors de la réalisation
des Ouvrages.

"Sous-Traitant" désigne toute personne désignée dans le Marché
comme un sous-traitant, ou toute personne intervenant en qualité
de sous-traitant pour la réalisation d'une partie des Quvrages ; ainsi
que les ayants-droit desdites personnes. -

"Comité de Réglement des Différends" désigne la personne
ou les trois personnes ainsi désignée(s) selon la Sous-Clause 20.2
[Nomination du Comité de Réglementdes Différends] ou la
Sous-Clause 20.3 [Absence d'Accord sur la Composition du
Comité de Réglement des Différends].

"FIDIC" désigne la Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils.

"Banque" désigne 'institution financiére (le cas échéant) nommée
dans les Données du Marche.

"Emprunteur" désigne la personne (le cas échéant) nommée en
tant qu'emprunteur dans les Données du Marché.

“Date de Référence" désigne la date qui préce
2 d qui précéd jours
date limite de soumission de I'Offre. RS Jeisn

"Date de Commencement" dési
e gne la dat ifié
application de la Sous-Clause 8.1 [Commenceme:r él;;lﬁcc .



1.1.4

Devises et
Paiements

1.1.3.3
1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

L13.7

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10
1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.43

1.1.4.4

1.1.4.5

Travaux].

"Délai d'Achévement" désigne le délai nécessaire pourachever
les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas), conformément a la
Sous-Clause 8.2 [Délai d’Achévement], tel qu'indiqué dans les
Données du Marché (et intégrant les prolongations visées a la Sous-
Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’Achévement]), et qui est
calculé a partir de la Date de Commencement.

"Essais Préalables a la Réception" désignent les essais
spécifiés dans le Marché ou qui ont été convenus par les ‘dcux
Parties ou qui ont été ordonnés en tant queChangement, et qui sont
effectués selon la Clause 9 [EssaisPréalables a la Réception]
avant que les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas) ne soient

réceptionnés par le Maitre d'Ouvrage.

"Certificat de Réception" désigne le certificat déli‘vré
conformément & la Clause 10 [Réception par le Maitre

d'Ouvrage].

"Essais post-Réception" désignent les essais (le cas échéant)
spécifiés dans le Marché et qui sont effectuésconformément aux
Spécifications aprés que les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas)
aient été réceptionnés par le Maitre d'Ouvrage.

"Période de Garantie" désigne la période prévue pour la
notification des désordres affectant les Ouvrages ou une Tranche
(selon le cas), conformément aux dispositions de laSous-Clause
11.1 [Levée des Réserves et Réparation des Désordres], qui
dure 365 jours, sauf si les Données duMarché en disposent
autrement (et intégrant les prolongations mentionnées dans la Sous-
Clause 11.3 [Prolongation de la Période de Garantie]), et qui
est calculée a partir de la date a laquelle les Ouvrages ou une
Tranche seront/sera  achevés/achevé, comme certifié(s)
conformément a la Sous-Clause 10.1 [Réception des Ouvrages
et des Tranches].

"Certificat de Bonne Fin" designe le certificat délivré
conformément aux dispositions de la Sous-Clause 11.9 [Certificat
de Bonne Fin].

"Jour" signifie un jour calendaire et "an" signifie 365 jours.

"Montant Accepté du Marché" désigne le montant acceptédans
la Lettre C%Af:ceptation pour I'exécution et I'achévement deg
Ouvrages ainsi que pour la réparation desdésordres.

"Montant du Marché" désigne le prix défini dans |a Sous-Clause
14.1 [Montant du Marché] et incluant les ajustements opérés
conformément au Marché.

"Couts" désignent toutes les dépenses raisonnablement engagées
(ou qui seront engagées) par I'Entrepreneur, sur ou hors du
Chantier, ct qui comprennent les frais généraux et autres chargeg
similaires, mais n'incluent pas de profit. ®

"Décompte Final" désigne le décompte délivre en vertu de Ja
Sous-Clause 14.13 [Délivrance de Décompte Final].

"Projet de Décompte Final" désigne Ie projet de décompte



1.1:55

Ouvrages et Biens

1.1.4.6

1.1.4.7
1.1.48

1.1.49
1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.4.13

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.8:6

4&fini 4 la Sous-Clause 14.11 [Demande de Décompte Final].

\Devise Etrangére" désigne une devise dans laquelle tout ou
partie du Montant du Marché peut étre payé, a l'exception de la

Devise Locale.

jaire" désigne un décompte délivré en
"Décompte Intermédiaire g .
vertu de II:\ Clause 14 [Montant du Marché et Paiement], autre

que le Décompte Final.
'"Devise Locale" désigne la devise du Pays.

"Décompte" désigne un décompte délivré conformément a la
Clause 14 [Montant du Marché et Paiement].

"Provisions" (également appelée somme prc_:visionncllc) dés:gm-f
le ou les montant(s) (le cas échéant) déf'n"u(s)' dans le Marcl'fe
comme constituant une provision pour laréalisation .dc toute partie
des Ouvrages ou pour la fourniture des Equipements, des
Matériaux ou des services,en application de la Sous-Clause 13.5
[Provisions].

"Retenue de Garantie" désigne les sommes retenues parle
Maitre d'Ouvrage, en application de la Sous-Clause 14.3
[Demande de Décomptes Intermédiaires] et qu’il reverse selon
la Sous-Clause 14.9 [Paiement de la Retenue de Garantie].

"Demande de Décompte" désigne la demande de décompte

présentée par I'Entreprencur selon la Clause 14 [Montant du
Marché et Paiement].

"Matériel de I'Entrepreneur" désigne tous les appareils,
machines, engins ou autres, nécessaires a I'exécution et
I'achévement des Ouvrages ainsi qu'a la réparation desdésordres.
Toutefois, ne font pas partie du Matériel de I’Entrepreneur les
Ouvrages Provisoires, le Matériel du Maitre d'Ouvrage (le cas
échéant), les Equipements, les Matériaux ou toute autre chose qui
fait partie ou a vocationa faire partie des Ouvrages Définitifs.

"Biens" désigne le Matériel de I'Entrepreneur, les Matériaux, les

Equipements et les Ouvrages Provisoires, ouchacun d'

Equip eux pri
individuellement lorsqu'approprié. -

"M atérigux“ désigne les matériaux de toutes sortes (a I'exception
des_ Ec!ulpements), quils soient déja présentssur le Chantier ou
qu'lls'alent été spécifiquement affectés 4 l'exécution du Marché qui
constituent ou qui ont vocation a constituer une partie des Ouvr;ges

Définitifs, y compris (le cas échéant) les matériaux dont seules la

; eneu
.

"Ouvrages Définitifs"

désigne les travaux définiti i doi
selon les termes du Marc A e e

hé, étre réalisés par I'Entrepreneur,
"Equipements" désigne les a

ou seront destinés A4 forme
Définitifs, y compris les engins

la constructi ’ :
Ouvrages, e ICXPID

"Tranche" dés i
he" désigne une partie des Ouvrages définie dans
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les Données du Marché comme constituant une Tranche (lecas
échéant).

"Ouvrages Provisoires" désigne les travaux provisoires de
toutes sortes (autres que le Matériel de I'Entrepreneur) nécessaires,
sur le Chantier, pour I'exécution et 'achévement des QOuvrages
Définitifs et pour la réparation des désordres.

"Ouvrages" désigne les Ouvrages Définitifs et les Ouvrages
Provisoires ou l'un ou l'autre selon le cas.

"Documents de I'Entrepreneur" désigne les calculs, les
programmes informatiques et autres logiciels, les plans, manuels,
modeles et autres documents de nature technique(le cas échéant)
fournis par 1'Entrepreneur conformémentau Marché.

"Pays" désigne le pays dans lequel le Chantier (ou la majeure
partie de celui-ci) est situé, ou les Ouvrages Définitifs doivent étre
realisés.

"Matériel du Maitre d'Ouvrage" désigne les appareils,
machines et engins (le cas échéant) que le Maitred'Ouvrage met a
la disposition de I'Entrepreneur pour l'exécution des Ouvrages,
comme il est prévu dans les Spécifications mais ne désigne pas les
Equipements que le Maitre d'Ouvrage n'a pas réceptionnés.

"Force Majeure" est définie a la Clause 19 [Force Majeure].

"Lois" désigne la législation nationale (ou étatique), les lois et
ordonnances, et toutes autres dispositions légales ou réglementaires
adoptées par une autorité publiquelégalement constituée.

"Garantie de Bonne Exécution" (également appeléegarantie
de bonne fin) désigne la garantie (ou les garanties, le cas échéant)
¢mise conformément 4 la Sous-Clause 4.2 [Garantie de Bonne
Exécution].

"Chantier" désigne les lieux ou les Ouvrages Définitifs doivent
étre exécutés, y compris les zones de travail et de stockage, et sur
lesquels les Equipements et les Matériaux doivent étre livrés, ainsi
que tout autre lieu spécifié dans le Marché comme faisant partie du
Chantier.

"Imprévisible" signifie ce qu'un entrepreneur expérimenté ne
pouvait raisonnablement prévoir a la Date de Référence.

"Changements" désigne toute modification dans les Ouvrages,
qui est ordonné ou approuvé comme unchangement conformément
a la Clause 13 [Changementset Ajustements].

"Notification de Désaccord" désigne la notification donnéepar

'une des Parties a l'autre selon la Sous-Clause 20.4 [Obtention de
la Décision du Comité de Reglement desDifférends] indiquant
son désaccord et son intention de commencer un arbitrage,

Dans le Marché, sauf si le contexte le requiert autrement :

a) les mots indiquant un genre incluent tous les genres ;

b) les mots indiquant le singulier incluent également le pluriel et lesmots
indiquant le pluriel incluent le singulier ;



1.3

1.4

1.5

Communications

Droit et Langue

Niveau de priorité
des documents

" 1l 10 LU
¢) les dispositions incluant les mots sconvenir", "convenu® ou accord
nécessitent que 1'accord soil consigné par écrit ; et
d)  "éerit" ou “par éerit" signifie écrit & la main, dactylographié, imprimé ou
(it de maniére électronique et constituant un enregistrement permanent

Les enregistrements A la marge et les autres titres ne doivent pasctre pris
en compte pour |'interprétation de ces Conditions.

i i sl e Profit"
Dans ces Conditions les dispositions incluant I'expression "Colts plusProfit
1 1 o 1 3 1‘ H .
exigent que ce profit représente un-vingtieme (5%) de ces Cofits 4 moins que
les Données du Marché n’en disposent autrement.

Lorsque ces Conditions prévoient la remise ou la délivranced approbations,
de cerlificats, de décomples, de consentements, de déterminations, de
notifications, de demandes ou de quitus, ccs communications seront faites :

a)  par éerit el remises en mains propres (contre regu), envoyées par la poste
ou par messager, Ou (ransmiscs cn utilisant un des systémes
¢lectroniques de transmission agréés comme il sl mentionné dans les
Données du Marché ; et

b) distribuées, envoyées, ou transmises a l'adresse du destinataire des
communications comme mentionnée dans les Données du Marché.
Toutefois :

(i) si le destinataire indique une autre adresse, les communications
seront délivrées en conséquence a cette autre adresse ; et

(ii) si lc destinataire ne I'a pas indiqué autrement lorsqu'il a requis une
approbation ou un consentement, il ou elle peut &tre envoyé(e) a
I'adresse de laquelle provient la requéte.

Les approbations, certificats, décomptes, consentements et déterminations ne
seront pas déraisonnablement retenus ou retardés.Lorsqu'un certificat ou un
décompte est délivré a I'ine des Parties, celui qui dresse le certificat ou
décompte doit en envoyer une copic a l'autre Partie. Lorsqu’une notification
est délivrée 4 une Partic par 'autre Partie ou par le Maitre d’CEuvre, une
copie doit étre cnvoyéeau Maitre d'CEuvre ou a l'autre Partie selon le cas.

Le Marché est régi par le droit du pays ou de I'ordre juridique dans lesDonnées
du Marche.

La langue qui régit le Marché est celle mentionnée dans les Données du
Marché.

La languc de communication est celle qui est mentionnée dans les Données du

Marché. Si aucune langue n'y est mentionnée, |
; ; > \ , 1a langue de co icati
sera identique a celle qui régit le Marché. s B

Les documents formant le Marché s'interprétent mutuellement et forment un

tout. A fins d’interprétation, le niveau de priorité
: > priorité desdocu & :
I'ordre suivant : ments est établi selon

a) I'Acte d’Engagement (le cas échéant)
b) la Lettre d'Acceptation

¢) laLettre d'Offre

d) les Conditions Particuliéres - Partie A
¢) les Conditions Particuliéres - Partie B

f)  ces Conditions Générales



1.6

1.7

1.8

1.9

Acte d'Engagement

Cessions

Garde et Remise de
Documents

Plans ou Instructions
Retardés

2)  les Spécifications
h)  les Plans, et

1) les Bordercaux et tout autre document formant le Marché.

S,i une ambiguité ou une divergence est trouvée dans les documents, le Maitre
d'CEuvre doit fournir les ¢claircissements et instructionsnécessaires.

Les Parties concluent un Acte d’Engagement 28 jours aprés la réception par
IEntrepreneur de la Lettre d’Acceptation, & moins que les Conditions
Particuliéres n'en disposent autrement. L'Acte d’Engagement doit étre
conforme au modéle annexé aux Conditions Particuliéres. Les droits de timbre
et les charges similaires, le cas échéant, imposé(e)s par la loi en lien avec la
conclusion de I'’Acte d’Engagement seront a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Aucune Partie ne doit céder le Marché dans sa totalité ou une partie de celui-
¢i, ni un quelconque bénéfice au titre du Marché ou un droit découlant de celui-
ci. Toutefois, chacune des Parties :

a)  peut céder tout ou partie du Marché avec 1’accord préalable de 1 autre
Partie, accord, qui sera & la seule discrétion de cetteautre Partie, et

b)  peut, 2 titre de garantie en faveur d'une banque ou d"une institution

financiére, céder ses créances pécuniaires actuelles ou futures découlant
du Marché.

Les Spécifications et les Plans seront sous la surveillance et la garde du Maitre
d'Ouvrage. A moins que le Marché n'en dispose autrement,deux copies du
Marché et de chaque Plan préparé ultérieurement doivent étre remises a
I'Entrepreneur, qui pourra faire ou demanderde nouvelles copies a ses frais.

Chacun des Documents de I"Entrepreneur sera sous la surveillanceet la garde
de 1"Entrepreneur, a moins et jusqu’a ce que le Maitre d'Ouvrage en prenne
possession. A moins que le Marché n’en dispose autrement, 1"Entrepreneur
remettra au Maitre d'CEuvre six copies de chacun des Documents de
1"Entrepreneur.

L’Entrepreneur conservera, sur le Chantier, une copie du Marché, des
publications désignées dans les Spécifications, les Documents de
I'Entrepreneur (le cas échéant), les Plans et les Changements et autres
communications effectuées selon le Marché. Le Personnel du Maitre
d'Ouvrage aura le droit d’accéder & tous ces documents a tout moment
raisonnable.

Siune Partie se rend compte d'une erreur ou d'un défaut dans un document qui
avait été préparé pour 'exécution des Ouvrages, elle devra immédiatement
notifier |’ autre Partie de cette erreur ou de ce défaut.

L'Entrepreneur doit notifier le Maitre d’CEuvre lorsque les Ouvrages sont
susceptibles d'étrc retardés ou perturbés si un plan ou une instruction
nécessaire n'cst pas fourni(e) & I'Entrepreneur dans un délai particulier, qui
doit étre raisonnable. La notification doit préciser le plan ou I'instruction
concernée, les raisons pour lesquelles et le délai dans lequel il/elle doit étre
fourni(e), ainsi que la nature etl'amplitude du retard ou de la perturbation
susceptible d'étre subi(e) s'il/elle est retardé(e).

Si I'Entreprencur subit du retard et/ou des Coiits résultant de ladéfaillance du
Maitre d'CEuvre a fournir le plan ou I'instruction, objets



1.10 Utilisation par le

1.11

Maitre d'Ouvrage
des Documents de
I'Entrepreneur

Utilisation par
|'Entrepreneur des
Documents du
Maitre d'Quvrage

de ‘la notification, dans un délai raisonnable qui est spécific dansladite
not{ﬁcauon avec précisions 4 l'appui, I'Entrepreneur doit donner une
notification supplémentaire au Maitre d’CEuvre et doit avoir droit d'obtenir,

s:clon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de
I'Entrepreneur] :

a) une prolongation de délai pour un tel retard, si 'achévement est ou sera
retardé conformément 4 la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai
d’Achévement], et

b) le paiement de tels Coiits plus Profit, qui seront inclus dans le Montant
du Marché.

Aprés réception de cette notification supplémentaire, le Maitre d’CEuvre devra
procéder conformément a la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir
a un accord sur ces sujets ou les déterminer.

Toutefois, si et dans la mesure ou la défaillance du Maitre d’CEuvre a été
causée par une erreur ou un retard de I'Entrepreneur, y compris une erreur dans
ou un retard lors de la présentation d'un des Documents de I’Entrepreneur,
I'Entrepreneur ne sera pas en droit d’obtenir une telle prolongation du délai ou
au paiement des Coiits oudu profit associé.

Dans les relations entre les Parties, 'Entrepreneur conservera le droitd’auteur
et les autres droits de propriété intellectuelle sur les Documents de
I'Entrepreneur et les autres documents de conception faits par 'Entrepreneur
(ou en son nom).

En signant le Marché, I'Entrepreneur est réputé avoir donné au Maitre
d'Ouvrage une licence non-résiliable, transférable, non exclusive et exempte
de taxes, pour copier, utiliser et communiquer les Documents de
I’Entrepreneur, y compris pour faire et utiliser desamendements a ceux-
ci. Cette licence :

a) estvalable pour toute la durée de vie prévue ou effective (la plusiongue
des deux faisant foi) de la partie des Ouvrages concemnés,

b) donne droit 4 toute personne en possession légitime de la partie des
Ouvrages concernés, de copier, d'utiliser, et de communiquer les
Documents de 1"Entrepreneur en vue d'achever, d'exploiter, d'entretenir,
de modifier, d’ajuster, de réparer et de démolir lesdits Ouvrages, et

c) permet, dans I'hypothése ou les Documents de 1’Entrepreneur sont
réalisés sous forme de programmes informatiques et autreslogiciels, leur
utilisation sur tout ordinateur sur le Chantier et tous autres lieux

envisagés par le Marché, y compris sur tout remplacement de tout
ordinateur fourni par I'Entrepreneur.

Les Documents de I'Entrepreneur et les autres documents de conception

réalisés par |’Entrepreneur (ou en son nom) ne pourront pas, sans le
’ -~ 2 B ’ - 3

consentement de 1'Entrepreneur, éire utilisés, copiés ou communiqués 3 un

tiers par le Maitre d'Ouvrage (ou en son nom) pour des raisons autres que
celles autorisées selon cette Sous-Clause.

Dans les relations entre les Parties, le Maitre d'Ouvrage conservera les droits
d’auteur et .lcsl autres droits de propriété intellectuelle surles Spécifications
les Plans, ainsi que sur les autres documents faits par le Maitre d'Ouvrage (01;

1 b3
en son nom). LEnt.rechncur pourra, a s€s propres frais, copier, utiliser et
obtenir la communication de ces
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documents pour les besoins du Marché.

Ils ne doivent pas, sans le consentement du Maitre d'Ouvrage, étre copiés,

utilisés ou communiqués a un tiers par I'Entrepreneur, sauf si cela s'avére
nécessaire pour les besoins du Marché.

Le Personnel de I'Entrepreneur et du Maitre d'Ouvrage doit révéler toutes
informations  confidentielles ou autres informations qui peuvent

raisonnablement étre exigées afin de s'assurer du bon respect du Marché et de
permettre sa bonne exécution.

Chacun d’eux devra traiter les données du Marché de maniére confidentielle
et privée, sauf dans la mesure nécessaire pour exécuter leurs obligations
respectives en vertu du Marché ou des Loisapplicables. Chacun d’eux devra
s'abstenir de publier ou révéler les données des QOuvrages préparés par l'autre
Partie sans I'accord préalable de cette autre Partie. Toutefois, I’Entrepreneur
sera autoriséa révéler toute information entrée dans le domaine public, ou toute
information autrement nécessaire pour prouver ses qualifications afin de
concourir pour d’autres projets.

L Entrepreneur doit, en exécutant le Marché, respecter les Lois applicables. A
moins que les Conditions Particuliéres n’en disposent autrement :

a)  le Maitre d'Ouvrage doit avoir obtenu (ou doit obtenir) 'autorisation de
planification ou “"d’urbanisme", le permis d’aménager, le permis de
construire, ou des autorisations similaires pour les Ouvrages Définitifs,
ainsi que toutes autres autorisations désignées dans les Spécifications
comme ayant été (ou devant étre) obtenues par le Maitre d'Ouvrage ; et
le Maitre d'Ouvrage doit indemniser et prémunir 1’Entrepreneur de
toutes les conséquences causées par sa défaillance a ce titre, et

b) 1'Entreprencur doit émettre toutes les notifications, payer tousles
impédts, droits et taxes, obtenir tous les permis, licences et approbations,
comme il est requis par la Loi, liés & I'exécution etl’achévement des
Ouvrages ainsi que la réparation des désordres ; et, |'Entrepreneur doit
indemniser et prémunir leMaitre d'Ouvrage de toutes les conséquences
causées par sa défaillance a ce titre, 2 moins que 'Entrepreneur ne soit
empéché d’accomplir ces actes et puisse justifier de sa diligence.

Lorsque 1'Entrepreneur constitue (selon les Lois applicables) un groupement
momentané d'entreprises ("joint-venture"), un consortium ou un autre
groupement sans personnalité juridique, avec deux ou plusieurs personnes
morales :

a) ces personnes morales seront solidairement responsables envers le
Maitre d'Ouvrage pour l'exécution du Marché ;

b) ces personnes doivent notifier au Maitre d'Ouvrage l'identité de leur
mandataire qui a le pouvoir d’engager contractuellement I'Entrepreneur
et chacune de ces personnes morales ; et

c) UEntrepreneur ne doit pas modifier sa composition ou son statut
juridique sans I'accord préalable du Maitre d'Ouvrage.

L’Entrepreneur doit permettre 4 la Banque et/ou aux personnes désignées par
la Banque d'inspecter le Chantier et/ou les comptes et enregistrements de
I'Entrepreneur en relation avec l'exécution duMarché et d'avoir de tels
comptes ou enregistrements audités par descontrdleurs désignés par la Banque
si cette derniere I'exige.
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Personnel du Maitre
d'Ouvrage

2  Le Maitre d'Ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage doit conférer a I'Entrepreneur un droit d'acces a, et de
prise de possession de, toutes les parties du Chantier dans le délai (ou les
délais) mentionné(s) dans les Données du Marché. Le droit d’acces et la
possession peuvent ne pas étre exclusifs a I'Entrepreneur. S'il est exige, en
vertu du Marché, que le Maitre d'Ouvrage octroie (2 I'Entreprencur) la
possession de toutes fondations, toute structure, tout équipement ou tous
moyens d’accés, le Maitre d'Ouvrage doit le faire suivant les modalités et dans
les délais mentionnés dans les Spécifications. Toutefois, le Maitre d'Ouvrage
peut refuser ce droit ou cette possession jusqu'a ce que la Garantie de Bonne
Exécution ait été regue.

Si un tel délai n'est pas mentionné dans les Données du Marché, le Maitre
d'Ouvrage doit octroyer a I'Entrepreneur un droit d'accés au, etla prise de
possession du, Chantier dans les délais requis pour permettre & 'Entrepreneur
de procéder sans perturbation conformeément au programme soumis en vertu
de la Sous-Clause 8.3 [Programme].

Si 'Entrepreneur subit du retard et/ou des Cofts a cause de la défaillance du
Maitre d'Ouvrage a lui octroyer un tel droit d'acces, ou une telle possession,
dans le délai imparti, alors 'Entrepreneur doit lenotifier au Maitre d’CEuvre et
doit avoir droit d’obtenir, conformément aux dispositions de la Sous-Clause
20.1 [Réclamations del’Entrepreneur]

a) une prolongation du délai pour un tel retard, si 'achévement est ou sera
retardé conformément aux dispositions de la Sous-Clause 8.4
[Prolongation du Délai d’Achévement], et

b) le paiement de tels Cofits plus Profit, qui seront inclus dans le Montant
du Marché.

Aprés avoir regu cette notification, le Maitre d’CEuvre doit procéder
conformément a la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir a un
accord sur ces sujets ou les déterminer.

Toutefois, si et dans la mesure ou la défaillance du Maitre d'Ouvrage a été
provoquée par une erreur ou un retard de I'Entrepreneur, y compris une erreur
ou un retard dans la remise d'un des Documents de IEntrepreneur,

I'Entrepreneur n’aura pas droit a une telle prolongation du délai, ni au paiement
des Coiits ou du profit associé.

Le Maitre d'Ouvrage doit, 2 la demande de 1'Entrepreneur, fournir une
assistance raisonnable & 1’Entrepreneur pour lui permettre d’obtenir :

a) les copies des Lois du Pays qui sont pertinentes pour le Marchémais
qui ne sont pas facilement accessibles, et

b) tous permis, licences ou approbation exigés par les Lois duPays :

(i) que I'Entrepreneur est censé obtenir conformément a laSous-
Clause 1.13 [Conformité aux Lois] ;

(ii) pour la livraison des Biens, y compris leur dédouanement et

(iii) pour I'exportation du Matériel de 1'Entrepreneur lorsquecelui-ci
est retiré du Chantier.

Le Maitre d'Ouvrage doit assurer que le Personnel du Maitre d'Ouvrage et les
autres entrepreneurs du Maitre d'Ouvrage sur le Chantier :
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financiéres du
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Réclamations du
Maitre d'Ouvrage

a)  coopérent aux efforts de I'Entrepreneur conformément a la Sous-Clause
4.6 [Coopération], et

b)  prennent des mesures similaires a celles que I’Entreprencur est lenu de
prendre conformément aux dispositions des paragraphes (a), (b) et (c)
de la Sous-Clause 4.8 [Procédures de Sécurité], et conformément ala
Sous-Clause 4.18 [Protection del’Environnement].

Le Maitre d'Ouvrage doit apporter, avant la Date de Commencement, et
ultérieurement dans un délai de 28 jours aprés réception d’une demande de
1’Entrepreneur, les justificatifs raisonnables démontrant que les dispositions
financiéres lui permettant de payer le Montant du Marché (tel qu'estimé a ce
moment-1d) conformément a la Clause 14 [Montant du Marché et
Paiement] ont été prises et seront maintenues.Avant que le Maitre d'Ouvrage
ne procéde a tout changement substantiel de ses dispositions financiéres, le
Maitre d'Ouvrage doiten notifier I"Entrepreneutr, précisions a 'appui.

De plus, si la Banque a avisé 'Emprunteur que Ja Banque a suspendu ses
décaissements au titre du prét qui finance tout ou partie de 'exécution

des Ouvrages, le Maitre d'Ouvrage doit notifier
I'Entrepreneur de cette suspension, précisions a I’appui et notamment la date
de cet avis de la Banque, avec copie au Maitre d’CEuvre, dans un dél aide 7
jours aprés que 'Emprunteur a regu I'avis desuspension par la Banque. Si
une source de financement alternative est disponible dans les devises
appropriées, permettant au Maitre d'Ouvrage de continuer & effectuer les
paiements a 'Entrepreneur au-dela de 60 jours aprés la date de I'avis de
suspension de la Banque, le Maitre d'Ouvrage devra justifier
raisonnablement, dans sa notification a I'Entrepreneur, de la mesure dans
laquelle cette source de ﬁnanccn}ent est disponible.

Si le Maitre d'Ouvrage considére qu'il a droit 4 un paiement en vertu d'une
quelconque disposition de ces Conditions, ou autrement en relation avec le
Marché, et/ou i une quelconque prolongation de la Période de Garantie, le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre doit lenotifier a 1"Entrepreneur,
précisions a I'appui. Toutefois, cettenotification ne sera pas nécessaire pour
les paiements dus conformément 4 la Sous-Clause 4.19 [Electricité, Eau et
Gaz], 4 la Sous-Clause 4.20 [Matériel du Maitre d'Ouvrage et Matériaux
misGracieusement a Disposition], ou pour dautres services demandés par
1"Entrepreneur.

La notification doit étre donnée dés que possible, et au plus tard28 jours
1 -~ ] 5 "

aprés que le Maitre d'Ouvrage a eu, ou aurait dii avoirconnaissance de

1’événement ou des circonstances générateurs dela réclamation. Une

notification concenant la prolongation de la Période de Garantie doit étre
donnée avant 1 expiration de ce délai.

Les précisions doivent viser la Clause ou tout autre fondement de la
réclamation, et doivent inclure une justification du montant et/ou de la
prolonga}ion que le Maitre d'Ouvrage se considére en droit d’obteni
conformément au Marché. Le Maitre d'CEuvre doit ensuite pro :11 .
conformément 4 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour arvep' e
accord sur ou déterminer (i) le montant (le cas échéant) pue lnu-M aaun
‘(j-"c))'iwmg? 6t &, uiL d éhee pay pas I"Entrepreneur et /ou : ¢ e
ii) la prolongation (le cas échéant) de la Péni : .

la Sous-Clause 11.3 [Prolongatioal de !apgé'?'?(:dicd(ia:(g:::f?g ]fomcmem 8

Ce montant peut étre déduit du Montant du Marché et d
es
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3.1

Obligations et
Pouvoirs du Maitre
d'CEuvre

: 15¢ 2 sder a une
Décomptes. Le Maitre d'Ouvrage nc sera seulement autorsc ag;?c't.ddms o
: ¢ i v 1€
compensation ou a faire une déduction d‘un’ monta}m L;‘ i
Décompte, ou autrement 3 exercer une réclamation
4 o
I'Entrepreneur, que conformément a cette Sous-Clause.

3  Le Maitre d'CEuvre

Le Maitre d'Ouvrage doit désigner le Maitre d'CEl{Vrc qui doit elxdif‘;:l:itz
obligations qui lui sont attribuées en vertu du Marché. Le perso_l;n'e el
d'CEuvre doit comprendre des ingénieurs convenablement qualifics €
professionnels qui sont compétents pour exécuter ces obligations.

Le Maitre d’CEuvre n'est pas habilité & modifier le Marché.

Le Maitre d’'CEuvre doit exercer les prérogatives attribu ées au Mai‘trlc d CEurn:e
en vertu du Marché, ou en qui en découlent implicitement. Si le’ Maitre
d'CEuvre est tenu d'obtenir I'approbation du Maitred'Ouvrage avant d exerccx:
des prérogatives particuliéres, ces exigences doivent éFre .mentlonnet:s Fians les
Conditions Particuliéres. Le Maitre d'Ouvrage doit informer rapidement

I'Entrepreneur de tout changement des prérogatives attribuées au Maitre
d'CEuvre.

Toutefois, lorsque le Maitre d'CEuvre exerce des prérogatives particulicres
pour lesquelles I'approbation du Maitre d'Ouvrage est exigee, alors (pour les

besoins du Marché) le Maitre d'Ouvrage est réputé avoir donné son
approbation.

A moins que ces Conditions n’en disposent autrement :

a) lorsqu'il exécute des obligations ou exerce des prérogatives, spécifi¢es

ou découlant du Marché, le Maitre d'CEuvre est réputéagir pour le Maitre
d'Ouvrage ;

b) le Maitre d'CEuvre n'est pas habilité a décharger une des Partiesde ses
devoirs, obligations ou responsabilités en vertu du Marché ;

c) toute approbation, vérification, certificat, décompte, consentement,
examen, 1nsp§ct10n, instruction, notification, proposition, demande,
essai, ou acte similaire du Maitre d'CEuvre (y compris l'absence de rejet)
ne doit pas décharger I'Entrepreneur de la responsabilité qu'il encourt en
vertu du Marché, y ¢ i ilité issi

‘ R ompns‘ la responsabilité pour eITeurs, omissions,
divergences, et non-conformités ; et

d) toutacte du Maitre d’ : 3 ,

) ita Ma d' 05}“\""? “nreponse a une demande de I'Entreprencur
doit étre notifié par écrit 4 I'Entr:

epreneur dans un délai de 28 j -
oit &t - : ' jours aprés
réception, sauf si expressément spécifi¢ autrement. g

Les dispositions suivantes s'appliquent :

Le Nia;rc 3 CEuv;? doit obtenir I'approbation spécifique du Maitred'Ouvrage
avant d entreprendre une action conformément aux§ 1

it ous-Clause
ces Conditions : s sulvanies de
a) Sous—Clalfse 4.12 : parvenir 4 un accord sur ou déterminer une
prolongation du délai et/ou des coits supplémentaires ;

b) Sous-Clause 13.1 : ordonner un Changement, sauf :

(1) si un tel Changement augmente le Montant Accepté du
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Délégation par le
Maitre d'CEuvre

Instructions du
Maitre d'CEuvre

(i) March¢ d'une moindre proportion que I pourcentagespleili¢
dans les Données du Marché,

w sntéc
¢)  Sous-Clause 13.3 : approuver une proposition de Changement Prj"’;"‘
par I'Entreprencur conformément 4 Ja Sous-Clause 13.1 ou 13.2.

des
d) Sous-Clause 134 : spécifier le montant payable dans chacune
devises applicables.

Nonobstant cetic obligation d'obienir approbation, telle que déﬁ'mcr;'f_g{:;:“&
si, selon l'opinion du Maitre d'CEuvre, une urgence Scprodwt‘n N Salite
sécurité des personnes ou des Ouvrages ou d'unepropriété arlcn;l[l. c;;lions =
d'CEuvre peut, sans décharger I'Entreprencur de ses g lgéculcr ol
responsabilités au titre du Marché, ordonner 4 | 'En!rcprcrj)cu.r d ex T
travaux ou de fairctoutes choses nécessaires, sclon I:memn o g
d'CEuvre, pour diminuer ou réduire Je risque. L EPlTCPm“" Pl
immédiatement sc conformer 4 cette instruction du Maitre d CEu\:rc, m i
I'absence d'approbation du Maitre d'Quvrage. Le Maitre d CEWII\-A
déterminer, en fonction de cette instruction, un ajout au Montant du’ -
conformément 4 la Clause 13 et doit notifier I'Entreprencur enconséquence,
avec copie au Maitre d'Ouvrage.

Occasionnellement, le Maitre d'CEuvre peut attribuer des obl ;gatlonsne‘:
déléguer ses prérogatives a des collaborateurs, et peut égalentenl révt_)qu?r i]:eur
telle attribution ou délégation. Ces collaborateurs peuvent étre un }ngcnﬁ .
résident, et/ou des inspecteurs indépendants désignés pour clontr.olerl e C;
tester des éléments des Equipements et/ou des Matériaux. L :almbutmn,d a
délégation ou la révocation doit étre donnée par écrit. et ne doit pas pren _rg
effet avantque les deux Parties en aient regu des copies. Toxjtcfo:’s, a mome
qu'iln’en soit convenu autrement par les deux Parties, le Malt'l'e’ d'CEuvre n
doit pas déléguer ses prérogatives de détermination telles que visées a la Sous-
Clause 3.5 [Déterminations].

Les collaborateurs doivent étre des personnes convenablement qualifiées et
compétentes pour exécuter ces obligations et ces prérogatives, et parler
couramment a langue de communication définie dans la Sous-Clause 1.4
[Droit et Langue].

Chacun des collaborateurs & qui ont été attribuées des obligations ou 4 qui ont
été déléguées des prérogatives, ne peut donmer des instructions 2
I'Entrepreneur que dans la limite définie par la délégation. Toute approbation,
vérification, certificat décompte, consentement, examen, inspection,
instruction, notification, proposition, demande, essai, ou acte similaire d'un
collaborateur, en conformité avec la délégation reque, doit avoir le méme effet
que si I'acte avait été accompli par le Maitre d'CEuvre. Toutefois

a)  lefait de ne pas désapprouver les travaux, Equipements ou Matériaux ne
constitue pas une approbation, et ne doit par conséquent pas porter
préjudice au droit du Maitre d'CEuvre de refuser les travaux,
Equipements ou Matériaux ;

b)  si I'Entrepreneur conteste une détermination ou une instruction d'un
collaborateur, I'Entrepreneur peut en référer au Maitre d'CEuvre, qui doit

rapidement confirmer, annuler, ou modifier la détermination ou
I'instruction.

A tout moment, le Maitre d'CEuyre peut donner & I'Entrepreneur des
instructions et des Plans additionnels ou modifiés qui peuvent étre nécessaires
pour I'exécution des Ouvrages et pour la réparation des
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4.1

Remplacement du
Maitre d'CEuvre

Déterminations

Obligations
générales de
I'Entrepreneur

wwevou
e ne doit rec
lt(‘hl“tl!v\‘ ol ¢o en verlu du Marché !'r|‘_1|IlL|‘JiLI‘lCHI

a qu aclé

d'instmcnons que du Maie d'CEovre, ou [l't.m ‘;t]llft::’;m?‘;::tlﬂc.l Siune
délégué le pouvoir appropric uml’mmélllf:nl 6 c Chengements. el
nstiuction constitue un Changement, la Clause 13 [
Ajustoments) doit s'appliquer iog: mar: lGIERLIEE
L'lntreprencur doit se conformer aux i.nﬂlruclm:m ci(?2'|1::l:nlﬂ‘au Marche.
d'Euvre oy par un collaborateur aléléuﬂ}ﬂ"‘:» slhic l”“,{ mudmmécs par écrit. Si
Lotsque cela est possible, leurs instructions doiventétre

le Maitre d'CEuvre ou un collaborateurdélégataire :

a)  donne unc instruction orale,
i i st 'Entreprencur (ou en
recoit une confirmation écrite de I'instruction de I'Entrep

) o &S ir donné
i vr aprés avoir
son nom), dans un délai de deux jours ouvrables ap
I'instruction, et ‘
c ] con écrit
) ne répond pas en émettant un refus et/ou une instruction ccr! (e)dans un

alors Cclt . - o . . - 1’& )

du collaborateur délégataire (selon le cas). ’ -

Si le Maitre d'Ouvrage a I'intention de remplacer le Maitre d Guv:t;jra:ée
d'Ouvrage doit, au moins 21 jours avant la date dc,rem;,)l:.:lccmen o d1;
notifier I'Entrepreneur du nom, de I'adresseet de I'expérience p; N
Maitre d’'CEuvre remplagant envisagé. Si l’Entreprengur consi ‘erdcs % o
Maitre d’CEuvre remplacant envisagé ne convient pas, 1} ale 'drmt 1 oi\_llc(;tre
par notification au Maitre d'Ouvrage, précisions a 1 appu, C_t ¢ Ma
d'Ouvrage doit donner entiére et Jjuste considération a cette objection.

Lorsque ces Conditions prévoient que le Maitre d'CEuvre doit procéder
conformément & cette Sous-Clause 3.5 pour parvenir a2 un accord sur ou
déterminer toute question, le Maitre d’CEuvre doit consulter chacune des
Parties pour s’efforcer d'aboutir 4 un accord.Si un accord n'est pas obtenu, lfe
Maitre d'CEuvre effectuera une juste détermination conformément au Marché,

€0 prenant en compte toutes les circonstances applicables.

Le Maitre d'CEuvre doit notifier les deux Parties de chaque accord ou

détermination, précisions & I'appui, dans un délai de 28 jours a compter de la
réception de la réclamation ou de Ja demande correspondante sauf si cela est
spécifié autrement. Chaque Partiedoit donner effet a chaque accord, ou
détermination 4 moins et Jusqu'a ce que révisée conformément 3 la Clause 20

[Réclamations, Différends et Arbitrage].
4  L'Entrepreneur

L’Entrepreneur doit concevoir (dans la mesure spécifiée dans le Marché),
exécuter et achever les Ouvrages conformément ay Marchéet aux instructions
du Maitre d'CEuvre, et doit réparer tous les désordres affectant les Ouvrages.

L’Entrepreneur doit fournir les Equipements et Jes Documents de

I'exécution, 'achévement des Ouvrages et la réparation des désordres.

Tout équipement, matériay et service devant étre incorporé dans, ou
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Garantie de Bonne
Exécution

étant requis pour, les Quviages doit provenir d'un pays éligible tel qucd(’:ﬁnl
par la Banque.

L'Entreprencur est responsable de I'adéquation, de ln stabilité et de Jasécurité
de toutes les opérations sur le Chantier, et de toutes Jes méthodes d.c
construction. Sauf dans la mesure spéeifiée dans le Marché, I'Entreprencur (1)
est responsable de tous les Documents de I'Entreprencur, des Quvrages
Provisoires, et de la conception dechaque élément des Equipements ou flcs
Matériaux pour que I'élément en question soit conforme au Marché, el (31) n'est
autrement nullement responsable de la conception ou de la spécification des

Ouvrages Définitifs.

Chaque fois que le Maitre d'CEuvre I'exige, I'Entreprenc
toutes précisions au sujet des arrangements ct des méthodes q
propose d'adopter pour I'exécution des Ouvrages. Aucun
significatif de ces arrangements ctméthodes ne doit étrc fait sans av
préalablement ét¢ notifié au Maitre d'CEuvre.

ur doit soumetire
ue I'Entreprencur

un changement
oir

Quvrages

Si le Marché stipule que I'Entrepreneur doit concevoir une partie des O
disposent

L G . ]
Définitifs, alors, 2 moins que les Conditions Particuliéres n'en
autrement :

tre d’CEuvre les Documents de

a) I'Entreprencur doit présenter au Mai I
. 4 . pécifiées

I'Entreprencur pour cette partie conformément aux procédures §
dans le Marché ;

b) ces Documents de I'Entrepreneur doivent étre conformes aux
Spécifications et aux Plans, doivent étre rédigés dans la langue de
communication définie dans la Sous-Clause 1.4 [Droit et Langue]: et
doivent inclure toute information additionnelle requise par 1.3 Maitre
d'CEuvre et 4 ajouter aux Plans pour permettre la coordination de la

conception de chaque Partie ;

c¢) I'Entreprencur est responsable pour cette partie qui devra, lorsque les
Ouvrages seront achevés, étre conforme a la destination spécifiée dans

le Marché ; et

d) avant le commencement des Essais Préalables a la Réception,
I'Entrepreneur doit présenter au Maitre d’CEuvre le dossier de récolement
des ouvrages "tels que construits" et, le cas échéant, les manuels
d’exploitation et de maintenance conformément aux Spécifications et
comprenant un niveau de détail suffisant pour permettre au Maitre
d'Ouvrage d'exploiter, entretenir, démonter, réassembler, régler et
réparer cette partie des Ouvrages. Une telle partie ne sera pas considérée
comme achevée au sens de la réception conformément a la Sous-Clause
10.1 [Réceptiondes Ouvrages et des Tranches] avant que ces
documents et manuels n’aient été présentés au Maitre d’CEuvre.

L’Entrepreneur doit obtenir (2 ses frais) une Garantie de Bonne Exécution aux
fins de bonne exécution, du montant défini dans les Données du Marché et
libellé dans la (les) devise(s) du Marché ou une devise librement convertible
acceptable pour le Maitre d'Ouvrage. Si aucun montant n'est mentionné dans
les Données du Marché, alors cette Sous-Clause n’est pas applicable.

L’Entrepreneur doit délivrer la Garantie de Bonne Exécution au Maitre
d'Ouvrage dans un délai de 28 jours aprés avoir regu la Lettre d’Acceptation
et doit.en envoyer une copie au Maitre d'CEuvre. La Garantie de Bonm:.
Qxécutlon doit étre délivrée par une Banque ou une institution financiére
réputée sélectionnée par I'Entrepreneur, et



43

Le Représentant de
I'Entrepreneur

articulieres, comime

don éue conforme an modéle annexé aux ‘“"_"I"Iumw::lu'hé ot i tout aulre
stipulé par le Maitre d'Ouvrage dans les Données du Gl

modéle approuve par le Maitre d'Ouvrage. . ‘ . alids
L'Entreprencur doit s'assirer que ln Garantie de Bonne I-,xléi.l::ll.l‘::': 'bg]:,“(_ tous
etappelable jusqu'd ce qu'il ait exéeuté et acheve les ”"‘;iﬂg-;;tion spécifient
les désordres. Siles stipulations de la Garante de Ii'nnnle XCC - m—
sa date d'expiration, et si, 28 jours avant la date d cxlmmllt;n’ nc‘ Exécution,
n'est pas encore en droit de recevoir le Q{rulwﬂ' .dc(- :::ﬂic ‘:10 Bonne
I'Entreprencur doit alors prolonger la validité de la Gar:

i : Slé & és et que tous les
Exécution jusqu'a ce que les Ouvrages aient ¢été achev 3

désordresaient é1é réparés. AT -
s amy gt aran

% o — tclamation au titre de la

Le Maitre d'Ouvrage ne peut faire aucunc ré uels ila droit en vertu du

A s aux
de Bonne Exécution, excepté pour les montant 9

Marché, ) o —_—Th
Le Maitre d'Ouvrage doit indemniser ot pr‘?mumr-l Eﬂlr":l.llgridiques) résultant
dommages, pertes ou frais (y compris frais ct dcgn;c{l;tion dans la mesure
d'une réclamation au titre de la Garantie ‘de Bc»rfne1 gitc izt
ou le Maitre d'Ouvrage nétait pas en droit de falrf': a : S
Le Maitre d'Ouvrage doit retourner la Garantie if:)ir ?:ztr;lu une copiedu
I'Entreprencur dans un délai de 21 jours apres a
Certificat de Bonne Fin.

i i se, lorsque
Sans préjudice des autres dispositions du reste'de g Sﬁgn?i?du Mar?:hé
le Maitre d’CEuvre détermine un ajout ou une réfaction au législation, ou dun
résultant d'un changement dans les cofits et/ou c.ians la légis , d{l sl
Changement représentant plusde 25% de la portion d.u 'Monle.'i T
payable dans une devisespécifique, I'Entrepreneur doit immeédia >

demande du Maitre d'CEuvre, augmenter ou réduire, selon le cas, la valt‘:urQ de

la Garantie de Bonne Exécution, dans ]a méme proportion et dans cette devise.

L Entrepreneur doit désigner le Représentant de 1'Entrepreneur et doit lui
octroyer les pouvoirs pour agir en son nom dans le cadre du Marché.

A moins que le Représentant de 1"Entrepreneur ne soit désigné dans le Marché,
I"Entrepreneur doit, avant la Date de Commencement et afin d obtenir son
consentement, soumettre au Maitre d’CEuvre le nom et toutes précisions utiles
au sujet de la personne que I'Entrepreneur propose de dési gner comme

Représentant de I'Entrepreneur. Si le consentement n'est pas donné ou est
spositions de la Sous-Clause 6.9

ultérieurement révoqué en vertu des dj
[Personnel de I'Entrepreneur], ou si la personnedesignée manque a agir
comme le Représentant de I'Entrepreneur, I'Entrepreneur doit alors de la méme
manicre soumettre le nom et toutes précisions utiles au sujet d'une autre
personne qualifiée pour un tel role.
Pas, sans l'accord préalable du Maitre d'Ctuvre,

de I'Entrepreneur ou désj gner un remplagant.

Le Représeqtant de I'Entrepreneur doit consacrer tout son temps a ladirection
de I'exécution du Marché par I'Entrepreneur. Sj [e Représentant de
provisoirement absent dy Chantier pendant

I"Entrepreneur doit étre
I'exécution des Ouvrages, un remplagant qualifié

L Entrepreneur ne doit
révoquer le Représentant



4.4

4.5

Sous-Traitants

Cession du Bénéficedu
Contrat de
Sous-traitance

. - "0 < qui
sern désipnd, sous réserve du consentement préalable du Maitte d'CEuvre 4
en sera dament notifié,
"o f : . . I IL'”
Le Représentant de U'Entreprencur doit, au nom de I'lintreprencun, I“L::;;;Hm
mstructions conformément & la Sous-Clause 3.3 [Instructions du
d'(Euvie].
. v 1 el
Le Représentant de 1'Entreprencur peut déléguer tout pouvoir, fonctior s
\ 3 (] . e
autorité & une personne compétente, el peut & foul |||un|:|fll 1évoguet L. -
délégation, Aucune délégation on révocation ne prendra effet avant t]uI& e
Maitre d'CEuvie n'ait regu  une notilication préalable  signée ' l‘l‘l' s
Représentant de PEntreprencur, désignant ln personne el ﬁpét:l{lﬂl:t i
1 I3 L I ) y l
pouvairs, fonctions et lesprérogatives qui lui ont éé délégués ou gqul 0
I'objet d'une révocation,
. ; ; ¢ de
Le Représentant de I'Entreprencur doit parler cournmment la Iungl;l pe
communication définic dans la Sous-Cluuse 1.4 [Droil el Langu(f]-%‘md“c
personnes dél¢guées par le Représentant de 'Entreprencur neparlent pn‘“ i
{ HH ‘ . y » HILN tls
langue, U'Entreprencur doit mobiliser, pendant les heures dr:. rav ane
i & ¢ suffisant selon I'appréciation du Mailre
interprétes compétents et en nombre suffisant selon 'apy
d'CEuvre.
. . (Y - ) [)“‘
L'Entreprencur n’est pas autorisé a sous-traiter la totalité des Ouvrage

s thague Sous-
L'Entreprencur est responsable des actes et manquements  de chaque Tn-cq
'] 1 le! Teant . i b
Traitant, de leurs représentants et préposés, comnice s'ils'agissait d::‘. scTPlt lgcnl
actes et manquements. A moins que les Conditions Particulieres n'en dispos
autrement :

- ir la . . © les
a) IEntreprencur sera dispensé d'obtenir le consentement pour |
Ari o . o 8 8=
fournisseurs de Matériaux au sens strict, ou pour tout contrat de sou
traitance pour lequel le Sous-Traitant est désigné dans le Marché ;

b) le consentement préalable du Maitre d’CEuvre doit étre obtenu pour les
autres Sous-Traitants proposés ;

¢)  I'Entreprencur doit notifier le Maitre d'CEuvre au moins 28 jours avant
la date de commencement envisagée des travaux de chacun des Sous-
Traitants, et avant la date de commencement de ces travaux sur le
Chantier ; et

d) chacun des contrats de sous-traitance doit inclure des dispositions
permettant au Maitre d'Ouvrage d'exiger que le contrat de sous-traitance
soit c¢¢dé au Mailre d'Ouvrage conformément & la Sous-Clause 4.5
[Cession du Bénéfice du Contrat de Sous-traitance] (si ou lorsque
cela est applicable) ou en cas de résiliation conformément 2 la Sous-
Clause 15.2 [Résiliation par le Malire d'Ouvrage].

L'Entrepreneur s'assure que les exigences imposées & I'Entrepreneuren vertu
de la Sous-Clause 1.12 [Données Confidentielles] soientaussi appliquées
chaque Sous-Traitant.

Dans la mesure du possible, I'Entrepreneur donne aux entrepreneurs du Pays
une opportunité juste ct raisonnable d'étre nommes Sous-Traitants,

Si les obligations d'un Sous-Traitant s'étendent au-deld de la date d'expiration
de toute Période de Garantic applicable et si le Maiuwe d'CEuvre,
antérieurement a cetle date, ordonne a IEntreprencur de céder le bénéfice de
telles obligations au Maitre d'Ouvrage, alors Entreprencur  doit s'y
conformer. A moins que I'acte de cession n'en



46

4.7

4.8

Coopération

Implantation des
ouvrages

Mesures de sécurité

dispose autrement, I'Entreprencur ne doit assumer aucunc responsabilité

envers le Maiue d'Ouvrage pour les travaux effectués par le Sous-Traitant
aprés que la cession ait pris effet.

L Entrepreneur doit, comme spécifié dans le Marché ou comme ordonné par

le Maiue d'CEuvre, donner toule raisonnable latiude pour |"exécution de
travaux au(x) :

a) Personnel du Maitre d'Ouvrage,
b)  autres entreprencurs employés par le Maitre d'Ouvrage, ct
c) personnel de toute autorité publique légalement conslituée,

qui peuvent étre chargés de I’exécution de tous travaux non inclus auMarché
sur le Chantier ou dans ses environs.

Toule instruction de cette nature constitue un Changement si el dans la mesure
ot elle fait subir 2 I'Entrepreneur des retards ct/ou des Coits Imprévisibles.
Des prestations pour ce personnel et ces autres cntrepreneurs peuvent inclure
I"utilisation du Matériel de I'Entreprencur, des Quvrages Provisoires ou des
voies d accés qui sont sous la responsabilité de 1"Entreprencur.

Si, en vertu du Marché, il est exigé du Maitre d'Ouvrage c111’_il donne &
I"Entreprencur la possession de toute fondation, structure, équipement ou
moyens d‘accés conformément auX Documents de 1’Entreprencul, alors
1’Entrepreneur doit soumettre ces documents auMaitre d’CEuvre dans le délai
et selon les modalités fixés par les Spécifications.

L Entrepreneur doit piqueter les Ouvrages selon les points, lignes et niveaux
de référence originaux spécifiés au Marché ou notifiés par le Maitre d’'CEuvre.
L’ Entrepreneur est responsable du positionnement correct de toutes les
parties des Ouvrages, et doit corriger touteerreur de positionnement, de
niveau, de dimensionnement ou d'alignement des Ouvrages.

Le Maitre d'Ouvrage est responsable de toute erreur dans ces éléments de
référence spécifiés ou notifiés, rmais I'Entrepreneur doit exercer toute diligence
raisonnable pour vérifier leur précision avant qu'ils ne soient utilisés.

Si 1’Entrepreneur subit du retard et/ou des Cots résultant de I'exécution de
travaux rendus nécessaires par une erreur dans ces ¢éléments de référence, et
pour autant qu'un entrepreneur expérimenté n'ait pas raisonnablement pu
découvrir cette erreur et éviter ce retard et/ou ces Coiits, 1’Entreprencur doit
en notifier le Maitre d’CEuvre et doit avoir droit d’obtenir, selon les conditions
définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de | ‘Entrepreneur] :

a) une prolongation de délai pour un tel retard, s 1"achévement est ou sera
retardé, conformément a la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai
d’Achévement], et

b) le paiement de tels Cots plus Profit, qui seront inclus dans le Montant
du Marcheé.

Aprés avoir regu cette notification, le Maitre d’CEuvre doit procéder
conformément a la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir aun
accord ou déterminer (i) si et (le cas échéant) dans quelle mesure 'erreur
n'aurait pas raisonnablement pu atre découverte, et (ii) les sujets décrits dans
les paragraphes (a) et (b) ci-dessus a due proportion.

L’ Entrepreneur doit :
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4.10 Données relativesau
Chantier

a)  se conformer avee toules les régles de sécurité applicables,
b) veiller & la sécurité de toutes les personnes autorisées sur le Chantier,

¢) exercer toutes diligences raisonnables pour garder le Chanticr ctles
Ouvrages libres de toute entrave inutile afin d’éviter tout danger pour
ces personnes,

d) pourvoir aux clotures, & I'éclairage, au gardicnnage et a la surveillunce
des Ouvrages jusqu'a I'achévement ct la réception conformément & la
Clause 10 [Réception par le Mailre d'Ouvrage], ct

¢) réaliser tous Ouvrages Provisoires (y compris les routes, chemins,
installations de sécurité et clétures) qui peuvent étre nécessaires i raison
de Iexécution des Ouvrages, pour |'usage et la protection du public, des
propriétaires et des occupants desterrains voisins.

L Entreprencur doit instituer un systeme d"assurance qualité pour démontrer
conformité aux exigences du Marché. Le systéme doit étreconforme aux
précisions mentionnées dans le Marché. Le Maitred’CEuvre doit avoir le droit
de contréler tout aspect du systéme.

Le détail des procédures et des documents de conformité doit étrc soumis pour
information au Maitre d'CEuvre avant le commencement de chaque phase de
conception et d’exécution. Lorsqu’un document de nature technique cst
déliveé au Maitre d'CEuvre, le justificatif de l‘approbation préalable de
I"Entreprencur lui-méme doit figurer de maniére apparcnte Sur Je document en
question.

La conformité au systéme d'assurance qualit¢ ne doit pas exonérer
I'Entrepreneur de ses obligations, devoirs ou responsabilités au titre du
Marché.

Le Maitre d'Ouvrage doit avoir mis a la disposition de |’Entrepreneur, pour
information, avant la Date de Référence, toutes les données pertinentes en sa
possession relatives aux conditions hydrologiques et de sous-sol prévalant sur
le Chantier, y compris les aspects environnementaux. Le Maitre d'Ouvrage
doit de ]a méme maniére mettre a la disposition de I'Entrepreneur toute
donnée de cet ordrequi viendrait en sa possession aprés la Date de Référence.
L’Entrepreneur est responsable de l'interprétation de toutes ces données.

Dans la mesure du possible (eu égard au coiit et au délai), I'Entreprencur est
réputé avoir obtenu toutes les informationsnécessaires concernant les risques,
les sujétions imprévues et autrescirconstances qui peuvent influencer ou avoir
une incidence sur I'Offre ou les travaux. Dans la méme mesure, I'Entrepreneur
estréputé avoir inspecté et examiné le Chantier, ses alentours, les données
mentionnées ci-dessus ainsi que toutes les autres informations disponibles, et
S'étre satisfait avant de soumettre |'Offre de toutes les questions pertinentes,
notamment (et de maniére non limitative) :

a) delaforme et de la nature du Chantier, y compris des conditionsde sous-
sol,

b) des conditions hydrologiques et climatiques,

c¢) de I'ampleur et de la nature des travaux et des Biens nécessaires pour
I’exécution et achévement des Travaux et la réparation des désordres,



411 Suffisance du

Montant Accepté au
Marché

4.12 Conditions
Physiques
Imprévisibles

A 3 1) »
ex ef pratiques en matiere de travag] du Pays, €l
" L L

d)  des Lois, procédu .
I'ncees, 'hébergement, 169

¢) des exigences de 'lintreprencu pour hs ik sred w4
installations, le |1|:n.mmcl. I"¢lectricité, le transport, ez
Al . oy
scrvice,

L Entreprencur est réputé :

=plé du

a)  s'éire satisfait de I"exactitude et de la suffisance du Montant Acceplé
Marché, et P
: . ; arché sur les donnces, 1€
avoir basé le Montant Accepté du Marc lés

les informations nécessaires, les inspections, "
vis de lous les aspects pertinent:

Chantier].

b)
interprétations, ; i
vérifications, el sur sa satisfaction vis-a- :
visés a la Sous-Clause 4.10 [Données relatives au

cepté du
A moins que le Marché n’en disposc autrement, le MoqwniiuA;iafché (y
Marché couvre toutes les obligations de I"Entrepreneur au titre

o 7 ot loutes choscs
compris celles relatives aux Provisions, s'il o 3)d(:; travaux ct a la
nécessaires  la bonne exécution et au bonachévement dc

réparation des désordres. )
" désigne les conditions

Dans cetle Sous-Clause, "conditions physiques . ¢
. it les physiques €
physiques naturelles et artificielles et tous autres obstacles p izr Yo A

matiéres polluantes, que I’Entrepreneur I"IE:]FICOHQ‘E sur Ir:‘, Chanttde conssol
I'exécution des travaux, y compris les conditions hydrologiques €
mais a I'exclusion des conditions climatiques.

Vg . LA tlrnc
Si I'Entrepreneur rencontre des conditions physiques dcfs:voral::les qu IL Ci o
étre imprévisibles, I'Entrepreneur doit en notifier le Maitre d CEuvre des q

possible.

Cette notification doit décrire lesdites conditions physiques, de sorte quelles
puissent étre inspectées par le Maitre d'CEuvre, et doit préciser les raisons pour
lesquelles I'Entrepreneur les considére comme Imprévisibles. L'Entrc[?rcneur
doit continuer I'exécution des Ouvrages, en recourant aux mesures adéquates
et raisonnables qui sont appropriées auxdites conditions physiques, ct doit se
conformera toute instruction donnée par le Maitre d’CEuvre. Si une instruction
constitue un Changement, il sera fait application de la Clause 13
[Changements et Ajustements].

Si et dans la mesure ol I’Entrepreneur rencontre des conditionsphysiques qui
sont Imprévisibles, délivre une telle notification, et subitdu retard et/ou des
Cotits du fait de ces conditions, I'Entrepreneur doit avoir droit d'obtenir selon
les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de

I'Enfrepreneur] :

a)  une prolongation du délai pour un tel retard, si I'achévement est ou sera
retardé conformément 4 la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai

d’Achévement], et
b)  le paiement de tels Coiits, qui seront inclus dans Je Montant du Marché.

Aprés avoir regu cette notification et examiné et/ou vérifié ces conditions
physiques, le Maitre d’CEuvre doijt procéder conformément 2 la Sous-Clause
?.5 [Déterminations] pour parvenir 4 un accord ou déterminer (i) si et, le cas
ef,héant, dans quelle mesure ces conditionsphysiques étaient Imprévisibles, et
(11) les sujets visés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus en lien avec cette
mesure.



4.13 Servitudes de
passage et
installations

4.14 Evitement des
perturbations

4.15 Voies d'acces

Toutefois, avant que tout Cott additionnel ne soit définitivement convenu ou
déterminé conformément au point (it) ci-dessus, lo Maitred'CEuvre peut aussi
éudier si d'autres conditions physiques dans des purties similaires des
Ouvrages (le cas échéant) sont plus favorubles que ce qui nulruil éte
raisonnablement prévisible lotsque I'Entreprencur a soumis 1'Offre, Si et dang
la mesure ot de telles conditions plus favorables ont été rencontrées, le Muaitre
d'CEuvre peut procéder conformément i la Sous-Clause 3.5 {Dé!ermmatronSI

pour parvenir d un accord sur ou déterminer les réc
occasionnées par ces conditions, et qui peuvent étre soustra /
Marché et des Décomptes, Toutefois, le résultat net de tous les njustemel
selon le paragraphe (b) et de toutes ces réductions, pour
physiques rencontrées dansdes parties similaires des Ouvrage

luctions de Codt,
ites du Montant du
s
{outes les conditions
s, ne doit pas

aboutir & une réduction nette du Montant du Marché.

Le Maitre d'CEuvre peut tenir compte de tout justificatil de
physiques que I'Entrepreneur avait prévues lors de la soumission

¢ conditions
de 1'0Offre, ct

= 3 il d | s ar
qui doivent étre fournis par I'Entrcprencur, mais il n'est nullement tenu p
l'interprétation que I'Entrepreneur fait de ces justificatifs.

A moins que le Marché n'en dispose autrement, le Maitre d.‘
fournir un accés effectif au Chanticr et la possession de celui-c1, yC
servitudes de passage spéciales et/ou temporaires qui peuvent &tre néces
pour les Ouvrages. L'Entreprencur doit obtenir, 4 ses propres 1isq

toutes les servitudes de passage additionnelles ou toutes les install

Ouvrage doit
ompris les
saires
isques ct frais,
ations

additionnelles en dehors du Chantier dont il peut avoir besoin pour les besoins
des Ouvrages.
L'Entrepreneur ne doit pas perturber de maniére inutile ou inapproprice :

b)

la jouissance du public, ou

I'accés, l'usage et I'occupation de toutes les routes et chemins, qu'ils
soient dans le domaine public ou en la possession du Maitre d'Ouvrage
ou d'autres personnes.

L'Entrepreneur doit indemniser ¢t prémunir le Maitre d'Ouvrage de tous les
dommages, pertes et frais (y compris frais et dépens juridiques) résultant d'une
telle perturbation, non nécessaire ou inappropriée.

L'Entreprencur doit étre considéré comme s'étant satisfait del'adéquation et de
la disponibilit¢ des voies d'acces au Chantier 4 la Date de Référence.

L'Entrepreneur doit entreprendre

toutes diligences raisonnables pour

empécher que toute route ou tout pont ne soit endommagé(e) par la circulation
de I'Entrepreneur ou par le Personnel de I'Entrepreneur. Ces diligences
comprennent J'usageconvenable de véhicules et de voies appropriés.

A moins que ces Conditions en disposent autrement :

a)

b)

I'Entrepreneur sera (dans la relation entre les Parties) responsable de
toute opération de maintenance rendue nécessaire par son utilisation des
voies d'acces ;

Entrepreneur devra fournir tous les panneaux de signalisation
nécessaires le long des voies d'accés, et devra obtenir toute autorisation
qui peut étre requise de la part des autorités compétentes pour

I'utilisation de ces voies et de ces panneaux de signalisation ;



le Maitre J'Ouvrage ne sera pas tenu responsable pow toute réclamation

<)
susceptible de survenie du fait de Futilisanion ouantie usage d'une voie
d LIRS

d) e Maitre JOuvrage ne garantit pas Padéquation et la disponinlité de
vones daceds particuliéres | el

e} les Cotits resultant de la non-adéquation ou de lanon-dispombilité des
vores daceés powr I'usage requis par 'Entrepreneur seront supportés pat

I'Entreprencur
\ maoins que les Conditions Particuliéres n'en disposent autrement

4 l¢ Transport des Brens

I'Entrepreneur doit notifier le Maitre d'CEuvre au moins 21 jours avant
autre ¢lément majeur des

a)
la date a laquelle tout Equipement ou tout
Biens sera livré sur le Chantier ;

b)  I'Entrepreneur est responsable de I'emballage, du chargement, du
transport. de la réception, du déchargement, du stockage et de la
protection de tous les Biens et des autres choses requises pour les
Quvrages ; et

¢) ['Entrepreneur doit indemniser et prémunir le Maitre d'OuVl‘ﬂ.Be_df: tous

frais et dépens juridiques)

les dommages, pertes et frais (y compris
résultant du transport des Biens, et doit négocier ct payer toutes les
réclamations nées de leur transport.

¢ 'Entrepreneur. Lorsqu'il

417 2 1 2 gl
117 Maténel de L'Entrepreneur est responsable de tout le Matériel d X g
est livré sur le Chantier, le Matériel de 'Entreprencur doit étre considére

es. L'Entrepreneur ne

I'Engepreneur
comme exclusivement affecté a I'exécution des Ouvrag
doit enlever aucun élément majeur du Matériel de I'Entreprencut sans le
consentement du Maitre d'CEuvre. Toutefois, ce consentement ne sera pas
requis pour les véhicules transportant les Biens ou le Personnel de
I'Entrepreneur hors duChantier.
ures nécessaires pour protéger

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mes ie
I'environnement (que ce soit sur le Chantier ou hors de celui-ci) et pour limiter
ltant de la

£ 18 Protecuon de
Fenvironnement les dommages et les nuisances aux personneset aux biens résu
pollution, du bruit, ou autres conséquences de ses activités.
en surface et

L'Entrepreneur doit assurer que les émissions, les déversements
dent pas les

les effluents provenant des activités de I'Entrepreneur n’exce
valeurs indiquées dans les Spécifications ou celles prescrites par les Lois

applicables.
L'Entrepreneur est, a I'exception de ce qui est mentionné ci-dessous,

responsable de l'approvisionnement en électricité, en eau et autres services
qu'il estime nécessaires  ses activités de construction et, dans la limite définie

4.19 Electricité, eau et
gaz dans les Spécifications, aux essais.
L’Entrepreneur a le droit d’utiliser pour réaliser les Ouvrages toutes fournitures
d’électricité, eau, gaz et autres services disponibles sur le Chantier et pour
lesquels les caractéristiques et les prix sont mentionnés dans les
Spécifications. L’Entrepreneur doit, & ses propres risques et frais, fournir tout
dispositif nécessaire a I'utilisation de ces services et au comptage des quantites

consommées.
Les quantités consommées et les montants dus (a ces prix) pour ces services

doivent étre convenus ou déterminés par le Maitre d’CEuvre conformément a
la Sous-Clause 2.5 [Réclamations du Maitre d'Ouvrage] et A la Sous-Clause
3.5 [Déterminations]. L'Entrepreneur doit payer ces montants au Maitre

d'Ouvrage.
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Equipement du
Maitre d'Ouvrage et
Matériaux mis
Gracicusement i
Disposition

Rapports

d'avancement

e ——————————————

Le Maitre d'Ouvrage doit mettre le Matériel du Maitre d'Ouvrage (le cas
échéant) & la disposition de I'Entreprencur en vue de exéeution des Ouvrages
conformément aux caractéristiques, arrangements el prix mentionnés dans les
Spécifications. A moins que les Spécifications n'en disposent autrement ©

a)  le Maitre d'Ouvrage est responsable du Matériel du Maitre d'Ouvrage,
étant cependant entendu que,

b) les éléments du Matériel du Maitre d'Ouvrage seront SOUS la
responsabilité de I'Entreprencur lorsque le Personnel dc I'Entreprencur
le fait fonctionner, le conduit, le dirige ou le posséde ou Je contrdle.

ts dus (aux prix mentionnés) pour
vent étre conyenus ou
i la Sous-Clause 2.5
la Sous-Clausc a5
ants au Maitre

Les quantités appropriées ct les montan
I'utilisation du Matériel du Maitre d'Ouvrage doi
déterminés par le Maitre d'CEuvre conformément
[Réclamations du Maitre d'‘Ouvrage] ct 2
[Déterminations]. L'Entreprencur doit payer ces mont

d'Ouvrage.

Le Maitre d'Ouvrage doit fournir, gratuitemen
mis 2 disposition" (lc cas échéant) conformément aux caractéristiques

ns les Spécifications. Le Maitre d'Ouvrage doit, a s€s risques
¢ aux licux spécifiés dans le

cllement, et rapidement
rdre ou défaut dans ces
ent autrement, le Maitre
rdre ou le défaut

t, les “"matériaux gracicusemcnl

mentionnées da
et frais, fournir ces matériaux dans les délais ¢

Marché. L'Entreprencur doit alorsles inspecter visu
notifier le Maitre d'CEuvre detoute insuffisance, déso
matériaux, A moins que les deux Parties n’en convienn
d'Ouvragedoit immédiatement corriger l'insuffisance, le déso
ainsi notifié.

aux gracieusement mis a disposition

Apreés cette inspection visuelle, les matéri
3 la garde de I'Entrepreneuf. Les

sont laissés aux soins, au contréle et

obligations d'inspection, de soin, de garde et de contréle de I'Entrepreneur né
doivent pas décharger le Maitre d'Ouvrage de sa responsabilité pour toute
insuffisance, désordre ou défaut non apparent lors d'une inspection visuelle.

articuliéres n’en disposent autrement, des

trepreneur et

A moins que les Conditions p
doivent étre préparés par I'En

rapports mensuels d'avancement
soumis au Maitre d'CEuvre en six exemplaires. Le premier rapport doit couvrir

la période allant jusqu'a la fin du premier mois calendaire suivant la Date de
Commencement. Par la suite, les rapports doivent étre soumis tous les mois
dans un délai de 7 jours aprés le dernier jour de la période a laquelle ils se

référent.

oivent continuer a étre soumis jusqu'a ce que I'Entrepreneur ait

Les rapports d
evé i la date d’achévement mentionnée dans le

achevé tout travail réputé inach
Certificat de Réception des Ouvrages.

Chaque rapport doit inclure :

a) des graphiques et descriptions détaillées de l'avancement, incluant
chaque phase de la conception (le cas échéant), les Documents de
I’Entrepreneur, les achats, la fabrication, la livraison sur le Chantier, la
construction, le montage et les essais ; et incluant ces phases de travail
par chaque Sous-Traitant désigné (comme défini a la Clause 5 [Sous-
Traitants désignés] ;

b) des photographics montrant I'état de la fabrication et les progréssur le

Chantier ;
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422 Sécurité du Chantier

423  Activité de
I'Entrepreneur sur le
Chantier

¢)  pour la fabrication de chaque élément principal desEquipements ¢t des
Matériaux, le nom du fabricant, la localisation de I'usine, le pourcentage
d'avancement et les datesréelles ou escomptées du/de(s) :

(1)  début de la fabrication,

(i) inspections de I'Entrepreneur,

(ii1) essais, et

(iv) transport et d'arrivée sur le Chantier ;

d) les précisions décrites dans la Sous-Clause 6.10[Enregistrements de
I'Entrepreneur sur son Personnel et son Equipement] ;

¢)  copie des documents d'assurance qualité, les résultats des essais et les
certificats des Matériaux ;

f) la liste des notifications rendues en vertu de la Sous-Clause 2.5
[Réclamations du Maitre d'Ouvrage] ct des notifications rendues ¢n
vertu de la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de I'Entrepreneur] ;

g) les statistiques sur la sécurité, incluant toutes précisions utiles sur les
incidents et sur les activités relatives aux aspects environnementaux €t
aux relations publiques ; et

h) les comparaisons entre I'avancement réel et planifié, accon?pagnées de
toutes précisions utiles sur les événements ou Circonstances
susceptibles de comprometire I'achévementconformément au Marche, et
les mesures en voie d'adoption (oua adopter) pour maitriser les retards.

A moins que les Conditions Particuliéres n'en disposent autrement :

a) I'Entrepreneur doit empécher les personnes non autorisées de penetrer
sur le Chantier, et

b) les personnes autorisées doivent dtre limitées au Personnel de
I'Entrepreneur et au Personnel du Maitre d'Ouvrage ; et a tout autre
personnel notifié 4 'Entrepreneur par le Maitre d'Ouvrage ou par le
Maitre d'CEuvre comme étant personnel autoris¢ des autres
entrepreneurs du Maitre d'Ouvrage sur le Chantier.

L'Entrepreneur doit limiter ses activités au Chantier, et a toutes autreszones
supplémentaires que I'Entrepreneur aura pu obtenir telles qu'approuvées par
le Maitre d'CEuvre comme zones supplémentaires de travaux. L’Entrepreneur
doit prendre toutes les précautions nécessaires pour conserver le Matériel de
I'Entreprencur et le Personnel de I'Entrepreneur i V'intérieur du Chantier et de
ces zones supplémentaires et pour les maintenir hors des terrains avoisinants.

Pendant I'exécution des Ouvrages, I'Entrepreneur doit conserver le Chantier
libre de toute entrave inutile, et doit entreposer ou évacuer leMatériel de
I'Entrepreneur ou les matériaux en excédent.L'Entrepreneur doit nettoyer et
débarrasser le Chantier de tous les débris, déchets et Ouvrages Provisoires qui
ne sont plus nécessaires.

A la délivrance du Certificat de Réception, I'Entrepreneur doit enlever et
évacuer tout le Matériel de I'Entreprencur, les matériaux en excédent, les
débris, les déchets et les Ouvrages Provisoires de la partie du Chantier et des
Ouvrages visés par le Certificat de Réception. L’Entrepreneur doit laisser cette
partie du Chantier et des Ouvrages dans un état propre et sécurisé. Toutefois,
I'Entrepreneur peut conserver sur le Chantier, pendant la Période de
Garantie, les
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Vestiges

Définition de

"Sous-Traitant
désigné"

Objection a [a
Désignation

Bicns nécessanes a 'lntreprencur pour remplir ses obligations conformément
au Marche,

Tous fossiles, piéces de monnaie, objets de valeur ou mantiquités et structurcs
el autres vestiges ou  éléments présentant un  inlérét géologique ou
archéologique trouvés sur le Chantier dotvent étreplacés sous I'autorité et sOUS
la garde du Maitre d'Ouvrage. L'Entreprencur doit prendre les précautions
raisonnables pourempécher son Personnel ou d'autres personnes de déplacer
ou d’endommager l'une de ces découvertes,

L'Entrepreneur doit, dés la découverte de 'un de ces uhjcl.tf, informer
immédiatement le Maitre d'CEuvre, qui doit donner les instructions afinde
traiter cette question. Si I'Entrepreneur subit du retard et/ou des Colts en 8¢
conformant i ces instructions, il doit délivrer une autre notification au Maitre
d'CEuvre et doit avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies dans la
Sous-Clause 20.1 [Réclamations de I'Entrepreneur] :

a)  une prolongation du délai pour un tel retard, si I"achévement est m;) :;l;
retardé conformément a la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du
d’Achevement], et

b) e paiement de tels Cofits, qui doivent étre inclus dans le Montant du
Marché.

Aprés réception de cette autre notification, le Maitre d’CEuvre doit px:ocfn’icr
conformément 4 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir a un
accord sur ces sujets ou les déterminer.

5 Les Sous-Traitants Désignés

Dans le Marché, "Sous-Traitant désigné" signifie un Sous-Traitant :

a)  qui est mentionné dans le Marché en tant que Sous-Traitant désigné, ou

b) que le Maitre d'CEuvre, au titre de la Clause 13 [Changements et
Ajustements], ordonne & I'Entrepreneur d’employer en tant que Sous-
Traitant sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 5.2
[Objection a la Désignation].

L’Entrepreneur n’est pas tenu d’employer un Sous-Traitant désigné contre
lequel I'Entrepreneur éléve une objection raisonnable en notifiant le Maitre
d'CEuvre dés que possible, précisions a I'appui. Une objection doit étre
considérée comme raisonnable si elle survient(entre autres) du fait d'un des
problémes suivants, 2 moins que le Maitre d'Ouvrage ne consente par écrit a
indemniser I'Entrepreneur des conséquences de ce probléme :

a) il existe des raisons de croire que le Sous-Traitant n'a pas les
compétences, les ressources, ou les moyens financiers suffisants :

b)  le Sous-Traitant désigné n'accepte pas d’indemniser I'Entrepreneur de
toute négligence ou mauvaise utilisation des Biens par le Sous-Traitant
désigné, ses agents ou sonpersonnel ;ou

¢)  le Sous-Traitant désigné n’accepte pas de conclure un contrat de sous-
traitance qui spécifie que pour les travaux sous-traités(y compris la
conception, le cas échéant), le Sous-Traitant désigné doit :

(1) s'engager envers I'Entrepreneur a assumer les obli gationset les
responsabilités qui permettront 2 I'Entrepreneur de
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6.1

6.2

Paiements  aux
Sous-Traitants
désignés

Justificatifs des
Paiements

Embauche du
personnel et de la
main d'ceuvre

Taux de rémunération
et conditions de
travail

RWTE le Marché.
(i) remplir ses propres obligauons et responsabilités sclon

el

‘ ; et
; . obligations
(i) indemmser ['Entreprencur de toutes _lcbt Pl ccﬁ]séqu P
responsabilités nées ou découlant dp March¢ c]' e d:m:ccs
de toute défaillance du Sous-Traitant dans lex
obligations ou de ces responsabilitcs, ¢t

g ' u du Maitre
(iv) étre payé seulement si et lorsque I'Entreprencur 3 re¢

d'Ouvrage les paiements des sommes dues CP{" e sclon 12
contrat de sous-traitance, auxquels il est faft re cijésl'gnésf
Sous-Clause 5.3 [Paiements aux Sous-Traitants

» 1 sur
L'Entrepreneur doit payer au Sous-Traitant désigné les r:'lontanls ﬁg;lrfa(;‘ue ke
les factures du Sous-Traitant désigné approuvées par |'Entreprent e S
Maitre d'CEuvre certifie étre dus conformément au contrat de ?:lﬁonml pe
Ces montants plus les autres charges doivent étre inclus dans S
Marché conformément aux dispositions du paragr%’iphe '0-'3) dela OClause 54
13.5 [Provisions], al'exception de ce qui est mentionn¢ a la Sous-
[Justificatifs des Paiements].

: a un Sous-
Avant de délivrer un Décompte incluant un montant payab]e

s il ui
Traitant désigné, le Maitre d'CEuvre peut exigs_r dfa IEntreprfﬂ:l"l;s ggr:mcs
fournisse les justificatifs que le Sous-Traitant désigné a re¢t I déductions
dues conformément aux Décomptes antérieurs, _ moins Iles -
applicables pour la retenue ou a J'autres titres. A moins que I'Entreprenctt

a) foumisse ces justificatifs au Maitre d'CEuvre, ou

! Torg! eneur a
b) (i) convainque le Maitre d’CEuvre par écrit que I'Entrepr ncm 2
raisonnablement le droit de retenir ou de refuser le paiem
ces montants, et

(ii) fournisse au Maitre d’CEuvre les justificatifs que le Sous-Traitant
désigné a été notifié du droit de I'Entrepreneur,

le Maitre d'Ouvrage peut (& sa seule discrétion) payer, djrcctcmefnjc auSous-
Traitant désigné, une partie ou I'intégralit¢ des sommes antcneur.em‘ent
certifiées (moins les déductions applicables) dues au Sous-Traitant dési gné et
pour lesquelles 'Entrepreneur n'a pas fourniles justificatifs visés aux alinéas
(a) ou (b) ci-dessus. L’Entrepreneur doit alors rembourser au Maitre
d'Ouvrage, la somme que ce derniera directement payée au Sous-Traitant
désigné.
6 Personnel et main d'ceuvre

A moins que les Spécifications n'en disposent autrement, I'Entrepreneur doit
prendre des dispositions pour 'embauche de I'ensemble du personnel et de la

main d'ceuvre, locale ou autre, pour sa rémunération, son transport, sa
restauration, et, le cas échéant, son hébergement.

I'Entrepreneur est encouragé, dans une mesure raisonnable et praticable, a

employer du personnel et de la main d'ceuvre, dotés desqualifications et de
l'expérience appropriées, provenant du Pays.

L’Entrepreneur doit pratiquer des taux de rémunération et respecter des
conditions de travail qui ne sont pas inférieurs a ceux établis pourle commerce
ou l'industrie au lieu ot les travaux sont exécutés. Si aucun taux n’est fixé et

si aucune condition n'est applicable, 'Entrepreneur doit pratiquer des taux
de rémunération et respecter
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6.5

6.6

6.7

Preposés du Maitre
d'Ouvrage

Législation du travail

Heures de travail

Hébergement du
personnel et de la
main d'ceuvre

Santé et sécurité

des conditions qui ne sont pas mléneures au njveay général des taux cl
' HTA

conditions  obgervés  localement  par des employeurs  dont  Pactivité

commerciale ou industrielle est comparable i celle de I'Entrepreneur.

L'lntreprencur doit mformer le Personnel de I'Entreprencur quant i Jeur
obligation de s'acquitter des 1mpdts sur le revenu des personnes physiques
dans le Pays au titre de leurs salaires, rémunérations, allocations et tous
bénéfices ;;ssujcltis a la fiscalit¢ conformémentaux Lois du Pays en vigueur,
et I'Entreprencur doit remplir ses obligations au titre des retenues a la source
applicables 4 ces revenus conformément i ces Lois.

L'Entreprencur ne doit pas recruter ou essayer de recruter du personnel et de
la main d'ceuvre parmi le Personnel du Maitre d'Ouvrage.

L'Entreprencur doit se conformer 2 la législation du travail applica.blc'a soln
Personnel, y compris les Lois relatives a leur embauche, la pl_‘ote:ctlon’de a
santé, leur sécurité, leur bien-étre, a I'immigration et al'émigration et doit leur
permettre de jouir de tous leurs droits.

L'Entreprencur doit exiger de ses employés qu'ils respectent toutes.les Lois
applicables y compris celles concernant leur sécurité pendantle travail.

- A - : us
Aucun travail ne doit étre exécuté sur le Chantier les jours ren::a:onrxail

: v
localement comme jours de repos, ou hors des heures normales de tra
mentionnées dans les Données du Marché, 2 moins :

a)  que le Marché n'en dispose autrement,
b)  que le Maitre d'CEuvre ne donne son accord, ou

¢)  que le travail soit inévitable, ou nécessaire pour ne pas porter atteinte
aux personnes ou aux biens ou pour la protection des Ouvrages,
I'Entrepreneur devant immédiatement en notifier le Maitre d’CEuvre.

A moins que les Spécifications n'en disposent autrement, I'Entrepreneur doit
fournir et entretenir les logements et les installations nécessaires au bien-étre
de son Personnel. L'Entrepreneur doit également fournir les installations pour
lePersonnel du Maitre d'Ouvrage tel que mentionné dans les Spécifications.

L'Entrepreneur ne doit pas permettre i son Personnel de conserver leurs
logements de maniére temporaire ou permanente a I'intérieur des structures
constituant une partie des Ouvrages Définitifs.

L’Entrepreneur doit, & tout moment, prendre toutes précautions appropriées
pour préserver la santé et la sécurité du Personnel de I'Entrepreneur. En
collaboration avec les autorités sanitaires locales, I'Entrepreneur doit garantir
que le personnel médical, les installations de premiers secours, l'infirmerie et
les services d’ambulance sont & tout moment disponibles sur le Chantier ainsi
que dans les lieux d’hébergement du Personnel de ’Entrepreneur ou du
Personnel du Maitre d'Ouvrage, et que des dispositions appropriées ont été
prises pour tous les besoins d’hygiéne et de bien-étre et pour la prévention des
épidémies.

L'Entrepreneur doit désigner un responsable pour la prévention des accidents
sur le Chantier, chargé du maintien de la sécurité et de la protection contre
les accidents. Cette personne doit étre qualifiée pour assumer cette
responsabilité et doit étre habilitée 3 donner des instructions et 4 prendre des
mesures de protection pour prévenir les



6.8

Supervision par
I'Entreprencur

¢ Ouvyrages, I'Entreprencur doit foumnir tout

'exé de -
sccidents. Pendant Vex¢ctliol ur exercer cetic responsabilite et ¢€s

' 0
ce qut cst exage par celle ])emnnc p
prérogatives .
au Maitre d'CEuvre toules precisions utifes
aprés sa survenance. L'Entreprencur
blir des rapports relatifs a la santc,
si qu'aux dommages aux biens,

L'Entreprencur doit adresser '
relatives 3 tout accident, dés que possﬂJ'Ic
doit conserver des enregistrements €t Ctablir,
a la sécunté, el au bien-étredes gcrsonncs ain i
tel que le Maijure d'CEuvre peut raisonnablement I'exiger.

Prévention contre Je VIH-SIDA. L’Entrepr EOERE .doil’conduu'e — Zans]g:\ﬁrz
de sensibilisation au VIH-SIDA par l'iﬂlﬂn'ncdml'rc.d}lnprcsta;lal;: zhé .
approuvé, ct doit prendre toute aulre mesure spécifice d.ansd & Pezonne;[) de
réduire le risque de transmission du virus VIH au sein du = sl
V'Entrepreneur, et entre le Personne} de'lﬁnucprencur et la i:on? dividus
locale, pour pmmouvoir un diagnostic précoce et pour assister les 1ndl

contaminés.

Pendant toute la durée du Marché (y compris pendant [ P;’riode,('ie Ga@l1c]
I'Entreprencur doit; (i) réaliser des campagnes d'Information, _d I%dligailor% et
de Communication (JEC), au moins une fois tous les deux mO{s, al mt:entlctn
de tout lc personnel et la main d’ceuvre du Chantier (y compris les prepos:;s
de I'Entrepreneur, tous les Sous-Traitants et tous les autres p?rsor?nc]s‘ €
I'Entrepreneur ou du Maitre d'Ouvrage, et tous les co:fducteurs d'en gins 'amSl
que les équipes effectuant des livraisons sur le Chantier pour les activités de
construction) et les communautés locales avoisinantes, _colnccmantles
risques, les dangers et I'impact, et les comportements préventifs aadopter en
ce qui concemne les maladies sexuellement transmissibles (MST) - ou les
infections sexuellement transmissibles (IST) en général et le VIH-SIDA en
particulier, (ii) fournir 4 tout le personnel et a la main d’ceuvre du Cha'ntu:r
des préservatifs masculins ou fémininsselon les cas, €t (iii) pourveir au
dépistage, au diagnostic, a I'assistance et a I'orientation Vers un programme
pational de prévention des IST et du VIH-SIDA (2 moins qu'il n'en soit
convenu autrement) pour tout le personnel et la main d'ceuvre du Chantier.

L'Entrepreneur doit inclure dans le programme & soumettre pour I'exécution
des Ouvrages conformément a la Sous-Clause 8.3 [Programme] un
programme d’assistance au personnel et a la main d’ceuvre du Chantier et &
leurs familles, concernant les infections sexuellement transmissibles (1ST) et
les maladies sexuellement transmissibles (MST) y compris le VIH-SIDA. Le
programme d’assistance concernant les MST, les IST et le VIH-SIDA doit
indiquerquand, comment et a quel cofit I'Entrepreneur prévoit de satisfaire les
exigences de cette Sous-Clause et les spécifications s'y rapportant. Pour
chaque composante, le programme doit détailler les ressources 4 mobiliser ou
a utiliser et toute sous-traifance proposée a ce sujet.Le programme doit
également inclure une estimation détaillée de son cofit, justificatifs  l'appui.
Le paiement de I'Entrepreneur pour lapréparation et la réalisation de ce
programme ne doit pas dépasserles Provisions allouées i cet effet.

Pendant toute ]a durée de I'exécution des Ouvrages, et aussi longtemps que
cela est par la suite nécessaire pour remplir sesobligations, I'Entrepreneur doit
metlre en C2uvre foute mesure nécessaire de supervision pour planifier,
arranger, diriger, gérer, inspecter et tester les travaux.



69  Personnel de
I'Entreprenci

6.10 Enregistrements dc
I'Entrepreneur sur
son Personnel et son
Equipement

6.11 Comportement fautif

6.12 Personnel étranger

6.13 Foumniture de denrées
alimentaires

5 nyanl

Joit €lre assuiée pavun nombre sulfisant de personne
délinie

¢ addéquate de la langue de communication (telle que
4 [Droit et Langue]) et des opérations A exéeuter (Y

¢ des techniques exipées, des ringues Hllm't‘pll}:ll‘ﬂ
cidents) en vue d'une

ples de gécurité,

o sapel yvision
une t'n\lllhli‘t.\ul’l\'
dany la Sous Clause |

compns des méthodes © ien e
J'étre encourus €t Jex méthades de prévention dex ae

exéention satisfaisante des OQuvrages el respeclueuse den ré
['Entreprencur doit ére ddment qualifie,
les différents corps de métiers ou aclivites concemdés. .
xiger que I'intrepreneur renvoie (ou (nsse ICIIVH?’C")
sur le Chantier ou pour les Ouvinges. y compris 16
le cas ¢chéant, qui :

apéeinhine €l

le Personnel de «

expérimente dans
Maitre d'CEuvre peut ¢
toute personne employée
Représentant de ['lintreprencur,
a)  persiste dans unc conduite fautive ou dans son imprudence,

b)  exécute ses obligations de fagon incompétente ou négligente,

¢) manque d se conformer & l'une quelconque des dispositions du
Marché, ou
d) persiste dans toute conduite préjudiciable d la séeurite, A lasanté
a protection de I'environnement,

oudl |
¢ nommer) un(e)

Eu cas de besoin, I'Entrepreneur doit alors nommer (ou {air
remplagant(e) qualifié(c). ‘
L'Entreprencur doit présenter au Maitre d'CEuvre un invcnlmrc. I'lnfsmll;
apparaitre le nombre de membres du Personnel de I'Entrepreneur dans ¢ 11.1(]11 ;
catégorie, et de chaque type de ur présent sur (€
Chantier. Les inventaires sont pré sous unc
forme approuvée par le Maitre d'CEuvre, jusqu’a ce que I'Entreprencur ait
réalisé tous les travaux réputés inachevés  la date d'achévement des travaux,
telle que mentionnée dans le Certi ficat de Réception des Ouvrages.

Matériel de 1'Entreprenc
sentéschaque mois calendaire,

L'Entreprencur doit a tout moment prendre toutes les précautions adaptées
pour prévenir toute conduite illicite, séditieuse ou portant atteinte A l'ordre
public par son Personnel, et veiller & préserver la jouissance paisible et la
sécurité des biens et des personnes sur le Chantier ou d sa proximité.

L'Entreprencur peut faire venir dans le Pays tout personnel étranger qui est
nécessaire pour l'exécution des Ouvrages, dans la limitepermise par les Lois
applicables. L'Entreprencur doit s'assurer que cepersonnel dispose des visas
de séjour et des permis de travail nécessaires. Le Maitre d'Ouvrage doit, a la
demande de Entrepreneur, faire de son mieux, et de manic¢re promple et
ponctuelle, pour aider I'Entreprencur 3 obtenir toute autorisation émanant des
collectivités locales, de I'administration nationale, étatique ou des autorités
gouvernementales, requise pour mobiliser lepersonnel de 'Entreprencur.

L'Entrepreneur est responsable du retour de ce personnel vers leur lieu de
recrutement ou vers leur domicile. En cas de décés dans le Pays d'un tel
membre du personnel ou d'un membre de sa famille, I'Entrepreneur est de la
méme- maniére responsable de la prise de mesures appropriées pour leur
rapatriement ou leurs obséques.

L'Entreprencur doit prendre les mesures nécessaires pour fournir une
alm}acntation convenable et suffisante au Personnel de I'Entrepreneur, tel
qq'eventuellement mentionné dans les Spécifications, et a des l;rix
raisonnables dans le cadre de I'exécution du Marché ou en lien avec
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6.18

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Appmvmmmcmcnl
en eay

Mesures contre les

uwpclcs el animaux
nuisibles

Boissons alcooliséeset
drogues

Armes et munitions

Fétes et coutumes
religicuses

Préparatifs
funéraires

Travail force

Travail des enfants

6.22 Registres sur I'emploi

des ouvriers

6.23 Organisations de

travailleurs

celupg

L]
L'Entrepreneys doi,

. [
Chantier upe N lenant compte des

son uthis alimentation en eau potable o
on par le Personnel de |'Fatre

B R |

repreneur doit prendre, 4
protéger le Personnel
nsecles of

L'
<Lntrepren

conditions locales, assurersur le
A -

lre en quantités suffisanies P
prencur,

Lout moment, Jes

g 1ecanli -
4o I Bwprensiis o P hung nécessaires por

animaux nuisibles, ef pour ’:11]!”% 0 1 Cantiion aamos 1o
, réduire Je

eur doit e o Consgue pour sa santé

Sanitaires localey, y u’:*"’;”::;“"'cf A toutes les réglementations des autorités

s , en ¢ : - '

appropriés, € qui concerne 'utilisation d'imsecticides

L'k i

- llrcplcncur ne doit pas, en dehors des cas
Ipml‘cr, vendre, donner, faire le froc oy
alconlmécn ou de drogues
F'échange ou la cession de ¢

autorisés par les Lo du Pays,
autrement céder des bossans
» OU permetire 'importation, la vente, le don
eux-ci par le Personnel de I'Entreprencur, '

L'Entreprencur ' fal
prencur ne doit pas donner, faire le (roc ou autrement céder aucune

arme ou muniti ;
au Pers 1 I(;'ma de quelque sorte que ce soit, pour quiconque, ou permetire
onnel de I'Entreprencur d'en faire autant.

L'Entrepr i
oo prencur doit respecter les fétes, les jours de repos, ainsi que les
umes, religicuses ou autres, en vigueur dans le Pays,

[N
h,[.lrflrcprcjucqr est responsable, dans le respect des réglementations locales,
d{': ’orgamsalmn“dcﬁ obséques de quiconque de ses préposés locaux pourrait
ceéder alors qu'il est employé a I'exécutiondes Ouvrages.

L'Enl'rcprcncur ne doil pas recourir au travail forcé, lequel consisle entout
Fravall ou service réalisé de maniére non volontaire et qui est obtenu d'un
individu sous Ja menace de la force ou d'une sanction, et inclut toute sorte de
travail non volontaire ou obligatoire, tel que e travail en servitude, Je travai
non rémunéré (pour le compte d'un créancier), ou tout travail effectué sous des
dispositions similaires,

L'Entreprencur ne doit pas employer des enfants d'une maniére qui soit
assimilable 4 une exploitation économique, ou qui soit susceptible d'étre
dangereuse, ou qui interfére avee I'éducation de 'enfant, ou qui soil
dommageable a la santé de I'enfant ou a son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social. Lorsqu'il existe des dispositions pour I'emploi de
mincurs dans les Lois du Pays relatives au droit du travail, I'Entrepreneur doit
respecter ces lois qui ui sont applicables. Les enfants 4gés de moins de 18 ans
ne doivent pas étreemployés pour un travail dangereux.

L'Entrepreneur doit tenir des registres complets el précis sur I'emploi de la

main d'ceuvre sur le Chantier. Les registres doivent inclure les noms, ages, le

sexe, nombre d’heures wravaillées ¢t salaires payés detous les ouvriers. Ces

b - L ol
registres seront résumeés mensucllement et soumis au Maitre d'CEuvre, Ces
. o o
registres doivent étre inclus dans les donnces présentécs par I'Entrepreneur
H '

conformément a laSous-Clause 6.10 [Enreg!stremenfs de I'Entrepreneur

sur son Personnel et son Equipement].

s relatives au droit du (ravail reconnaissent lesdroits
ailleurs a créer et rejoindre les organisations de travailleurs de Icq:

O s (erférence et d négocicr de maniére collective, I'Entrepreneur doit

choix sans INteH ‘ i ves au droit du travail limitent

af ¢ is. Lorsque les loisrelatives au drol {
s canlom e i 101‘.“-. ]' " i I'Entrepreneur doit assurer au
notablement les organisations de travailleurs, P

personnel de

Dans les pays ou les loi



6.24 Non-discriminationet

7.1

1.2

7.3

égalité des chances

Méthode d'exécution

Echantillons

Inspection

I'Entreprencur des moyens alternatifs pour exprimer leurs griefs et protéger
leurs droits quant aux conditions de travail et modalitésd'emploi. Dans chaque
cas décrit ci-dessus, et lorsque les lois relatives au droit du travail sont
silencicuses, |'Entrepreneur ne doit pas décourager le Personnel de
I’Entrepreneur de créer ou rejoindre les organisations de travailleurs de leur
choix, ou de négocier de maniére collective, et ne doit pas discriminer ou user
de représailles contre le Personnel de I'Entrepreneur qui participe ou cherche
aparticiper a4 de telles organisations et a négocier de maniére collective.
L’Entrepreneur doit dialoguer avec les représentants des travailleurs. Les
organisations de travailleurs sont supposées représenter de maniére juste les
travailleurs dans la population active.

L'Entrepreneur ne doit pas prendre de décision relative a un emploi sur la base
de caractéristiques personnelles qui sont sans relation avec les exigences
intrinséques du travail. L’Entrepreneur doit baser la relation de travail sur le
principe de I'égalité des chances et d’un traitement équitable, et ne doit pas
faire de discrimination dans la relation de travail, y compris le recrutement et
Iembauche, la rémunération (incluant salaire et avantages), les conditions de
travail et les modalités de I'emploi, l'accés a la formation, la promotion, le
licenciement ou le départ a la retraite, et la discipline. Dans les pays ot les lois
relatives au droit du travail ont des dispositions visant & la non-discrimination
a Temploi, 'Entrepreneur doit se conformer & ces lois. Lorsque les lois
relatives au droit du travail sont silencieuses en ce qui concerne la non-
discrimination 2 I'emploi, 'Entrepreneur doit remplir les conditions de cette
Sous-Clause. Des mesures spéciales de protection ou d’aide pour remédier a
une discrimination passée, ouune sélection pour un emploi particulier basée
sur les exigencesinhérentes & cet emploi, ne sont pas considérées comme une
discrimination.

Equipements, Matériaux et Régles de l'art

L'Ent?epreneur doit procéder 4 la fabrication des Equipements, a la production
et 4 la fabrication des Matériaux et a toute autre exécution des Ouvrages :

a) delamaniére spécifiée dans le Marché (le cas échéant),

b) conformément aux régles de l'art et aux bonnes pratiquesreconnues,
et dans le respect des précautions d'usage, et

c) avec des installations correctement équipées et des Matériauxnon
dangereux, sauf si le Marché en dispose autrement.

L'Entrepreneur doit présenter au Maitre d’CEuvre, pour consentement, les
échantillons suivants de Matériaux, ainsi que toute information pertinente y -
afférente, avant l'utilisation desdits Matériaux pour ou dans les Ouvrages :

a) échantillons standard du fabricant des Matériaux et échantillons
spécifiés dans le Marché, le tout aux coiits de I'Entrepreneur, et

b) échantillons supplémentaires demandés par instruction duMaitre
d’CEuvre comme constituant un Changement.

Chaque échantillon doit étre étiqueté afin d’indiquer son origine etl'usage
auquel il est destiné dans le cadre des Ouvrages.

Le Personnel du Maitre d'Ouvrage doit & tout moment raisonnable :

a)  avoir libre accés 4 toutes les parties du Chantier et aux endroits
auxquels les Matériaux naturels sont obtenus, €t
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7.4

Essais

b) pendant la fabrication, la production et la construction (sur ]le Chantier
et ailleurs) avoir le droit d’examiner, d'inspecter, de mesurer et de tester
les matériaux et la fagon de faire, et de vérifier |'avancement de la
fabrication des Equipements, de Ja production et de ]a fabrication des

Matériaux.

L'Entrepreneur doit donner au Personnel du Maitre d'Ouvrage la possibilité de
mener ces opérations, ¥ compris en fournissant l'accés, les installations, les
autorisations et les équipements de protection. Aucune de ces opérations ne
doit dégager I'Entrepreneur de ses obligations ou responsabilités.

L'Entreprencur doit notifier le Maitre d'CEuvre a chaque fois qu'un ouvrage ou
un élément est prét et avant qu'il ne soit recouvert, mis hors de vue, ou emball%
pour stockage ou transport. Le Maitre d’CEuvre doit alors soit procéder a
I'examen, l'inspection, la mesurcou J'essai sans retard déraisonnable, soit
informer immédiatement I'Entrepreneur que le Maitre d’CEuvre renonce a cette
prérogative. Si 'Entrepreneur ne notifie pas ainsi le Maitre d’CEuvre, il dgit, sl
et lorsque cela est exigé par le Maitre d’CEuvre, découvrir les travaux puis les

remettre en état, le tout aux frais de 'Entrepreneur.

Cette Sous-Clause est applicable 4 tous les essais spécifiés dans le Marche,
autre que les Essais post-Réception (le cas échéant).

A moins que le Marché n'en dispose autrement, 1'Entreprencur doit fournir
tout l'appareillage, l'assistance, les documents et autres informations,
I'électricité, 'équipement, le carburant, les consommables, les instruments, la
main d’ceuvre, les matériaux, et le personnel convenablement qualifi€¢ et
expérimenté, en tant que de besoin, pour proceder efficacement aux essais
spécifiés. L'Entrepreneur doit convenir, avec le Maitre d’CEuvre, du lieu et du
moment des essais spécifiés pour les Equipements, les Matériaux et autres
parties des Ouvrages.

Le Maitre d’CEuvre peut, conformément a la Clause 13 [Changementset
Ajustements], modifier le lieu ou les détails des essais spécifiés, ouordonner
a 'Entrepreneur d'effectuer des essais supplémentaires. Si ces essais modifiés
ou supplémentaires révelent que lesEquipements, les Matériaux ou la fagon de
faire ainsi testés ne sont pas conformes au Marché, les coiits de I'exécution de
ce Changement seront supportés par I'Entrepreneur, nonobstant les autres
dispositions du Marché.

Le Maitre d'(?Euvre doit notifier 'Entrepreneur au moins 24 heures a I'avance
de son intention d’étre présent lors des essais. Si le Maitre d’CEuvre n'est pas
présent au moment et au lieu convenus, 'Entrepreneur peut procéder aux
essais, 4 moins que le Maitre d'CEuvre ne I'ordonne autrement, et les essais
seront réputés avoirété effectués en présence du Maitre d'CEuvre.

Si I’Entrepreneur subit du retard et/ou encourt des Cotts en se conformant a
ces instructions, ou en conséquence d’un retard dont le Maitre d'Ouvrage est
responsable, I'Entrepreneur doit notifier le Maitre d’CEuvre et doit avoir droit
d'obtenir selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1
[Réclamations de I'Entrepreneur] :

a)  une prolongation du délai pour un tel retard, si I'achévement est ou sera
retardé conformément a la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai
d'Achévement], et

b) le paiement de tels Cots plus Profit, qui seront inclus dans le Montant
du Marché.
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Aprés avoir regu cette notification, le Maitre d’CEuvre doit procéder
conformément a la Sous-Clause 3.5 {Détermfnaﬁons] pour parvenir & un
accord sur ces sujets ou les déterminer,

L'Entreprencur doit immédiatement transmettre au Maitre d’CEuvreles
comptes rendus de ces essais diment certifiés. Lorsque les essais spécifiés
ont été accomplis avec succes, le Maitre d'CEuvredoit signer les certificats
des essais de 'Entreprencur ou [ui délivrerun certificat a cet effet. Si le Maitre
d'CEuvre n'a pas assisté aux essais, il est réputé avoir accepté les relevés des
essais comme étantexacts.

Si, a la suite d'un examen, d’une inspection, d’une mesure, ou d'un essai, des
Equipements, des Matériaux, ou la fagon de faire s’avérentdéfectueux ou non-
conformes au Marché, le Maitre d'CEuvre peut rejeter les Equipements, les
Matériaux, ou la fagon de faire en notifiant ’Entrepreneur, de fagon motivée.
L'Entrepreneur doit alors immédiatement réparer le désordre et s'assurer que
I'élément initialement rejeté est mis en conformité avec le Marché.

Si le Maitre d'CEuvre exige que ces Equipements, ces Matériaux, ou cette
fagon de faire soient de nouveau testés, les essais seront réitérés selon les
mémes modalités et dans les mémes conditions. Si le rejet et les essais réitérés
occasionnent des frais supplémentaires au Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur
doit, selon les dispositions de la Sous-Clause 2.5 [Réclamations du Maitre

d'Ouvrage], payer ces frais au Maitre d'Ouvrage.

Nonobstant tout essai ou certification antérieur(e), le Maitre d’CEuvre peut
ordonner a 'Entrepreneur :

a) deretirer du Chantier et de remplacer tous les Equipements ou Matériaux
qui ne sont pas conformes au Marché,

b)  de retirer et de ré-exécuter tout autre ouvrage ou élément qui n'est pas
conforme au Marché, et

¢) d’exécuter tous travaux qui sont requis de fagon urgente pour la mise en
sécurité des Ouvrages, que ce soit en raison d'un accident, d'un
événement imprévisible ou autre.

L'Entrepreneur doit se conformer a I'instruction dans un délai raisonnable, qui

sera le délai spécifié dans l'instruction, le cas échéant, ou immédiatement s'il

est fait état d'une urgence selon le paragraphe (c).

Si I'Entrepreneur manque a se conformer a I'instruction, le Maitre d'Ouvrage

a le droit d’employer et de payer d’autres personnes pour exécuter les travaux

en question. Sauf dans la mesure ou I'Entrepreneur aurait eu droit au paiement

de ces travaux, il doit, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 2.5

[Réclamations du Maitre d'Ouvrage], payer au Maitre d'Ouvrage tous les

frais résultant de cette défaillance.

A moins que le Marché n'en dispose autrement, chaque élément des

Equipements et des Matériaux doit, dans la mesure ot cela est compatible avec

les Lois du Pays, devenir la propriété du Maitre d'Ouvrage libre de tout droit

de gage ou de toute autre charge, dés la survenance du premier des événements

suivants :

a)  lorsqu'il est incorporé dans les Ouvrages,

b) lorsque I'Entrepreneur est payé de la valeur cforrcs_p_cmda.nte de ces
Equipements et de ces Matériaux selon les dispositions dela Sous-
Clause 8.10 [Paiement pour les Equipements et les
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¢) Matériaux en cas de Suspension].

A moins que les Spécifications n'en dispose autrement, |'Entrepreneur doit
payer tou(te)s les redevances, loyers et autres rémunérations pour :

a)  les Matériaux naturels obtenus en dehors du Chantier, et

b) la mise en décharge des matériaux issus des démolitions ou des
excavations et d’autres matériaux en excédent (qu'ils soient naturels ou
fabriqués), sauf dans la mesure ou des zones de décharge a l'intérieur du
Chantier sont spécifiées au Marché.

Commencement, Retards et Suspension

A moins que les Conditions Particuliéres du Marché n'en disposent autrement,
la Date de Commencement doit étre la date 4 laquelle les conditions suivantes
ont toutes été remplies et la notification du Maitre d'CEuvre, prenant acte de
I'accord des deux Parties quant au fait que ces conditions ont ¢té remplies et
ordonnant le commencement des Ouvrages, a €té regue par 'Entrepreneur :

a) lasignature de 'Acte dEngagement par les deux Parties, et si nécessaire,
V'approbation du Marché par les autoritéscompétentes du Pays ;

b) laremise & I'Entrepreneur des justificatifs raisonnables des dispositions
financiéres du Maitre d'Ouvrage (selon Ia Sous-Clause 2.4
[Dispositions Financiéres du Maitre d'Ouvrage]) ;

¢) 4 moins que les Données du Marché n’en disposent autrement, I'accés et
la prise de possession effectifs du Chantier par I'Entrepreneur, ainsi que
I'(es) autorisation(s) visée(s) a la Sous-Clause 1.13 (a) [Conformite aux
Lois], tels que nécessaires pour le commencement des Ouvrages ;

d) la réception par 'Entrepreneur du paiement de I'avance de démarrage
conformément aux dispositions de la Sous-Clause 14.2 [Paiement
de I'Avance de Démarrage], sous réserve que la garantie bancaire
correspondante ait été fournie par I'Entrepreneur.

Si U'Entreprencur n'a pas regu ledit ordre de commencement du Maitre
d'CEuvre dans un délai de 180 jours & compter de sa réception de la Lettre
d’Acceptation, I'Entrepreneur a le droit de résilier le Marché conformément
aux dispositions de la Sous-Clause 16.2 [Résiliation par I'Entrepreneur].

I'Entrepreneur doit commencer I'exécution des Ouvrages dés que cela est
raisonnablement possible a compter de la Date deCommencement, et doit
ensuite construire les Ouvrages avec diligence et sans retard.

L'Entrepreneur doit achever I'intégralité des Ouvrages, et chaqueTranche (le
cas échéant), dans le Délai d’Achévement prévu pour les Ouvrages ou la

Tranche (selon le cas), y compris :

a) laréussite des Essais Préalables 2 la Réception, et

b) lachévement de tous les travaux mentionnés dans le Marché comme
étant nécessaires pour que les Ouvrages ou une Tranche soient
considérés comme achevés pour les besoins de la réception,
conformément aux dispositions de JaSous-Clause 10.1 [Réception
des Ouvrages et des Tranches].

L'Entrepreneur doit soumetire au Maitre d'CEuvre un programme
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détaillé dans un délai de 28 jours apres avoir regu la notification selonla Sous-
Clause 8.1 [Commencement des Ouvrages]. L'Entreprencur doit
également soumettre un programme révisé a chaque fois que le programme
précédent n'est pas cohérent avec I'avancement réel ou avec les obligations de
I'Entrepreneur. Chaque programme doit inclure :

a) l'ordre dans Jequel I'Entrepreneur entend exécuter les Ouvrages,y
compris les délais prévus pour chaque phase de conception (le cas
échéant), de remise de Documents de I'Entrepreneur, d'achats, de
fabrication des Equipements, de livraison sur le Chantier, de
construction, de montage et des essais,

b) chacune de ces phases pour les travaux de chaque Sous-Traitant
désigné (tel que défini dans la Clause 5 [Sous-Traitants Désignés)),

¢) la séquence et la date des inspections et des essais spécifiésdans le
Marcheé, et

d)  un rapport complémentaire comprenant :

(i) une description générale des méthodes que I’Entrepreneur entend
adopter, et des phases principales de I'exécutiondes Ouvrages,

et

(i) les données montrant I'estimation raisonnable de I'Entrepreneur
des effectifs du Personnel de 'Entrepreneur dans chaque catégorie,
et de chaque type de Materiel de I'Entrepreneur, tels que
nécessaires sur le Chantier pour chaque phase principale.

A moins que le Maitre d'CEuvre ne notifie I'Entrepreneur, dans undélai
de 21 jours & compter de la réception du programme, dans quelle mesure le
programme n’est pas conforme avec le Marché, 'Entrepreneur doit procéder
selon le programme sans préjudice de ses autres obligations au titre du Marché.
Le Personnel du Maitre d'Ouvrage a le droit de se baser et s’appuyer sur le
programme pour la planification de ses activités.

L 'Entrepreneur doit immédiatement informer le Maitre d’CEuvre des
événements ou des circonstances spécifiques, futurs ou probables, susceptibles
d’affecter négativement le travail, d'augmenter le Montant du Marché ou de
retarder l'exécution des Ouvrages. LeMaitre d'CEuvre peut demander a
I'Entreprencur de fournir une estimation de I'effet anticipé de I'événement ou
des circonstances futurs, et/ou une proposition selon la Sous-Clause 13.3
[Procédure de Changement].

A tout moment, si le Maitre d'CEuvre notifie 'Entrepreneur qu’un programme
nest pas conforme au Marché (en indiquant dans quelle mesure) ou n'est pas
cohérent avec l'avancement récl et les intentions exprimées par
I'Entrepreneur, ce dernier doit soumetire un programme modifié au Maitre
d'CEuvre, conformément a cette Sous-Clause.

L’Entrepreneur doit avoir droit d'obtenir, selon les conditions definies dans la
Sous-Clause 20.1 [Réclamations de I'Entrepreneur], une prolongation du
Délai d’Achévement si et dans la mesure ol 1'achévement pour les besoins de
la Sous-Clause 10.1 [Réception des Ouvrages et des Tranches] est ou
sera retardé pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

a) un Changement (2 moins qu'un ajustement du Délai
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b)  d'Achévement n'ait été approuvé conformément a la Sous-Clause 13.3
[Procédure de Changement]) ou tout autre changement substantiel de
quantité d’un élém ent de travauxprévu au Marche,

¢)  une cause de retard ouvrant droit a une prolongation du délai, selon une

Sous-Clause de ces Conditions,
d)  desconditions clim atiques exceptionnellement défavorables,

e)  des indisponibilités Imprévisibles de personnel ou de Biens causées par
une épidémie ou par des actions gouvern ementales, ou

b/ un retard, un empéchement ou une entrave causé(e) par ou imputable au
Maitre d'Ouvrage, au Personnel du Maitred'Ouvrage ou aux autres
entrepreneurs du Maitre d'Ouvrage.

Si 1'Entrepreneur se considére en droit d’obtenir une prolongation du Délai

& Achévement, il doit alors en notifier le Maitre d’CEuvre, conformément ala

Sous-Clause 20.1 [Réclamations de PEntrepreneur]. En déterminant

chaque prolongation de délai selon laSous-Clause 20.1, le Maitre d’CEuvre doit

prendre en compte les précédentes déterminations et pourra augmenter, mais

ne pas diminuer, la prolongation totale du délai.

Si les conditions suivantes sont réunies, a savoir :

a) - VUEntrepreneur a diligemment suivi les procédures définies parles
autorités publiques compétentes Jégalement constituées dans le Pays,

b)  ces autorités retardent ou interrompent les travaux de 1"Entrepreneur, et
¢) leretard ou la perturbation était Imprévisible,

alors ce retard ou cette perturbation sera considéré(e) comme une cause de
retard au titre du paragraphe (b) de la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai
d’Achévement].

A tout moment, si :

a) l'avancement réel est insuffisant pour que les Ouvrages soient
achevés dans le Délai d’Achévement, et /ou

b) I'avancement prend (ou prendra) du retard par rapport auprogramme
en cours selon la Sous-Clause 8.3 [Programme],

" pour une raison autre que celles énumérées dans la Sous-Clause 8.4

[Prolongation du Délai d’Achévement], alors le Maitre d'CEuvre peut
ordonner 3 UEntreprencur de lui soumettre, selon la Sous-Clause 8.3
[Programme], un programme modifié et un rapport complémentaire
décrivant les méthodes révisées que I'Entreprencur se propose d'adopter de
fagon a accélérer l'avancement et terminer les Ouvrages dans le Délai
d’Achévement.

A moins que le Maitre d'CEuvre n’en dispose autrement, I'Entrepreneur doit
adopter ces méthodes révisees, lesquelles peuvent exiger une augmentation
des heures de travail et/ou des effectifs du Personnel de 'Entrepreneur et/ou
des Biens, aux risques et aux frais de |'Entrepreneur. Si ces méthodes révisées
entrainent des frais supplémentaires pour le Maitre d'Ouvrage, 'Entrepreneur
doit payer ces frais au Maitre d'Ouvrage selon les conditions définies dans la
Sous-Clause 2.5 [Réclamations du Maitre d'Ouvrage], en sus des pénalités
de retard (le cas échéant), selon la Sous-Clause 8.7 ci-dessous.
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Les coiits supplémentaires associés a la révision des méthodes intégrant des
mesures d'accélération, ordonnée par le Maitred'CEuvre afin ’ & rhduice 168
retards causés par une ou plusieurs des raisons énumérées dans la Sous-Clause
8.4 [Prolongation du Délai d'Achévement], seront payés par le Maitre
d'Ouvrage, sans autre compensation au bénéfice de I'Entrepreneur.

Si I'Entreprencur manque a se conformer 4 la Sous-Clause 8.2 [Délai
d’Achevement], il doit alors, sous réserve d'une notification regue
conformément aux dispositions de la Sous-Clause 2.5 [Réclamations du
Maitre d'Ouvrage], payer au Maitre d'Ouvrage des pénalités de retard pour
cette défaillance. Ces pénalités de retard doivent correspondre 2 la somme
mentionnée dans les Données du Marché, qui doit étre payée pour chaque jour
qui s'écoule entre la Date d’Achévement applicable et la date mentionnée dans
le Certificat de Réception. Toutefois, la somme totale due selon cette Sous-
Clausene doit pas excéder le montant maximum des pénalités de retard (le cas
¢chéant) fixé dans les Données du Marché.

Ces pénalités de retard constitueront les seuls dommages et intéréts dus par
I'Entrepreneur pour cette défaillance, a ’exception de ceux payés a 'occasion
de la résiliation selon la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maitre
d'Ouvrage] avant I'achévement des Ouvrages. Ces pénalités n'exonérent pas
I'Entrepreneur de son obligation d’achever les Ouvrages, ou d'un(e)
quelconque autre devoir, obligation ou responsabilité qui lui incombe en vertu
du Marcheé.

Le Maitre d’CEuvre peut 4 tout moment ordonner a 1'Entrepreneur de suspendre
I'avancement de tout ou partie des Ouvrages. Pendant une telle suspension,
I’Entrepreneur doit protéger, stocker et mettreen sécurité cette partie ou tous
les Ouvrages contre toute détérioration, perte ou dommage.

Le Maitre d'CEuvre peut également notifier le motif de la suspension. Si et
dans la mesure ol le motif est notifié et reléve de la responsabilité de
I'Entrepreneur, les Sous-Clauses suivantes 8.9,

8.10 et 8.11 ne sont pas applicables.

Si I'Entreprencur subit du retard et/ou des Coflits en se conformant aux
instructions du Maitre d'CEuvre, conformément a la Sous-Clause 8.8
[Suspension des Travaux] et/ou en reprenant les travaux, I'Entrepreneur
doit en notifier le Maitre d'CEuvre et doit avoir droit d’obtenir, selon les
conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations. de
I'Entrepreneut] :

a)  une prolongation du délai pour un tel retard, si I'achévement est ou sera
retardé, conformément & la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai
d’Achévement], et

b) le paiement de tels Coiits, qui seront inclus dans le Montant du Marché.

Aprés réception de cette notification, le Maitre d'CEuvre doit procéder
conformément i la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir & un
accord sur ces sujets ou les déterminer.

L ’Entrepreneur n’a pas droit a une prolongation du délai, ou au paiement des
Cofits subis, pour la réparation des conséquences des défauts de conception,
de facon de faire ou de matériaux de I'Entrepreneur, ou de la défaillance de
I'Entrepreneur & protéger, stocker ou metire en sécurité les ouvrages
conformément a la Sous-Clause 8.8 [Suspension des Travaux].
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L'Entrepreneur doit avoir droit d'obtenir le paiement de la valeur (a laj d’atfs d'c
la suspension) des Equipements et/ou des Matériaux quin'ontpas été livreés
sur le Chantier, si :

a) les travaux sur les Equipements ou la livraison des Equipc:mer_itseﬂou des
Matériaux ont été suspendus pour uné période de plusde 28 jours, et s

b) IEntreprencur a marqué les Equipements et/ou les Matériaux comme
étant la propriété du Maitre d'Ouvrage, conformément aux instructions
du Maitre d'CEuvre.

Si la suspension conformément & la Sous-Clause 8.8 [Suspens:on({es
travaux] a duré plus de 84 jours, I'Entrepreneur peut demanderau Maitre
d'CEuvre I'autorisation de reprendre les travaux. Si le Maitred’CEuvre ne donne
pas I'autorisation dans un délai de 28 jours apres cette demande, I'Entrepreneur
peut, en notifiant le Maitre d’CEuvre, traiter la suspension comme une
suppression de la partie concernée des Ouvrages selon !a Claqs? 13
[Changements et Ajustements]. Sila suspension affecte J'intégralité des
Ouvrages, I'Entrepreneur peut notifier de sa résiliation selon la Sous-Clause
16.2 [Résiliation par I'Entrepreneut].

Aprés que l'autorisation ou I'instruction de reprendre les ravaux 2 étédonnée,
I'Entreprencur et le Maitre d'CEuvre doivent examiner conjointcment‘les
Ouvrages, les Equipements et les Maténiaux affectés par la suspension.
L'Entrepreneur doit réparer toutes lesdétériorations, les défauts ou les pertes
affectant les Ouvrages ou les Equipements ou les Matériaux pendant la
suspension aprés avoirregu du Maitre d'CEuvre une instruction en ce Sens

conformément a laClause 13 [ Changements et Ajustements].
9 Essais Préalables a la Réception

L'Entrepreneur doit exécuter les Essais Préalables 2 la Réception
conformément aux dispositions de cette Clause et de la Sous-Clause 7.4
[Essais] aprés avoir fourni les documents visés au paragraphe (d) de la Sous-
Clause 4.1 [Obligations Générales de I'Entrepreneur].

L'Entrepreneur doit notifier le Maitre d’CEuvre au moins 21 jours avantla date
aprés laquelle 'Entrepreneur sera prét & exécuter chacun des Essais Préalables
3 la Réception. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les Essais
Préalables 4 la Réception doivent étre exécutés dans un délai de 14 jours apres

cette date, au jour ou aux jours auxquels le Maitre d'CEuvre I'ordonne.

En évaluant les résultats des Essais Préalables & la Réception, le Maitre
d'CEuvre doit également tenir compte des effets de 'utilisation des Ouvrages
par le Maitre d'Ouvrage sur la pcrfonnance ou sur les autres caractéristiques
des Ouvrages. Aussitot que les Ouvrages ou une Tranche ont passé avec succes
les Essais Préalables a la Réception, I'Entrepreneur doit présenter au Maitre
d’CEuvre un compte-rendu certifié des résultats de ces Essais.

Si les Essais Préalables a la Réception sont inddment retardés par le Maitre
d'Ouvrage, la Sous-Clause 7.4 [Essais] (5¢me paragraphe) et/ou la Sous-
Clause 10.3 [Interférence avec les Essais Préalables a la Réception]
s'applique(nt).

Si les Essais Préalables a la Reéception sont indiment retardés par
I'Entrepreneur, le Maitre d'CEuvre peut lui demander, par voie de

notiﬁc‘ation, qu'il effectue ces Essais dans un délai de 21 jours aprés réception
de ladite notification. L'Entrepreneur doit effectuer ces P
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Si Entrepreneur n'effectue pas les Essais Préalables & la Réception dans cette
pénc!dc de 21 jours, le Personnel du Maitre d'Ouvrage peut procéder 2 ces
Essais aux risques et aux frais de 'Entreprencur.Les Essais Préalables a la
Réception sont alors réputés avoir été effectués en présence de I'Entrepreneur
et les résultats de ces Essaisdoivent étre acceptés comme étant exacts.

Si les Ouvrages, ou une Tranche, échouent a passer avec succés les Essais
P‘réalables a la Réception, la Sous-Clause 7.5 [Rejet] s’applique, et le Maitre
d'CEuvre ou I'Entrepreneur peut exiger que les Essais qui ont échoué, ainsi que
]'es Essais Préalables a la Réceptionréalisés sur les ouvrages associés, qui ont
échoué soient effectués a4 nouveau selon les mémes modalités et dans les
mémes conditions.

Si les Ouvrages ou une Tranche ne passe(nt) pas les Essais Préalables a la
Réception qui ont été réitérés selon la Sous-Clause 9.3 [Nouveaux
Essais], e Maitre d’'CEuvre est en droit :

a)  d'ordonner que les Essais Préalables a la Réception soient une nouvelle
fois effectués conformément a la Sous-Clause 9.3 [Nouveaux Essais]

b) i cet échec prive le Maitre d'Ouvrage de manicre substantielle de tout
Je bénéfice des Ouvrages ou d'une Tranche, de rejeter les Quvrages ou
la Tranche (selon le cas), auquel cas le Maitre d'Ouvrage doit avoir les
mémes recours que ceux stipulés au paragraphe (c) de la Sous-Clause
11.4 [Echec de la réparation des désordres] ; ou

¢) de délivrer un Certificat de Réception, si le Maitre d'Ouvrage le
demande.

Dans le cas visé au paragraphe (c) ci-dessus, I'Entrepreneur doitprocéder
conformément a toutes les autres obligations du Marche, et le Montant du
Marché doit étre réduit d'un montant correspondant 4 laperte de valeur subie
par le Maitre d'‘Ouvrage du fait de cet échec. A moins que la réfaction due a
cet échec ne soit mentionnée (ou que saméthode de calcul ne soit définie) dans
le Marché, le Maitre d'Ouvrage peut exiger que la réfaction soit (i)
convenue entre lesdeux Parties (seulement a hauteur de la compensation
intégrale de cette défaillance) et payée avant que ce Certificat de Réception ne
soit délivié ou (i) déterminée et payée sclon la Sous-Clause 2.5
[Réclamations du  Maitre d'Ouvrage] et la Sous-Clause 3.5

[Déterminations].
10 Réception par le Maitre d'Ouvrage

A Texception de ce qui est mentionné 4 la Sous-Clause 9.4 [Echec des
Essais Préalables a la Réception], les Ouvrages serontréceptionnés par le
Maitre d'Ouvrage lorsque (i) les Ouvrages auront été achevés conformément
au Marché, y compris les points visés & la Sous-Clause 8.2 [Délai
d’Achévement] et A I'exception de ce qui est permis dans le paragraphe (a)
ci-dessous, et (ii) le Certificat de Réception des Ouvrages aura été délivré ou
sera considéré comme ayant été délivré conformément a cette Sous-Clause.

L'Entreprencur peut, par notification au Maitre d'CEuvre, demander un
Certificat de Réception au plus t6t 14 jours avant que les Ouvrages ne soient,
hevés et préts a étre réceptionnés. Si les

selon I'opinion de I'Entrepreneur, ac
Quvrages sont scindés en Tranches, I'Entrepreneur pourra demander de la

méme maniére un Certificat de



10.2 Réception de parties
des Ouvrages

Réception pour chaque Tranche.

Le Maitre d’CEuvre doit, dans un délai de 28 jours apres la réceptionde la
demande de I'Entrepreneur :

a)  délivrer le Certificat de Réception a 1"Entrepreneur, mentionnant la date
a laquelle les Ouvrages ou la Tranche ont été achevés conformément au
Marché, nonobstant des travaux mineurs restant a parachever et des
désordres non susceptiblesd'affecter substantiellement |'usage auquel
les Ouvrages ou uneTranche sont destinés (jusqu'a ce que ces travaux
soient achevés et ces désordres réparés ou pendant ces opérations) ; ou

b) rejeter la demande, de facon motivée et en spécifiant les travauxque
1'Entrepreneur doit exécuter pour que le Certificat de Réception soit
délivré. L'Entrepreneur doit alors parachever ces travaux avant de
réitérer sa notification conformément 4 la présente Sous-Clause.

Si le Maitre d'CEuvre ne délivre pas de Certificat de Réception, nine rejette la
demande de |'Entrepreneur dans ce délai de 28 jours, et si les Ouvrages ou la
Tranche (selon le cas) sont(est) suhstantiellcmcntconformc(s) au Marché, le

Certificat de Réception sera réputé avoir été déliveé le demnier jour de cette
période.

Le Maitre d’CEuvre peut, & la seule discrétion du Maitre d'Ouvrage, délivrer
un Certificat de Réception pour toute partie des Ouvrages Définitifs.

Le Maitre d'Ouvrage ne doit utiliser aucune partie des Ouvrages (2 moins que
ce ne soit qu'une mesure temporaire spécifi¢e dans le Marché ou convenue
entre les Parties) tant que le Maitre d’CEuvre n’apas délivré un Certificat de
Réception pour cette partie. Toutefois, sile Maitre d'Ouvrage utilise une partie
des Ouvrages avant que le Certificat de Réception ne soit délivré :

a) lapartie qui est utilisée sera réputée avoir été réceptionnée a partir de la
date a laquelle elle est utilisée,

b) I'Entreprencur cessera d’étre responsable de la garde d'une tellepartie a
partir de cette date, a laquelle cette responsabilité sera transférée au
Maitre d'Ouvrage, et

c¢) le Maitre d’CEuvre, sur demande de I'Entrepreneur, devra délivrer un
Certificat de Réception pour cette partie.

Aprés que le Maitre d’'CEuvre a délivré un Certificat de Réception pourune
partie des Ouvrages, I'Entrepreneur doit avoir l'opportunité de prendre les
dispositions nécessaires afin de procéder dans les meilleurs délais a tout Essai
Préalable 4 la Réception restant a effectuer. L'Entrepreneur doit effectuer ces

‘Essais Préalables a 1a Réception le plus t6t possible avant la fin de la Période

de Garantie applicable.

Si I'Entrepreneur encourt des Cofits du fait de la réception et/ou de l'utilisation
par le Maitre d'Ouvrage, d'une partie des Ouvrages, 2 moins qu'une telle
utilisation ne soit spécifié¢e au Marché ou convenue avec I'Entrepreneur,
I’Entrepreneur doit (i) en notifier le Maitre d'CEuvre et (ii) avoir droit d'obtenir,
selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de
J'Entrepreneur] au paiement deces Cotts plus Profit qui seront inclus dans le
Montant du Marché. Aprés réception de cette notification, le Maitre d'CEuvre
doit procéder conformément 4 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour
parvemr a
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un accord sur ces Coits et ce profit ou les déterminer

Si un Ccn.lﬁcal de Réceptlon. a ét¢ délivré pour une partie des Ouvrages (autre

qu'une Tranche), les pénalités de retard pour I'achévement du reste des

Ouvrages seront par la suite réduites, Dela méme fagon, les pénalités de retard

pour le reste de la Tranche (le cas échéant) dans laquelle cette partie se trouve

seront aussi réduites. Pour toute période de retard au-dela de la date spécifiée
dans ce Certificat de Réception, la réfaction proportionnelle de ces pénalités
de retard sera calculée en proportion de la valeur de la partie ainsi certifiée par
rapport a la valeur des Ouvrages ou de la Tranche (le cas échéant) dans leur
intégralité. Le Maitre d’CEuvre doitprocéder conformément 2 la Sous-Clause
3.5 [Déterminations] pour parvenir 4 un accord sur ces proportions ou les
f:létenninf:r. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent qu'au taux
Journalier des pénalités de retard selon la Sous-Clause 8.7 [Pénalités de
Retard], et n'affecteront pas le montant maximum de ces pénalités.

Si1’Entrepreneur est empéché, pendant plus de 14 jours, d"exécuter les Essais
Préalables a la Réception pour une raison incombant au Maitre d'Ouvrage, le
Maitre d'Ouvrage sera alors réputé avoir réceptionné les Ouvrages ou la

Tranche (le cas.échéant) a 1a date 4 laquelle les Essais Préalables a 1a Réception
auraient autrement été achevés.

Le Maitre d'CEuvre doit alors délivrer un Certificat de Réception, et
I'Entrepreneur devra exécuter les Essais Préalables 4 la Réception auplus tot
avant la fin de la Période de Garantie. Le Maitre d’CEuvre doit exiger que les
Essais Préalables a la Réception soient exécutésmoyennant un préavis de 14
jours et conformément aux dispositions applicables du Marché.

Si 4 la suite de ce retard dans l'exécution des Essais Préalables a la Réception
1'Entrepreneur subit du retard et/ou des Coiits, il doit en notifier le Maitre
d’'CEuvre et avoir droit d’obtenir, selon les conditions définies dans la Sous-
Clause 20.1 [Réclamations de I'Entrepreneur] :

a)  une prolongation du délai pour un tel retard, si 1'achévement est ou sera

retardé conformément a la Sous-Clause 8.4 [Prolongations du Délai
d’Achevement], et

b) le paiement de ces Colits plus Profit qui seront inclus dans le Montant
du Marché.

Aprés réception de cette notification, le Maitre d’CEuvre doit procéder

conformément a la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir a un
accord sur ces sujets ou les déterminer.

A moins qu'un Certificat de Réception n’en dispose autrement, un certificat
afférent a une Tranche ou une partie des Ouvrages ne doit pas étre considéré
comme certifiant l'achévement de la remise enétat dun terrain ou de
surfaces le nécessitant,

11 La Responsabilité pour Désordres

Afin que les Ouvrages et les Documents de 1'Entrepreneur, ainsi que chaque
Tranche, soient dans 1'état exigé par le Marché (a 1'exception de I'usure
normale) 4 la date d’expiration de la Période de Garantie applicable, ou dés
que possible par la suite, I'Entrepreneur doit :

a) achever les travaux demeurant inachevés a la date indiquée dans un
Certificat de Réception dans un délai raisonnable tel qu'ordonné par le
Maitre d’CEuvre, et

b) exécuter tous les travaux nécessaires pour réparer les
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c)  désordres ou dommages tels que notifiés par le Maitred'Ouvrage (ou en
son nom) a la date de ou avant I'expiration de la Période de Garantie
pour les Ouvrages ou une Tranche (selon le cas).

3‘ _Qes désordres apparaissent ou des dommages surviennent, 'Entrepreneur
oit en étre notifié en conséquence par le Maitre d'Ouvrage (ou en son nom).

Tous les travaux visés au paragraphe (b) de la Sous-Clause 11.1 [Levée des
RéS&‘NG_S et Réparation des Désordres] doivent étre exécutés aux risques
et aux frais de I'Entrepreneur, si et dans la mesure ol ces travaux résultent :

a)  de toute conception dont I'Entrepreneur est responsable,

b) d'Equipements, de Matériaux et de fagon de faire n'étant pas
conformes au Marcheé,

¢) de la défaillance de 1'Entrepreneur a se conformer a toute autre
obligation.

Si et dans la mesure ou ces travaux sont imputables a toute autre cause,
I'Entrepreneur doit rapidement en étre notifi¢ par Je Maitre d'Ouvrage (ou en
son nom), et la Sous-Clause 13.3 [Procédure de Changement] sera
applicable.

Le Maitre d'Ouvrage sera en droit d'obtenir, selon les conditionsdéfinies dans
la Sous-Clause 2.5 [Réclamations du Ma ifred'Ouvrage], une prolongation
de la Période de Garantie pour lesOuvrages ou unc Tranche si et dans la
mesure ot les Ouvrages, une Tranche, ou un ¢lément majeur des Equipements
(selon le cas, et apres la réception) ne peu(ven)t pas étre utilisé(e)(s) selon la
(leur) destination, du fait d'un désordre ou d'un dommage imputable a
I'Entrepreneur. Toutefois, une Période de Garantie ne doit pas étre prolongée

d’une durée supérieure a 2 ans.

Si la livraison et/ou le montage d’Equipements et/ou des Matériaux a/ont €té
suspendu(s) par application des dispositions de la Sous-Clause 8.8
[Suspension des Travaux] ou de la Sous-Clause 16.1 [Droit de
'Entrepreneur de suspendre les Travaux], les obligations de
|'Entrepreneur au titre de cette Clause ne serontpas applicables aux désordres
et dommages survenant plus de deux ans aprés que la Période de Garantie pour
ces Equipements et/ou Matériaux aurait sinon expiré.

Si I'Entrepreneur manque 4 réparer un désordre ou un dommagedans un
délai raisonnable, une date peut atre fixée par le Maitre d'Ouvrage (ou en son
nom), 4 laquelle le désordre ou le dommage doit étre réparé. L'Entrepreneur
doit avoir été notifié dans un délai raisonnable de cette date.

Si a cette date 'Entreprencur manque a réparer le désordre ou le dommage, et
si ce travail de réparation devait étre exécuté aux frais de 'Entrepreneur selon
la Sous-Clause 11.2 [ Colts de la réparation des désordres], le Maitre
d'Ouvrage peut (2 sa discrétion) :

a) exécuter le travail lui-méme ou le faire exécuter par d’autres, d’'une
maniére raisonnable et aux frais de 'Entrepreneur, mais I'Entrepreneur
n'aura aucune responsabilité au titre de ce travail
: et I'Entrepreneur doit, selon les conditions définies dans la Sous-Clause
2.5 [Réclamations du Maitre d'Ouvrage], payer au Maitre d'Ouvrage
les frais raisonnablement encourus par le Maitre d'Ouvrage pour réparer
le désordre ou le dommage en
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d)  (c)si le désordre ou le dommage prive le Maitre d'Ouvrage de maniére
sybsltantie'lle de tout le bénéfice des Ouvrages ou dcgtoute nalnrie
sagnllﬁca‘lw_c de; Ouvrages, résilier le Marché entotalité, ou pzur la
1::artle significative des Ouvrages qui ne peut pas étre u;ilisée pour
llusage auquel elle est destinée. Sans préjudice de ses autres droits au
titre du Marché, ou a d'autres titres, le Maitre d'Ouvrage sera alors
autorisé a recouvrer toutes les sommes payées pour les Ouvrages ou pour
cet}e partie(selon le cas), y compris les cofits de financement et les
cout.sde démontage, de nettoyage du Chantier et de restitution des
Equipements et des Matériaux a 1'Entrepreneur. '

Si le désordre ou le dommage ne peut pas étre réparé rapidement surle Chantier
et si le Maitre d'Ouvrage donne son consentement, l'Entreprenéur peut retirer
du_Chantier pour les besoins de la réparation les éléments des Equipements
qui sont défcctue_ux ou endommagés. Ce consentement peut obliger
I’Entrepreneur aaugmenter le montant de la Garantie de Bonne Exécution
du cofittotal de remplacement de ces éléments, ou 4 fournir une autre garantie
approprice.

Si les travaux de réparation de désordre ou dommage affectent la performance
des Ouvrages, le Maitre d’CEuvre peut exiger que soit réitéré tout essai prévu
par le Marché. Cette demande doit étre notifiée dans un délai de 28 jours aprés
la réparation du désordre ou du dommage.

Ces essais doivent étre exécutés selon les conditions applicables auxessais
précédents, mais ils seront exécutés aux risques et frais de la Partie
responsable, selon la Sous-Clause 11.2 [Coiits de la réparation des
désordres], pour les cotits de réparation.

Jusqu'a ce que le Certificat de Bonne Fin ait été délivré, I'Entrepreneur doit
avoir un droit d'accés aux Ouvrages autant que raisonnablement nécessaire
afin qu'il puisse se conformer aux dispositions de cette Clause, sauf si cela
nest pas compatible avec les restrictions de sécurité raisonnables du Maitre
d'Cuvrage.

L'Entrepreneur doit, si le Maitre d’CEuvre le lui demande, rechercherla cause
de tout désordre, sous la direction du Maitre d'CEuvre. A moins que le désordre
ne doive étre réparé aux frais de 1'Entrepreneur conformément a la Sous-
Clause 11.2 [Codts de laréparation des désordres], les Cofits plus Profit
des investigations doivent &tre convenus ou déterminés par le Maitre d'CEuvre
conformément 4 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] et seront inclus dans le
Montant du Marché.

Les obligations de I'Entreprencur ne doivent pas étre considérées comme ayant
été remplies avant que le Maitre d’CEuvre n'ait remis 3 I'Entrepreneur le
Certificat de Bonne Fin mentionnant la date a laquelle I'Entrepreneur a rempli
ses obligations conformément auMarché.

Le Maitre d'CEuvre doit délivrer le Certificat de Bonne Fin dans un délai de
28 jours apres la plus tardive des dates d’expiration de Délaisde Garantie, ou
aussitdt aprés que |'Entrepreneur aura fourni tous les Documents de
I'Entrepreneur et achevé et testé tous les Ouvrages, y
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compris la réparation des désordres. Une copie du Cerlificat de Bonne Fin
sera délivrée au Maitre d'Ouvrage.

Seul le Certificat de Bonne Fin sera réputé constituer I'acceptationdes
Ouvrages.

Aprés la délivrance du Certificat de Bonne Fin, chacune des Parties restera
responsable de rcmplir toute obligaljon qui demeurerait inexécutée a ce
moment-la. Afin de déterminer la nature et I'ampleur des obligations
inexécutées, le Marché doit tre réputé demeurer en Vigueur.

A la réception du Certificat de Bonne Fin, 1'Entrepreneur doit enlever du
Chantier tout Matériel de 'Entrepreneur, tout surplus de matériaux,tous débas,
tous déchets et tous les Ouvrages Provisoires.

Si tous ces éléments ne sont pas enlevés dans un délai de 28 jours aprés que
I'Entrepreneur a regu le Certificat de Bonne Fin, le Maitre d'Ouvrage pf:ut
vendre ou autrement se débarrasser des éléments restants. Le Maitre
d'Ouvrage aura droit d’obtenir le paiement des frais encourus du fait de cefte
vente, ce débarras et cette remise en ordre du Chantier, ou imputables 4 ces
opérations.

Le solde du produit de la vente devra étre reversé a I’Entrepreneur. Sicette
somme est inférieure aux frais encourus par le Maitre d'Ouvrage,
I’Entrepreneur devra payer la différence au Maitre d'Ouvrage.

12 Métrés et Valorisation

Les Ouvrages doivent étre métrés, et valorisés pour paiement, conformément
i cette Clause. L'Entrepreneur doit indiquer & I'appui de chacune des
demandes conformément aux Sous-Clauses 14.3[Demande de Décomptes
Intermédiaires], 14.10 [Demande deDécompte a I'’Achévement] et
14.11 [Demande de Décompte Finallles quantités et autres e€léments
justifiant les montants auxquels il considere avoir droit en vertu du Marché.

Lorsque le Maitre d’CEuvre exige quune partie des Ouvrages soit métrée, le

Représentant de I'Entrepreneur doit en étre notifié dans undélai raisonnable, et

doit :

a) sans délai, étre présent ou envoyer un autre représentant qualifi€ qui
assistera le Maitre d’CEuvre dans la réalisation des métrés, et

b)  fournir toute précision exigée par le Maitre d’CEuvre.

Si I'Entrepreneur n'est pas présent ou n'envoie pas de représentant, les métrés
effectués par le Maitre d’CEuvre (ou en son nom) seront réputés exacts.

A moins que le Marché n'en dispose autrement, lorsque les OuvragesDéfinitifs
doivent étre métrés a partir d'enregistrements, ceux-ci doivent étre préparés
par le Maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur doit,comme et quand il le lui est
demandé, étre présent pour examiner et valider ces enregistrements avec le
Maitre d'CEuvre, et doit signer cesderniers lorsqu'ils sont validés. Si
I’Entreprencur n'est pas présent,les enregistrements seront réputés exacts.

Si I'Entrepreneur examine les enregistrements et ne les valide pas, et/ou ne les
approuve pas en les signant, I'Entreprencur doit notifierle Maitre d'CEuvre
des raisons pour lesquelles il considére les enregistrements inexacts. Apres
avoir reu cette notification, le Maitred'CEuvre doit étudier les enregistrements
et soit les confirmer, soit les
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modifier et certifier le paiement de la partic non contestée, Si I'Entrepreneur
ne notifie pas ainsi le Maitre d'CEuvre dans un délai de 14 jours aprés avoir
regu la demande d'examiner les enregistrements,ils seront réputés exacts.

A moins que le Marché n’en dispose autrement et nonobstant toute pratique
locale :

a) les métrés seront établis sur la base de la quantité nette mise enceuvre
réellement pour chaque élément des Quvrages Définitifs, et

b) laméthode de métrés sera conforme au Détail Quantitatif Estimatif ou a
d'autres Bordereaux applicables.

A moins que le Marché n'en dispose autrement, le Maitre d'CEuvredoit
procéder conformément 4 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir
& un accord sur ou déterminer le Montant du Marché envalorisant les éléments
de travaux par application des métrés convenus ou déterminés conformément
aux Sous-Clauses 12.1 et

122 ci-dessus et du taux ou prix approprié pour I'élément en question.

Pour chaque élément de travaux, le taux ou prix approprié sera letaux ou
le prix spécifié dans le Marché pour cet élément ou, s'il n'y ena pas, le taux ou

le prix spécifié pour des travaux similaires.

Tout élément de travaux du Détail Quantitatif Estimatif pour lequel aucun prix
ou taux n’est spécifié doit étre considéré comme inclus dans les autres prix ou
taux du Détail Quantitatif Estimatif et ne sera pas payé séparément.

Toutefois, un nouveau taux ou prix pour un élément de travaux sera appliqué
si les conditions suivantes sont réunies :
a) (i) la quantité métrée de I'élément de travaux varie de plusde 25%
par rapport 4 la quantité de cet élément tel que figurant dans le
Détail Quantitatif Estimatif ou dans un autre Bordereau,
(i)  cette variation de la quantité multipliée par le taux spécifiépour
cet élément de travaux représente plus de 0,25% du Montant

Accepté do Marché,
(  cette variation de la quantité modifie directement le Coiit unitaire
i de cet élément de plus de 1%, et
i . ; S i ;
; cel élément n'est pas désigné dans le Marché comme étant un
) "¢lément a taux fixe",
(
i
v
)

Ou

b) (i) les travaux en question font I'objet d'une instruction conformément
aux dispositions de la Clause 13 [Changements et
Ajustements],

(ii)  aucun taux ou prix n'est spécifié dans le Marché pour cet élément
de travaux, et '

(iii) aucun taux ou prix spécifié n'est approprié car cet élémentde
travaux n'est pas de nature similaire, ou n'est pasexécuté dans des
conditions similaires & tout autre élément au Marché.

Chaque nouveau taux ou prix sera dérivé de tous taux ou prix applicables dans
lg Marché, avec des ajustements raisonnables pour tenir compte des points
Vis€s aux paragraphes (a) et/ou (b) ci-dessus,
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3‘:[5 qu'applicables. Si aucun taux ou prix n'est applicable pour I'¢tablissement
un nouveau taux ou prix, il sera calculé sur la base des Coits raisonnables

pour I'exécution de ces travaux, ainsi que du profit associé, en tenant compte
de tout autre point applicable.

J‘:lsqu a ce qu'un taux ou prix applicable soit convenu ou déterminé,le Maitre
d'CEuvre doit déterminer un taux ou prix 4 titre provisoire afind’établir les

Décomptes Intermédiaires, et ce dés que les travaux concernés auront
commence.

Lorsque la suppression de travaux constitue une partie (ou l'intégralite) d'un
Changement dont la valeur n'a pas €t€ convenue, etsi :

a)  I'Entrepreneur subit (ou a subi) des frais qui, si les travauxn'avaient pas
été supprimeés, auraient été réputés couverts par une Somime faisant partie
du Montant Accepté du Marché ;

b) la suppression de ces travaux conduira (ou a conduit) & ce que cette
somme ne fasse pas partie du Montant du Marche ; et

¢) ces frais ne sont pas réputés étre couverts par la valorisation de travaux
de substitution ;

alors I'Entrepreneur doit en notifier le Maitre d’CEuvre, précisions a l'appui.
Dés réception de cette notification, le Maitre d’CEuvre. doit procéder
conformément a la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir & un
accord sur ces frais ou les déterminer, et ces frais seront intégrés dans le
Montant du Marché.

13 Changements et Ajustements

Des Changements peuvent €étre initiés a tout moment par le Maitre d'CEuvre
avant la délivrance du Certificat de Réception pour les Ouvrages, soit sur
instruction, soit sur sollicitation d’une propositionde 1"Entrepreneur.

1'Entrepreneur doit exéeuter et est engagé par chaque Changement, A moins

qu'il ne notifie le Maitre d’CEuvre rapidement (précisions & I'appui) que (i)

"Entrepreneur ne peut pas s¢ procurer a temps les Biens nécessaires pour le

Changement, ou (i1) un tel Changement entraine un changement substantiel

dans la séquence 0uU 'avancement des Ouvrages. Dés réception de cette

notification, le Maitre d’CEuvre doit annuler, confirmer ou modifier son
instruction.

Chaque Changement peut concerner :

a) des changements dans les quantités de tout elément de travaux prévu au
Marché (toutefois, de tels changements ne constituent pas forcément un
Changement),

b) des changements dans la qualité et autres caractéristiques de tout élément
de travaux,

¢) des changements dans les niveaux, positions et/ou dimensions de toute
partie des Ouvrages,

d) des suppressions de travaux, pour autant qu'ils ne soient pas confiés &
d'autres intervenants,

¢) ftous travaux, Equipements, Ma.tériaux ou ‘services S}xpplémcnlaires
nécessaires aux Quvrages Définitifs, y compris tout Essai Préalables a la
Réception associ¢, trou de sondage et autres travaux d'essai ou

d'exploration, ou
f) des changements dans la séquence ou le moment d'exécution des
Quvrages.
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L'Entrepreneur ne doit apporter aucune altération et/ou modification aux
Ouvrages Définitifs, 8 moins que le Maitre d'CEuvre n’ordonne ou n’'approuve
un Changement.

L'Entrepreneur peut, a tout moment, soumetire par écrit au Maitre d’CEuvre
une proposition susceptible (selon I'avis de I'Entrepreneur),

(1) d’accélérer I'ach¢vement des travaux, (ii) de réduire les cofits d’exécution,
de maintenance ou d'exploitation des Ouvrages pour le Maitre d'Ouvrage, (iii)
d’améliorer 'efficience ou la valeur des Ouvrages achevés pour le Maitre
d'Ouvrage, ou (iv) d'apporter un bénéfice quel qu'il soit au Maitre d'Ouvrage.

La proposition sera préparée aux frais de I'Entrepreneur et inclura les éléments
listés dans la Sous-Clause 13.3 [Procédure de Changement].

Si une proposition, approuvée par le Maitre d’CEuvre, se traduit par un
changement dans la conception d’une partie des Ouvrages Définitifs, alors a
moins que les deux Parties n’en conviennent autrement :

a) I'Entrepreneur doit concevoir cette partie,

b) les paragraphes (a) i (d) de la Sous-Clause 4.1 [Obligations Génerales
de I'Entrepreneur] s’appliquent, et

¢) sice changement entraine une réfaction de la valeur au Marché de cette
partie, le Maitre d’CEuvre doit procéder conformément a la Sous-Clause
3.5 [Déterminations] pour parvenir & un accord sur ou déterminer une
rémunération, qui sera incluse dans le Montant du Marché. Cette
rémunération sera égale a la moitié (50%) de la différence entre les
montants suivants :

(i) une telle réfaction de la valeur au Marché résultant duchangement,
en excluant les ajustements selon la Sous-Clause 13.7
[Ajustements pour Changements dans la Législation] et la
Sous-Clause 13.8 [Révision de Prix], et

(ii) laréfaction (le cas échéant) de la valeur des travaux ainsi modifiés
pour le Maitre d'Ouvrage, en tenant compte de toute réduction de
qualité, de durée de vie prévue ou d'efficience opérationnelle.

Toutefois, si la valeur (i) est moindre que la valeur (ii), il ne sera pas accordé
de rémunération.

Si le Maitre d’CEuvre demande qu’une proposition lui soit faite avant
d’ordonner un Changement, 'Entrepreneur doit répondre par écrit désque
possible, soit en indiquant les raisons pour lesquelles il ne peut pas se
conformer a cette demande (le cas échéant), soit en soumettant :

a) une description des travaux proposés et un programme pourleur
exécution,

b) la proposition de I'Entrepreneur pour toutes les modifications
nécessaires du programme conformément a la Sous-Clause 8.3
[Programme] et du Délai d'Achévement, et

¢) laproposition de I'Entrepreneur pour la valorisation du Changement.

Le Maitre d'CEuvre doit, dés que possible aprés aw_.roi_r regu une telle pl:opositjpn
(selon la Sous-Clause 13.2 [Plus-value d’ingénierie] ou dun autre titre), faire
part de son approbation, de son rejet ou de ses commentaires. L Entrepreneur
ne doit retarder aucuns travaux dans |’attente de cette réponse.



13.4 Paiement dans les
Devises Applicables

13.5 Provisions

13.6 Travail en Régie

Toute instruction pour 'exécution d'un Changement, ainsi que toute demande
d'enregistrement des Codts y afférents, doit étre donncepar le Maitre
d'CEuvre a I'Entrepreneur, qui doit en accuser réception.

Chaque Changement doit étre valorisé conformément aux dispositions de la
Clause 12 [Métrés et Valorisation], a moins que le Maitre d'CEuvre ne
I'ordonne ou ne I'approuve autrementconformément 12 présente Clause.

Si le Marché prévoit le paiement du Montant du Marché en plus d'unedevise,
alors lorsqu'un ajustement est convenu, approuvé ou déterminé comme
susmentionné, le montant payable dans chacune des devises applicables doit
étre spécifié. A cet effet, référence sera faite aux proportions réelles ou prévues
du Cofit des travaux modifiésdans chaque devise, et aux proportions des
différentes devises spécifiées pour le paiement du Montant du Marcheé.

Chacune des Provisions ne doit €tre utilisée, en tout ou partie, que
conformément aux instructions du Maitre d'CEuvre, et le Montant du Marché
doit étre ajusté en conséquence. La somme totale payée a I'Entrepreneur ne
doit inclure que les montants pour les travaux, les fournitures ou les services
liés aux Provisions, tels qu'ordonnés par leMaitre d'CEuvre. Pour chaque
Provision, le Maitre d’CEuvre peut ordonner :

a) le travail 2 exécuter (y compris les Equipements, les Matériaux ou les
services 4 fournir) par I'Entrepreneur et valorisé selon les dispositions de
Ja Sous-Clause 13.3 [Procédure de Changement] ; et/ou

b) les Equipements, les Matériaux ou les services a acheter par
I'Entrepreneur auprés d’un Sous-Traitant désigné (tel que visé ala Clause
5 [Sous-Traitants désignés]) ou auprés d’une autre source, et pour
lesquels doivent étre intégrés au Montant du Marché :

(i) les montants réels payés (ou a payer) par I'Entrepreneur, et

(ii) une somme pour les frais généraux et le profit, calculée comme
étant un pourcentage de ces montants réels en utilisant le
pourcentage applicable (le cas échéant) tel que spécifié dans le
Bordereau concerné. Si aucun taux n'y est mentionné, le
pourcentage spécifié dans les Données du Marché doit étre utilisé.

L'Entrepreneur doit, quand le Maitre d'CEuvre l'exige, présenter, a titrede
justificatifs, devis, factures, quittances et relevés de comptes ou recus.

Pour les travaux mineurs ou d'une nature accessoire, le Maitre d'CEuvre peut
ordonner quun Changement soit exécuté en régie. Les travaux seront ensuite
valorisés conformément au Bordereau desTravaux en Régie inclus dans le
Marché, et la procédure suivante doitétre appliquée. Si un Bordereau des

Travaux en Régie n’est pas inclus dans le Marché, cette Sous-Clause ne sera
pas applicable.

Avant de passer commande pour les Biens nécessaires aux travaux,
I'Entreprencur doit présenter un devis au Maitre d'CEuvre. Lorsqu'il présente
sa demande de paiement, I'Entrepreneur doit présenter les factures, les
quittances et les relevés de compte ou les regus afférents a ces Biens.

A I‘cx'ccfption des items pour lesquels il est spécifié au Bordereau des Travaux
en Régie qu'aucun paiement n'est dd, I'Entreprencur doit



13.7  Ajustements pour
changements dansla
législation

13.8 Révision des Prix

fournir chaque jour au Maitre d'CEuvre des décomptes précis endouble
exemplaire comprenant les précisions suivantes concemant les ressources
utilisées pour les travaux exécutés le jour précédent :

a) les noms, les fonctions et la durée de travail du Personnel de
I'Entrepreneur,

b) [lidentification, type et durée d'utilisation du Matériel del’Entrepreneur
et des Ouvrages Provisoires, et '

c) les quantités et types d’Equipements et de Matériaux utilisés.

Une copie de chaque décompte, s'il est correct ou quand il est approuvé, sera
signée par le Maitre d'CEuvre et retournée a I'Entreprencur. L Entrepreneur
doit ensuite présenter des décomptes chiffrés de ces ressources au Maitre
d'CEuvre, avant leur intégration ala prochaine demande de Décompte selon la
Sous-Clause 14.3 [Demande de Décomptes Intermédiaires].

Le Montant du Marché doit étre ajusté pour tenir compte de toute
augmentation ou diminution des Coits résultant d'un changement dans les
Lois du Pays (y compris 1'introduction de nouvelles Lois et I'abrogation ou la
modification de Lois existantes) ou dans l'interprétation judiciaire ou
réglementaire officielle de ces Lois, survenant aprés la Date de Référence, et
affectant I'Entrepreneur dans I'exécution de ses obligations nées du Marché.

Si 1'Entreprencur subit (ou vient d subir) du retard et/ou des Coits
supplémentaires résultant de ces changements dans la Loi ou dans ces
interprétations, survenant aprés la Date de Référence, 1'Entrepreneur doit en
notifier le Maitre d’CEuvre et avoir droit d'obtenir, selon les conditions définies
dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de I'Entrepreneur] :

a) une prolongation du délai pour ce retard, si I’achévement est ou sera
retardé, conformément 4 la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai
d’Achevement], et

b) le paiement de ces Coiits qui seront intégrés au Montant du Marché.

Aprés réception de cette notification, le Maitre d'CEuvre doit procéder
conformément 4 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir 4 un
accord sur ces sujets ou les déterminer.

Nonobstant ce qui précéde, |'Entrepreneur ne sera pas en droit d’obtenir une
prolongation du délai si le retard en question a déja été pris en compte dans la
détermination d’une précédente prolongation du délai, et ces Cofits ne doivent
pas étre payés séparément s’ils ont déja été pris en compte lors de I'indexation
des variables du tableau des données d'ajustement conformément aux
dispositions de la Sous-Clause 13.8 [Révision des Prix].

Dans cette Sous-Clause, "tableau des données de révision des prix" signifie le
tableau des données de révision des prix correspondant aux devises lacales et
étrangéres inclus dans les Bordereaux. Si aucun tableau de ce type n’y figure,
cette Sous-Clause ne sera pas applicable.

Si cette Sous-Clause s'applique, les montants payables a I'Entrepreneur
doivent étre révisés du fait des hausses ou baisses du cofit de la main d’ceuvre,
des Biens et autres apports relatifs aux Ouvrages, par I'addition ou la déduction
des montants déterminés parles formules prescrites dans cette Sous-Clause.
Dans la mesure ou une compensation pleine et entiére pour la hausse ou la

baisse des
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e au::: g]a § assuree par l'application des stipulations de cette Clause ou
ause, le Montant Accepté du Marché sera réputé avoir inclus les

E:mt;v151o? 4 appliquer au montant autrement payable 4 I'Entrepreneur,

e va orisé conformément au Bordereau approprié et certifié sous la
forme dc? Décomptes, doit étre déterminé a partir des formules pour chacune
dFS_ §ev1scs dans lesquelles le Montant du Marché est payable. Aucune
rcVLSlqn ne doit étre appliquée aux travaux valorisés sur la base des Cofits ou
des prix courants. Les formules doivent étre du format suivant :

ou:

L1] . v oW a - A 4
Pn" est le coefficient de révision & appliquer a la valeur au Marché des
travaux effectués pendant la période "n", estimée dans la devise concernée,

cette période étant d’un mois sauf si les Données du Marché en disposent
autrement ;

"a" est un coefficient fixe, mentionné dans le tableau applicable des données
de révision, représentant la part non révisable despaiements contractuels ;

" "¢", "d", etc. sont des coefficients représentant la proportionestimée de
chaque élément de cofit relatif a I'exécution des Ouvrages, tels que
mentionnés dans le tableau applicable des données de révision des prix ; les
éléments de coft listés peuvent correspondre a des ressources telles que la
main d’ceuvre, les équipements et les matériaux ;

"Ln", "En", "Mn", etc. sont les indices de cofit actualisés ou prix de référence
pour la période "n", exprimés dans la devise de paiement concernée, dont
chacun d’eux est applicable a I'élément de cofitauquel il se rapporte dans le
tableau 4 la date de 49 jours avant le dernier jour de la période a laquelle se
réfere le Décompte en question ; et

"Lo", "Eo", "Mo", etc. sont les indices de cofit de base ou prix de référence,
exprimés dans la devise de paiement concernée, dontchacun d'eux est
applicable a I'élément de cofit auquel il se rapporte dans le tableau a la Date
de Réference. :

Les indices de cofit ou prix de référence mentionnés dans le tableau des
données de révision des prix doivent étre utilisés. Si leur origine est contestée,
elle doit étre déterminée par le Maitre d’CEuvre. A cettefin, référence doit étre
faite aux valeurs des indices a des dates déterminées afin d’en clarifier I'origine
. bien que ces dates (et donc ces valeurs) puissent ne pas correspondre aux
indices de coft de base.

Dans les cas ot la "devise d'indice" n'est pas la devise de paiement applicable,
chaque valeur d'indice sera convertie dans la devise de paiement applicable
sur la base du cours de vente de cette méme devise, établi par la banque
centrale du Pays, & la date susmentionnée a laquelle l'indice doit étre
applicable.

Jusqu'a ce que la valeur actualisée de chaque indice de coiit soit disponible, le
Maitre d’CEuvre doit déterminer une valeur provisoire
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d'indice pour la délivrance des Décomptes Intermédiaires. Dés qu’unevaleur
actualisée d'indice de coiit est disponible, la révision doit étre recalculée en

conséquence.

Si I'Entrepreneur manque a achever les Ouvrages dans le Délaid' Achévement,
la révision des prix sera par la suite fait en utilisantsoit (i) chaque indice
ou prix applicable 49 jours avant I'expiration du Délai d’Achévement des
Ouvrages, ou (ii) I'indice ou le prix actualisé, selon ce qui est le plus favorable

pour le Maitre d'Ouvrage.
Les pondérations (coefficients) pour chacun des facteurs de cofitmentionnes
dans le(s) tableau(x) des données de révision des prix nedoivent étre ajustées
que si elles ont été rendues déraisonnables, déséquilibrées ou inapplicables, a
la suite de Changements.

14 Montant du Marché et Paiement

A moins que les Conditions Particuliéres n'en disposent autrement :

a) le Montant du Marché sera convenu ou déterminé selon la Sous-Clause
12.3 [Valorisation] et sera I'objet d’ajustements conformément au
Marché ;

b)  IEntrepreneur paiera toutes les taxes, droits et honoraires qu’il doit payer
en vertu du Marché, et le Montant du Marché ne sera pas ajusté en raison
d'un de ces coiits, 4 I'exception de ce qui est prévu dans la Sous-Clause
13.7 [Ajustements pour Changements dans la Législation] ;

c) toutes les quantités présentées dans le Détail Quantitatif Estimatif, ou
dans tout autre Bordereau, sont des quantités estimées et ne doivent pas
étre prises comme €étant des quantités reelles et correctes :

(i) pour les Ouvrages que I'Entrepreneur doit exécuter, ou
(i) pour les besoins de la Clause 12 [Métrés et Valorisation] ;et

d) I'Entrepreneur doit délivrer au Maitre d'CEuvre, dans un délai de 28 jours
aprés la Date de Commencement, une proposition de ventilation de
chaque prix forfaitaire dans les Bordereaux. Le Maitre d'CEuvre peut
tenir compte de cette ventilation en préparant les Décomptes, mais n’est
pas obligé par celle-ci.

Nonobstant les dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, le Matériel de
I'Entrepreneur, y compris ses principales piéces de rechange,importé par
I'Entrepreneur dans le seul but d’exécuter le Marché doit étre exempté du
paiement de tout droit et taxe d'importation.

Le Maitre d'Ouvrage doit effectuer un paiement d’avance de démarrage, en
tant que prét sans intérét pour la mobilisation et entant que contribution a
la trésorerie, lorsque I'Entrepreneur présente une garantie conformément aux
dispositions de cette Sous-Clause. Le montant total payable au titre de
I'avance de démarrage, le nombre et le moment de ses échéances de paiement
(s'il y en a plus d'une), et les devises et proportions applicables, seront tels que

stipulés dans les Données du Marché.

Jusqu'a ce que le Maitre d'Ouvrage regoive cette garantie, ou si le montant-
total de I'avance de démarrage n'est pas mentionné dans lesDonnées du

Marché, les dispositions de cette Sous-Clause ne seront pas applicables.

Le Maitre d'CEuvre doit délivrer au Maitre d'Ouvrage et a I'Entrepreneur un

Décompte Intermédiaire pour le paiement de
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I'avance de démarrage, ou de sa premiére échéance, aprés avoirregu une
De’mande de Décompte (selon la Sous-Clause 14.3 [Demande de
Décomptes Intermédiaires]), et aprés que le Maitre d'Ouvrage a regu (1) la
Garantie de Bonne Exécution conformément 2 la Sous-Clause 4.2 [Garantie
dg Bonne Exécution] et (ii) une garantie des montants et devises égaux au
paiement de I'avance de démarrage. Cette garantie devra étre émise par une
banque ou par une institution financiére réputée et sélectionnée par
UEntrepreneur,et devra étre délivrée selon le modéle annexé aux Conditions
Particuliéres, ou selon tout autre modéle approuvé par le Maitred'Ouvrage.

L'Entrepreneur doit veiller a ce que la garantie soit valide et appelablejusqu’a
ce que I'avance de démarrage ait été remboursée, mais son montant doit étre
progressivement réduit du montant remboursé par I'Entrepreneur comme
indiqué dans les Décomptes. Si les dispositions de la garantie spécifient sa
date d’expiration, et si 'avance de démarrage n'a pas été remboursée au moins
28 jours avant cette date d’expiration, 'Entrepreneur doit étendre la validité de
la garantie jusqu’a ce que I'avance de démarrage ait été remboursée.

A moins que les Données du Marché n’en disposent autrement, 'avance de
démarrage sera remboursée par I'application du pourcentage de déduction
dans les paiements intermédiaires déterminés par le Maitre d’CEuvre
conformément 2 la Sous-Clause 14.6 [Délivrance des Deécomptes
Intermédiaires], de la maniére suivante :

a) les déductions doivent commencer & compter du Décompte
Intermédiaire qui suit celui au titre duquel le montant cumulé de tous les
paiements intermédiaires certifiés (& I'exclusion du paiement de I'avance
de démarrage, et des déductions et remboursements de la retenue)
excéde trente pour cent (30 %) du Montant Accepté du March¢ moins
les Provisions ; et

'b)  les déductions doivent étre faites selon le taux deremboursement stipulé
dans les Données du Marché appliquéau montant de chaque Décompte
(a 'exclusion du paiement de I'avance de démarrage et des déductions
pour son remboursement, ainsi que des déductions pour Retenue de
Garantie) dans les devises et proportions du paiement de 'avance de
démarrage, et jusqu'a ce que l'avance de démarrage ait été remboursée
: 4 condition cependant que 'avance de démarrage ait été entiérement
remboursée avant que quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du Montant
Accepté du Marché moins les Provisions ne soit certifié pour paiement.

Si l'avance de démarrage n'a pas été remboursée avant la délivrance du
Certificat de Réception pour les Ouvrages ou avant la résiliationen vertu de
la Clause 15 [Résiliation par le Maitre d'Ouvrage], de la Clause 16
[Suspension et Résiliation par I'Entrepreneur] ou de la Sous-Clause 19.6
[Force Majeure] (le cas échéant), la totalité¢ dusolde restant dii deviendra
immédiatement exigible et, en cas de résiliation conformément a la Clause 15
[Résiliation par le Maitred'Ouvrage], et  I'exception d'une résiliation au
titre de la Sous-Clause 15.5 [Droif du Maitre d'Ouvrage a résilier le
Marché pourConvenance], payable par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur doit remettre une Demande de Décompte en six (6)
exemplaires au Maitre d’CEuvre aprés la fin de chaque mois, selon unformat
approuvé par le Maitre d'CEuvre, indiquant en détail les
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montants auxquels 'Entrepreneur considére avoir droit, accompagné des
attachements justificatifs, lesquels doivent inclure le rappoﬁ d’avancement des
travaux durant ce mois conformément a la Sous-Clause 4.21 [Rapports
d’Avancement].

La Demande de Décompte doit inclure les éléments suivants, si applicables,
qui doivent étre exprimés dans les différentes devises dans lesquelles le
Montant du Marché est payable, et dans I'ordre suivant :

a)

b)

d)

g)

la valeur contractuelle estimée des Ouvrages réalisés et des Documents
de I'Entrepreneur produits jusqu'a la fin du mois (incluant les
Changements mais excluant les éléments décrits aux paragraphes (b) a
(g) ci-dessous) ;

tous les montants a ajouter et & déduire pour les changements dans la
législation et les changements des cofits, conformément a la Sous-Clause
13.7 [Ajustements pour Changements dans la Législation] et a la
Sous-Clause 13.8 [Révision de Prix] ;

tout montant a déduire pour retenue, calculé en appliquant le
pourcentage de retenue mentionné dans les Données du Marché au total
des montants ci-dessus, jusqu’a ce que le montant ainsi retenu par le
Maitre d'Ouvrage atteigne la limitede la Retenue de Garantie (le cas
échéant) mentionnée dans lesDonnées du Marché ;

tous les montants & ajouter pour le paiement de l'avance de démarrage
(s'il y a plus dune échéance de paiement) et adeéduire pour son
remboursement, conformément 3 laSous-Clause 14.2 [Paiement de
I’Avance de Démarrage] ;

tous les montants a ajouter et 2 déduire pour les Equipements etles
Matériaux, conformément a la Sous-Clause 14.5 [Equipements et
Matériaux envisagés pour les Ouvrages] ;

toutes les autres additions ou déductions susceptibles d’étredevenues
exigibles conformément au Marché ou @ dautres titres, incluant celles
résultant des dispositions de la Clause 20 [Réclamations, Différends
et Arbitrage] ; et

(g)la déduction des montants certifiés dans tous les Deécomptes
précédents.

Si le Marché inclut un échéancier de paiements spécifiant les échéances de
paiement du Montant du Marché, alors a moins que cetéchéancier n’en dispose

autrement :

a) les échéances citées dans cet échéancier de paiements doivent étre les
valeurs contractuelles estimées pour les besoins duparagraphe (a) de la
Sous-Clause 14.3 [Demande de Décomptes Intermédiaires ;

b) la Sous-Clause 14.5 [Equipements et Matériaux destinés aux
Ouvrages] ne sera pas applicable ; et

c) sices échéances ne sont pas définies par référence a I'avancement réel

de P'exécution des Ouvrages, ct si l'avancement réel est inférieur ou
supérieur a celui sur lequel cetéchéancier de paiements est basé, alors le
Maitre d’CEuvre doit procéder conformément a la Sous-Clause 3.5
[Déterminations] pour parvenir d un accord sur ou déterminer les
échéances révisées, qui doivent prendre en compte dans quelle mesure
I'avancement est inférieur ou supéricur & celui sur lequel les échéances

étaient précédemment basées.
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Si le Marché n’inclut aucun échéancier de paiements, 'Entrepreneur doit
soumettre des estimations, non contraignantes, des paiements qu'il prévoit
devenir exigibles au cours de chaque trimestre. La premiére estimation sera
soumise dans un délai de 42 jours aprés la Date de Commencement. Des
estimations révisées doivent étre soumises 2 intervalle trimestriel, jusqu'a ce
que le Certificat de Réception des Ouvrages ait été délivre.

S'1l est fait application des dispositions de la présente Sous-Clause, les
Décomptes Intermédiaires doivent inclure, au titre duparagraphe (e) dela
Sous-Clause 14.3 [Demande de Décomptes Intermédiaires], (i) un
montant pour les Equipements et les Matériaux qui ont été envoyés sur le
Chantier pour incorporation aux Ouvrages Définitifs, et (i) une réfaction
lorsque la valeur contractuelle de ces Equipements et des Matériaux est incluse
au titre des OuvragesDéfinitifs dans le paragraphe (a) de la Sous-Clause
14.3 [Demandede Décomptes Intermédiaires].

Si les éléments énumérés aux paragraphes (b)(i) ou (c)(1) ci-dessous ne sont
pas inclus dans les Bordereaux, cette Sous-Clause ne sera pas applicable.

Le Maitre d'CEuvre doit déterminer et certifier chaque montant additionnel si
les conditions suivantes sont réunies :

a) I'Entrepreneura: -

(i) conservé des enregistrements acceptables (incluant des
commandes, des recus, les Cofits et 'utilisation des Equipements
¢t Matériaux) qui sont mis a disposition pour inspection, et

soumis un décompte du Cofit d’acquisition et de livraison des
(i) Equipements et des Matériaux sur le Chantier accompagné de
justificatifs acceptables ;

et, soit :

b) les Equipements et Matériaux concernés :

(i) sont ceux mentionnés dans les Bordereaux pour lepaiement
lorsqu'ils ont été expédiés,
(i) ont été expédiés vers le Pays, sont en route vers leChantier,
conformément au Marché ; et

sont décrits dans un connaissement de transport sans réserve ou autre
justificatif d’expédition, lequel a été fourni au Maitre d’CEuvre assorti du
justificatif du paiement du fret et de l'assurance, de tout autre document
raisonnablement exigible, et d'une garantie bancaire, délivrée selon un modéle
et par une entité approuves par le Maitre d'Ouvrage, de montants et dans les
devises égaux au montant di en vertu de cette Sous-Clause: cette garantie peut
étre délivrée selon unmodele similaire 4 celui auquel il est fait référence dans
la Sous-Clause 14.2 [Paiement de I'’Avance de Démarrage] et doit étre
valable jusqu'd ce que les Equipements et les Matériaux ‘soient
convenablement stockés sur le Chantier et protégés contre toute perte
dommage ou détérioration ; : ]

soit : ;
c) les Equipements et Matériaux concernés :

(i) sont ceux mentionnés dans les Bordereaux pour paiement
lorsqu'ils sont livrés sur le Chantier, et

(ii) ont été livrés et convenablement stockés sur le Chantier. et
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a)

b)

L

(iii) sont  protégés contre  {oute '
. ! . perte, domm
détérioration, et paraissent &tre conformes au I\JIarr:hl«;:r1 i

Le montant additionnel 4 certifier sera I'équivalent de quatre-vingts pour cent

(80%) du montant déterminé par le Maitre d'CEuv
Equipements et des Matériaux (y comp; L

Y 11s de livraison sur Je Chantier), en
tenant compte des documents visés 3 cette Sous-Clause et de la valeur au
Marché de ces Equipements et Matériaux.

Les devises pour ce montant additionnel doivent étre les mémes que celles
dans lesquelles le paiement sera di lorsque leur valeur contractuelle sera prise
en compte au titre du paragraphe (a) de la Sous-Clause 14.3 [Demande de
Décomptes Intermédiaires]. A ce moment-13, le Décompte devra inclure la
déduction applicable qui doitétre équivalente au, et dans les mémes devises et

proportions que le montant additionnel pour les Equipements et les Matériaux
concernés.

Aucun montant ne sera certifi¢ ou payé jusqu'a ce que le Maitre d'Ouvrage ait
recu et approuve la Garantie de Bonne Exécution.Ensuite, le Maitre d’CEuvre
doit, dans un délai de 28 jours aprés la réception d'une Demande de Décompte
et des attachements justificatifs, délivrer au Maitre d'Ouvrage et a
I'Entrepreneur un Décompte Intermédiaire qui doit spécifier le montant que le
Maitre d’CEuvre détermine de maniére juste étre df, ainsi, le cas échéant, que
toutes précisions sur les déductions ou retenues effectuées parle Maitre
d'CEuvre sur la Demande de Décompte.

Toutefois, avant la délivrance du Certificat de Réception pour les Quvrages,
le Maitre d'CEuvre ne sera pas tenu de délivrer un Décompte Intermédiaire
d'un montant qui serait (aprés retenue et autres déductions) inférieur au
montant minimum des DécomptesIntermédiaires mentionné (le cas échéant)
dans les Données du Marché. Dans ce cas, le Maitre d’CEuvre doit notifier
I’Entrepreneur.

Le traitement dun Décompte Intermédiaire ne doit étre suspendupour
aucune autre raison, cependant :

si une chose livrée ou des travaux effectués par I'Entrepreneur ne sont pas conformes
au Marché, les colits de la réparation ou du remplacement peuvent étre retenus
jusqu’a ce que la réparation ou le remplacement soit achevé ; et/ou

si I'Entrepreneur manque ou a manqué a réaliser des travaux oua satisfaire une
obligation au titre du Marché, et qu’il en a été notifié par le Maitre d’CEuvre, la
valeur de ces travaux ou decelte obligation peut étre retenue jusqu’a ce que les
travaux ou l'obligation ait été exécutés.

Le Maitre d'CEuvre peut, dans un Décompte, procéder a toute correction ou
modification qui devrait normalement étre effectuée au titre de tout Décompte
antérieur. Un Décompte ne doit pas €tre considéré comme constitutif de
I'acceptation, de l'approbation, duconsentement, ou de la satisfaction du

Maitre d’CEuvre.
Le Maitre d'Ouvrage doit payer a I'Entrepreneur :

a) la premiére échéance du paiement de I'avance d? démanage dans un
délai de 42 jours aprés la délivrance de la Lettre d Acceptano'n ou dfins
un délai de 21 jours aprés avoir regu les documents conformément & la
Sous-Clause 4.2 [Garantie deBonne Exécution] et a la Sous-Clause
14.2 [Palement de I'’Avance de Démarrage], la date la plus tardive

faisant foi ;



14.8 Retard de Paiement

14.9 Paiement dela
Retenue de Garantie

b)  le montant certifié au titre de tout Décompte Intermédiaire dans un délai
de 56 jours aprés que le Maitre d'CEuvre aregu la Demande de Décompte
et les attachements justificatifs; ou, lorsque le prét ou crédit de la Banque
(a partir duquel une partie des paicments est effectuée) est suspendu, le
montant figurant sur toute demande de décompte soumise par
I'Entrepreneurdans un délai de 14 jours suivant la soumission d'une telle
demande de décompte, toute incohérence étant rectifiée dans lepaiement
suivant a I'Entrepreneur ; et

¢) le montant certifié du Décompte Final dans un délai de 56 jours aprés
que le Maitre d'Ouvrage a regu ce Décompte ; ou Jorsque le prét ou crédit
de la Banque (& partir duquel une partie des paiements est effectuée) est
suspendu, le montant non contesté figurant sur le Décompte Final dans
un délai de 56 jours suivant la date de notification de la suspension
conformément  la Sous-Clause 16.2 [Résiliation par I'Entrepreneur].

Le paiement du montant di dans chaque devise doit étre effectué surun compte
bancaire, désigné par I'Entrepreneur, dans le pays de paiement tel que spécifié
dans le Marché pour cette devise.

Si I’Entrepreneur ne regoit pas le paiement conformément a la Sous-Clause
14.7 [Paiement], |'Entrepreneur sera en droit d’obtenir lepaiement d'intéréts
de retard composés mensuellement sur le montant impayé pendant la période
de retard. Cette période est réputée commencer  la date de paiement spécifiée
4 la Sous-Clause 14.7 [Paiement], indépendamment (dans le cas du
paragraphe (b) de ladite Sous-Clause) de la date a laquelle le Décompte
Intermédiaire a été délivré,

A moins que les Conditions Particuliéres n’en disposent autrement, ces intéréts
de retard doivent étre calculés sur la base d 'un taux annuel de trois pour cent
au-dessus du taux d’escompte de la banque centrale du pays de la devise de

paiement ou, si le taux d’escompte n’est pas disponible, du taux interbancaire
proposé, et ils doivent étre payés dans cette devise.

L’Entrepreneur a droit & ce paiement sans avis formel ou certification,et sans
préjudice de tout autre droit ou recours.

Lorsque le Certificat de Réception a été délivré pour les Ouvrages, la premitre
moitié de la Retenue de Garantie doit étre certifiée par le Maitre d’CEuvre pour
paiement a ’Entrepreneur. Siun Certificat de Réception a été délivré pour une
Tranche ou une partie des Ouvrages, une proportion de la Retenue de Garantie
doit étre certifiée et payée. Cette proportion sera la moitié {50%) de la
proportion calculée en divisant la valeur contractuelle estimée de la Tranche,
ou de la partie des Ouvrages, par le Montant du Marchéfinal estimé.

A 1'expiration du dernier des Délais de Garantie, le solde de la Retenue de
Garantie doit étre certifié sans délai par le Maitre d'CEuvre pour paiement a
1"Entrepreneur. Si un Certificat deRéception a été délivré pour une Tranche
une proportion de la seconde moiti¢ de la Retenue de Garantie sera certifiée eE
payée immédiatement aprés la fin de la Période de Garantie pour cette
Tranche. Cette proportion sera la moitié (50%) de la proportion calculée en

divisant la valeur contractuclle estimée de la Tranche par le Montant du
Marché final estimé.

Toutefois, si des travaux restent a exécuter en vertu de la Clause 11
[Responsabilité pour désordres], le Maitre d'CEuvre sera en droit de



14.10 Demande de
Décompte a
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différer la certification du colt estimé de ces travaux jusqu'a ce qu'ils aient été
exécutés.

Lorsque ces proportions sont calculées, il ne faudra pas tenir compte des
ajustements selon la Sous-Clause 13.7 [Ajustements pourChangements
dans la Législation] et la Sous-Clause 13.8 [Révision de Prix].

A moins que les Conditions Particuliéres n’en disposent autrement, lorsque le
Certificat de Réception a été délivré pour les Ouvrages et que la premiére
moitié de la Retenue de Garantie a été certifiée pour paiement par le Maitre
d’CEuvre, I'Entrepreneur est en droit de remplacer la seconde moitié de la
Retenue de Garantie par unegarantie émise selon le modéle annexé aux
Conditions Particuliéres, ou selon un autre modéle approuvé par le Maitre
d'Ouvrage, et délivrée par une banque ou une institution financiére réputée et
sélectionnée par I'Entrepreneur. L'Entreprencur doit s'assurer que cette
nouvelle garantie est libellée dans les montants et devises correspondant a la
seconde moitié de la Retenue de Garantic et est valide et appelable jusqu'a ce
que I'Entrepreneur ait exécuté et terminé les Ouvrages et réparé tous les
désordres, conformémentaux dispositions régissant la Garantie de Bonne
Exécution telles que visées a la Sous-Clause 4.2. A réception par le Maitre
d'Ouvrage de la garantie requise, le Maitre d’CEuvre doit certifier et le Maitre
d'Ouvrage doit payer la seconde moitié de la Retenue de Garantie. Lalibération
de 1a seconde moitié¢ de la Retenue de Garantie contre une garantie doit ainsi
remplacer la libération visée au second paragraphede cette Sous-Clause. Le
Maitre d'Ouvrage doit restituer la garantie al'Entrepreneur dans un délai de 21
jours aprés réception d'une copie du Certificat de Bonne Fin.

Si la Garantie de Bonne Exécution requise conformément a la Sous-Clause 4.2
est sous la forme d'une garantie 4 premiére demande, et si le montant de cette
garantie, lorsque le Certificat de Réception est délivré, est supérieur a la moitié
de la Retenue de Garantie, alors la garantie de Retenue de Garantie ne sera pas
requise. Si le montant de la Garantie de Bonne Exécution, lorsque le Certificat
de Réception est délivré, est inférieur a la moitié de la Retenue de Garantie, la
garantie de Retenue de Garantie ne sera exigée que pour la différence entre la
moitié de la Retenue de Garantie et le montant de la Garantie de Bonne

Exécution.

Dans un délai de 84 jours aprés la réception du Certificat de Réception pour
les Ouvrages, I'Entrepreneur doit soumettre au Maitred'(Euvre un Demande
de Décompte & I'achévement en six (6) exemplaires avec attachements
justificatifs, conformément a la Sous-Clause 14.3 [Demande de Décomptes

Intermédiaires], indiquant :

a) la valeur de tous les travaux effectués conformément au Marchéjusqu’a
la date mentionnée dans le Certificat de Réception des Ouvrages,

b) tous lcs autres montants que I’Entreprencur considére commelui étant

dus, et

c) une estimation de tous autres montants que 1'Entrepreneur considére
qu'ils lui deviendront dus en vertu du Marché. De tels montants estimés
doivent étre indiqués séparément dans cefte Demande de Décompte a

1’achévement.

Le Maitre d’'CEuvre doit ensuite établir sa certi
Sous-Clause 14.6 [Délivrance de Décomples

fication conformément ala
Intermédiaires].
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14.13 Délivrance du
Décompte Final

Dans un délai de 56 jours aprés la réception du Certificat de Bonne Fin,
1"Entrepreneur doit soumettre au Maitre d'CEuvre, en six (6) exemplaires et
selon un modéle approuvé par le Maitre d'CEuvre, un projet de décompte final
avec attachements justificatifs indiquant en détail :

a) la valeur de tous les travaux effectués conformément auMarché, et

b) toutes les autres sommes que 1'Entrepreneur considére commelui étant
dues au titre du Marché ou 4 d'autres titres.

Si le Maitre d'CEuvre n’est pas d’accord avec, ou s'il ne peut pas vérifier, une
partie du projet de Décompte Final, 1"Entrepreneur doit présenter toutes les
informations complémentaires que le Maitre d'CEuvre peut raisonnablement
exiger dans un délai de 28 jours aprésla réception dudit projet de Décompte
final, et doit procéder & tous lesamendements au projet dont ils auront pu
convenir. L'Entrepreneur doit ensuite préparer et soumettre au Maitre
d’CEuvre le projet de décompte final ainsi convenu entre eux. Ce projet de
décompte, ainsi convenu, est désigné dans ces Conditions comme étant le
"Projet de Décompte Final".

Toutefois, si, suite aux discussions entre le Maitre d’CEuvre et I'Entrepreneur
et & tous les amendements convenus au projet de décompte final, il est clair
qu'un différend existe, le Maitre d’CEuvre doit délivrer au Maitre d'Ouvrage
(avec une copie 4 'Entrepreneur) unDécompte Intermédiaire pour les parties
acceptées du projet de décompte final. Par la suite, si le différend est
finalement résoluconformément i la Sous-Clause 20.4 [Obtention d’une
Décision du Comité de Réglement des Différends] ou a la Sous-Clause
20.5 [Reglement Amiable], 1'Entrepreneur doit alors préparer et soumettre
un Projet de Décompte Final au Maitre d'Ouvrage (avec une copie auMaitre
d’CEuvre).

En soumettant le Projet de Décompte Final, 1'Entrepreneur doit également
soumettre un quitus qui atteste que le total du Projet de Décompte Final
représente le réglement total et définitif de toutes les sommes dues a
1"Entrepreneur en vertu du Marché ou en lien avec celui-ci.

Ce quitus peut stipuler qu'il prendra effet lorsque 1"Entrepreneur aura regu Ia
Garantie de Bonne Exécution et le solde des sommes restant & payer sur le
total visé au précédent alinéa, auquel cas le quitus ne prendra effet qu'a cette
date.

Dans un délai de 28 jours apres avoir regu le Projet de Décompte Final et le
quitus conformément a la Sous-Clause 14.11 [Demande duDécompte Final]
et a la Sous-Clause 14.12 [Quitus], le Maitre d'CEuvre doit délivrer, au Maitre
d'Ouvrage et a I'Entrepreneur, le Décompte Final qui doit mentionner :

a) le montant qu'il détermine justement &tre finalement dq, et

b) aprés avoir credité le Maitre d'Ouvrage de toutes les sommes
prealablement payées par le Maitre d'Ouvrage et de toutes les sommes
dues au Maitre d'Ouvrage, le solde des sommes (lecas échéant) dues

a I'Entrepreneur par le Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage par
I'Entreprencur, selon le cas,

Si I'Entrepreneur n'a pas fait la demande du Décompte Final conformément
la Sous-Clause 14.11 [Demande du Décompte Finallet a 1a Sous-Clause
14.12 [Quitus], le Maitre d'CEuvre doit demandera 'Entrepreneur de le
faire. Si I'Entrepreneur ne présente pas de
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14.15 Devises de paiement

demande dans une période de 28 jours, le Maitre d'CEuvre doit délivrer le

Décompte Final pour un montant qu'il détermine de maniére juste comme
étant di.

Le Maitre d'Ouvrage n'aura plus aucune responsabilité envers 1'Entrepreneur
pour tout sujet ou toute chose née du Marché ou en lien avec celui-ci ou avec
I'exécution des Ouvrages, sauf dans la mesure ol 'Entrepreneur a
expressément prévu un montant a cet effet :

a)  dans le Projet de Décompte Final, ainsi que

b)  (sauf pour les sujets ou choses survenant apres la délivrance duCertificat
de Réception des Ouvrages) dans la Demande de Décompte 2
I’achévement tel que visée a la Sous-Clause 14.10 [Demande de
Décompte a |I’Achevement].

Toutefois, cette Sous-Clause ne doit pas limiter la responsabilité du Maitre
d'Ouvrage dans ses obligations d'indemnisation, ni dans sa responsabilité en
cas de faute dolosive, faute intentionnelle ou négligence grave.

Le Montant du Marché doit étre payé dans la ou les devises désignée(s) dans
le Bordereau des Devises de Paiement. Si plus d'une devise est ainsi désignée,
les paiements seront effectués de la maniére suivante :

a) sile Montant Accepté du Marché est seulement exprimé dans laDevise
Locale :

(i) les proportions ou montants des Devises Locale(s) et Etrangére(s),
et les taux de change fixes devant étre utiliséspour le calcul des
paiements, doivent étre ceux mentionnés dans le Bordereau des
Devises de Paiement, sauf si les deux Parties en conviennent
autrement ;

(i) les paiements et déductions selon la Sous-Clause 13.5 [Provisions]
et 1a Sous-Clause 13.7 [Ajustements pour changements dans
la législation] doivent é&tre effectués dans les devises et
proportions applicables ; et

(iii) les autres paiements et déductions conformément aux dispositions
des paragraphes (2) & (d) de la Sous-Clause 14.3 [Demande de
Décomptes Intermédiaires] doivent étre effectués dans les
devises et proportions spécifiées au paragraphe (a)(i) susmentionné

b) le paiement des pénalités spécifiés dans les Données du Marché doit
&tre effectué dans les devises et proportions spécifiées dans le Bordereau
des Devises de Paiement ;

c) les autres paiements faits par U'Entreprencur au Maitre d'Ouvrage
doivent étre effectués dans la devise dans laquelle la somme a été
dépensée par le Maitre d'Ouvrage, ou dans la devise convenue entre les
Parties ;

d) siune somme payable par I'Entrepreneur au Maitre d'Ouvrage dans une
devise particuliére excede la somme payable par le Maitre d'Ouvrage a
'Entrepreneur dans cette méme devise, le Maitre d‘Ouvrage peut
récupérer le solde de ce montant sur les sommes payables par ailleurs a
|'Entrepreneur dans d'autres devises ; et

€) siaucun taux de change n'est mentionné dans le Bordereau desDevises
de Paiement, ils seront ceux prévalant a la Date de




15.1 Mise en demeure

15.2 Résiliation par le
Maitre d'Ouvrage

f)  Référence et déterminés par la banque centrale du Pays.
15 Résiliation par le Maitre d'Ouvrage

Si I'Entrepreneur est défaillant dans I'exécution de l'une de ses obligations
nées du Marché, le Maitre d'CEuvre, par voie de notification, peut metire en
demeure I'Entreprencur de remédier 4 cette défaillance dans un délai
raisonnable spécifié.

Le Maitre d'Ouvrage est en droit de résilier le Marché si I'Entrepreneur :

a) manque & se conformer aux dispositions de la Sops-Clause 42
[Garantie de Bonne Exécution] ou aux termes de la mise en demeure
visée 4 la Sous-Clause 15.1 [Mise en demeure] ;

b)  abandonne les Ouvrages, ou démontre clairement son intention dene pas
continuer I'exécution de ses obligations nées du Marche :

¢) estdefaillant, sans excuse valable, & :

‘(i) procéder 2 l'exécution des Ouvrages conformément aux
dispositions de la Clause 8 [Commencement, Retards et
Suspension], ou

(if) se conformer 2 une notification délivrée selon la Sous-Clause
7.5 [Rejet] ou la Sous-Clause 7.6 [Travaux de réparation],
dans un délai de 28 jours aprés l'avoir regue ;

d) sous-traite I'ensemble des Ouvrages, ou céde le Marché sans le
consentement requis ;

e) fait faillite ou devient insolvable, est mis en liquidation, se voit placé par
ordonnance sous administration ou redressement judiciaire, conclut un
arrangement avec ses Créanciers, ou poursuit son activité sous le contréle
d'un administrateur judiciaire ou dun syndic de faillite ou d'un
liquidateur au profit deses créanciers, ou si un acte est commis ou un
événement survient qui (selon les Lois applicables) produit les mémes
effetsque 1'un de ces actes ou événements susmentionnés ; ou

f)  donne ou propose de donner (directement ou indirectement) a une
' personne un pot-de-vin, un cadeau, une gratification, une commission
ou une autre chose de valeur, comme incitation ou récompense :

(i) pour faire ou s'abstenir de faire une action en relation avecle
Marché, ou

(ii) pour accorder ou s'abstenir d'accorder une faveur ou une
défaveur a toute personne en relation avec le Marché,

ou si un membre du Personnel de 'Entrepreneur, un de ses agentsou Sous-
Traitants, donne ou propose de donner (directement ouindirectement) a une
personne une telle incitation ou récompensetelle que décrite au présent
paragraphe (f). Toutefois, des incitations ou récompenses légales en faveur du

Personnel de 1'Entrepreneur neconstitueront pas des motifs pour la résiliation
du Marché,

Siun de ces événements ou circonstances se produit, le Maitred'Ouvrage peut,
en Fipnnant a lEl‘mtrcprcncur un préavis de 14 jours par voie de notification,
résilier le Marché et expulser I'Entrepreneur du Chantier. Toutefois, dans les

cas visés aux paragraphes (e) ou (f) ci-dessus, le Maitre d'Ouvrage sera en
droit de notifier la résiliation immédiate du Marché.
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15.5

Valorisation a la
Date de Résiliation

Paiement apres
Résiliation

Droit du Maitre
d'Ouvrage a Résilierle
Marché pour
Convenance

Le choix du Maitre d'Ouvrage de résilier le Marché ne doit pas porter préjudice
aux autres droits du Maitre d'Ouvrage, au titre du Marchéou a d’autres titres.

L'Entrepreneur doit ensuite quitter le Chantier et remettre au Maitre d’CEuvre
tous les Biens exigés, tous les Documents de I'Entrepreneur,et les autres
documents de conception faits par I'Entrepreneur ou pour son compte.
Toutefois, I'Entrepreneur doit mettre en ceuvre toutes diligences nécessaires
pour se conformer immédiatement 4 toutes les instructions raisonnables
contenues dans la notification de résiliation (i) pour la cession de tout contrat
de sous-traitance, et

(ii) pour la protection des personnes et des biens, ou pour la mise en sécurité
des Ouvrages.

Aprés la résiliation, le Maitre d'Ouvrage peut achever les Ouvrages lui-méme
et/ou charger toute entité tierce de le faire. Le Maitre d'Ouvrage et ces
entités tierces peuvent alors utiliser tous les Biens, les Documents de
I'Entrepreneur et les documents de conceptionfaits par 'Entrepreneur ou el
son nom.

Le Maitre d'Ouvrage doit alors notifier I'Entrepreneur que son Matérielde
I'Entrepreneur et les Ouvrages Provisoires lui seront remis sur le Chantier ou
a proximité du Chantier. L'Entrepreneur doit immédiatement s’organiser €n
vue de leur enlévement, a ses propres risques et frais. Toutefois, si a ce stade
I'Entreprencur n'a pas effectué un paiement dii au Maitre d'Ouvrage, ces
éléments pourront &ire vendus par le Maitre d'Ouvrage afin de recouvrer c€
paiement. Tout solde qui pourrait en résulter doit alors étre reversé a
I'Entrepreneut.

Dés que possible apres la prise d'effet de la notification de résiliation selon la
Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maitre d'Ouvrage], le Maitre d'CEuvre
doit procéder conformément 3 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour
parvenir @ un accord sur ou déterminer la valeur des Ouvrages, des Biens et
des Documents de I'Entrepreneur,et de toute autre somme due a 'Entrepreneur
pour les travaux exécutés conformément au Marche.

Aprés la prise d'effet de la notification de résiliation en vertu de la Sous-Clause
15.2 [Résiliation par le Maitre d'Ouvrage], le Maitre d'Ouvrage peut :

a) procéder conformémentala Sous-Clause 2.5 [Réclamations du Maitre
d'Ouvrage],

'b) suspendre tout nouveau paiement a I'Entrepreneur jusqu'a ce que les

colits d'exécution, d’achévement et de réparation des désordres, les
pénalités de retard (le cas échéant), et tous les autres coiits encourus par
le Maitre d'Ouvrage, aient été établis, et/ou

¢)  recouvrer aupres de 'Entrepreneur toutes les pertes et tous les dommages
subis par le Maitre d'Ouvrage et tous les colts supplémentaires pour
T'achévement des Ouvrages, aprés avoir tenu compte des sommes dues a
I'Entreprencur selon la Sous-Clause 15.3 [Valorisation a la date de
résiliation]. Aprés avoir recouvré ces pertes, dommages et colts

supplémentaires, le Maitre d'Ouvrage doit reverser tout solde a
I'Entrepreneur.
Le Maitre d'Ouvrage est en droit de résilier le Marché, & tout moment et & sa
convenance, par voie de notification a I'Entrepreneur. Larésiliatiog prendra
effet 28 jours aprés la date 2 laquelle 1'Entrepreneur regoit cette notification,
ou aprés la date a laquelle le



15.6 Corruption ou
pratiques
frauduleuses

Maitre d'Ouvrage aura restitué la Garantie de Bonne Exécution, la plus tardive
des dates faisant foi. Le Maitre d'Ouvrage ne doit pas résilier le Marché selon
cette Sous-Clause afin d’exécuter les Ouvrages lui-méme ou de les faire
exécuter par un autre entrepreneur ou pour empécher 'Entrepreneur de résilier
le Marché en vertu des dispositions de la Sous-Clause 16.2 [Résiliation par
I'Entrepreneur].

Aprés cette résiliation, I'Entrepreneur doit procéder conformément é}a_Snus-
Clause 16.3 [Cessation des travaux et enlévement du Matériel de
IEntrepreneur] et doit étre payé conformément a la Sous-Clause 16.4
[Paiement a la Résiliation].

Si le Majtre d'Ouvrage établit, sur la base de preuves raisonnables, que
I'Entrepreneur s'est livré a des actes de corruption, ou a des rx?anceuvres
frauduleuses, collusoires ou coercitives, au COUrs de I'attribution ou ‘de
I'exécution du Marché, le Maitre d'Ouvrage peut, 14jours aprés en avoir n.opﬁé
I'Entrepreneur, résilier le Marché et I'expulser du Chantier, et les dispositions
de la Clause 15 s'appliqueront comme si cette résiliation avait été prononcée

conformément 4 la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maitre d'Ouvragel].

S'il avérait, sur la base de preuves raisonnables, quun employé de
'Entrepreneur s'est livié a des actes de corruption, 4 des manceuvres
frauduleuses ou coercitives pendant I'exécution des travaux, alors cetemployé
sera renvoyé conformément & la Sous-Clause 6.9. [Le Personnel de
I'Entrepreneur].

Pour les besoins de cette Sous-Clause :

a) "corruption" est l'offre, le don, la sollicitation ou l'acceptation,
directement ou indirectement, d’une chose de valeur en vue d’influencer
indliment les actions d'une autre partie ;

b) "manoeuvres frauduleuses” constituent tout acte ou omission, y compris
une représentation erronée, qui délibérément ou par négligence grave,
induit en erreur, ou tente d’induire en erreur, une partie afin d'en retirer

un avantage financier ou un autre bénéfice, ou afin de se dérober a une
obligation ;

¢) ‘"manceuvres collusoires” constituent l'entente entre deux ou plusieurs

parties destinée 2 atteindre un objectif illicite, et notamment en
influengant indiment les actes d'une autre partie ;

d) "manoeuvres coercitives" est le fait de nuire ou de porter préjudice, ou
de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou

indirectement, & toute partie ou a ses biens en vue d'en influencer
indiment ses actes ; g

e) "manceuvres obstructives” constituent :

(i) la destruction, la falsification, l'altération ou la dissimulation
intentionnelle de preuves matérielles nécessaires a une enquéte, ou
le fait de faire de fausses déclarations afin de significativement
entraver une enquéte de la Banque en matiére de corruption, de
manceuvres frauduleuses, coercitives ou collusoires ; et/ou la
menace, le harcélement ou I'intimidation de toute partie aux fins de
l'empécher de divulguer toute information pertinente pour
I'enquéte, ou de I'empécher de poursuivre la dite enquéte; ou

(i) des actions destinées & entraver l'exercice par la Banque



16.1 Droit de
I'Entrepreneur a
suspendre les
travaux

16.2 Résiliation par

I'Entrepreneur

(iii) de son droit d'enquéte et d'audit au titre de la Sous-Clause 1.15
[Inspections et Vérifications de la Banquel]. '

16 Suspension et Résiliation par I'Entrepreneur

Si le Maitre d'CEuvre manque & certifier conformément 2 1aSous-Clause 14.6
[Délivrance de Décomptes Intermédiaires] ou si le Maitre d'Ouvrage
manque & se conformer aux dispositions de 1aSous-Clause 2.4 [Dispositions
Financiéres du Maitre d'Ouvrage] ou de la Sous-Clause 14.7 [Paiement],
I'Entrepreneur peut, aprés avoir donné au Maitre d'Ouvrage un préavis d'au
moins 21 jours par voiede notification, suspendre les travaux (ou réduire la
cadence des travaux) a moins que et jusqu'a ce que I'Entrepreneur ait regu le
Décompte, les justificatifs raisonnables ou le paiement en question, selon le
cas et tel que visé dans le préavis.

Nonobstant ce qui précéde, si la Banque suspend ses décaissementsen vertu
du prét ou du crédit & partir duquel les paiements a I'Entrepreneur sont
effectués, en totalité ou en partie, pour I'exécutiondes Ouvrages, et si aucune
autre source de financement alternative n'est disponible, tel qu'il est prévu
dans la Sous-Clause 2.4 [Dispositions Financiéres du Maitre d'Ouvrage],
I’Entrepreneur peut a tout moment notifier sa décision de suspendre les fravaux
ou de réduire la cadence des travaux, mais au plus tot 7 jours aprés que
'Emprunteur a recu de la Banque I'avis de suspension.

Un tel acte de I'Entreprencur ne doit pas porter préjudice & ses droits a
percevoir des intéréts de retard selon la Sous-Clause 14.8 [Retard de
Paiement] et 4 procéder 4 la résiliation du Marché selon la Sous-Clause 16.2
[Résiliation par I'Entrepreneur].

Si par la suite, et avant qu'il n'ait donné le préavis de résiliation, I'Entrepreneur
recoit un tel Décompte, de tels justificatifs ou un tel paiement (selon ce qui est
décrit dans la Sous-Clause correspondante et dans le préavis susmentionne),
I'Entrepreneur doit reprendre normalement le travail aussitot que cela est
raisonnablement possible.

Si I'Entrepreneur subit du retard ou/et des Coiits suite a la suspension des
travaux (ou a la réduction de la cadence des travaux)conformément a cette
Sous-Clause, I'Entreprenenr doit en notifier le Maitre d’CEuvre et doit avoir
droit d'obtenir selon les conditions définies dans la Sous-Clause 20.1
[Réclamations de I'Entrepreneur] :

a) une prolongation du délai pour un tel retard, si 1’achévement est ou sera
retardé, conformément a la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai
d’Achévement], et

b) le pajement de tels Coiits plus Profit, qui doivent Etre inclus dansle
Montant du Marché.

Aprés avoir regu cette notification, le Maitre d'CEuvre doit procéder
conformément 4 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir & un
accord sur ces sujets ou les déterminer.

L'Entrepreneur est en droit de résilier le Marché si :

a) I'Entrepreneur ne regoit pas de justificatifs raisonnables dans un délai de
42 jours aprés avoir délivré le préavis selon la Sous-Clause 16.1 [Droit
de I'Entrepreneur & suspendre les Travau'x] concernant le non-
respect de la Sous-Clause 2.4 [Dispositions Financieres du Maitre
d'Ouvrage] ;

b) le Maitre d'CEuvre n'émet pas de Décompte, dans un délai de 56jours
aprés avoir regu une Demande de Décompte ct les



16.3 Cessation des
travaux et
enlévement du

c) attachements justificatifs y afférent ;

d) 1'Entrepreneur ne regoit pas le montant dii au titre d'un Décompte
Intermédiaire dans un délai de 42 jours aprés I'expiration du délai vis¢ a
la Sous-Clause 14.7 [Paiement] au sein duquel le paiement doit étre
effectué (a I'exception des déductions faites conformément & la Sous-
Clause 2.5 [Réclamations du Maitre d'Ouvrage]) ;

€) le Maitre d'Ouvrage fait substantiellement défaut 2 ses obligations nées
du Marché, de telle sorte qu'il affecte de fagon négative et significative
I'équilibre financier du Marché et/ou la possibilité pour I'Entrepreneur
de réaliser le Marche ;

f)  le Maitre d'Ouvrage contrevient aux dispositions de la Sous-Clause 1.6
[Acte d’Engagement] ou la Sous-Clause 1.7{Cession] ;

g)  une suspension prolongée affecte I'ensemble des Ouvrages tel que visé
4 la Sous-Clause 8.11 [Suspension prolongée] ;

h) le Maitre d'Ouvrage fait faillite ou devient insolvable, est mis en
liquidation, se voit placé par ordonnance Sous administration ou
redressement judiciaire, conclut un arrangement avec ses créanciers, ou
poursuit son activité sous le controle d’un administrateur judiciaire ou
d’un syndic de faillite ou d'un liquidateur au profit de ses créanciers, ou
si un acte est commis ou un événements survient qui (selon les Lois
applicables) produit les mémes effets que ces actes ou évenements
susmentionnés ;

i)  I'Entrepreneur ne regoit pas l'instruction du Maitre d’CEuvre prenant acte
de I'accord des deux Parties quant au fait que les conditions relatives au
commencement des Ouvrages conformément a la Sous-Clause 8.1
[Commencement desOuvrages] ont été remplies.

Dans l'hypothése de la survenance d’un tel événement ou dune telle
circonstance, I'Entrepreneur peut, en donnant au Maitre d'Ouvrage unpréavis
de 14 jours par voie de notification, résilier le Marché. Toutefois, dans les cas
visés aux paragraphes (f) ou (g) ci-dessus, 'Entrepreneur est en droit de
notifier la résiliation immédiate du Marche.

Au cas ou la Banque suspend le prét ou le crédit a partir duquel une partie ou
la totalité des paiements a I'Entrepreneur sont effectués, si I'Entrepreneur n'a
pas regu les sommes qui lui sont dues a I'expirationdu délai de 14 jours visé &
la Sot?s-‘C.lausc 147 [Paiement] pour le paiement des Décomptes
Intermédiaires, I'Entrepreneur peut, sans porter préjudice a son droit & intéréts
de retard conformément & la Sous-Clause 14.8 [Retard de Paiement]
prem.ire une des dispositions suivantes, & savoir : (i) suspendre les travaux Ot;l
n‘é.dulre la cadence des travaux selon la Sous-Clause 16.1 ci-dessus, ou

(i1) résilier le Marché en notifiant le Maitre d'Ouvrage, avec copie au l\jlaitm

d(Euvre: le}dltc: résiliation ne prenant effet que 14 jours aprés la
communication de cette notification.

Le ;hoix de l’_Entreprcneur de résilier le Marché ne doit pas porter préjudice a
tout autre droit de I'Entrepreneur en vertu du Marché ou a d'autres titres.

Aprésla pri§c d'effet de !a. notification de résiliation en vertu de la Sous-Clause
1:5.5 [Droit du Maitre d'Ouvrage & Résilier le Marché pour
onvenance], de la Sous-Clause 16.2 [Résiliation par



Matériel de I'Entrepreneur] ou de la Sous-Clause 19.6 [Résiliation optionnelle,paiement et
I'Entrepreneur exonération], 'Entrepreneur doit sans délai :

a) arréter tous fravaux, excepté ceux qui ont été ordonnés par le Maitre
d'CEuvre pour la protection des biens et des personnesou pour la mise
en sécurité des Ouvrages ;

b) remettre les Documents de I'Entrepreneur, les Equipements, les
Matériaux et les autres travaux, pour lesquels 'Entreprencur a été payé ;
et

¢) -enlever tous les autres Biens du Chantier, & I'exception de cequi est
nécessaire pour la sécurité, et quitter le Chantier.

164 Paiementa la Aprés la prise d’effet de la notification de résiliation conformement ala Sous-
résiliation Clause 16.2 [Résiliation par I'Entrepreneutr], le Maitre d'Ouvrage doit sans
délai :

a) restituer la Garantie de Bonne Exécution a 'Entrepreneur ;

b) payer I'Entrepreneur conformément 4 la Sous-Clause 19.6
[Résiliation optionnelle, paiement et exonération] ; et

¢) payer a 'Entreprencur le montant de toute perte ou dommagesubis
par I'Entrepreneur du fait de cette résiliation.

17 Risque et Responsabilité

17.1 Indemnités L'Entrepreneur doit indeniniser et prémunir le Maitre d'Ouvrage, le Personnel
i du Maitre d'Ouvrage et leurs agents respectifs de tous les réclamations,
dommages, pertes et frais (y compris frais et dépens juridiques) en ce qui

concerne :

a) les dommages corporels, les maladies ou le décés de toute personne qui
surviennent en relation, pendant ou en raison des activités de conception
menées par I'Entrepreneur (le cas échéant), de l'exécution et de
Pachévement des Ouvrages et de la réparation des désordres, 2 moins
que ceux-cine soientimputables & une négligence, a un acte délibére, ou
4 uneviolation du Marché par le Maitre d'Ouvrage, le Personnel du
Maitre d'Ouvrage, ou un de leurs agents respectifs ; et

b) les dommages matériels ou les pertes affectant tout bien, que ces biens
soient de nature mobiliére ou immobiliére (mais autresque les Ouvrages
eux-mémes), dans la mesure ot ces dommages ou ces pertes surviennent
des, durant les ou en raison des activités de conception menées par
I'Entrepreneur (lecas échéant), de l'exécution et de l'achévement des
Ouvrages etde la réparation des désordres, 2 moins que, et dans la mesure
oll ceux-ci ne soient imputables a une négligence, & un acte délibéré ou
3 une violation du Marché par le Maitre d'Ouvrage,le Personnel du
Maitre d'Ouvrage ou leurs agents respectifs, ou quiconque a ét¢ employé
directement ou indirectement par 'un d'eux.

Le Maitre d'Ouvrage doit indemniser et prémunir I'Entrepreneur, le Personnel
de I'Entrepreneur ct leurs agents respectifs de toutes les réclamations,
dommages, pertes et frais (¥ compris frais et dépens juridiques) relatifs (1) aux
dommages corporels, aux maladies oudécés qui seraient attribuables & une
négligence, & un acte délibéré ou a une violation du Marché par le Maitre
d'Ouvrage, par son Personnel ou un de leurs agents respectifs, et (2) aux
événements pour lesquels la responsabilité peut étre exclue de la couverture
assurancielle, tels que visés aux paragraphes (d)(i), (ii) et (iii) de la Sous-
Clause 18.3 [Assurance confre les Atteintes aux Biens ef aux



d

Personnes].

17.2  Garde des Ouvragespar L'Entreprencur doit assumer l'entiére responsabilité pour %a garde des
I'Entrepreneur Ouvrages et des Biens a partir de la Date de Commencement et jusqu'a ce que
le Certificat de Réception pour les Ouvrages ait été délivré (ou soit réputé avoir
été délivré conformément aux dispositions de la Sous-Clause 10.1
[Réception des Ouvrages et des Tranches]), moment & partir duquel la
responsabilité pour la garde des Ouvrages sera transférée au Maitre
d'Ouvrage. Si un Certificat de Réception pour une Tranche ou une partie des
Ouvrages est délivré (ou est réputé avoir été délivré), 1a responsabilité pour la
garde de la Tranche ou de la partie des Ouvrages en question serade la méme
maniére transférée au Maitre d'Ouvrage.

Aprés que la responsabilité a été transférée au Maitre d'Ouvrage,
I'Entrepreneur sera responsable de la garde de tous travaux inachevés a la c.late
mentionnée dans un Certificat de Réception, jusqu’a ce que ces travaux aient
€té achevés.

Si des pertes ou dommages affectent les Ouvrages, les Biens ou les Documents
de I'Entrepreneur pendant la période durant laquelle I'Entrepreneur est
responsable de leur garde, pour toute cause non visée dans la Sous-Clause 17.3
[Risques du Maitre d'Ouvrage], I'Entrepreneur doit réparer ces pertes ou
dommages a ses propres risques et frais, de sorte que les Ouvrages, les Biens
et les Documents de I'Entrepreneur soient conformes au Marché.

Apres qu'un Certificat de Réception a été délivré, 1'Entrepreneur demeure
responsable pour les pertes ou dommages causés par tous ses actes.
L'Entrepreneur demeure également responsable pour toutes pertes ou
dommages survenant aprés la délivrance d'un Certificat de Réception et
résultant d'un événement antérieur dont I'Entrepreneur était responsable.

Les risques auxquels se référe la Sous-Clause 17.4 [Conséquences des
Risques du Maitre d'Ouvrage], dans la mesure ou ils affectent directement
I'exécution des Ouvrages dans le Pays, sont les suivants :
173 Risques du Maitre
d'Ouvrage

a)  guerre, hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), invasion, actes
d’ennemis étrangers :

b)  rébellion, terrorisme, actes de sabotage commis par d’autres personnes

que l; Personnel de I'Entrepreneur, révolution, insurrection, putsch

militaire ou usurpation de pouvoir, ou guerrecivile, dans le Pays ;

©)  émeutes, agitation ou désordres dans le Pays fomentés pard'autres
personnes que le Personnel de I'Entrepreneur ;

d) effets des munitions de guerre, matériaux explosifs, radiations

ionisantes, ou contamination radioactive dans le Pays, a I'exception de

ce qui est attri.buable a l'utilisation par I'Entrepreneur de telles muniti ons,
explosifs, radiations ou radioactivité :

€)  ondes de choc causées par les avions ou autres aé

NG ; ronefs qui sedéplacent
4 vitesse sonique ou supersonique ;

f)  Tutilisation ou l'occupation par le Maitre d'

Ouvrage de toute partie des
Ouvrages Définitifs, 4 moins que le March i ;

€ n’endispose autrement ;

la: conception de toute partie des Ouvrages par le Personnel du Maitre
d'Ouvrage ou par d'autres personnes qui répondent du

g)



174 Conséquences des
risques du Maitre
d'Ouvrage

17.5 Droits de propriété
intellectuelle et
industrielle

h)  Maitre d'Ouvrage ; et

i) tout événement naturel qui est Imprévisible ou contre lequel un

entrepreneur expérimenté n'aurait pas pu raisonnablement prendre des
mesures préventives adéquates.

Dans la mesure ou un des risques énumérés dans laSous-Clause 17.3 ci-
dessus conduit 2 des pertes ou dommages aux Ouvrages, aux Biens ou aux
Documents de 1'Entrepreneur, I'Entrepreneur doit sans délai en notifier le
Maitre d'CEuvre et réparer ces pertes ou dommages de la maniére exigée par le
Maitre d'CEuvre.

Si PEntrepreneur subit du retard et/ou des Coiits du fait de la réparation de ces
pertes ou dommages, I'Entrepreneur doit émettre une mnotification
supplémentaire au Maitre d'CEuvre et doit avoir droit d'obtenir, conformément
aux dispositions de la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de I'Entrepreneur]

a)  une prolongation du délai pour un tel retard, si I'achévement est ou sera
retardé selon la Sous-Clause 84 [Prolongation du Délai
d’Achévement], et

b) le paiement de tels Cotits qui seront inclus dans le Montant du Marché.
Dans le cas des paragraphes (f) et (g) de la Sous-Clause 17.3 [Risques
du Maitre d'Ouvrage], les Coits plusProfit seront payables.

Aprés réception de cette notification supplémentaire, le Maitre d’'CEuvre doit
procéder conformément i la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir
4 un accord sur ces sujets ou les déterminer.

Dans cette Sous-Clause, "violation" signifie une violation (ou violation
alléguée) de tous brevets, conception et modéles déposés, droits d’auteur,
marques de fabrique, noms et appellations commerciaux, secrets de fabrication
ou autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle relatifs aux Ouvrages
: et "réclamation" signifie une réclamation (ou les poursuites associées a une
réclamation) alléguantune violation.

Lorsqu'une Partie ne notifie pas I'autre Partie d'une réclamation dans un délai
de 28 jours aprés la réception de la réclamation, elle sera considérée comme
ayant renoncé a tout droit 4 une indemnisation selon cette Sous-Clause.

Le Maitre d'Ouvrage doit indemniser et prémunir I'Entreprencur de toute
réclamation alléguant une violation qui est ou qui était :

a) le résultat inévitable du fait que 'Entrepreneur se conforme aux
dispositions du Marche ; ou

b) lerésultat de I'utilisation des Ouvrages par le Maitre d'Ouvrage :

(i) dans un but autre que celui indiqué au Marché ou qui peut
raisonnablement étre compris comme découlant du Marché, ou

(i) en combinaison avec toute chose non livrée par 'Entrepreneur, a
moins qu'une telle utilisation n’ait été notifiée a I'Entrepreneur
avant la Date de Référence ou mentionnée dans le Marché.

L'Entrepreneur doit indemniser et prémunir le Maitre d'Ouvrage de toute autre
réclamation qui provient de ou est en relation avec (i) la fabrication,
I'utilisation, la vente ou I'importation de tout Bien, ou

(ii) toute activité de conception  la charge de I'Entrepreneur.



17.6

17.7

18.1

Limitation de la
responsabilité

Utilisation des
Logements /
Installations du
Maitre d'Ouvrage

Exigences générales
pour les Assurances

Si une Partie a le droit d'étre indemnisée selon cette Sous-Clause, la Partie qui
indemnise peut (& ses propres frais) mener les négociations en vue d'un
réglement de la réclamation, et toute procédure judiciaire ou arbitrale qui peut
y étre associée. L'autre Partie doit, 2 la demande et aux frais de la Partie
qui indemnise,préter son assistance dans la contestation de la réclamation.
Cette autre Partie (et son Personnel) ne doit pas faire des déclarations qui
pourraient étre préjudiciables a la Partie qui indemnise, 2 moins que cette
derniére ne se soit montrée défaillante dans la prise en main de 1a conduite de
toute négociation, procédure judiciaire ou procédure arbitrale quand 1'autre
Partie le lui a demandé.

Aucune des Parties ne sera responsable envers I'autre Partie pour une perte
d’usage de tout Ouvrage, perte de profits, perte de confrat ou perte ou
dommage indirect qui aient pu étre subis par l'autre Partieen relation avec le
Marché, hormis selon les dispositions spécifiques de la Sous-Clause 8.7
[Pénalités de Retard] ; de la Sous-Clause 11.2 [Colts relatifs a la
réparation des désordres] ; de la Sous-Clause 15.4 [Paiement apres
résiliation] ; de la Sous-Clause 16.4 [Paiement a la résifiation] ; de la Sous-
Clause 17.1 [Indemnités] ; de la Sous-Clause 17.4(b) [Conséquences des
risques du Maitre d'Ouvrage] ; et de la Sous-Clause 17.5 [Droits de
propriété intellectuelle et industrielle].

La responsabilité totale de I'Entrepreneur envers le Maitre d'Ouvrage,en vertu
du Marché ou en lien avec celui-ci, et a I'exception de sa responsabilité en
vertu des dispositions de la Sous-Clause 4.19 [Electricité, gaz et eau] ;dela
Sous-Clause 4.20 [Equipement duMaitre d'Ouvrage et Matériaux mis
Gracieusement & Disposition] ; de la Sous-Clause 17.1 [Indemnités] ; et
de 1a Sous-Clause 17.5 [Droits de propriété intellectuelle et industrielle],
ne doit pas excéder la somme résultant de I'application d'un multiplicateur
(inférieur ou supérieur & 1) au Montant Accepté du Marché, comme spécifié
dans les Données du Marché, ou (si un tel multiplicateur ou une autre somme
n'y est spécifié(e)), le Montant Accepté du Marche.

Cette présente Sous-Clause ne doit pas limiter la responsabilité de la Partie
fautive en cas de faute dolosive, faute intentionnelle ou de négligence grave.

L'Entreprencur assume l'entiére responsabilité de la garde des logements et
installations fournis, le cas échéant, par le Maitre d'Ouvrage, tels que détaillés
dans les Spécifications, a partir de leur date respective de prise de possession
par I'Entrepreneur et jusqu’a leur date respective de restitution (étant entendu

que leur restitution peut intervenir aprés la date indiquée dans le Certificat de
Réception des Ouvrages).

En cas de pertes ou dommages causés aux logements et installations
susmentionnés pendant que I'Entrepreneur en a la garde etprovenant de
quelque cause que ce soit, autre que celles liées a la responsabilité du Maitre
d'Ouvrage, I'Entrepreneur doit réparer, 4 ses propres frais, ces pertes ou
dommages a la satisfaction du Maitre d'CEuvre.

18 Assurances

Dans cette Clause, la "Partie qui assure" signifie pour chaque type d’assurance,

la Partie responsable de la souscription et du maintien de I'assurance spécifiée
dans la Sous-Clause correspondante.

. ; :
Ijursque 1 Eplrcprcncur est la Partie qui assure, chacune des assurances doit
étre souscrite auprés des assureurs et selon les




conditions contractuelles approuvées par le Maitre d'Ouvrage. Ces conditions
doivent étre compatibles avec les conditions approuvées par les deux Parties
avant la date de la Lettre d’Acceptation, Cet accord sur les conditions
prévaudra sur les dispositions de cetteClause.

Lorsque le Maitre d'Ouvrage est la Partie qui assure, chacune des assurances
sera souscrite auprés d'assureurs et selon des conditions contractuelles
acceptables par I'Entrepreneur. Ces conditions doivent étre compatibles avec
les conditions approuvées par les deux Parties avant la date de la Lettre
d’Acceptation. Cet accord sur les conditions prévaut sur les dispositions de

cette Clause.

S'il est exigé que la police soit souscrite au nom de co-assurés, les garanties
devront s'appliquer séparément & chacun des assurés comme si une police
séparée avait été souscrite pour chacun d’eux. Si une police couvre des co-
assurés supplémentaires, ¢’est-a-dire en plus des assurés spécifiés dans cette
Clause, (i) I'Entrepreneur doit agir dans le cadre de cette police au nom et pour
le compte de ces co-assurés supplémentaires, étant toutefois entendu que le
Maitre d'Ouvrage devra agir pour le compte du Personnel du Maitre
d'Ouvrage, (ii) les co-assurés supplémentaires ne doivent pas étre endroit de
recevoir directement les indemnités de I'assureur ou d’avoir de quelconques
relations directes avec I'assureur, et (iii) la Partie qui assure doit exiger de tous
les co-assurés supplémentaires le respect des conditions stipulées dans la

police.

Chaque police couvrant les pertes ou dommages doit disposer queles
paiements seront effectués dans les devises exigées pour réparerlesdites pertes
ou dommages. Les paiements provenant des assureurs doivent étre utilisés
pour la réparation de ces pertes ou dommages.

La Partie qui assure doit présenter 3 l'autre Partie, dans les délais respectifs

mentionnés dans les Données du Marché (calculés a partir de la Date de

Commencement) :

a) les justificatifs que les assurances décrites dans cette Clauseont été
souscrites, et

b) les copies des polices d'assurance visées a la Sous-Clause 18.2

[Assurance des Ouvrages et du Matériel de I'Entrepreneur] et la
Sous-Clause 18.3 [Assurance contre les Atteintes aux Bienset aux

Personnes].

Lors du paiement de chacune des primes, 1 Partie qui assure doit présenter les
justificatifs du paiement & l'autre Partie. Lorsque les justificatifs ou les polices
sont présentés, la Partie qui assure doit également en notifier le Maitre

d'CEuvre.

Les Parties devront respecter les conditions stipulées dans chacune des polices
d’assurance. La Partie qui assure doit tenir les assureurs informés de tout
changement pertinent dans I'exécution des Ouvrages et faire en sorte que
I'assurance soit maintenue conformément a cette Clause.

Aucune Partie ne pourra faire de modifications significatives aux conditions
de I'assurance sans le consentement préalable de I'autre Partie. Si un assureur

fait (ou tente de faire) des modifications, la Partie avertie en premier par

{'assureur devra sans délai en notifier l'autre Partie.
ure manque & souscrire, ou & maintenir les effets de toute

Si la Partie qui ass :
aintenir les

assurance qu'elle doit souscrire et dont elle doit m
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effets en vertu du Marché, ou si elle manque a fournir les justificatifs
appropriés et les copies des polices conformément a cette Sous-Clause, 'autre
Partie pourra souscrire (4 sa discrétion et sans préjudice de ses autres droits ou
Tecours) une assurance pour les risques concernés et payer les primes dues. La
Partie qui assure devra payer le montant de ces primes a l'autre Partie, et le
Montantdu Marché sera ajusté en conséquence.

Rien dans cette Clause ne limite les obligations et les responsabilités de
I'Entrepreneur ou du Maitre d'Ouvrage, conformément aux autres dispositions
du Marché ou a d’autres titres. Les montants non assurés ou non indemnisés
par les assureurs seront supportés par 1'Entrepreneur et/ou le Maitre d'Ouvrage
conformément a ces obligations et responsabilités. Toutefois, si la Partie qui
assure ne souscrit pas et ne maintient pas les effets d'une police d’assurance,
disponible aux conditions de marché, et qu’elle doit souscrire et dont elle doit
maintenir les effets en vertu du Marché, et que 1'autre Partie, en égard a cette
défaillance, n’approuve pas cette omission ni ne souscrit une assurance pour
la couverture des risques correspondants, toute somme qui aurait été
recouvrable au titre de cette police d’assurance selon cette Clause sera payée
par la Partie qui assure.

Les paiements par une Partie & I'autre Partie se feront selon les conditions
définies dans la Sous-Clause 2.5 [Réclamations du Maitre d'Ouvrage] ou
dans la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de I'Entrepreneur], selon ce qui
est applicable.

L’Entrepreneur est en droit de souscrire toutes les assurances relatives au
Marché (y compris, 4 titre non limitatif, celles visées a la Clause 18) aupres
d’assureurs ressortissants de tout pays éligible.

La Partic qui assure doit assurer les Ouvrages, les Equipements, les Matériaux,
et les Documents de I'Entrepreneur pour un montant qui ne peut étre inférieur
aux cofits de remise en état intégrale, y comprisles coflits de démolition
d‘e_nlévement de débris et les honoraires et leprofit associé. Cette assuran{:t;
doit ét]’l? en vigueur a partir de la date 3 laquelle les justificatifs doivent étre
présentés conformément aux dispositions du paragraphe (a) de la Sous-Clause
18.1 [Exigences générales pour les Assurances] jusqu’a la date de
délivrance du Certificat de Réception des Ouvrages. ,

La Partie qui assure doit maintenir cette ass
jusqu’a la date de délivrance du Certifica
dommages imputables a IEntrepreneur et rés
la délivrance du Certificat de Réception, et |

I'Entrepreneur au cours de toute autre opérati i
d Peration (y compris celles visées 3
Clause 11/Responsabilité pour Désordres]). TRl

urance en vigueur pour couvrir,
t de Bonne Fin, les peries ou
ultant d'une cause survenue avant

liéres n'en disposent

assurances visées a la présente Sous-Clause - autrement, les

a)  doivent étre souscrites et étre
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b) doivent étre souscrites au nom des deux Parties, qui auront
conjointement le droit de recevoir toute indemnité des ass;uc?.us lesdites
indemnités étant retenues ou affectées 4 |a Partie supportant ré;]lement
les cotits de réparation des pertes oudommages ;

c) doivclnt couvrir toute perte et dommage résultant d’une cause non
mentionnée dans la Sous-Clause 17.3 [Risques du Maitre d'Ouvrage]

]

d)  doivent également couvrir, tel que spécifié dans les documents d'appel
d'offres du Marché, les pertes et dommages causés A une partic des
Ouvrages qui sont imputables & l'utilisation ou I'occupation par le Maitre
d'Ouvrage d'une autre partie des Ouvrages, et les pertes et dommages
résultant des risques énumérés aux paragraphes (c), (g) et (h) de la
Sous-Clause 17.3 [Risques du Maitre d'Ouvrage], en excluant (dans
chacun des cas) les risques qui ne sont pas assurables dans des conditions
commerciales raisonnables, avec des franchises par sinistre plafonnées
au montant mentionné dans les Données du Marché (si aucun montant
n'y est mentionné, le présent paragraphe (d) ne s'appliquera pas) ; et

e)  peuvent toutefois exclure I'indemnisation des pertes, desdommages et du
remplacement ;

(i) d'une partie des Ouvrages affectée d’un désordre dii & un défaut
dans sa conception, dans ses matériaux ou dans sa mise en ceuvre
(mais la couverture doit inclure les autres parties qui sont perdués
ou endommagées en conséquencedirecte de ce désordre et non tel
que mentionné dans le paragraphe (ii) ci-dessous),

(ii) d'une partie des Ouvrages qui est perdue ou endommagée afin de
remplacer toute autre partic des Quvrages si cette autre partie est

affectée d'un désordre dii & un défaut de conception, de ses
matériaux ou de sa mise en ceuvre,

(iii) d'une partie des Ouvrages qui a été réceptionnée par le Maitre
d'Ouvrage, excepté dans la mesure ol I'Entrepreneur est
responsable de ces pertes ou dommages, et

(iv) des Biens lorsqu'ils se trouvent en dehors du Pays, selon les
conditions définies dans la Sous-Clause 14.5 [Equipements ef
Matériaux envisagés pour les Ouvrages].

Si, plus d'un an aprés la Date de Référence, la couverture visée au paragraphe
(d) ci-dessus cesse d'étre disponible & des conditions commerciales
raisonnables, I'Entrepreneur (en tant que Partie quiassure) doit en notifier
le Maitre d'Ouvrage, précisions 4 I'appui. Le Maitre d'Ouvrage sera ensuite
(i) en droit d'obtenir, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 2.5
[Réclamations du Maitre d'Ouvrage] le paiement d'une somme équivalant
A ces conditions commerciales raisonnables auxquelles I'Entrepreneur était
supposé payer cette couverture assuranciclle, et (ii) étre réputé, a moins qu'il
n'obtienne la couverture 4 des conditions commerciales raisonnables,avoir
approuvé la non souscription de cette assurance telle que visée par la Sous-

Clause 18.1 [Exigences générales pour les Assurances].

La Partie qui assure doit assurer chacune des Parties pour leurresponsabilité
vis-a-vis des pertes, dommages, décés ou préjudices corporels susceptibles

d'affecter tout bien (excepté pour les choses
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assurées conformément & la Sous-Clause 18.2 [Assurance des Ouvrages et

du Matériel de I'Entrepreneur]) ou toute personne (excepté les personnes
assurées conformément a la Sous-Clause 18.4 [Assurance du Personnel

de [I'Entrepreneur]), qui peuvent naitre de 1’exé§ution du Marcl?é par
IEntreprencur et survenir avant la délivrance du Certificat de Bonne Fin.

Le plafond de cette assurance, par sinistre, ne it pas e Esnewd oeli;
mentionné dans les Données du Marché, et il ne doit pas y avoir de plafond
quant au nombre de sinistres. Si aucun montant n'a ét¢ mentionné dans les

Données du Marché, cette Sous-Clause n'estpas applicable.

. 4.y 1 L
A moins que les Conditions Particuliéres n'en disposent autrement, les
assurances visées a cette Sous-Clause :

. 2 1
a)  doivent étre souscrites et maintenues en Vigueur pat |'Entrepreneur en
tant que Partie qui assure |

b)  doivent étre souscrites au nom des deux Parties ;

¢) doivent étre étendues pour couvrir la responsabilité pour toutes les pertes
et tous les dommages affectant la propriété du Maitre d'Ouvrage (a
I'exception des choses assurées selon la Sous-Clause 18.2 [Assurance
des Ouvrages et du Matériel de [I'Entrepreneur]) provenant de
I’exécution du Marché par I'Entrepreneur, et

d)  peuvent toutefois comprendre des exclusions de garantie afférentes :

(i) au droit du Maitre d'Ouvrage de voir les Ouvrages Définitifs
réalisés sur, au-dessus, sous, dans, ou a travers un terrain, et
d’occuper ce terrain pour les Quvrages Définitifs,

(i) aux dommages qui sont le résultat inévitable des obligations de

I'Entrepreneur d'exécuter les Ouvrages et de réparer les désordres,
et

(il)) @ une cause mentionnée dans la Sous-Clause 17.3 [Risque du
Man‘rel d'Ouvrage], excepté dans la mesure ot la couverture est
disponible & des conditions commerciales raisonnables.

L'Entrepreneur doit souscrire et maintenir les effets d'une assurance couvrant
sa rcsponsablhté au titre des réclamations, dommages, pertes et frais (y
compris frais et dépens juridiques) résultant des dommages corporels, de la

maladie ou du décés de tout préposé de I'Entrepreneur ou de tout autre membre
du Personnel de I'Entrepreneur.

L'assurance doit également couvrir Ia res

i 3 ponsabilité du Maf '
du Maitre d’CEuvre au titre des réclama Maitre d'Ouvrage et

tions, dommages, pertes et frais (y

L'assurance doit étre maintenue en v
période ou ce personnel participe  I'e
d'un Sous-Traitant, I'assurance pey
toutefois I'Entrepreneur sera respons

lg_ucu_r et de plein effet pendant toute la
Xccution des Ouvrages.Pour les préposés

t étre. souscrite :
par le Sous-
1506l ous-Traitant,



respect des dispositions de cette Clause.
19 Force Majeure

19.1 Définition de la Dans cette Clause, "Force Majeure" désigne un événement ou unecirconstance
Force Majeure exceptionnel(le) :

a)  quiéchappe au controle d'une des Parties ;

b) dont cette Partie n’a pas pu raisonnablement se prémunir avant de
conclure le Marché ;

¢)  qui, étant survenu(e), n'aurait raisonnablement pas pu étre évité(e) ou
surmonté(e) par cette Partie ; et

d) quin’est pas substantiellement imputable a 1"autre Partie.

La Force Majeure peut comprendre, de maniére non exhaustive,les
événements et circonstances exceptionnels de la nature de ceux cités ci-
dessous, pour autant que les critéres (a) & (d)ci-dessus soient réunis :

(i) guerre, hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), invasion,
acte d ennemis étrangers,

(ii) rébellion, terrorisme, actes de sabotage commis par d'autres
personnes gque le Personnel de 1'Entrepreneur, révolution,
insurrection, putsch militaire ou usurpation de pouvoir ou guerre
civile,

(i) émeute, agitation, désordre, gréve ou fermeture forcée fomentée
par d’autres personnes que le Personnel de I'Entrepreneur,

(iv) effets des munitions de guerre, matériaux explosifs, radiations
ionisantes ou contamination radioactive, a I'exception de ce qui est
attribuable a l'utilisation par I’Entrepreneur de telles munitions,
explosifs, radiations ou radioactivité, et

(v) catastrophes naturelles telles que tremblement de terre,cyclone,
typhon ou activité volcanique.

192 Notification de Force Si une Partie est ou sera empéchée d’exécuter ses obligations substantielles
Majeure nées du Marché en raison d'un cas de Force Majeure, elle doit alors notifier
l'autre Partie de 1'événement ou de la circonstance constituant le cas de Force
Majeure et doit spécifier les obligations dont I'exécution est ou sera empéchée.
La notification doitétre transmise dans un délai de 14 jours aprés que la Partie
a eu connaissance, ou aurait dii avoir connaissance, de 1'événement ou dela
circonstance pertinent(e) constitutif(ve) du cas de Force Majeure.

Cette Partie, aprés avoir communiqué cette notification, sera exonérée de
I'exécution de ses obligations aussi longtemps que lecas de Force Majeure
I'empéchera de les exécuter.

Nonobstant toute autre disposition de cette Clause, la Force Majeure ne
s'appliquera pas aux obligations de paiement d’une Partie vis-a-visde l'autre
Partie en vertu du Marché.
Chacune des Parties devra entreprendre toutes diligencesraisonnables, en
19.3 Devoir de minimiser toutes circonstances, pour minimiser tout retard dans I'exécution du Marché
le retard causé par le cas de Force Majeure.

Une Partie doit notifier I'autre Partie lorsqu’elle cesse d’étre affectée par le cas
de Force Majeure.

Si UEntrepreneur est empéché d'exécuter Ses obligations
19.4 Conséquences de la
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substantielles nées du Marché en raison d'un cas de Force Majeure,dont il a
&té fait notification conformément aux dispositions de la Sous-Clause 19.2
[Notification de Force Majeure], et qu'il subit du retard ou/et des Cofits en
raison dudit cas de Force Majeure, 'Entreprencur doit avoir droit d’'obtenir,
conformément auxdispositions de la Sous-Clause 20.1 [Réclamations de
I'Entrepreneur] :

(a) une prolongation du délai pour un tel retard, si I'achévement est ou sera
retardé, conformément a la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai

d’Achévement] ; et

(b) si I'événement ou la circonstance est assimilable aux cas visés aux-
paragraphes (i) 4 (iv) de la Sous-Clause 19.1 [Définition de la Force
Majeure] et, dans I'hypothése des cas visés aux paragraphes (ii) a (iv),
si I'événement ou la circonstance survientdans le Pays, le paiement de
tels Cofits, y compris les colts de réparation et de remplacement des
Ouvrages et/ou des Biens endommagés ou détruits du fait du cas de
Force Majeure, dans la mesure ou ils ne sont pas garantis par la police
d'assurance visée i la Sous-Clause 18.2 [Assurance des Ouvrages et

du Matériel de I'Entrepreneur].

Aprés réception de cette mnotification, le Maitre d’CEuvre doit procéder
conformément 4 la Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir a un
accord sur ces sujets ou les déterminer.

Si un Sous-Traitant a droit en vertu d’un contrat ou un accord relatif aux
Ouvrages 4 une exonération en raison d’un cas de force majeure répondant a
des critéres supplémentaires ou plus larges que ceux spécifiés dans cette
Clause, alors ces événements ou circonstances de force majeure répondant a
ces critéres supplémentaires ou plus larges ne doivent pas exonérer
I'Entrepreneur de la non-exécution de ses obligations ou lui donner droit a
d’autres exonérations en vertu decette Clause.

Si, en raison d’un cas de Force Majeure, ayant fait I'objet d'unenotification
conformément aux dispositions de la Sous-Clause 19.2 [Notification de
Force Majeure], I'exécution de l'essentiel des Ouvrages en cours est
empéchée pour une période continue de 84 jours, ou pour des périodes
multiples totalisant plus de 140 joursayant fait I'objet de la méme
notification de cas de Force Majeure, alors chacune des Parties pourra notifier
4 l'autre Partie la résiliation du Marché. Dans cette hypothése, la résiliation
prendra effet 7 jours aprés I'envoi de la notification, et 'Entrepreneur devra
procéder conformément aux dispositions de la Sous-Clause 16.3 [Cessation
des Travaux et Enlévement du Matériel de I'Entrepreneur].

Suite & cette résiliation, le Maitre d’CEuvre doit déterminer la valeur des
travaux effectués et délivrer un Décompte qui doit inclure :

a) les montants dus pour les travaux exécutés et dont le prix est spécifié au
Marché ;

b) les Colts des Equipements et des Matériaux commandés pour les
Ouvrag’cs qui ont été livrés a I'Entrepreneur, ou dont I'Entrepreneur est
tenu d’accepter la livraison : ces Equipements et ces Matériaux
deviendront la propriété du Maitre d'Ouvrage (et il devra en assulmer

les risques) quand ils seront payés i
) parce demier, et I'E
les metire a sa disposition ; RS SevT

c) tgus les autres Cofits ou engagements, que I'Entrepreneur a pu dans ces
circonstances assumer de maniére raisonnable et
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d) nécessaire en vue d'achever I'exécution des Ouvrages ;

e) les Couts de I'enlévement des Ouvrages Provisoires et du Matériel de
I'Entrepreneur du Chantier, et du retour de ces éléments dans les locaux

de I'Entrepreneur dans son pays (ou dtoute autre destination, mais & un
coiit non supérieur) ; et

f)  les Coiits de rapatriement du personnel de I'Entrepreneur et de la main
d’ceuvre qui étaient employés exclusivement pour les Ouvrages 4 la date
de la résiliation.

Nonobstant les autres dispositions de cette Clause, si un événement ou une
circonstance hors du contrdle des Parties (notamment, mais non
limitativement, un cas de Force Majeure) survient, qui rend impossible ou
illégale pour l'une ou les deux Parties l'exécution deses ou de leurs
obligations contractuelles ou qui, selon le droit applicable au Marché, autorise
les Parties a étre exonérées de la poursuite de I'exécution du Marché, alors, par
voie de notification de I'une des Parties d'un tel événement ou circonstance a
I'autre Partie :

a) les Parties seront exonérées de la poursuite de I'exécution du Marche,
sans préjudice des droits de chacune des Parties relatifs a toute violation
antérieure du Marché ; et

b) la somme payable par le Maitre d'Ouvrage a I'Entrepreneur doit étre la
méme que celle qui aurait été payée conformément aux dispositions de
la Sous-Clause 19.6 [Résiliation optionnelle, paiement et
exonération] si le Marché avait été résilié en vertu de la Sous-Clause
19.6.

20 Réclamations, différends et arbitrage

Si I'Entrepreneur considére qu’il est en droit d’obtenir une prolongation du
Délai d’Achévement et/ou un paiement supplémentaire, en vertu de I'une des
Clauses de ces Conditions ou ad'autres titres en lien avec le Marché,
'Entrepreneur doit en notifier leMaitre d'CEuvre, en décrivant ’événement ou
la circonstancegénérant la réclamation. La notification doit étre faite dés que
possible, et au plus tard 28 jours aprés que 'Entrepreneur a pris, ou aurait di
prendre connaissance, de cet évenement ou de cette circonstance.

Si I'Entrepreneur manque a notifier sa réclamation dans ce délai de28 jours,
le Délai d’Achévement ne sera pas prolongé, 'Entrepreneur n'aura pas droit a
un paiement supplémentaire, et le Maitre d'Ouvrage sera exonéré de toute
responsabilité au titre de la réclamation. Dans le cas contraire, il sera fait
application des dispositions de la suite de la présente Sous-Clause.

L’Entrepreneur doit également soumettre toutes les autres notifications
requises par le Marché, et tous les éléments justificatifs en rapport avec la
réclamation en ce qui concerne un tel événement ou une telle circonstance.

Que ce soit sur le Chantier ou bien en un autre lieu acceptable pourle Maitre
d’'CEuvre, 1'Entrepreneur doit conserver les enregistrements contemporains a
un tel événement ou une telle circonstance qui sont nécessaires pour justifier
sa réclamation. Sans admettre la responsabilité du Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre peut, aprés' avoir regu une notification conformément aux
dispositions de cette Sous-Clause, contrdler la tenue des enregistrements et/ou
ordonner i I'Entreprencur de tenir des enregistrements contemporains
supplémentaires, L'Entreprencur doit permettre au Maitre d'CEuvre de
contrdler tous ces enregistrements, et doit (si cela lui est ordonné) en



soumettre des copies au Maitre d'CEuvre.

Dans un délai de 42 jours aprés que 'Entrepreneur 2 pris (ou aurait ('iﬁ avoir
pris connaissance) de I'événement ou de la circonstance générant Ie,l
réclamation, ou dans tout autre délai proposé par 'Entrepreneur et approuve
par le Maitre d’CEuvre, 'Entrepreneur doit envoyer au Mfii'tre d’CE1’1v:re une
réclamation pleinement détaillée qui inclut l'intégralité de:s c!eme’nts:
justificatifs du bien-fondé de la réclamation, et de la pro}or'xgatlon du délai
et/ou du paiement supplémentaire réclamé(s). . Si I'événement ou la
circonstance générant la réclamation a un effet continu :

a) cette réclamation pleinement détaillée sera considérée comme
intermédiaire ;

b)  I'Entrepreneur doit envoyer d'autres réclamations intermédiaires a fles
intervalles mensuels, présentant le retard et/ou le montantaccux’nulc(s)
réclamé(s), ainsi que tous les autres justificatifs quele Maitre d’CEuvre
peut raisonnablement exiger ; et

¢) IEntreprencur doit envoyer une réclamation finale dans un délai de 28
jours aprés la fin des effets résultant de I'événement ou dela circonstance,
ou dans tout autre délai proposé par I'Entrepreneur et approuvé par le
Maitre d'CEuvre.

Dans un délai de 42 jours aprés la réception d'une réclamation ou de tout autre
justificatif en support d’une réclamation antérieure, ou dans tout autre délai
proposé par le Maitre d’CEuvre et approuvé par I'Entrepreneur, le Maitre
d’CEuvre doit répondre en approuvant, ou en rejetant avec des commentaires
détaillés. Il peut aussi exiger des justificatifs supplémentaires nécessaires,
mais doit toutefois donnersa réponse sur le principe de cette réclamation dans
le délai visé ci-dessus.

Dans ce délai de 42 jours, le Maitre d’CEuvre doit procéder conformément a la
Sous-Clause 3.5 [Déterminations] pour parvenir 2 un accord sur ou
déterminer (i) la prolongation (le cas échéant) du Délai d’ Achévement (avant
ou aprés son expiration) conformément a la Sous-Clause 8.4 [Prolongation
du Délai d’Achevement], et/ou (ii) le paiement supplémentaire (le cas
échéant) que I'Entrepreneur est en droit d’obtenir en vertu du Marché.

Chacun des Décomptes doit inclure tout paiement supplémentaire lié a une
réclamation qui aura raisonnablement été justifié comme dii conformément
aux dispositions pertinentes du Marché. A moins queet jusqu'a ce que les
justificatifs fournis soient suffisants pour justifier du bien-fondé de
V'intégralité de la réclamation, I'Entrepreneur n'aura droit qu'au paiement de la
partie de la réclamation dont il aura pu justifier le bien-fondé.

Si le Maitrf% d'CEuvre ne répond pas dans le délai visé dans cette Clause
chaque Partie peut considérer que la réclamation a été rejetée par le Mait:r-;
d'CEuvre et chacune delle pourra saisir le Comité de Reéglement des

Différends conformément a laSous-Clause 20.4 [Obtention d scisi
jté - - e la D
du Comité de Reglementdes Différends]. a Hecision

Les exigences de cette Sous-Clause se cumulent & celles de toute autre Sou
Clause applicable a la réclamation. Sj I'Entrepreneur manque 2 se conf S-
a cette Sous-Clause ou a une autre Sous-Clause relative onformer
toute prolongation du délai et/ou tout paiement su
en compte dans quelle mesure (le cas échéa
I'Entrepreneur a

a toute réclamation,
pplémentaire doit prendre
nt) cette défaillance de
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empéché ou a compromis I'examen correct de la réclamation, & moins que la
réclamation n'ait été rejetée en vertu des dispositions dusecond paragraphe de
cette Sous-Clause.

Les différends seront tranchés par le Comité de Réglement des Différends
conformément aux dispositions de la Sous-Clause 20.4 [Obtention de la
décision du Comité de Reglement des Différends]. Les Parties doivent
nommer le Comité de Réglement des Différends avant la date mentionnée dans
les Données du Marché.

Le Comité de Réglement des Différends doit comprendre, comme mentionne
dans les Données du Marché, une ou trois personnes possédant les
qualifications appropri¢es ("les membres"), chacun d’entre eux maitrisant
couramment la langue de communication définie dans le Marché et étant un
professionnel expérimenté dans le type de construction correspondant aux
Ouvrages et dans l'interprétation de documents contractuels. Si le nombre de
membres n'est pas mentionné, et 2 moins que les Parties n'en conviennent
autrement, le Comité de Réglement des Différends comprendra trois
personnes.

Si les Parties n’ont pas nommé d'un commun accord le Comiteé de Réglement
des Différends dans un délai de 21 jours avant la date spécifiée dans les
Données du Marché et si le Comité de Réglement des Différends doit
comprendre trois personnes, chaque Partie doit présenter un membre 2
I'approbation de l'autre Partie. Les deux premiers membres doivent
recommander, et les Parties s’accorder, sur le troisiéme membre, qui endossera
le role de président.

Toutefois, si une liste de membres potentiels a été convenue par les Parties et
est incluse au Marché, les membres doivent étre choisis ausein de la liste, &
I'exception des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas accepter la
nomination au Comité de Réglement des Différends.

L'accord entre d’une part les Parties et, d’autre part, 'unique membre ou, le
cas échéant, chacun des trois membres, doit intégrer les Conditions Générales
de la Convention du Comité de Réglement des Différends, figurant en Annexe
de ces Conditions Générales, avec toutes modifications qui auront été
convenues entre eux.

Les conditions de la rémunération du membre unique ou, le caséchéant, de
chacun des trois membres, y compris la rémunération de tout expert consulté
par le Comité de Réglement des Différends, doivent éire mutuellement
convenues entre les Parties au moment ouelles conviennent des conditions de
nomination. Chaque -Partie est responsable du paiement de la moitié¢ de la
rémunération.

A tout moment, si les Parties en conviennent, elles peuvent conjointement
saisir le Comité de Réglement des Différends pour qu'ildonne son opinion sur
un sujet déterminé. Aucune Partie ne peut toutefois consulter le Comité de
Réglement des Différends sur un quelconque sujet sans I'accord de l'autre
Partie.

Si un membre refuse de siéger ou est dans I'impossibilité de siégeren raison
d’un décés, d’une incapacité, d'une démission ou de la résiliation de son
mandat, un remplagant doit étre nommé de laméme maniére que la personne
remplacée avait été nommée ou acceptée, conformément aux dispositions de
cette Sous-Clause.

Le mandat d'un membre peut étre résili¢ par accord mutuel des deux Parties,
mais non par I'Entrepreneur ou le Maitre d'Ouvrage agissant seul. A moins
que les deux Parties n’en conviennent autrement, le



20.3 Absence d'accord

sur la Composition
du Comité de
Réglement des
Différends

20.4 Obtention de la
décision du Comité
de Reéglement des
Différends

fférends (et de chacun de sesmembres)

mandat du Comité de Réglement des D1 a Sous-Clause 14.12 [Quitus]

prendra fin lorsque le quitus mentionnee &
prendra effet

. onf
Lorsque l'un des cas de figure suivants survien

arvenues & se mettre d’accord‘ su{r la nor}lination
de I'unique membre du Comité de Réglement des Différends a la date
mentionnée dans le premier paragraphe de _la' Sous—leause 20.2
[Nomination du Comité de Réglement des Différends} ;

a) les Parties ne sont pas p

me date, une des Parties n'a pas nommeé un mcmbrf: (a
: Partie), ou n'a pas approuvé un
du Comité de Réglement des

b) & cette mé
soumettre 4 I'approbation de l’aut:‘re
membre nommé par l'autre Partie,
Différends constitué de trois personnes ;

c) 4 cette méme date, les Parties ne sont pas parvenues a se g}ettre d’accord
sur la nomination du troisiéme membre (devant agir en tant que
président) du Comité de Réglement des Différends ; ou

d) les Parties ne sont pas parvenues a se mettre d’accord sur la nomination
d’un remplagant dans un délai de 42 jours aprés la date a laquelle le
membre unique, ou I'un des trois membres, refuse de siéger ou est dans
T'impossibilité de siéger en raison de son décés, d'une incapacité, de sa
démission ou de la résiliation de son mandat ;

alors I'entité ou la personne chargée de nomination, telle que mentionnée dans
les Données du Marché, doit, 2 la demande dune ou des deux Partie(s) et aprés
avoir diment consulté les deux Parties, nommer ce membre du Comité de
Reéglement des Différends. Cette nomination est définitive et sans appel.
Chaque Partie est tenueau réglement de la moitié de la rémunération de {’entité
ou de la personne chargée de nomination.

Siun differend (de quelque type que ce soit) naft entre les Parties en lien avec
ou découlant du Marché ou de I'exécution des Ouvrages, y compris tout
différend concernant les certificats, les déterminations, les instructions les
opinions ou les valorisations du Maftre d’CEuvre ,
saisir le Comité de Réglement des Différends de ce différend, par écrit av.

copies 4 l'autre Partie et au Maitre d’CEuyre s "

1 _ : » afin qu’il rende une décision
Cette saisine doit mentionner qu’elle est effectuée conformément acette S
Clause. oo

» alors chacune des Partie peut

décision, qui
conformément



20.5 Reéglement Amiable

20.6

Arbitrage

La décision a force obligatoire pour les deux Parties, qui doivent
immédiatement I'appliquer, 4 moins que et jusqu'a ce qu'elle ait, été révisée par
un accord amiable ou par une décision arbitrale, comme décrit ci-dessous. A
moins que le Marché n'ait déjd été interrompu, dénoncé ou résilié,
I'Entrepreneur doit poursuivre la mise en ceuvre des Ouvrages conformément

au Marché.

Si I'une des Parties est en désaccord avec la décision du Comité de Réglement
des Différends, elle peut alors remettre, dans un délai de 28 jours aprés
réception de la décision, une Notification de Désaccorda l'autre Partie
indiquant son désaccord et son intention d’entamer une procédure d'arbitrage.
Si le Comité de Réglement des Différends ne rend pas sa décision dans ce délai
de 84 jours (ou dans tout délai autrement convenu) aprés la réception de la
saisine, alors I'une des Parties peut, dans un délai de 28 jours aprés expiration
de ce délai, remettre une Notification de Désaccord 4 I'autre Partie.

Dans chaque cas, cette Notification de Désaccord doit indiquer qu'ellea été
rendue en référence & la présente Sous-Clause, et doit préciser le sujet du
différend et la(les) raison(s) du désaccord. A I'exception des situations visées
a la Sous-Clause 20.7 [Non-respect de la décision du Comité de
Réglement des Différends] et dans la Sous-Clause 20.8 [Expiration du
Mandat du Comité de Réglementdes Différends], aucune Partie n'aura
le droit d’entamer uneprocédure d'arbitrage du différend 2 moins qu'une
Notification de Désaccord n’ait été notifiée conformément 4 cette Sous-Clause.

Si le Comité de Réglement des Différends a rendu sa décision quanta un sujet
de différend entre les Parties, et qu'aucune Notification de Désaccord n’a été
notifiée par les Parties dans un délai de 28 jours aprés la réception de la
décision du Comité de Réglement des Différends, la décision deviendra alors
définitive et aura force obligatoire pour les deux Parties.

Lorsqu'une Notification de Désaccord a été notifiée conformémentaux
dispositions de la Sous-Clause 20.4 susmentionnée, les deux Parties doivent
essayer de régler le différend 4 I'amiable avant d’entamer une procédure
d'arbitrage. Toutefois, 4 moins que les deux Parties n'en conviennent
autrement, Jla Partie ayant notifié une Notification de Désaccord
conformément 4 la Sous-Clause 20.4 peut entamer la procédure d'arbitrage a
partir du 56éme jour aprés la date a laquelle la Notification de Désaccord a été
délivrée, méme si aucune tentative de réglement a 'amiable n'a été entreprise.

Tout différend entre les Parties en lien avec ou découlant du Marché n’ayant
pu étre réglé i 'amiable conformément  la Sous-Clause 20.5susmentionnée,
et pour lequel la décision du Comité de Réglement des Différends (le cas
échéant) n'est pas devenue définitive et obligatoire, doit étre definitivement
tranché par voie d'arbitrage. La procédure d'arbitrage doit étre conduite de la
maniére suivante :

a) Sile Marché a été conclu avec des entrepreneurs étrangers, arbitrage
international (1) selon une procédure administrée par I'institution
arbitrale désignée dans les Données du Marche, et conduite selon les
régles d'arbitrage de cette institution ; ou, si cela est spécifié dans les
Données du Marché ; (2) arbitrage international conformément au
réglement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit

Commercial International (CNUDCI) ; ou (3) si aucune institution
arbitrale nile réglement d'arbitrage de la CNUDCI ne sont spécifiés

dansles Données du Marché, selon une procédure administrée par la
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b)  Chambre de Commerce Internationale (CCI) et conduite selon l’e
réglement d'arbitrage de la CCI ; par un ou plusieurs arbitres nommes
conformément audit réglement d’arbitrage.

¢)  Sile Marché est conclu avec des entreprencurs nationaux, arbitrage avec
une procédure conduite conformément aux loisdu pays du Maitre
d'Ouvrage.

Le lieu de I'arbitrage doit étre le lieu neutre spécifié dans les Donnéesdu
Marché ; et Iarbitrage doit étre conduit dans la langue de communication
définie 4 la Sous-Clause 1.4 [Droit et Langues].

Les arbitres auront la pleine autorité pour rouvrir au fond, réexam‘inc.r et
réviser les certificats, déterminations, instructions, opinions ou valorisations
du Maitre d'CEuvre, ainsi que toute décision du Comité de Réglement des
Différends, relatifs au différend. Rien ne s'opposera a ce que les représentants
des Parties et du Maitre d’CEuvre puissent étre appelés comme témoin et a ce
qu'ils apportent des preuves devant le(s) arbitre(s) sur quelque matiére que ce
soit relative au différend.

Dans le cadre de la procédure arbitrale, aucune des Parties ne sera limitée aux
preuves ou prétentions déja avancées devant le Comitéde Reéglement des
Différends pour obtenir sa décision, ou aux motifs de désaccord avances dans
la Notification de Désaccord. Toute décision du Comité de Reglement des
Différends constituera une preuve recevable lors de la procédure d’arbitrage.

La procédure d’arbitrage peut étre initiée avant ou aprés l'achévement des
Ouvrages. Les obligations des Parties, du Maitre d'CEuvre et du Comité de
Réglement des Différends ne doivent pas étre affectées par le fait que la
procédure d’arbitrage est conduite pendant I'exécution des Ouvrages.

Au cas ot une Partie manquerait & se conformer avec une décision définitive
et obligatoire du Comité de Réglement des Différends, alorsl’autre Partie peut,
sans préjudice de ses autres droits le cas échéant,soumettre ce manquement
proprement dit & l'arbitrage selon la Sous-Clause 20.6 [Arbitrage]. Les
dispositions de la Sous-Clause 20.4 [Obtention d’une décision du Comité
de Réglementdes Différends] et de la Sous-Clause 20.5 [Réglement
Amiable] ne seront pas applicables a une telle procédure.

Si un différend nait entre les Parties en lien avec ou découlant du Marché ou
de 'exécution des Ouvrages, et qu'il n'y a pas de Comité de Reéglement des

Différends en place, en raison de 'expiration de son mandat ou pour toute
autre raison :

a) il ne sera pas fait application des dispositions de la S
P . e ous-Cl ;
[O_b{ent.fon d’une décision du Comité de Reg !em:‘»:?ste .’3[:3 :
Différends] et de 1a Sous-Clause 20.5[Réglement Amiable] ; et

b) le différend pourra étre directement soumis 2 arbj
tr " 5
la Sous-Clause 20.6 [Arbitrage]. arbitrage conformément a
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ANNEXE A —
Conditions Générales de la Convention de Comité de Réglement des Différends

Définitions :

Chaque "Convention de Comité de Réglement des Différends", ci-aprés appelée "Convention", est un
accord tripartite passé entre : ’

a) le "Maitre d'Ouvrage" ;

b) I"Entrepreneur” ;

c) le "Membre", qui est défini dans la Convention comme étant :
(1) le membre unique du "Comité de Réglement des Différends", auquel cas toutes lesréférences
aux "Autres Membres" ne sont pas applicables,
ou
(i1 une des trois personnes qui sont conjointement appelés le "Comité de Réglement des
) Différends", auquel cas les deux autres personnes sont appelées les "Autres Membres".

Le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur ont conclu (ou ont l'intention de conclure) un contrat, lequel est ci-
aprés appelé le "Marché" et est défini dans la Convention, et qui comprend cette Annexe. Dans la

Convention, les mots et expressions qui ne sont pas autrement définis doivent avoir le sens qui leur est
attribué dans le Marche.

Dispositions Générales :

A moins que la Convention n'en dispose autrement, elle prendra effet 4 la plus tardive desdates suivantes

a) la Date de Commencement définie dans le Marché,

b) lorsque le Maitre d'Ouvrage, 'Entrepreneur et le Membre ont chacun signé la Convention, ou
c) lorsque le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur et chacun des Autres Membres (le caséchéant) ont

respectivement signé une convention de comité de réglement des différends.

Le Membre est recruté a titre personnel. Le Membre peut, 4 tout moment, donner au Maitre d'Ouvrage et a
I’Entrepreneur un préavis d'au moins 70 jours de sa démission, et la Convention sera résili¢e a I'expiration
de ce délai.

Garanties :

Le Membre garantit et accepte qu’il/elle est et sera impartial(e) et indépendant(e) du Maitre d'Ouvrage, de
I’Entrepreneur et du Maitre d'CEuvre. Le Membre doit sans délai divulguer, a cham_m d'eux et aux Autres
Membres (le cas échéant), tous les faits ou circonstances qui pourraient sembler incompatibles avec sa
garantie et sa déclaration d’impartialité et d'indépendance.

Lorsqu'ils nomment le Membre, le Maitre d'Ouvrage et 1’Entrepreneur se fient aux déclarations fournies
par le Membre selon lesquelles il/elle :

a) a de I'expérience dans les travaux que I'Entrepreneur doit exécuter en vertu du Marché,
b) a de 'expérience dans I'interprétation de documents contractuels, et

c) parle couramment la langue de communication définie dans le Marché.

Obligations Générales du Membre :

Le Membre :



a) ne doit avoir aucun intérét financier ou autre envers le Maitre d'Ouvrage, 'Entrepreneur ou le Maitre
d'CEuvre, ou le Marché, si ce n'est pour le paiement en vertu de la Convention ;

b) ne doit avoir été préalablement employé comme consultant ou 4 d’autres titres par le Maitre
d'Ouvrage, I'Entrepreneur, ou le Maitre d’CEuvre, excepté dans des circonstances qui ont été
déclarées par €crit au Maitre d'Ouvrage et 4 I'Entrepreneur avant qu'ils ne signent la Convention ;

c) doit avoir déclaré par écrit au Maitre d'Ouvrage, a4 I'Entrepreneur et aux Autres Membres (le cas
échéant), avant de conclure la Convention et du mieux qu’il/elle le sache et s’en souvienne, toute
relation personnelle ou professionnelle avec tout directeur, cadre ou préposé du Maitre d'Ouvrage,
de I'Entrepreneur ou du Maitre d’CEuvre, et toute participation antérieure dans le projet global dont
le Marché fait partie ;

d) ne doit pas, pour toute la durée de la Convention, étre employé comme consultant ou & d'autres titres
par le Maitre d'Ouvrage, I'Entreprencur ou le Maitre d’CEuvre, excepte s il en a été convenu
autrement par écrit par le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur et les Autres Membres (le cas échéant)

3

e) doit se conformer aux régles procédurales ci-annexées et a la Sous-Clause 20.4 des Conditions du
Marche ;
f) ne doit pas donner de conseils au Maitre d'Ouvrage, & I'Entrepreneur, au Personnel du Maitre

d'Ouvrage ou au Personnel de I'Entrepreneur en ce qui concerne l'exécution et la conduite du
Marché, autrement que conformément aux régles procédurales ci-annexées ;

g) ne doit pas, tant qu'il est Membre, conduire de négociations ou conclure un accord avecle Maitre
d'Ouvrage, 'Entrepreneur, ou le Maitre d’CEuvre en ce qui concerne un emploi auprés de I'un d’eux,
que ce soit a titre de consultant ou 4 un autre titre, aprés avoircessé ses fonctions en vertu de la
Convention ;

h) doit assurer sa disponibilité pour effectuer toutes les visites de Chantier et les audiences nécessaires
1) devenir familier du Marché et de 1'état d'avancement des Ouvrages (et de toutes autres parties du

projet dont le Marché fait partie) en étudiant tous les documents recus qui doivent étre consignés
dans un dossier de travail tenu a jour ;

1) doit traiter les données relatives au Marché et toutes les activités et audiences du Comité de
Reéglement des Différends de fagon privée et confidentielle, et ne doit pas les publier ou les divulguer
sans le consentement préalable écrit du Maitre d'Ouvrage, de I'Entrepreneur et des Autres Membres
(le cas échéant) ; et

K doit étre disponible pour donner des conseils et des opinions, sur toute question relative au Marché

lorsque le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur I'exigent, sous réserve de I'approbation des Autres
Membres (le cas échéant).

Obligations Générales du Maitre d'Ouvrage et de I'Entrepreneur :

Le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur, le Personnel du Maitre d'Ouvrage et le Personnel de Brtrestenens
ne doivent pas solliciter de conseil ou consulter le Membre en ce qui concerne le Marché. autr p t

dans le cadre normal des activités du Comité de Reéglement des Différends en ve dincda l:via }::Flctndqlllc
Convention. Le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur sont responsables du s 0 I rcPe et de 1a
respectifs, de cette disposition. par leurs Personnels

Le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur s'engagent I'un envers I'autre, et envers | s
' ? € M
Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur, le Membre et les Autres Membres (le cas & embre, 4 moins que le

autrement par écrit, 4 ce que le Membre ne soit pas : chéant) n'en aient convenu
a) nommé comme arbitre dans toute procédure d'arbitrage en verty du Marché :

El
b) appelé comme témoin pour apporter des preuves concernan

A i 1 t tout diffé ) .
nommé(s) pour la procédure d'arbitrage en vertu du Marche - 0‘:‘ différend devant 1 (les)arbitre(s)
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c) tenu pou ' ! ;
r responsable de toute réclamation relative a quel i
que action ou inexécutio it lié
n que ce soit liée

a I'exercice ou au prétendu exercice par le Membre de ses fonctions, & moins qu'il ne soit dé
. . . * P - 1
que cette action ou inexécution ait €té commise de mauvaise foi 1 ot cemontes

Par les présentes et a titre solidaire, le Maitre d
Mtj:mbre de toutes réclamations pour lesquell
precédent.

1 L a
Ouvrage et | Epﬁn’apreneur, indemnisent et prémunissent le
es sa responsabilité a été exonérée en vertu du paragraphe

L9rsgue le Maitre d'Ouvrage ou I'Entrepreneur soumettent un différend au Comité de Réglement des
D_lf_ferends selon la Sous-Clause 20.4 des Conditions du Marché, qui requiert que le Membre effectue une
visite Fiu Chantier et participe  une audience, le Maitre d'Ouvrage ou I'Entrepreneur doivent fournir une
garantie approprié¢e d'un montant équivalent aux frais que le Membre sera raisonnablement tenu d’en gager.
Il ne sera pas tenu compte des autrespaiements dus ou payés au Membre.

Paiement :

Le Membre doit étre payé de la maniére suivante, dans la devise désignée dans la Convention :
a) un honoraire mensuel, qui doit étre considéré comme paiement intégral pour :

(1) garantir sa disponibilité, avec 28 jours de préavis, pour toutes les visites de Chantier et les
audiences ;

(ii)  se familiariser avec et rester au fait des développements du projet, et pour maintenir a jour
les dossiers correspondants ;

(ili)  couvrir tous les frais de bureau et les frais généraux, y compris les frais desecrétariat, de
photocopies, et de fournitures de bureau encourus du fait de ses fonctions ; et

(iv)  rémunérer tous les services rendus dans le cadre de cette Clause sauf ceux mentionnés aux
paragraphes (b) et (c) ci-dessous.

L’honoraire mensuel doit étre payé avec effet 4 compter du dernier jour du mois calendaire durant lequel
la Convention prend effet, et jusqu'au demnier jour du mois calendaire durantlequel le Certificat de

Réception est délivré pour I'intégralité des Ouvrages.

A compter du premier jour du mois calendaire suivant le mois durant lequel le Certificat de Réception a été
délivré pour l'intégralit¢ des Ouvrages, ’honoraire mensuel doit étre réduit d'un tiers. Cet honoraire ainsi
réduit doit étre payé jusqu’au premier jour du mois calendaire au coursduquel le Membre démissionne ou

au cours duquel la Convention est autrement résiliée.
b) un honoraire journalier, qui doit étre considéré comme paiement intégral pour :

(6] chaque jour, entier ou entamé, et jusqu’a deux jours maximums, de temps de déplacement
dans chaque direction pour le trajet entre le domicile du Membre et leChantier, ou un autre

lieu de réunion avec les Autres Membres (le cas échéant) ;

(i)  chaque jour de travail consacré a des visites de Chantier, 2 des audiences ou 4 préparer des

décisions ; et
(iii) chaque jour consacré a lire des mémoires en préparation d'une audience.

; p - ; i 'avion en classe inférieure a
c) tous les frais raisonnables, y compris les frais de déplacement (billets d’avion

la premiére classe, hotel et frais de subsistance ainsi que tout autre f‘r:;s sigciff'::“;,:é :1‘:
déplacement) encourus du fait de ses fonctions de Membre, 3“15111 t‘l s cxcédantpfinq
téléphoniques, et de courrier et fac-similés ; un requ sera exigé g"“‘;tt: CTausI: i
pour cent de I'honoraire journalier mentionné au paragraphe (b) de ¢ ?
ments effectués au Membre (& moins qu'il

d) toutes taxes diiment appliquées dans le Pays sur les paie 4o co Pays) e vertu de cette Clagsr 6,

ne soit un ressortissant national ou un résident permanent



L’honoraire mensuel et I'honoraire journalier doivent étre ceux spécifiés dans Ja Convention. A moins
qu'elle n’en dispose autrement, ces honoraires doivent rester fixes pendant les 24 premiers mois calendaires,
et doivent par la suite étre ajustés par accord entre le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur et le Membre, 2
chaque anniversaire de la date 4 laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Si les parties ne parviennent pas 4 se mettre d'accord sur ’honoraire mensuel ou I’honoraire journalier,
I'entité ou la personne chargée de nomination, telle que mentionnée dans les Données du Marché, devra
déterminer le montant des honoraires 4 appliquer.

Le Membre doit présenter des factures trimestrielles pour le paiement de ses honorairesmensuels et de_ses
frais de vols par avance, pour le trimestre 4 échoir. Les factures pour ses autres frais et ses honoraires
journaliers doivent étre présentées 4 la suite d'une visite du Chantier ou d’une audience. Toutes les factgres
doivent étre accompagnées d'une bréve description des activités exécutées pendant la période
correspondante et doivent étre adressées a I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit payer intégralement les factures de chacun des Membres dans un délai de

56 jours calendaires aprés réception de chacune des factures et doit demander au Maitre d'Ouvrage (dans
le cadre des Demandes de Décomptes conformément aux dispositions du Marche) le remboursement de la
moitié des montants de ces factures. Le Maitre d'Ouvrage doitalors payer |'Entrepreneur conformément aux
dispositions du Marché.

Si I'Entrepreneur manque a payer au Membre le montant qu'il/elle est en droit de percevoir en vertu de la
Convention, le Maitre d'Ouvrage doit payer le montant dii au Membre ainsi que tout autre montant qui peut
étre nécessaire pour préserver le bon fonctionnement du Comité de Réglement des Différends ; et ce sans
préjudice des droits ou recours du Maitre d'Ouvrage. En plus de tous les autres droits résultant de cette
défaillance, le Maitre d'Ouvrage doit avoir droit au remboursement de tous les montants payés qui excédent
la moitié de ces paiements, ainsi que tous les frais de recouvrement de ces montants et les frais financiers
calculés au taux spécifié dans la Sous-Clause 14.8 des Conditions du Marche.

Si le Membre ne recoit pas le paiement du montant d dans un délai de 70 jours aprés la présentation d'une
facture valide, le Membre peut (i) suspendre ses fonctions (sans préavis) jusqu’'a ce que le paiement soit
requ, et/ou (ii) démissionner en donnant notification conformément aux dispositions de la Clause 7.

Résiliation :

A tout moment : (i) le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur peuvent conjointement résilier la Convention en
donnant un préavis de 42 jours au Membre ; ou (ii) le Membre peut démissionner conformément aux
dispositions de la Clause 2.

Si le Membre manque a se conformer a la Convention, le Maitre d'Ouvrage et I'Entreprencur peuvent, sans
préjudice de leurs autres droits, la résilier en en notifiant le Membre. Cette notification Preﬁdra effet
lorsqu’elle aura ét€ regue par le Membre. i

Si le Maitre d'Ouvrage ou I'Entrepreneur manquent 4 se conformer a la Convention, le Membre peut, sans
préjudice de ses autres droits, la résilier en en notifiant le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur bettc
potification prendra effet lorsqu’elle aura été reque par Maitre d'Ouvrage et par I'Entrepreneur.

Une telle notification, démission et résiliation sera définitive et obligatoire vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage
de Entrepreneur et du Membre. Toutefois, une notification émanant seulement du Maitre d'Ouvrage ou dé
I'Entrepreneur, mais non des deux, ne produira aucun effet.



Manquement du Membre :

Si le Membre manque & se conformer a ses obligations conformément aux dispositions de la Clause 4,
paragraphes (a) a (d) ci-dessus, il/elle n'aura droit au paiement d’aucun honoraire ou dépense et devra, sans
préjudice de leurs autres droits, rembourser respectivement au Maitre d'Ouvrage et 4 I'Entrepreneur tous
les honoraires et frais regus par lui et les Autres Membres (lecas échéant) au titre des actions ou des
décisions (le cas échéant) du Comité de Réglement des Différends qui sont devenues nulles ou sans effet

en raison d'un tel manquement a ses obligations.

Si le Membre mangque a se conformer 2 ses obligations conformément aux dispositions de la Clause 4,
paragraphes (e) a (k) ci-dessus, il/elle n'aura droit au paiement d'aucun honoraire ou dépense a partir de la
date de ce manquement et dans la mesure de celui-ci, et doit, sans préjudice de ses autres droits, rembourser
respectivement au Maitre d'Ouvrage et & 'Entrepreneur tous les honoraires et frais regus par lui/elle au titre
des actions ou décisions (le cas échéant) du Comité de Réglement des Différends qui sont devenues nulles
ou sans effet enraison d'un tel manquement a ses obligations.

Différends :

Tout différend ou réclamation en lien ou découlant de la Convention, ou toute violation, résiliatign ou
invalidité de celle-ci sera définitivement tranché par voie d’arbitrage administré parune institution arbitrale.
Si aucune autre institution arbitrale n'est convenue, I'arbitrage sera conduit conformément au rf:glement
d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale parun arbitre nommé conformément a ce réglement

d’arbitrage.



REGLES PROCEDURALES

A moins que le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur n'en conviennent autrement, le Comité de Réglement
des Différends doit visiter le Chantier a des intervalles n’excédant pas 140 jours, et notamment aux phases
critiques de la période de construction, 4 la demande du Maitre d'Ouvrage ou de I'Entrepreneur. A moins
que le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur, et le Comité de Réglement des Différends n'en con.vxennent
autrement, la période entre deux visites consécutives ne doit pas étre inférieure a 70 jours, sauf si cela est
nécessaire pour organiser une audience tel que décrit ci-dessous.

Les dates et le programme de chaque visite de Chantier doivent étre convenus conjointement entre le
Comité de Reglement des Différends, le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur, ou, en l_’a_bscncc d'un tel
accord, doivent étre décidés par le Comité de Réglement des Différends. L'objectif des visites de Chapt;cr
est de permettre au Comité de Réglement des Différends de se familiariser avec et de rester au fait de
l'avancement des Ouvrages et de tous problémes ou réclamations, potentiels ou réels, et, dans la mesure du
possible, de s'efforcer d’empécher que les problémes ou réclamations potentiels ne se transforment en
différends. :

Le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur et le Maitre d'CEuvre doivent participer aux visites deChantier qui
doivent étre coordonnées par le Maitre d'Ouvrage avec la coopération de I'Entrepreneur. Le Maitre
d'Ouvrage doit assurer la mise a disposition de lieux de réunions, et de services de secrétariat et
reprographie appropriés. A I'issue de chaque visite de Chantier, et avant de quitter le Chantier, le Comité
de Réglement des Différends doit préparer un compte- rendu de ses activités pendant la visite et doit
en envoyer copie au Maitre d'Ouvrage et a 'Entrepreneur.

Le Maitre d'Ouvrage et 'Entrepreneur doivent fournir au Comité de Réglement des Différends une copie
de tous les documents que le Comité de Réglement des Différends peut requérir, y compris les documents
formant le Marché, les rapports d’avancement, les instructions dechangement, les certificats, ainsi que tout
autre document pertinent relatif a I'exécution du Marché. Une copie de toutes les communications entre le
Comité de Réglement des Différends et le Maitre d'Ouvrage ou 'Entrepreneur doit étre remise a 'autre
Partie. Si le Comité de Reéglement des Différends comprend trois personnes, le Maitre d'Ouvrage et
I’Entreprenecur doivent transmettre des copies de ces documents requis et de ces communications a chacune
de ces trois personnes.

Si un différend est soumis au Comité de Réglement des Différends conformément i la Sous-Clause 20.4
des Conditions du Marché, le Comité de Réglement des Différends doit procéder conformément a la Sous-

Clause 20.4 et aux présentes régles. En fonction du délai imparti pour émettre sa décision et de tout autre
point pertinent, le Comité de Réglement des Différends doit :

a) agir de maniére juste et impartiale entre le Maitre d'Ouvrage et I'Entreprencur, en donnant i chacun
d’eux I'opportunité raisonnable de présenter ses prétentions et de répliquer a celles de 'autre Partie
et

b) adopter des procédures qui soient adaptées au différend, en évitant tout délai ou dépense inutiles

Le Comité de Réglement des Différends peut conduire une audience sur Je différend, auquel cas il en
décidera de la date et du lieu et pourra requérir que la documentation et les prétentions du Maitre d'Ouvrage
et de I'Entrepreneur lui soient présentées par €crit avant ou lors de I'audience,

A moins que le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur n’en conviennent autrement par écrit, le Comité de
Réglement des Différends pourra adopter une procédure inquisitoire, refuser I'acces au}; audiences ou
refuser d'entendre toute personne autre que les représentants du Maitre d'Ouvrage,
du Maitre d’CEuvre, et poursuivre en I'absence d'une Partiedont le Comité de Reégl
g'est assuré qu’elle a été diment convoquée a :

de I'Entrepreneur, et
ement des Différends



l'audience; ili
; et ce tout en conservant la possibilité de déci i
- P décider si et dans quelle mesure un tel droitpeut étre

Fc Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur habilitent le Comité de Réglement des Différends. ent —
: , entre autres,

a) déterminer la procédure applicable pour trancher le différend

b) statuer quant & la compétence propre du Comité de Réglement des Différends, ainsi que de du

périmétre de tout différend qui lui est soumis,

c) c?nduire toute audience de la maniére qui lui semble appropriée, sans étre tenu par aucune autre
régle ou procédure que celles figurant au Marché ou dans les préséntes regles, & R

d) prendre initiative de déterminer les faits et autres éléments nécessaires 4 sa décision,

e) s’appuyer sur ses propres connaissances spécialisées, le cas échéant,

f) prendre une décision relative au paiement de frais financiers conformément au Marché,

g) prendre toute mesure temporaire, provisoire ou conservatoire, et

h) ouvrir au fond, réexaminer et réviser tout certificat, décision, détermination, instruction, opinion ou

valorisation du Maitre d’CEuvre en rapport avec le différend.

Le Comité de Réglement des Différends ne doit exprimer aucune opinion au cours d'une audience
concernant le bien-fondé des arguments présenté par les Parties. Par la suite, le Comité de Reglement des
Différends doit prendre et rendre sa décision conformément 4 la Sous-Clause 20.4, ou autrement si et
comme cela est convenu par écrit entre le Maitre d'Ouvrage et I'Entrepreneur. Si le Comité de Réglement
des Différends est composé de trois membres :

. a) il doit se réunir 4 huit-clos aprés une audience, afin de délibérer et préparer sa décision ;

b) il doit s’efforcer d’atteindre une décision unanime : si cela s’avére impossible, la décision concernée
doit étre prise 4 la majorité des Membres, lesquels peuvent demander au Membre en minorité que

celui-ci prépare un rapport écrit qui sera remis au Maitred'Ouvrage et a I'Entrepreneur ; €t

c) si un Membre ne se présente pas 4 une réunion ou & une audience, ou ne remplit pasune de ses
fonctions, les deux aufres Membres peuvent néanmoins prendre une décision, 2 moins que :

(1) le Maitre d'Ouvrage ou 'Entrepreneur ne s'y oppose, ou

(i) le Membre absent soit le président, et qu'il/elle ordonne aux autres Membres de nepas
prendre de décision en son absence.



. ) ANNEXE B -
Régles de I'AFD en matiére de Fraude et Corruption — Responsabilité Environnementale et

Sociale

1. Pratiques frauduleuses et de corruption

Le Maitre d'Ouvrage, les fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-traitants doiventrespecter les régles
d’éthique les plus rigoureuses durant la passation et 'exécution des marchés. Selon qu'il s’agit de marchés de
travaux, de fournitures, d'équipements, de prestations intellectuelles (consultants) ou d'autres prestations de
services, le Maitre d'Ouvrage peut également étre dénommé Client ou Acheteur.

En signant la Déclaration d’Intégrité, les fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-traitants déclarent
(1) qu’ils n’ont commis aucun acte susceptible d’influencer le processus d’attribution du marché au détriment du
Maitre d'Ouvrage et notamment qu’aucune pratique anticoncurrentielle n’est intervenue et n'interviendra et que (ii)

la négociation, la passation et I'exécution du Contrat n’a pas donné et ne donnera pas lieu 4 un acte de corruption
ou de fraude.

L'AFD requiert que les documents de passation de marchés et les marches qu'elle finance contiennent une
disposition requérant des fournisseurs, consultants, entrepreneurs et de leurs sous-traitants gu’ils autorisent
I’AFD & examiner les documents et piéces comptables relatifs au processus de passation et & I'exécution du
marché et a les soumettre pour vérification 4 des auditeurs désignés par TAFD.

L'AFD se réserve le droit de prendre toute action appropriée afin de s'assurer du respect de cesrégles
d'éthique, notamment le droit de :

a) Rejeter la proposition d'attribution d'un marché si elle établit que le soumissionnaire ou le consultant auquel
il est recommandé d’attribuer le marché est coupable de corruption, directement ou par I'intermédiaire d'un
agent, ou s’est livré & des fraudes ou des pratiques anticoncurrentielles en vue de I'obtention de ce marché ;

b) Déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, a un moment quelconque, queles
représentants du Maitre d'Ouvrage, des fournisseurs, consultants, entrepreneurs ou deleurs sous-
traitants se sont livrés a la corruption, a des fraudes, ou 4 des pratiques anticoncurrentielles pendant le
processus de passation du marché ou I'exécution du marché sans que le Maitre d'Ouvrage ait pris, en temps
voulu et a la satisfaction de I’AFD, les mesures nécessaires pour remédier a cette situation, y compris en
mangquant a son devoir d’informer I'AFD lorsqu’il a eu connaissance de telles manoeuvres.

Aux fins d’application de la présente disposition, '’AFD définit comme suit les expressions suivantes :
a) La Corruption d’Agent Public est :

= Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder a un Agent Public, directement ou indirectement, un
avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre Personne®® ou entité, afin qu'il
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans I'exercice de ses fonctions officielles ;

_ Le fait pour un Agent Public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage
indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre Personne ou entité, afin d’accomplir ou de
¢’abstenir d’accomplir un acte dans I'exercice de ses fonctions officielles.

b) Ia notion d’Agent Public inclut :

= Toute Personne physique qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire (au
sein de 'Etat du Maitre d'Ouvrage), indépendamment du fait que cette Personne physique ait été
nommée ou élue, indépendamment du caractére permanent

50 Désigne toute personne, toute entreprise, toute société, tout gouvemement, tout Etat ou tout démembrement d'un Eat, ainsique toute
association ou groupement de plusieurs de ces personnes, ayant ou non la personnalité morale, ’



d)

2.

e

ou proyisoirc de son mandat, qu'il soit rémunéré oy non, et indépend it
et du niveau hiérarchique qu'elle occupe ; ' pendamment de saposition

Toute autre Personne physique qui exerce une fonction

T s . ublique i
institution d’Etat ou une entreprise publique, ou qui foumitr:.m sv.:qrvi;:t:y ngll?f T’S pour une

Toute autre Personne physique définie co i ;
Maltos 20k vrage: physiq mme agent public par la législation nationale dupays du

La Corruption de Personne Privée’! désigne :
- Le fait Eie promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu de toute
nature a toute Personne Privée, pour elle-méme ou pour une autre Personne ou entité, afin que, en

vllolat.lon de' ses ob]?gations légales, contractuelles ou professionnelles, elle accomplisse ou
s'abstienne d accomplir un acte ;

Le fait pour toute Personne Privée de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un
avantage indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre Personne ou entité, afin d’accomplir

ou de ‘.s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou
professionnelles.

La Fraude désigne toute manceuvre déloyale (action ou omission), qu'elle soit ou non pénalement

incriminée, destinée a tromper délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement des éléments ou &

surprendre ou vicier son consentement, contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer
des régles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Une Pratique Anticoncurrentielle désigne :

Toute action concertée ou tacite ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu'elle tend 4 : (i) limiter l'accés au
marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres Personnes ; (ii) faire obstacle a la fixation
des prix par le libre jeu du marché en favorisantartificiellement leur hausse ou leur baisse ; (iii)
limiter ou contrdler la production, les débouchés, les investissements ou le progrés technigue ; ou
(iv) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

— Toute exploitation abusive par une Personne ou un groupe de Personnes d'une position dominante
sur un marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ;

— Toute offre de prix abusivement bas, dont l'objet ou I'effet est d'éliminer d'un marché ou d'empécher
d'accéder 4 un marché une Personne ou l'un de ses produits.

Resgonsabilité Environnementale et Sociale

Afin de promouvoir un développement durable, I’AFD souhaite s'assurer du respect des normes environnementales
et sociales internationalement reconnues. A cet effet, les fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-
traitants doivent s’engager, sur la base de la Déclaration d’Intégrité, a :

a)

b)

Respecter et faire respecter par I'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les loiset réglemen]ts
applicables dans le pays ol est réalisé le marché, les normes enwronpemeptalesct soc;alesd recl:%mues_ pa:nir a
communauté internationale parmi lesquelles figurent leg conventions 17:)ndam_fsnti::1 651’ el rgamsat rf)n
Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement ;

n des risques environnementaux et sociaux Jorsqu'elles sont

'atténuatio .
Mettre en ceuvre les mesures d'atténuati ) fourni par le Maitre d'Ouvrage.

indiquées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES

sI Désigne toute Personne physique autre qu'un Agent Public.



ANNEXE C -
Criteres d'éligibilité

Eligibilité en matiére de passation des marchés financés par '’AFD

Les financements octroyés par 'AFD sont totalement déliés depuis le 1 janvier 2002. A I'exception des
cas d'embargo des Nations-Unies, de I'Union Européenne, ou de la France, I'AFD finance tous marchés de
travaux, fournitures, équipements, prestations intellectuelles (consultants) et autres prestations de services,
sans considération de la nationalité de I'attributaire (ni de celle de ses fournisseurs ou sous-traitants), de
Torigine des intrants ou ressources utilisés dans le processus de réalisation.

Ne peuvent étre attributaires d'un marché financé par I'AFD, les Personnes®” (y compris leurs fournisseurs,
entrepreneurs, consultants et sous-traitants éventuels ainsi que tous les membres d'un groupement) qui, a la
date de remise d'une candidature, d'une offie, d’une proposition ou lors de l'attribution du marcheé :

2.1

2.2

23

24

25

2.6

52 Désigne toute personne, foute entreprise, toute société, tout gouvernement, tout Etat ou tout d
association ou groupement de plusieurs de ces personnes, ayant ou non la personnalité mor:

font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement judiciaire, de sauvegarde, de
cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'uneprocédure de méme nature

ont fait l'objet :

a) d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de
chose jugée dans le pays de réalisation du présent marché, pour fraude, corruption ou tout
délit commis dans le cadre de la passation ou de I'exécution d'unmarché, sous réserve
d'informations complémentaires qu'elles jugeront utile de transmettre dans le cadre de la

Déclaration d'Intégrité, qui permettraient de considérer que cette condamnation n'est pas
pertinente dans le cadre du présent marché ;

b)  d'une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par 1'Union Européenne
ou par les autorités compétentes du pays dans lequel elles sont établies, pour fraude,
corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de I'exécution d'un marché,
sous réserve d'informations complémentaires que qu'elles jugeront utile de transmettre dans

le cadre de la Déclaration d'Intégrité, quipermettraient de considérer que cette sanction n'est
pas pertinente dans le cadre du présent marché ;

c) d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un jugement ayant force de
chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation
ou de l'exécution d'un marché financé par I'AFD ;

Figurent sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies, 1'Union Européenne
et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les
atteintes a la paix et a la sécurité internationales ;

ont fait I'objet d'une résiliation prononcée a leurs torts exclusifs au cours des cingderniéres années
du fait d'un manquement grave ou persistant a leurs obligations contractuelles lors de l'exécution
d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction n'ait pas fait l'objet d'une contestation de leur
part en cours ou ayant donné lieu a une décision de justice infirmant la résiliation 3

: al
s 5 eurs torts

n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement de leurs im

‘ ots selo i s :
du pays ot elles sont établies ou celles du pays du Maitre d'OuvrI;ge s les dispositions légales

Sont sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Ban :
S : ue M 5
titre sur la liste publiée & l'adresse électronique 1 ondiale.et figurent 4 ce

;?embrcmcnt d'un Etat, ainsique toute
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http://www.worldbank.org/debarr, sous réserve d'informations complémentaires qu'elles jugeront

utiles de transmettre dans le cadre de la Déclaration d'Intégrité, qui permettraient de considérer que
cette décision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du présent marché ;

2.7 ontproduit de faux documents ou se sont rendus coupables de fausse(s) déclaration(s) en fournissant
les renseignements exigés par le Maitre d'Ouvrage dans le cadre du présent processus de passation
et d’attribution du marché.

Les établissements et entreprises publics sont admis a participer & une procédure de mise en concurrence
la condition qu'‘ils puissent établir (i) qu’ils jouissent de 'autonomie juridique et financiére, et (ii) qu'ils sont
régis par les régles du droit commercial. A cette fin, les établissements et entreprises publics doivent fournir
tout document (y compris leurs statuts) permettant d’établir, a la satisfaction de I’AFD, (i) qu’ils ont une
personnalité juridique distincte de celle de leur Etat, (11) qu’ils ne regoivent aucune subvention publique ou
aide budgétaire importante, (iii) qu'ils sont régis par les dispositions du droit commercial et qu’en
particulier ils ne sont pas tenus de reverser leurs excédents financiers a leur Etat, qu’ils peuvent acquérir
desdroits et des obligations, emprunter des fonds, sont tenus du remboursement de leurs dettes et peuvent
faire I'objet d'une procédure collective.
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Section VII — Spécifications des Travaux
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Section VII - Spécifications des Travaux CCXXX1

PROJET DE CONSTRUCTION DE L’UNIVERSITE POLYSCIENTIFIQUE DE
BINGERVILLE _

Les prix unitaires du bordereau comprennent toutes les dépenses et charges de I'Entrepreneur, sans exception, en vue
de réaliser, avec l'obligation de parfait achévement, la totalité des travaux et des prestations objet du présent marche.

L'Entrepreneur ne peut sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lu
Pour I’exécution du marché, la définition des prix unitaires et le mode de mesure sont donn!ées ci-aprés. Un pfix n'est
supposé pouvoir faire l'objet d'une demande de réglement de la part de 'Entrepreneur que Si, Fensemble des tiches et

des prestations entrant dans la définition de ce prix a été réalisé.

Les prix sont globaux et unitaires et couvre la totalité des travaux pour chacun des ouvrages,

Ne° Unité
La mise en ceuvre du montant globale et forfaitaire des travaux du projet de construction de
I’université poly scientifique de Bingerville comprend :
Le branchement et raccordement CIE et SODECI,
La mise en place et le retrait en fin de chantier des engins, matériels et autres équipements
de travaux
L’élaboration des différents plans de gestion environnementaux et sociaux prescrits par le
marché
L’aménagement des surfaces au sol pour l'implantation,
Le stockage des matériaux, le stationnement des engins et des véhicules, I’affichage du
réglement intérieur et des informations, 1’aménagement ou la construction des voies d'acces
a la base vie et leur entretien,
La fourniture d’eau et d'électricité nécessaire au fonctionnement de ’ensemble de la base
vie, la mise en place des équipements y compris I’entretien des locaux de 1a base vie : locaux
sociaux du personnel, bureaux, ateliers, magasins, etc.
Le déplacement éventuel des réseaux publics
La mobilisation de manceuvres pour gérer la circulation pendant les travaux et la mise 4 la Forfait

disposition d’entretien de trois locaux de chantier dont :

Un batiment d’une superficie minimale de 30 m?* faisant office de bureaux pour le maitre
d’ceuvre (’équipement est & la charge du Maitre d’ceuvre) ;

Un bétiment d’une superficie minimale de 20 m* faisant office de laboratoire de chantier a
|’attention exclusive du Maitre d’CEuvre (I’équipement de ce laboratoire est 4 la charge du
Maitre d’ceuvre) ;

Un bétiment d’une superficie minimale de 40 m* faisant office de salle de réunion.
Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a défaut aux normes
francaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés préalablement

validés par 1'Ingénieur.

Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a l'ensemble des travaux cités plus
haut et sera rémunéré au forfait au fur et & mesure de I’avancement des travaux.

LE FORFAIT (Fft)
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cexl
Ce prix rémunér i i
¢ la fourniture de tous les équipements, apparei :

pour la réalisation des travaux de F » apparcillage et matériel nécessaires
Terrassement

Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) ;

La prise de possession du site des travaux :

Décapage de la terre végétal et nivellement du site

L’installation de chantier

Implantation du batiment

Les terrassements et mouvements de terres pour fouilles

Assainissement
Nous aurons :
Fourniture et pose de PVC diamétre 160 EU - EV

Fourniture et pose de PVC diamétre 160 EP
Regard de visite 60x60 EP en béton armé

Repgard de visite 60x60 EU-EV en béton armé

100 Fosse septique 50usagers Forfait

Puits filtrant SOusagers
Raccordement au réseau

L’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence du
marché des travaux, conformément au programme approuvé et aux termes du contrat, sans
dépassement des coiits et dans le respect de toutes les autres exigences du marché des
travaux.

Conformément aux termes de référence et du CCTP.
Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a dé¢faut aux normes
frangaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés préalablement
validés par I'Ingénieur.
NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a l'ensemble des travaux
réalisés, conformément au descriptif des travaux ou a défaut aux normes fr'fmt;alses
applicables en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
l'ingénieur.
LE FORFAIT (Fft)

| SECTIONIL Groscuvre |
Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel nécessaires
pour la réalisation des travaux de:
Gros ceuvre
Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :
5t En infrastructure nous aurons : Forfait

Béton de propreté dosé & 150 kg/m3 ép. Sem
Béton armé de semelles filantes et isolées
Des potelets

Chainage bas

Voile y/c voile ascenseur
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cexhi
Dallage ép.0,15

En superstructure nous aurons :

(REZ DE JARDIN)

Magonnerie 15 simple alvéole
Poteaux en béton armé
Raidisseurs en béton armé
Chainage haut

Poutre en béton armé

Plancher en dalle pleine

Voile y/c voile ascenseur
Gradin 250 places

Enduit ciment dosé 4 400 kg/m3
Ouvrages divers

REZ DE DE CHAUSSEE

Magonnerie 15 simple alvéole
Magonnerie 10 simple alvéole
Poteaux en béton armé
Raidisseurs en béton armé
Chainage haut

Poutre en béton armé
Plancher en dalle pleine
Voile y/c voile ascenseur
Gradin 250 places

Escalier en béton armeé
Enduit ciment dosé a 400 kg/m3
Ouvrages divers

ETAGE

Maconnerie 15 simple alvéole
Magonnerie 10 simple alvéole
Poteaux en béton armé
Raidisseurs en béton armé
Chainage haut

Poutre en béton armé
Plancher en dalle pleine
Acrotéres, relevés et béquets
Voile d'ascenseur

Enduit ciment dosé a 400 kg/m3
Ouvrages divers

CLOTURE
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300

Complexe d'étanchéité
Relevé d'étanchéité sur acrotére

L’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence

du marché des travaux, conformément au programme approuvé et aux termes du contx:at,
sans dépassement des cofits et dans le respect de toutes les autres exigences du marché des

travaux.

Conformément aux termes de référence et du CCTP.

Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a défaut

" 5 W T e 'exécutions détaillés
aux normes frangaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans diexcrutions

préalablement validés par I'Ingénieur.

S R, cexlii
La réalisation de t : ir:
out ouvrage a savoir : le gros ceuvre (semelles fj :
ilantes
coffrage et coulage de poteaux, montage des agglos etc.,) » béton de propreté,
1 exéct'ztion des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence d
glﬁarche des travaux, conformément au programme approuvé et aux termes du contr:tcza;s
€passeme ¥ : )
t‘.rai\Jr . nt des coiits et dans le respect de toutes les autres exi gences du marché des
Conformément aux termes de référence et du CCTP.,
Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou i défaut
aux normes frang:giss':s applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés
préalablement validés par I'Ingénieur.
N'B E Ce prix qui ,s'cntcnd toutes sujétions et aléas s'applique a I'ensemble des travaux a
reah;er, conformemcrff au descriptif des travaux ou a défaut aux normes frangaises
apphca_bles en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
I'ingénieur.
LE FORFAIT (Fft)
SECTION III: Etanchéité
Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel
nécessaires pour la réalisation des travaux d’:
Etanchéité
Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :
Etanchéité dans les salles d'eau
Etanchéité 1égére avec chape 40
Etanchéité sur le voile
TOITURE
Etanchéité terrasse
Forme de pente en béton maigre
Forfait
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cexliii

NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a l'ensemble des trflvaux a
réaliser, conformément au descriptif des travaux ou 4 défaut aux normes fraH‘P,als,es
applicables en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
l'ingénieur.

LE FORFAIT (Fft)

SECTION IV: REVETEMENTS DURS SCELLES

400

Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel
nécessaires pour la réalisation des travaux de

Revétements durs scelles

Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :

REZ DE JARDIN

Grés cérame ler choix au sol, couleur au choix de l'architecte
Grés cérame 60x30, pour escalier

Plinthe Greés 60x10

Grés cérame antidérapant, pour salle d'eau

Plan de travail, Dalle de granite sur paillasse

Faience et parois verticale, Faience pour mur toilettes et cuisine
REZ DE CHAUSSEE

Plancher technique, Grés cérame ler choix au sol, couleur au choix de I'architecte

Grés cérame 60x30, pour escalier

Plinthe Grés 60x10

Grés cérame antidérapant, pour salle d'eau
Faience pour mur cuisine et salle d'eaux
Plan de travail, Dalle de granite sur paillasse
ETAGE

Plancher technique, Grés cérame ler choix au sol, couleur au choix de l'architecte

Grés cérame antidérapant, pour salle d'eau

Faience pour mur cuisine et salle d'eaux

I’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence du
marché des travaux, conformément au programme approuvé et aux termes du contrat, sans

dépassement des coiits et dans le respect de toutes les autres exigences du marché des
travaux.

Conformément aux termes de reférence et du CCTP.

Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a défaut

aux normes frangaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés
préalablement validés par I'Tngénieur.

NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique & I'ensemble des travaux i
réaliser, conformément au descriptif des travaux ou a défaut aux normes frangaises
applicables en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
l'ingénieur.

LE FORFAIT (Fft)

Forfait

SECTION V: PLOMBERIE SANITAIRE

500

Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel
nécessaires pour la réalisation des travaux de :

Forfait
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Plomberie sanitaire

Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :
REZ DE JARDIN

Travaux d'évacuation

Tube PVC évacuation @ 125

Tube PVC évacuation @ 110

Tube PVC évacuation @ 75

Tube PVC évacuation @ 40

Travaux d'alimentation

Tube PPR @& 20

Accessoires divers

Sanitaires et robinetteries (chiffrer uniquement la pose)
WC a l'anglaise chasse basse

Ensemble Lavabo + robinet mitigeur y/c tablette
Evier céramique 2 bac y/c robinet miti geur
Ensemble urinoirs + robinet

Porte balai

Porte papier

Porte savon

Porte serviette

Miroir de lavabo 60x50

Siphon de sol inox

REZ DE CHAUSSEE

Travaux d'évacuation

Tube PVC évacuation @ 125
Tube PVC évacuation @ 110
Tube PVC évacuation @ 75
Tube PVC évacuation & 40

Travaux d'alimentation

Tube PPR @ 20

Accessoires divers

Sanitaires et robinetteries (chiffrer uniquement la pose)
WC 2 l'anglaise chasse basse

Ensemble Lavabo + robinet mitigeur y/c tablette
Ensemble urinoirs + robinet

Colonne de douche flexible + robinet mitigeur
Evier céramique 2 bac y/c robinet mitigeur
Porte balai

Porte papier

Porte savon

Porte serviette

Miroir de lavabo 60x50

Siphon de sol inox

ETAGE

Travaux d'évacuation

Tube PVC évacuation @ 125

cexliv
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Section VII - Spécifications des Travaux

Tube PVC évacuation @ 110

Tube PVC évacuation @ 75

Tube PVC évacuation @ 40

Travaux d'alimentation

Tube PPR @ 20

Accessoires divers

Sanitaires et robinetteries (chiffrer uniquement la pose)
WC a I'anglaise chasse basse

Ensemble Lavabo + robinet mitigeur y/c tablette
Porte balai

Porte papier

Porte savon

Porte serviette

Miroir de lavabo 60x50

Siphon de sol inox
I’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence du
marché des travaux, conformément au programme approuvé et aux termes du contrat, sans

dépassement des cofits et dans le respect de toutes les autres exigences du marché des
travaux. ;

Conformément aux termes de référence et du CCTP.

Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou 4 défaut

aux normes frangaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés
préalablement validés par I'Ingénieur.

NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a l'ensemble des travaux a
réaliser, conformément au descriptif des travaux ou a défaut aux normes frangaises
applicables en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
l'ingénieur.

LE FORFAIT (Fft)

600

Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel
nécessaires pour la réalisation des travaux d':

Electricité
Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :

REZ DE JARDIN

Alimentation armoire électrique RDJ
Cable HG 1000 3x50+25 mm?
Accessoires de pose (chemin de céble et visseries)

Canalisations tubes isoranges
Tube ICD 11 rouleaux de 100 ml

Tube ICD 13 rouleaux

Tube ICD 16 rouleaux

Cibles et fileries

Forfait
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Cible VGV 3x1,5 mm? rouleaux
Cible VGV 3x2,5 mm? rouleaux
HG 1000 5x10 mm?
HG 1000 5x16 mm?

Appareillage de commande

Interrupteur simple allumage
Interrupteur simple allumage étanche

Interrupteur va et vient

Interrupteur double allumage
Bouton poussoir lumineux

Luminaires

Hublot lecl 40 w

Applique lavabo avec interrupteur
Luminaire 1x36w led 1,20m

Luminaire a grilles 1x36w led 1,20m
Luminaire étanche 1x36w led 1,20m
Luminaire a grille 4x18w led 60x60
Globe sur mat 2m lampe led 36w solaire

Tableaux électriques
Coffret électrique modulaire et protection 5 rangées de 24 modules

Coffret de commande luminaires spot (commutateurs)

Accessoires de pose et de connexions (boites de dérivations et visseries)

Prises de courant — téléphone - informatiques
Prise de courant 2P+ T 10/16 A

Prise RJ45
Prise de courant régulé 2P+T 10/16 A

Climatisation split et centrale

g Forfait
Split 1,5 cv
Split3 cv
Maonobloc 10 ev POUR
MEMOIRE

Cassettes de climatisations (PREVISION)
Cassette de climatisation 6CV Forfait
Onduleur
Onduleur entrée et sortie triphasées 30 KNA autonomie 24H en prévision

Forfait
Tableaux
Coffret de courant régulé et protections
Baie de brassage U12 et équipements IS
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Cibles

Cable VGV 3x2,5 mm? rouleaux
Cible téléphone 4p. FTP catégorie 6
HG 1000 5x16 mm?

HG 1000 5x10 mm?

Accessoire de connexion et pose

REZ DE CHAUSSEE

ALIMENTATION GENERALE

Poste de transformateur cabine 12 TS génie civil et équipements (transfo 630 KVA
945A). Toutes sujétions

Cible CIS 240 mm? (arrivée CIE)
ENERGIE DE REMPLACEMENT

Groupe électrogéne 400 KVA 600A en secours des équipements électriques non compris
1’éclairage intérieur et extérieur

POUR
Toutes sujétions MEMOIRE
(PREVISION)
ENERGIE SOLAIRE — panneaux, batteries et accessoires de connexions-uniquement pour
1’éclairage intérieur et extérieur toutes sujétions
Busage électricité et téléphone
Longueur de PVC 200 et 160 toutes suj étions
Alimentation armoire électrique RDC s
: OUR
Cable RO2V 2x3x150+1x150 mm? (local transfo et inverseur normal secours-longueur a | N\EMOIRE
déterminer suivant emplacement poste de transformation CIE et groupe électrogene de 400 (PREVISION)
KVA)
Circuit de terre cuivre nu 29 mm? : Forfait
Barrette de coupure de terre cosga
Alimentation armoire RDC énergie solaire uniquement I’éclairage extérieur et intérieur —| MEMOIRE
Ro 2v 3x150+150mm? (longueur a déterminer suivant emplacement panneaux solaires et (PREVISION)

armoire éclairage des niveaux) toutes sujétions

Canalisations tubes isoranges
Tube ICD 11 rouleaux de 100 ml

Tube ICD 13 rouleaux

Tube ICD 16 rouleaux

Cibles et fileries

Cible VGV 3x1,5 mm? rouleaux
Cible VGV 3x2,5 mm? rouleaux
HG 1000 5x10 mm?

HG 1000 5x16 mm?
Appareillage de commande
Interrupteur simple allumage
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Interrupteur simple allumage étanche
Interrupteur va et vient

Interrupteur double allumage
Bouton poussoir lumineux
Luminaires

cexlvi

Globe sur mat 2m lampe led solaire 36w

Spot encastré diamétre 12 led 25w

Spot étanche

Hublot led 40w

Applique lavabo led 18w

Luminaire 1x36 led 1,20m

Luminaire a grille 1x36w led 1,20m

Luminaire étanche 1x36w led 1,20m

Luminaire a grille 4x18w led 60x60

Tableau électrique

Coffret électrique modulaire et protection 6 rangées de 24 modules
Coffret de commande luminaire spot (commutateurs)

Accessoires de pose et de connexions (boite de dérivation et visseries)
Prises de courant — téléphone - informatique mosaique

Prise de courant 2P + T 10/16 A

Prise RJ45

Prise de courant réegulé 2P+T 10/16 A

Prise de courant 2P+T 10/16 A étanche

Climatisation split et centrale
Split lev

Split 1,5 cv

Split 2 cv

Split 2,5 cv

Split 3 cv

Monobloc 10 cv POUR

MEMOIRE
Cassettes de climatisations (PREVISION)

- = 5 3 s -
Armoire de climatisation Forfait

Onduleur POUR
MEMOIRE
Onduleur entrée et sortie triphasées 30 KNA autonomie 24H en prévision (PREVISION)

Tableaux

Coffret de courant régulé et protection
Baie de brassage U12 et équipement
Cible et fileries

Cible VGV 3x1,5 mm? rouleaux
Cable VGV 3x2,5 mm? rouleaux
Cible téléphone 4p. FTP catégorie 6
HG 1000 5x16 mm?

HG 1000 5x10 mm?

Accessoire de connexion et de pose
ETAGE

Alimentation armoire électrique étage

Forfait
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Cable HG 1000 3x35+35 mm?

Accessoires de pose (chemin de cable et visseries)

Canalisations tubes

Tube ICD 11 rouleaux de 100 ml
Tube ICD 13 rouleaux

Tube ICD 16 rouleaux

Ciibles et fileries

Cable VGV 3x1,5 mm? rouleaux
Cable VGV 3x2.5 mm? rouleaux
HG 1000 5x10 mm?

HG 1000 5x16 mm?

Appareillage de commande
Interrupteur simple allumage
Interrupteur simple allumage étanche
Interrupteur va et vient

Interrupteur double allumage
Bouton poussoir lumineux
Luminaires

Hublot lecl 40 w

Applique lavabo avec interrupteur
Luminaire 1x36w led 1,20m
Luminaire a grilles 1x36w led 1,20m
Luminaire 2 grille 4x18w led 60x60

Tableaux électriques
Coffret électrique modulaire et protection 5 rangées de 24 modules

Accessoires de pose et de connexions (boites de dérivations et visseries)

Prises de courant — téléphone — informatiques mosaique
Prise de courant 2P + T 10/16 A

Prise RJ45

Prise de courant régulé 2P+T 10716 A

Prise de courant 2P+T 10/16A étanche

Climatisation split
Split lcv

Split 1,5 cv

Split 2 cv

Split 2,5 cv

Split 3 cv

cexlix

Onduleur

Onduleur entrée et sortie triphasées 30 KNA autonomie 24H en prévision

POUR
MEMOIRE
(PREVISION)

Tableaux
Coffret de courant régulé et protections
Baic de brassage U12 et équipements

Forfait
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ccl

Cibles
Cable VGV 3x2,5 mm? rouleaux
Cable téléphone 4p. FTP catégorie 6

HG 1000 5%16 mm?
HG 1000 5x10 mm?

Accessoires de connexions et de pose

I’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence du
marché des travaux, conformément au programme approuvé et aux termes du contrat, sans

dépassement des coiits et dans le respect de toutes les autres exigences du marché des
travaux.

Conformément aux termes de référence et du CCTP.
Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a défaut

aux normes francaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés
prealablement validés par I'Ingénieur.

NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a 'ensemble des travaux a
réaliser, conformément au descriptif des travaux ou 4 défaut aux normes frangaises

applicables en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
I'ingénieur.

__ SECTION VII: SERRURERIE - MENUISERIE ALU VITRERIE_____

700

150x70 coulissante
300x150 coulissante

100x60 coulissante

REZ DE CHAUSSEE

ALU ET SERRURERIE
lamelle aluminium

550x300 lamelle en I'aluminium
Rampe d'escalier

Main courante en tube rond 60mm
Mur rideau

230x366

Porte et fenétre Alu :

Ferme fenétre alu

138x150 coulissante

200x%150 coulissante

300x150 coulissante

120x150 coulissante

ETAGE

ALU ET SERRURERIE
lamelle aluminium
550x300 lamelle en I'aluminium

Garde-corps vitr¢ support inox
Mur rideay

470x350

Forfait

_____‘_-'_--—-—-_
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ccli

Porte et fenétre Alu :
Ferme fenétre alu
100x150 coulissante
150x150 coulissante
300x150 coulissante
90x300 coulissante

’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence du
marché des travaux, conformément au programme approuve et aux termes du contrat, sans
dépassement des coiits et dans le respect de toutes les autres eX1gences du marché des
fravaux.

Conformément aux termes de référence et du CCTP.
Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a défaut

aux normes francaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés
préalablement validés par I'Ingénieur.

NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique 2 l'ensemble des travaux a
réaliser, conformément au descriptif des travaux ou a défaut aux normes frangaises
applicables en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
l'ingénieur.

LE FORFAIT (Fft)

' SECTION VII1: FAUX PLAFO!

800

Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel
nécessaires pour la réalisation des travaux de plafonnage en staff :

Faux plafond staff
Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :
REZ DE JARDIN

Intérieur batiment

Faux-plafond suspendu en plaque minérale galva y compris: Porteur; entretoise; corniére
de rive; suspente et cheville :

REZ DE CHAUSSEE

Intérieur batiment

Faux-plafond suspendu en plaque minérale galva y compris: Porteur; entretoise: cornié
de rive; suspente ¢t cheville > Te

ETAGE COURANT

Intérieur batiment

Faux-plafond suspendu en plaque minérale galva y compris: Porteur: ;
> 2 . 3 entret . =
de rive; suspente et cheville o1se; corniére

’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de réfé

marché des travaux, conformément au programme approuve et aux termes du ¢ €rence du
dépassement des coits et dans le respect de toutes les autres exigences du m E:trat' sans
travaux. arche des

Conformément aux termes de référence et du CCTP.

Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou 4 défaut

aux normes frangaises applicables en la matiére ainsi qu'aux plans d'exécuti I
préalablement validés par IIn génieur. tions détaillés

Forfait
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l\{B : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a l'ensemble des travaux 4
rea§1§er, conformément au descriptif des travaux ou a défaut aux normes frangaises
apph'ca.blcs en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
l'ingénieur.
LE FORFAIT (Fft)
SECTION IX: MENUISERIEBOIS
Cfc prix _rémunérc la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel
necessaires pour la réalisation des travaux de Menuiserie bois
Menuiserie bois
Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :
REZ DE JARDIN
Portes
Coupe-feu ( Escaliers)
200x220
Anti panique ( Couloir et sortir secondaire)
180x220
150x220
Porte étanche ( Laboratoire)
200x220
Portaphone ( Salle de classe)
300x220
Porte en bois massif ( Bureaux)
200x220
100x220
Porte isoplane alvéolaire ( salle d'eau)
900 FE L Forfait
70x220
REZ DE CHAUSSEE
Portes
Coupe-feu 1h en bois ( Escaliers)
200x220
Anti panique ( Couloir et sortir secondaire)
180x220
150x220
Porte étanche ( Laboratoire)
200x220
Portaphone ( Salle de classe et salle de réunion)
300x220
200x220
Porte en bois massif ( Bureaux)
200x220
100x220
Porte isoplane alvéolaire ( salle d'eau)
80x220
70x220
ETAGE
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Portes
Coupe-feu ( Escaliers)
200x220
Anti panique ( Couloir et sortir secondaire)
180x220
150x220
Porte étanche ( Laboratoire)
200x220
Portaphone ( Salle de classe et salle de réunion)
250x220
Porte en bois massif ( Bureaux)
200x220
100x220
Porte isoplane alvéolaire ( salle d'eau)
80x220
70x220

I’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence du
marché des travaux, conformément au programme approuve et aux termes du contrat, sans
dépassement des coits et dans le respect de toutes les autres exigences du marché des

fravaux.

Conformément aux termes de référence et du CCTP.
Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a defaut

aux normes francaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés
préalablement validés par I'Ingénieur.
NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique & I'ensemble des travaux a

réaliser, conformément au descriptif des travaux ou & défaut aux normes frangaises
applicables en la matiére et aux plans d'exécutions detailles préalablement validés par

l'ingénieur.

LE FORFAIT (Fft)

SECTION X:

1000

Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel
nécessaires pour la réalisation des travaux de Menuiserie bois :

Menuiserie bois
Les fravaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :

REZ DE JARDIN
Peinture intérieure et extérieure

ENDUIT

Enduit repassé sur mur intérieur
PEINTURE

Peinture vynil sur enduit extérieur
Peinture sous plancher

REZ DE CHAUSSEE

Peinture intérieure et extérieure
ENDUIT

Enduit repassé sur mur intérieur

PEINTURE

Forfait
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Peinture vynil sur enduit extérieur
Peinture sous plancher
ETAGE

Peinture intérieure et extérieure
ENDUIT

Enduit repassé sur mur extérieur
PEINTURE

Peinture vynil sur enduit extérieur

Peinture sous plancher

I’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence du
marché des travaux, conformément au programme approuvé et aux termes du contrat, sans

dépassement des colts et dans le respect de toutes les autres exigences du marché des
travaux.

Conformément aux termes de référence et du CCTP.
Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a défaut

aux normes francaises applicables en la matiére ainsi qu’aux plans d'exécutions détaillés
préalablement validés par I'Ingénieur.

NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique a l'ensemble des travaux a
réaliser, conformément au descriptif des travaux ou a défaut aux normes frangaises

applicables en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
I'ingénieur.

LE FORFAIT (Fft)

SECTION XI: AMENAC

“MENTS EXTERIEURS ET EQUIPE

1100

Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matériel
nécessaires pour la réalisation des travaux d'Aménagement extérieurs et équipement :

Aménagement extérieurs et équipement

Les travaux prévus comprennent en particulier, (liste non exhaustive) :
JARDIN

Dallette

Pas japonais 60x60x8
Engazonnement

Apport de terre végétale
Engazonnement par semi

Niche compteur de dimensions 200 x 160 x 70 cm y/c portillon en grille métallique et
cadenas

I’exécution des travaux ci-dessus citées seront réalisées suivant les termes de référence du
marché des travaux, conformément au programme approuvé et aux termes du contrat, sans

dépassement des colits et dans le respect de toutes les autres exigences du marché des
travaux.

Conformément aux termes de référence et du CCTP.

Ces travaux seront exécutés conformément au descriptif des travaux ou a défaut

aux normes {rangaises applicables en la matiére ainsi qu'aux plans d'exécutions détaillés
préalablement validés par I'Ingénicur.

Forfait
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NB : Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique i I'ensemble des tr‘avaux a
réaliser, conformément au descriptif des travaux ou a défaut aux normes francaises
applicables en la matiére et aux plans d'exécutions détaillés préalablement validés par
l'ingénieur.

LE FORFAIT (Fft)

SECTION XII: MESURES ENVIRONNEMENTALTES ET SOCIALES

1200

Ce prix rémunére la fourniture de tous les équipements, appareillage et matene]_
nécessaires pour la réalisation des travaux de mesures environnementales et sociales :

12.1 Information et sensibilisation des populations relatives aux travaux

Cette provision (prov) est destinée & ’organisation de la premiére seance d’information et
sensibilisation des populations riveraines sur le respect des dispositions de maintien de la
circulation et de sécurité et la date de démarrage des travaux.

Les prestations feront I’objet d*un devis préalablement approuvé par le Maitre d’Ouvrage
Délégué. Elles sont payées aprés constat, par le Maitre d’ceuvre, du service fait. Elles
seront payées sur présentation des piéces justificatives. Une partie de cette provision
servira a payer I’'ONG en charge de la gestion des plaintes

La rémunération de I’entrepreneur sera alors égale au montant effectif payée par lui sur la

base du devis approuvé le tout majoré de six virgule vingt-cing pour cent (6,25%) du
montant des dépenses concernées.

LA PROVISION (prov).

12.2 Provision pour Information et sensibilisation du public, la campagne de
sensibilisation sur les IST/ VIH SIDA, EAS/HS et COVID19

Cette provision est destinée a ’organisation des campagnes de sensibilisation sur le
VIH/SIDA et la COVID 19, a I’achat de préservatifs, aux tests de dépistage du VIH, aux
vaccinations (méningite, tétanos, etc.), aux dispositions de lutte contre la COVID é’la
sensibilisation contre les VBG (Violences Basées sur le Genre) et i la rémunérati::m d
acteurs chargés d’effectuer les campagnes de sensibilisation et de vaccinations faites .

auprés du personnel de I'Entreprise, de ses sous-traitants et fournisseurs, de la Mission d
contrdle, conformément aux Spécifications Techniques. , e

Les prestations feront I’objet d’une consultation d’au moins trois (03) structure
reconnues et acceptés par le Maitre d’Ouvrage Délégué. Les prestations seront S
minimum de trois (03) campagnes de sensibilisation, et sont payées aprés co t:u
Maitre d’ccuvre, du service fait. Elles seront payées en fonction du nombre dns t, par le
réalisées et sur présentation des piéces justificatives (rapport de la campa edcampagnes
sensibilisation, film vidéo, etc.). pagne de

La rémunération de ’entreprencur sera alors égale au montant effecti -
: ; S if .
base du devis approuvé le tout majoré de six virgule vingt-cing pour cer::?’('-'épzasrolm sur la
montant des dépenses concernées. 25%) du

LA PROVISION (Prov).

Forfait
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12.3 Collecte et traitement des déchets

Ce prix s'applique 4 la collecte des déchets générés. Elle servira a équiper la base de
chantier de dispositif de collectes des déchets et du traitement des déchets par des
entreprises agréées.

Les prestations feront I’objet d’un devis préalablement approuvé par le Majtre d’Ouvrage
Délégué. Elles sont pay€es aprés constat, par le Maitre d’ceuvre, du service fait sur
présentation des piéces justificatives.

La rémunération de Ientrepreneur sera égale alors a six virgule vingt-cing pour cent
(6.25%) du montant des dépenses concernées.

LE FORFAIT (Fff)

12.4 Fourniture et port des équipements de protection individuels

Ce prix rémunére I’achat et le port des équipements de protection individuelle (EPI)
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DESCRIPTION SUCCINTE DU SITE DU PROJET

Le batiment du CEA-CCBAD de type Rez-de-jardin plus deux niveaux, sera bati sur une surface au sol
d’environ 1000 m2. La surface totale des planchers avoisine 3000 m2.

Cet édifice & caractére ERP est réalisé pour le compte du Centre d’Excellence Africain sur les Changements
Climatiques, la Biodiversité et I’ Agriculture Durable (CEA-CCBAD)

OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent descriptif définit la nature et la consistance des travaux a effectuer, des particularités de
l'opération et du mode de batir dans le cadre de la Construction du BATIMENT DU CEA-CCBAD.

11 définit au passage les regles, normes et DTU de référence a prendre en compte dans ’exécution desdits
travaux.

1l concerne 'ensemble des travaux tous corps d'état. I entreprise est donc tenue d'en prendre connaissance
dans sa totalité, notamment pour tous les travaux limitant ses prestations vis-a-vis des autres corps

d'é¢tat afin de prévoir ou de compléter ses travaux, en parfaite concordance, sans qu'il y ait oubli ou double
emploi ;

- Il n'est pas limitatif, en conséquence de quoi I'Entreprise devra prévoir tous les travaux indispensables,
étant entendu qu'elle doit assurer le complet et le parfait achévement des travaux de sa spécialité,
conformément aux régles de I'Art, sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration pour raison
d'omission aux plans ou descriptifs, étant donné qu'elle a pris connaissance des travaux a effectuer et

qu'elle a suppléée, par ses connaissances professionnelles, aux lacunes du descriptif et aux détails pouvant
étre omis sur les plans et les différents documents transmis par ’architecte

- L’entreprise devra procéder a la vérification et a la corrélation entre les divers documents qui lui sont remis
pour l'établissement de son offre. Elle est tenue, le cas échéant, de signaler au Maitre de I’ouvrage ou
al’architecte, les erreurs, contradictions, ou omissions qu'elle pourrait constater, de se faire préciser
tous pikqui lui paraitraient obscurs ou incompréhensibles, ceci avant la remise de son offre, sachant
qu'ellene pourra arguer de ces imprécisions pour remettre en cause le montant de sa proposition.

Définition contractuelledu C.C. T. P. etduD.P. G. F.

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C. C. T. P.) conceme la partie descriptive contractuelle
de la prestation,

. Le Devis 4 Prix Global et Forfaitaire (D. P. G. F.) n'a de valeur contractuelle que pour les prix qu'il contient
et pour I'établissement des situations e, le cas échéant, 'estimation des travaux modificatifs. Les quantités
qu'il contient ne sont qu'indicatives, l_e marché étant forfaitaire, il appartient 4 'entreprencur de mettre
enceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte de l'ouvrage décrit dans le C. C. T.
P. et vkédans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des piéces Conh'actuel]es-.

NOTA : Les C. C. T. P. sont assortis des documents graphiques établis par I'Architecte ainsi que les
plans techniques établis par les Bureaux d’Etudes Techniques.

Spécifications des Textes de Référence

L'Entreprise devra exécufer ses travaux en parfaile conformité avec les textes 1égislatifs, }
administratifs, réglementaires, techniques et technolog1ques en vigueur en République de Cote |
d’Ivoire ainsi que ceux publiés en France et rendus applicables en Rép :

ublique de Céte d’Ivoire. Il est
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specifié que les textes visés @mutde Cote d‘Ivoire sont prioritaires. Pour ceux publiés en France on
retiendra :

cclvin

— Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction

— Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C. C. T. G)

— L’ensemble des Normes Frangaises publiées I'A. F. N. O. R,

— L’ensemble des D. T. U. et mémentos applicables aux différents corps d'état

— Les Cahiers des Clauses Techniques et les avis techniques publiés parle C. S. T. B.
— Les régles générales de construction

— Les régles de protection contre I'incendie

— Les régles définissant les effets du vent et des intempéries

— Les différentes régles de calcul D. T. U.

= Les spécifications professionnelles

Toute la réglementation énumérée ci-avant, et non limitative, en vigueur a la date d'établissement des prix,

bien que non jointe au présent C. C. T.P., est supposée bien connue de 1'Entreprise et donc sensée avoir été
prise en compte lors de I'établissement de son offre.

Reconnaissance des lieux

VISITE SUR PLACE AVANT L'ETABLISSEMENT DE L’OFFRE
L'entreprise est tenue de reconnaitre -

- Lesite;

Les lieux, aussi bien en ce qui concerne les accés que I'état du bati et des ouvrages se rapportant a
sesprestations ;

- L'implantation des ouvrages ;
- Les capacités de stockage et de stationnement ;

- Les possibilités et distances des raccordements provisoires aux différents réseaux ;

- Les servitudes d'environnement ...

Afin de mettre en ceuvre les moyens appropriés pour I'exécution des ouvrages dans les formes et
delaisprescrits. Elle ne pourra se prévaloir ultérieurement d'

une méconnaissance quelconque pour
réclamer unsupplément de prix a son offre initiale.

Hygiéne et Sécurité du Chantier

1l est précisé & I'Entreprise d'incorporer dans ses prix unitaires l'ensemble des dispositions relatives 3
I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, qui la concerne, et elle sera contractuellement tenue de prendre
toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter les lois ainsi que les décrets relatifs a la Santé, Ia
sécurité, a I’hygiéne et A I’environnement de méme qu’a I'ensemble de la réglementation relative z‘; la
sécurité sur les chantiers du batiment.

Responsabilités de I'Entreprise

RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS :

] 1 . . .
— ) & entrep_reneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier afin d'éviter
tous accidents aux ouvri

ers travaillant sur ledit chantier, & quelques corps d'état qu'ils soient rattachés, aing;
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qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier et a celles qui seraient étrangeres a celui-
cl.

, B
L’entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages quune faute dans I'exécution de
sestravaux, ou le fait de ses agents ou ouvriers, peuvent causer a toutes personnes.

Il s'engage a garantir éventuellement le Maitre de I'Ouvrage et I’ Architecte contre tous recours qui
pourraient étre exercés contre eux du fait de I'inobservation par lul d'une quelconque de ses obligations.

Installation de chantier

Un plan d'installation de chantier sera proposé par I’entreprise qui définira les points suivants :
L’organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins ...) ;

- Lamatérialisation des mitoyens ;

L’implantation des zones de cantonnement ;

L’implantation des zones d'approvisionnement, de stockage, de fabrication, de tri et d'évacuation
des déchets de toute nature ;

La cléture de chantier et les balisages nécessaires ;

Les passerelles et escaliers provisoires nécessaires avec protections pour passage des personnes
étrangéresau chantier pour accés aux batiments terminés et/ou existants ;

- L’installation des réseaux divers ;

L'ensemble des aménagements (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier)
L’installation et raccordement aux différents réseaux du bureau de chantier ou salle de réunions ;
La fabrication et mise en place du panneau de chantier suivant maquette établie par 1'Architecte ;

- L’installation et I’emprise de la cloture de chantier ;

L’ensemble des systémes et moyens d'acces pour les approvisionnements afférents au type d'ouvrage
aréaliser ;

- etc.

Organisation de chantier

. L'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du Maitre d’ouvrage ou de 1’Architecte I’organisation
du chantier ;

" - i = % |
. L’entrepreneur doit incorporer dans ses prix, les frais afférents aux échafaudages, moyens d'acces;
moyensde levage, ou de manutention qui lui sont nécessaires a l'exécution de ses ouvrages.

}
Exécution des travaux

RESPECT DES COTES ET DESCRIPTIFS

L'Entreprise devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et 1S |

diverses indications portées sur les plans et descriptifs, en cas de doute elle en référera immédiatement -
3 1’ Architecte. '
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Toutes les dispositions précisées aux C. C. T. P. de cha
plans devront étre respectées, tant en ce qui concemne le
mode de construction et les dispositions d'ensemble.

cclx
que corps d'état, ainsi que sur les différents
choix des matériaux qu'en ce qui concerne le

Aucun_e cote ne devra étre prise & I'échelle. L'Entreprise ne pourra d'elle-méme modifier quoi que ce soit
au projet, mais elle devra signaler tous les changements qQui paraitraient utiles d'y apporter et demander
tous lesenseignements complémentaires sur ce qui lui semblerait douteux ou incompréhensible.

PLANS DE FABRICATIONS

Deés la notification de son marché et dans les délais donnés par le Maitre d'Ouvrage, 1'Entreprise établira
ses plans de fabrication ou de détails d'exécution pour les soumettre a I’acceptation de celui-ci ou de
son Architecte et 4 celle du Bureau de Contréle. Toute fabrication entreprise sans cet accord pourra étre
refusée, toutes les conséquences restant a la charge de 'Entreprise. De méme, 1'Entreprise demeure
responsable des erreurs qu'elle aurait pu commettre dans I'établissement de ses plans et des conséquences
eéventuelles sur le déroulement du chantier.

L’Architecte se laisse la possibilité de demander d'établir un prototype sur un ouvrage spécifique.
L'Entreprise devra inclure dans son offre de prix le coiit de ce(s) prototype(s).

RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque entreprise doit la réception des supports sur lesquels elle doit intervenir, et ce préalablement
audémarrage des travaux, le fait de commencer son intervention vaudra "RECEPTION SANS
RESERVE"du ou des supports.

ECHANTILLONS

L'Entreprise doit, pour accord, la présentation ou l'exécution d'échantillons des différents matériels
ou matériaux qu'elle propose, et ce dans des délais qui seront fixés dés le début des travaux de fagon a ce
que les décisions prises n'aient aucune incidence sur le planning.

ESSAIS

L'Entreprise doit obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout ordre qui lui
incombent réglementairement. En plus de ses essais propres, I'Entreprise devra effectuer les essais et
vérifications de fonctionnement de ses installations dans les conditions du document technique
COPREC N°1. Les proceés-verbaux de ces essais devront étre remis a 1’ Architecte dans les normes
définies par ledocument technique COPREC N° 2. En cas de nécessité, I’ Architecte se réserve le droit
de faire procédera des essais par un laboratoire agrée et ce, aux frais de I'entreprise.

Protection des ouvrages neufs et existants/des matériaux

L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protcct_io_n de ses ma.tén' aux et de ses
ouvrages, contre le risque de vol, détournement, et dégradations de toute origine (vandalisme, climat ...)
et ce jusqu'a la réception des travaux.

De plus, pendant I'exécution de ses travaux, l'entreprise doit : ' _ .

- D'une part, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dcgradatl ons aux r‘natcm{ux ou
ouvrages des autres entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes aux infractions a
ces obligations ;

- D'autre part, prendre toutes les protections nécessaires vis-é-vis_des ouvrages existants et autres tels
quemobilier, équipement ... Elle assumera les frais de remise en ctat pour toute dégradation

A ]
éventuelle. : a és par le Maitre d'Ouvrage.
lle. Enaucun cas, ces frais ne pourront étre supportes p e M= TR T =il
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Moyens et dispositions relatives aux prestations

o ooz té des installations nécessai
L'entreprise intervenant au titre des présents travauX devra Pfelvo" 15} to{.aht: ot Jenrs conséquencczsa%ﬁs
ala réalisation de ses ouvrages ainsi que toutes demandes d autorisation P

aura notamment a sa charge :

; w 2 alisati ations ;
Les échafaudages, étaies, nacelles et tous autres moyens pour réalisation de ses prestations ;

Les moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments ;

L'établissement de toutes protections et dispositions permettant lc_ montagq des materlgux, la dépose
desouvrages, la descente et I'évacuation et/ou le tri de ses gravois, sans risque pour les personnes,

piétons etpour les constructions proprement dites ou VOISInes ;

Le repliement de ses installations ;

La remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlévement et/ou tri des gravois.

NOTA : Les prix unitaires de 'Entreprise devront comporter l'ensemble des sujétions d'exécution,
notamment en ce qui conceme les moyens nécessaires (échafaudages, nacelles ...) @ mettre en ceuvre pour
réaliser les prestations décrites au sein du devis.

Nettoyage du chantier

L'Entreprise est tenue de nettoyer le chantier de maniére hebdomadaire. Elle devra assurer le nettoyage des
Jocaux, ainsi que des zones extérieures. Au titre de son marché, I'Entreprise doit I'évacuation de ses propres
déchets aux décharges publiques ainsi que les frais de décharge afférents. Elle doit également évacuer les
déchets spéciaux nécessitant un traitement particulier, et fournir les bordereaux de mise en décharge
spécialisée. Elle doit l'évacuation par ses propres moyens de tous les emballages concernant s€s
produits,matériaux ou fournitures, de maniére hebdomadaire sachant que les ouvrages exécutés et les
abords devront étre dans un parfait état de propreté tout au long du chantier. Ces dispositions
s'appliquent également aux voiries proches du chantier, dans le cas ou les raisons des salissures

proviennent du chantier.

Nota relatif aux options (Sans objet)

Marques et Références

Les marques et références indiquées dans le descriptif ci-aprés sont données 3 titre d'exemple. L'Entreprise
peut proposer une marque différente dans les conditions suivantes :

En respectant les caractéristiques techniques et esthétiques décrites au sein des articles :

En annotant le C. C. T. P. a l'article concerné, de la marque et les références du produit pris en compte ;
Les modifications seront portées dans le MEMOIRE TECHNIQUE :

Gestion du compte prorata

Les dépenses communes de chantier entreront au compte prorata général. Le contenu du compte

prorata et sa gestion seront conforfne? a la convention inter-entreprises laquelle sera mise au point €ntr

les titulaires des différents lots, dés l'ouverture du chantier. Il est rappelé que ni le maitre d'ouvrage:

ni 1’Architecte n'auront a intervenir dans la gestion du compte prorata. Les entreprises devront
AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10
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Section VIJ - Spécifications des Travaux

; . — clxii
presenter avec leur décompte définitif la preuve =

qu'elles ont ac uitté | i i
du compte prorata sera a la charge du titulaire du Jot : GROS C;IEIU;:/RaEpart L

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le projet prend en compte I’ensemble des travaux de co

: ; ( nstruction et d’aménagement. Les travaux a
EXccuter concerneront les corps d’état suivants

Lot 0 - Installation

Lot 1 - Terrassement généraux

Lot 2 - Gros-eeuvre

Lot 3 - Etanchéité

Lot 4 - Menuiserie aluminium — Vitrerie-Miroiterie- Cloison Mobile
Lot 5 - Menuiserie Bois- Quincaillerie

Lot 6 - Faux Plafond

Lot 7 - Climatisation

Lot 8 - Electricité courant fort/courant faible
Lot 9 - Plomberie-sanitaire

Lot 10 - Assainissement et VRD

Lot 11 - Revétement durs

Lot 12 - Peinture

Lot 13 - Ascenseur

Lot 14 - Aménagement extérieur

Lot 17 - Serrurerie - Ferronnerie

Lot 18 — Détection incendie

AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10
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Section VII - Spécifications des Travaux

1. LOT 0 — INSTALLATION

Prescriptions préliminaires
Ces travaux comprennent notamment .

e La reconnaissance des limites du site de projet ; (emp] )
e La préparation de l'aire des installations, I'aménagement des surfaces du sol pour l'implantation et la

construction des bétiments, le stockage des matériaux, e stationnement des engins et véhicules :
e L’installation du panneau de chantier ;
e Le repliement des installations et matériels en fin de chantiet ;
e Le gardiennage ;
e L’assurance chantier ;
e Laremise en état du site.

Ce prix forfaitaire (Ff) qui s'entend toutes sujétions et aléas d'installation et de repliement sera payé

3 'Entrepreneur dans les conditions suivantes :

- 70% au vu d'une attestation délivrée par I’ Architecte constatant que toutes les installations ont été
apportées sur le chantier.

_ 30% au vu d'une attestation délivrée par 1’ Architecte constatant que toutes les installations ont été
démontées, que la totalité du gros matériel de 'Entreprise a été repliée et que la remise en ¢état des
lieux,l'enlévement de tous débris, gravats etc. ont été effectués.

Ces prix s’appliquent en ensemble et comprennent toutes sujétions et aléas.

xxx FIN DE LOT #*
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Section VII - Spécifications des Travaux
LOT 1 - TERRASSEMENT GENERAUX —— ——

Les travaux de terrassement consisteront a livrer |
i 2 es plateformes et 3 éder a 1% i
batimentscomme indiqué sur les plans du projet. proceder a I'implantation des

cclxiv

Travaux préliminaires
Ces travaux comprendront le nettoyage général de I'

emprise des travaux et |e décapage de la terre végétale.

Nettoyage général de I'emprise des travaux
Mise en ceuvre

La terre végétale sera décapée 1a ou elle existe dans I'em
I’ Architecte se réservant le droit d'

prise des travaux sur une épaisseur moyenne de 30 cm,
_ augmenter cette épaisseur si besoin. La terre végétale obtenue par décapage
sera mise en dépdt pour étre réutilisée comme terre végétale dansles espaces verts. Les produits de décapage

seront dans tous les cas disposés de maniére a ne pas génerl'écoulement des eaux et la circulation.

Ces travaux comprendront I'évacuation a la décharge publique quel que soit la distance de transport;

Toutes les précautions seront prises pour proté ger, les supports aériens des lignes téléphoniques ou électriques.
Les dommages causés par ces travaux seront remis en état par I'Entrepreneur du présent lot eta sa charge.

Emplacement: extension

- Décapage de la terre végétale

Les travaux comprendront, le décapage, le chargement, le transport, le déchargement la mise en dépot.

Emplacement : Emprise des Travaux

Ces prix qui comprennent toutes sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m?) de plate-forme

Terrassements et Mouvement de terre

L'Entreprise exécutera les terrassements comprenant I'exécution des terrassements de déblais/remblais et le
réglage et compactage des plateformes.

- Fouilles en rigole ou en trou

Réalisation de fouilles en tranchée ou en trou comprenant notamment :

-

La fourniture de tous les matériels nécessaires a I'exécution de cette tache.

L'exécution des fouilles en terrains de toutes natures y compris étaiement et blindage si nécessaires.

Les épuisements éventuels pour l'exécution a sec des ouvrages.

. La mise 4 dép6t provisoire ou définitive des matériaux inutiles aprés remblaiement, autour des
fondations. (Voir articles suivants) :

Dans tous les cas, le fond de fouille des semelles se situera au minimum & 70 cm en dessous du niveau
du terrain naturel.

. Il appartiendra & I'Entreprencur de s'assurer des caractéristiques des' sols, de§ taux d&? travail
compatibles, eu égard aux charges transmises, au travers des études géotechniques qu’il aura fa'lt établir
préalablement. 11 est rappelé a I'Entrepreneur qu'en ce qui concerne les terrassements pour fondations, son

offre reste globale ct forfaitaire quels que soient les dimensionnements qui résulteraient de la nature des
terrains rencontrés, et matériaux qu'il compte utiliser.

Ces prix qui s' a4s : : métre cube de terre (m3)
Prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10



Section VII - Spécifications des Travaux _///_,_,/—CCE
Localisation : semelles filantes, semelles isolées et radiers.

-Déblais/ Remblais
L’Entrepreneur devra exécuter les travaux de déblais/remblais conformément aux plans et profils.

Déblais
. Deéblais mis en depot

premier temps mis en dépot ou considérés comme tels en
isés en remblai ou évacue a la
es du déblai.

Tous les matériaux provenant des déblais seront dans un
un lieu soumis a 1’approbation de I’ Architecte. Ils pourront  la suite étre soit util
décharge. Les travaux comprendront |’ extraction, le chargement et la mise €1 dep0t des terres 1554

Emplacement : Selon plans de terrassement

Ce prix s’entend au métre cube (m3) et comprend toutes sujétions et aléas.

. Evacuation des déblais excédentaires a la décharge

Les déblais en excédent aprés remblaiement devront étre évacués a une décharge préalablement soumise a
|’approbation du Maitre d’ceuvre. Les travaux s résument principalement :

e A lidentification d’une décharge approuvce par le Maitre d’ceuvre
e Au chargement et au transport des matériaux en excédent ;
o Au déchargement a la décharge.

Emplacement : A coordonner avec I’ Architecte

Ce prix s’entend au métre cube (m?) et comprend toutes sujétions et aléas.

REMBLAIS

° Remblais provenant des fouilles

Les remblais apres exécution des fondations jusqu'au-dessous du dallage seront réalises par terre d'apport de

bonne qualité qui ne comprendra ni gravois, terre végétale, mauvaises terres argileuses, glaiseuses, etc. Ces |
terres proviendront des fouilles, sous réserve que celles-ci répondent aux conditions souhaitées, et apres !
accord du Maitre d'Euvre. En régle générale, tous les matériaux de déblais seront réutilisés en remblais, a

l'exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5 % de matiéres organiques, des vases et des matéraux }
fins trés argileux dont la limite de liquidité (LL) serait supérieure & 60. L'Entrepreneur sera seul responsable 1—
des terres qu'il fournira. Les remblais au droit des fondations ne seront exécutés qu'aprés accord du Maitre
d'Euvre. La mise en place s'effectuera par couches successives de 0,20 m d'épaisseur. Des essais de densité |
seront effectués pour g’assurer de la bonne capacité du remblai & supporter les ouvrages. Ces priX qui
g'entendent toutes sujétions ct aléas s'appliquent au meétre cube de terre mise en place (m3) Localisation : -

apres exécution des fondations b.

Remblais sOus dallage ]

Avant I’exécution des dallages sur terre-plein, I’Entrepreneur devra la réalisation d’un nivellement pour mise _
a la cote definitive de la fouille y compris, pilonnage et dressement ainsi que 1’enlévement des terres
¢ventuelles. 11 devra également la fourniture et la mise en place d’une forme de 0,05 m d’épaisseur constituee =

on plastiques, tels que gravier, sablon, tout venant de sable et gravier. -

i

de matériaux approprics, i

AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10
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Compactage des fonds de forme et des remblais

Le réglage et
Co ” | -y rr .
g mpactage des plateformes ainsi créées aux dimensions et niveaux indiqués sur les plans etprofils.

Le com i is€

! pactage dejs matériaux est réalisé par les moyens mécaniques nécessaires (Bomag, rouleaux
1brants, plaque vibrante).

La ité sé X ; ins &

P densité se‘che aprés compactage sera au moins égale a 95 % de la densité séche maximale de I'essal

droctorb 11nod1ﬁe sur une épaisseur de 30 cm pour les fonds de forme en déblais et pour chaque couche
e remblais.

Les r(?sultats des essais a la plaque réalisés sur les fonds de forme devront étre conformes aux
prescriptions du rapport de sol, a savoir :

EV2 > 15/20 MPa dans le cas d’une plateforme ou couche de forme en GNT
EV2 > 30/35 MPa dans le cas d’une plateforme en matériaux stabilisés chimiquement

Des essais de densité seront effectués pour s’assurer de la bonne capacité du remblai a supporter les
ouvrages.

L’enlévement de toutes les terres excédentaires. Celles-ci seront stockées sur le terrain a un endroit a
définir avec le Maitre d’ceuvre.

Emplacement : Selon plans

Ce prix s’entend au metre cube (m?) et comprend toutes sujétions et aléas.

Remblais provenant de déblais

Les déblais de terre de bonne qualité pourront atre réutilisés pour le remblaiement.

Emplacement : Selon plans

Ce prix s’entend au métre cube (m®) et comprend toutes sujétions et aléas.

**FIN DE LOT***
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LOT 2 - GROS (EUVRE
L'Entrepreneur aura la charge de la réalisation de tous les travaux de GROS-EUVRE tels qu'ils figurent sur les
documents graphiques. Conformément aux plans topographiques et aux études géotechniques du terrain
enticrement a la charge de l'entreprise, les prestations incluses au présent lot et plus particulierement les postes
fouilles et fondations seront bornés a une limite définie comme suit :

e 0,35m par rapport au niveau fini du sol des rez-de-chaussée de tous les batiments, pour limite des prestations
des travaux forfaitaires. Tous les ouvrages établis au-dela de cette limite seront réglés au bordereau de prix
. avec pour base de calculs le prix unitaire du poste considéré exprimé au cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire appliqué aux quantités du marché. En outre il est entendu que le terrain mis a la
disposition de I'entreprise présente les caractéristiques qui le rendre propre  la réalisation du projet d savoir
- Terrain d'acces facile constructible, de constitution ne nécessitant aucun curage ou substitution, traversé
par aucun réseau enterré ou aérien apportant une entrave ou une servitude aux travaux de construction.

Les travaux de gros ceuvre comprendront (Liste non exhaustive) : I'implantation du batiment, les travaux de

terrassement particulier, les travaux de fondations, d’infrastructure, dallages...Les travaux de structures et
maconnerie, d’enduit, chapes etc.

Il demeure entendu que I'Entrepreneur devra prévoir dans son forfait tous travaux non prévus aux
prescriptions ci-aprés, si ceux-ci sont nécessaires a la mise en ceuvre parfaite de ses matériaux et ala

terminaison de ses travaux dans les régles de l'art. Aucune errcur ou omission ne sera acceptée pour
l'augmentation du forfait.

Tous les ouvrages décrits ci-aprés comprendront implicitement toutes les sujétions de coffrages, ferraillage,
bétonnage et rebouchages des trémies et réservations pour le passage de toutes les canalisations des corpsd'état
techniques. Pour la définition des bétons, parements de coffrage, et de surfaces, I’Entrepreneur sereportera
aux prescriptions techniques.

1.1.1 Matériaux

B Ciment 1

f.
Le ciment choisi et son dosage doivent a la fois assurer les performances recherchées (résistance meécanique,

résistance aux agents agressifs) avec la nature des autres composantes. Sans détailler les criteres de choix duciment .

on peut rappeler quelques regles. )

Pour un béton courant, on utilisera des ciments de type CEMI, CEMII, CEMIIL, CEMIL/C, ou CEM V, alors _

que le ciment a magonner et la chaux hydsaulique sont réservés a la préparation de mortier pour magoaneries. |
S |
i r Lot - 7
Pour les bétons armés, la classe de résistance 32.5 est au minimum retenu.

A

. Sable L

Les sables peuvent provenir, soit de roches concassées, soit directement de gisement naturel sélectjonné_.‘Lar
fourniture des sables est 12 charge de I’entrepreneur. Le sable devra exempte d’argile, limon, vase et matiere,
solubles organiques. Les proportions de matiéresusceptibles d’ étr? éliminées par excéder 2%. IL ne devra pas
contenir une quantité de matiére organi quesupérieure 3 celle tolérée par la norme NFP18.301, Articlell.

La granulométrie sera comprise entre 0.50 mm et 5 mm pour les bétons et 0.10 mm et 2 mm pour les mortiers

AFD-M0030 - DTAO Travaux - V1o
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» Gravier celxvi

Les mat{enaux les plus usuels pour les mortiers et bétons seront d’ i alluvicnnaive Tt reul), seri
concassés ou concassés obtenus a partir de roches massives. =

e Granulométrie
Les gravﬂlons auront une granulométric adaptée a la composition des bétons. Le tout-venant de riviére ou de
c’:;afner_c posséde ou trop ou pas assez d’¢lément fin (sables) ce qui rendimpropre 4 ’usage pour des bétons en
clevation.

e Propreté
De méme que pour les sables, les gravillons doivent étre propres. Ils ne doivent contenir ni argile, ni matieres
terreuses, ni poussiére provenant du concassage. En effet, si la surface des gravillons est sale, I’adhérenceavec

les cristaux hydrate du ciment est mauvaise.

. Eau

L’eau doit étre propre et ne pas contenir d’impuretés nuisibles (matiére organique, alcalis). L’eau potable convient
toujours. Le gichage a I’eau de mer est & éviter, surtout pour le béton arme.

. Acier HA

Les armatures doivent étre conformes aux prescriptions du présent document et aux prescriptions spécifiques ds
plans, catalogue et/ou aux pieces écrites de la commande, en particulier celle qui portent sur :

e Ies diameétres et la nuances d’aciers ;

Les longueurs, dimensions et longueur d’ancrage des éléments individuels d’armature coupés
etfagonnés, ou non a étre assemblés ;

Diamétre de cintrage des barres fagonnées, cadres, étriers ou épingles ;

Les diameétres de formage des treillis soudés et armatures préalablement soudées ;
e Les dimensions et cote des armatures assemblées ;

e L’identification et la quantité des produits.

r béton armé utilisé pour la fabrication des doivent étre conformes a la ’une des normes
p

Les aciers pou
25.019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV

suivantes : NF A35-015, NF A 35-016, NF A
10080.

Des aciers de nuance Fe400 conformes 3 la norme NF A35-015 ; ou des aciers pour le béton armé dont

I’aptitude au redressage aprés pliage est attestée, ou démontrée, par des essais de réception appropriés. Les aciers
galvanisés doivent étre conformes aux spécifications de 1a norme, XP A 35-025. ;

s aciers inoxydable), les caractéristiques géométriques,

A défaut de prescription (cas notamment de :
la commande. Des modalités de contréle de la

mécaniques et technologiques doivent &tre convenues a
conformité de ces aciers peuvent étre convenues lors de la commande.

. Coffrage
” coﬁ'rages. des ouvrages en Béton seront soit en planchies de bois ou en panneaux métalliques. Ils devrontétre

soignés.
AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10
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Section VII - Spécifications des Travaux

Terrassement particulier

. Fouilles pour Fondations de Batiment Fouilles en Rigole et en Tranche

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol. Les matériaux de ces fouilles peuvent etre stockés en vued’un
remblaiement éventuel. La profondeur des fouilles est comptée partir du miveau de,la plate-forme
précédemment décrite pour I’exécution des fondations sous tous les ¢léments porteurs d’ossature ou les
massifs recevant des charges ponctuelles.

Réalisation de fouille en tranchée ou en rigole comprenant notamment

e La fourniture de tous les matériels nécessaires & I’exécution de cette tache ;

e L’exécution des fouilles en terrain de toutes natures ; .

e La mise en dépot provisoire ou définitif des matériaux inutiles aprés remblaiement, autour des
fondations.

e La cite de l'arase de ces fouilles est fixée a 1.20m minimum du niveau de la plate-forme. Cette cote est
donnée 4 titre indicatif, il appartiendra a I’entrepreneur de s assurer des caractéristiques des sols, des taux
de travail compatibles, eu égard aux charges transmises. 11 est rappelé & I’ entrepreneur qu’ence qui concerne
les terrassements pour fondation, son offre reste globale et forfaitaire quel que soitle dimensionnement
qui résulterait de la nature des terrains rencontrés, et matériaux qu’il compteutiliser.

e Leréglage soigné des fonds de fouilles

OUVRAGES EN INFRASTRCUTURE

. Prescriptions génerales

Les fondations seront établies en fonction des charges a transmettre et de taux de travail admissible au sol.

Tl appartiendra & I'Entrepreneur de s'assurer des caractéristiques du sol de fondation qui devront étre soumises &
I'accord du Maitre d'Euvre. 11 est toutefols rappelé que l'offre de I'Entrepreneur en ce qui concerne les fondations
reste globale et forfaitaire quelles que soient les contraintes qui résulteront des essais. L'entrepreneur devra effectuer

3 ses frais les essais au pénétrométre dynamique pour confirmer les taux de travail du sol aux différentes profondeurs
prévues.

Les fondations seront réalisées par des semelles filantes en béton armé a une profondeur de 0,70m minimum. En
cas de différence de niveau, les décrochements seront réalisés par des redans successifs, soit par des ¢léments en
béton incorporés destinés a résister aux efforts engendrés.

Les travaux de fondations doivent étre conformes aux Prescription du DTU13.1 ou 13.2 s’il y a lieu. Il est & noter
que toas les efforts (charges verticale, horizontal et moment) sercat repris par la fondation uniquement : il né
sera pas admis de transmission d’effort de la structure, notamment les efforts horizontaux,au dallage. Sont

prendre en compte au présent chapitre, tous les ouvrages d’infrastructures depuis les semelles defondations
jusqu’au dallage.

. Béton de propreté §

La réalisation de béton de propreté comprend :

2 Toutes les fournitures sans exception, nécessaires a la parfaite exécution du béton -
& La fabrication de béton dosé & 150Kg de ciment CEM-II 32.5 par métre cube de béton mis €& :
ceuvre.

< Leréglage soigné et précis des fonds de fouilles.
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<+ La mise en ceuvre de ce béton sur une couche de 0,05m d'épaisseur minimum, le serrage et le
lissage de béton.
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre cube (m3)

Localisation : Sous les semelles de fondations.

Béton armé pour fondations

Réalisation de semelles de fondations et de longrines en béton armé dosé a 350K g de ciment CEM-I 42.5 par
metre cube de béton mis en place comprenant :

e L’approvisionnement de tous les matériaux ;
* La confection et le montage des coffrages PCE pour parements destinés a étre enduits :
* Le fagonnage et la mise en place des armatures HA, enrobage 3 cm ;
* La préparation et la mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/m’ de ciment CPA 325 mis en place ;
* Larésistance du béton a la compression & 28 jours devra étre de 25Mpa ;
® Le coulage de béton, et la vibration et le talochage du béton ;
e Le décoffrage, l'enlévement des balévres, le ragréage si nécessaire ;
e Les sujétions pour réservations.
Localisation :

tJ  Pour les semelles filantes sous tous les murs porteurs ou non en agglomérés de 15.

Les compositions indiquées ci-aprés sont strictement indicatives et ne relévent pas 1’entrepreneur de sa
responsabilité.

Voir DTU 20, 20-11, 20-12, 23-1 a 23-6, NF P 15-301 et NF EN 206-1.

N° de Classe de Classe Contrdéle
Classe résistance | Classede | de ; S a—_—
. . =
class!ﬁcatmn Type d*auvrage d’exposition chlorures | ciment Adjuvants
du béton Mini autorisé DTU 21
2 2 Ciment
BO Béton de proprete | yqq c2530 | cI1.0 CEMII |/ /
épaisseur 0,05 325
Béton non armé en
contact avec la terre
: CEM II
Bl Gros béton sous XS3 C25/30 | CL1.0 395 / Atténué
fondation :
; Béton armé en
B2 contact avec la terre
ou I’eau agressive :
semelles de o
fondations isolées ou )
I / Strict
filantes, radiers, X83 C35/45 CI0.40 szgA G
béches, fosses, voiles '
de contreventements,
etc...
- Ossature béton en infrastructure

x, chainages d'arase, raidisseurs, mur de

talisati : : au
éalisation d'ouvrages en béton armé pour amorces des pote : A
= > E s de poteaux, chainages bas et raidisseurs

soubassement etc. comprenant les prix de réalisation des arsnorcva’t o e
e , : ; on vre.
s’entendent toutes sujétions et aléas compris s'appliquent au m de bé AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10
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Ces prix comprennent notamment :

e L’approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires

e L’approvisionnement de parpaings pleins de classe minimale B 80

e La pose des parpaings en ménageant des espaces pour les raidisseurs

s L’exécution de raidisseurs a I’italienne coffrage ordinaire ; ferraillage suivant DTU en vigueur.
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m2) de mur.

. Maconnerie d'agglomérés de 15 pleins

Fourniture et mise en place de magonnerie d'agglomérés de 0,15 pleins compr enant notamment

e L'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires.

e La pose des parpaings au mortier de ciment.

e Le jointoiement au mortier de ciment.

e Le nettoyage aprés fravaux.
NB : Les agglos ne peuvent étre utilisées qu'aprés 21 jours d'ge. Afin d’attester dela g ualité des agglos I'entrepreneur devra effectuer
 ses frais des tests d ‘écrasement en laboratoire sur des échantillons prélevés sur site. Si les tests donnent de mauvais résullats toutes
agglos concernées seront refusés.

Dallage en béton

Sur toute la surface intérieure du batiment y compris terrasses extérieures, I’entrepreneur réalisera un dallage
sur terreplein selon les plans d’architecte. Il devra prévoir des renforts d'armatures au droit des cloisons
légéres, ainsi que la réalisation de toutes les nervures formant béche en rives extérieures de ces dallages
donnant a I'extérieur. Ces prix comprennent .

e La fourniture des matériaux et matériels nécessaires

o Ieréglage et le compactage du terrain en place 2 92 % de I'0.P.M.

e Ia fourniture et la mise en place d’une forme de sable de 20 cm d'épaisseur minimum.

e La fourniture et pose d'une couche anticapillaire (POLYANE) supérieure ou ¢gale a 100 microns

e I exécution du dallage en béton armé d’épaisseur 13cm et dosé a 350kg/m’ de béton, y compris acier
en treillis soudés a raison de 1.10kg/m?* minimum.

e L'épaisseur du dallage, les dispositions des joints de dilatation, de retrait et d’isolement,

e Le mode d’exécution des travaux, etc., devront étre conformes aux recommandations et régles
professionnclles des travaux de dallage n® 482 de Mars - Avril 1990.

e L'exécution de la finition suivant avis du maitre d’ceuvre.

OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
Sont 4 considérer au présent chapitre tous les ouvrages d’ossature depuis le dallage, jusqu'a Ia dalle terrasse.
La structure porteuse en élévation sera composée de poteaux, poutres (ou chalnages) en béton armé et murs
en bloc d'agglomérés creux tels qu'indiqués sur les plans de structures. Ces prix comprennent notamment :

e L’approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires ;

e L’approvisionnement de parpaings creux de classe minimale B40, de parpaings pleins de class®
minimales B80, ou de claustras |

e Lapose des parpaings ou claustras hourdés au mortier de ciment en ménagement des espaces pour les
raidisseurs

o L exécution de raidisseurs a l'italienne coffrage ordinaire ; ferraillage suivant DTU en vigueur.

e La protection des ouvrages adjacents ;

e La préparation et la mise en ceuvre du béton dosé 4 350 kg/m3 de ciment CPA :
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* Les sujétions et mise en ceuvre par aiguille vibrante ;

* Ledécoffrage, I'enlévement des balévres, les ragréages éventuels :
® Les sujétions pour réservations
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent suivant les spécifications ci- dessous :

J QOuvrages en béton arme (Poteaux, Poutre, Linteaux, voiles et Raidisseurs)

Béton dosé 3 350kg/m3

Ce prix s'applique au m3 de béton mise en ceuvre

Acier HA
Ce prix s'applique au kg d’acier mise en ceuvre

Coffrage
Ce prix s'applique au m? de coffrage mise en ceuvre

Localisation : Voir plans

. Maconnerie en élévation

Les murs seront réalisés en magonnerie d’agglos creux, hourdées au mortier de ciment conforme aux NFP 14.301,
14.402, 14.405, 14.406. Elles seront soigneusement harpées entre elles et liaisonnées avec les ouvrages en
béton armé. Les parements de contact seront soigneusement piqués. Les joints devront étreparfaitement
bourrés pour €viter les ponts phoniques. A cet effet, il sera exigé des joints horizontaux etverticaux de 0,01 m
minimum et de 0,02 m maximum entre parpaings. L'encastrement dans ces ouvrages des conduits électriques
ou canalisations sera effectué¢ par lesEntrepreneurs des lots concernés suivant DTU n°20. Des essais seront
régulicrement effectués aux frais de !"Entrepreneur ainsi que les controles de résistance a I'écrasement. La mise en
ceuvre devra étre soignée, la magonnerie sera montée par assises réglées a joints croisés d’environ 0,015 m
d'épaisseur. Ces prix comprennent notamment : L’approvisionnement des matériaux et matériels necessaires,
L’approvisionnement d'agglos creux de classe minimale 840, la pose d’agglos creuse au mortier de ciment en
ménageant des espaces pour les raidisseurs et I’exécution de raidisseurs a I’italienne coffrage ordinaire ; ferraillage
suivant DTU en vigueur. Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m?) de

mur.

. Agglos creuses

Murs en Agglos creux 15cm d’épaisseur

Localisation : Murs intérieurs de séparation
Murs en Agglos creux de 10cm d’épaisseur (En option)

Localisation : Toilettes

ENDUITS
Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés au mortier de ciment a deux couches de 15mm
d’épaisseur minimum totale, composés d’un crépi et d’une couche de finition appliqués sur des magonneries
soigneusement humidifiées. Ces prix comprennent notamment :

e La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires
e Lamise en place des échafaudages nécessaires

e Le nettoyage et I'humidification du support
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« L exécution de I'enduit en 2 ou 3 couches suivant finition (carrelage; enduit t.yr:ohen ou peinture)pour
une épaisseur de 1,5 cm a2 cm. Des arrétes parfaitement rectilignes seront exlgees, ' |

L'Entrepreneur devra tous les piquages et ouvrages nécessaires, pour permettre une ?arfalte adhérence qcs egd}nts

3 réaliser sur béton. Les raccords dus par I"Entreprencur seront exécutés au fur et a mesure de leur nécessité. Il

: i’ toutes sujétions et alé
devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, etc. Ces prix, qui $ entendent tou jétions et aléas

s'appliquent au métre carré (m?)

NB : Toute malfagon, mauvaise planimétrie, partie sonnante creuse, elc., entrainera la réfection compléte du panneau concerne Les
on imposée par un lot, foutes les incidences

enduits devront étre parfaitement dressés, sains et adhérents._En cas de modificali ‘
résultant de cette modification seront dues d I'Entrepreneur du lot Gros GEuvre par le lot technique concerne.

. Enduit ordinaire lissé sur murs extérieurs

Ces prix comprennent notamment :

o La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires

o Lamise en place des échafaudages nécessaires

e Le nettoyage et 'humidification du support

e 'L’exécution de l'enduit en 2 ou 3 couches suivant fini
de 1,5cm 4 2 cm, jusqu'a 0,10m au-dessus des faux plafonds extérieurs.

e L’enduit sur murs extérieurs sera en enduit lissé ordinaire suivant indication

e Le nettoyage apres travaux et I'évacuation des gravois a la décharge publique.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m?)

tion (carrelage ou peinture) pour une épaisseur

Localisation : Sur tous les murs extérieurs et sous face de dalle

. Enduit ordinaire lissé sur murs interieurs

Ces prix comprennent notamment :

e la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires
e la mise en place des échafaudages nécessaires
e le nettoyage et I'humidification du support

e l'exécution de l'enduiten 2 ou 3 couches suivant finition (carrelage ou peinture) pour une épaisseur
de 1,5cm a 2 cm, jusqu'a 0,10m au-dessus des faux plafonds intérieurs '

e l'enduit sur murs intérieurs sera en enduit lissé ordinaire suivant indication
e le nettoyage apres travaux et I'évacuation des gravois a la décharge publique
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m2) ‘

Localisation : Sur tous les murs intérieurs et sous face de dalle

. Chape ciment finition lissée

Ces prix comprennent notamment :

e La foumniture de tous les matériaux et matériels nécessaires
o Le nettoyage, repiquage, lavage et brossage du support (dalle ou dalla
e L’humidification du support ge)

L’exécution d’un socle de 13 cm en béton dosé a 300 kg/m3 pour placard et biblj
ibli

et sortant de 8 cm au-dessus du niveau fini de la chape. othéque au-dessus du dallage
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e L’exécution de la finition prescrite (talochée et parfaitement lissée)

e L’évacuation des gravats a la décharge publique.
Ces prix, qui s’entendent toues sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m?)

Localisation : Sous placards et Bibliothéques de classe

OUVRAGES DIVERS
. Escalier

Réalisation des marches en béton armé dosé a 350kg de ciment CEM 32.5, y compris toutes les armatures
necessaires ; 1’épaisseur devra tenir compte de la chape.

Localisation : escaliers d’accés a la terrasse des classe.

*x# FINDE LOT ***

LOT 3 - ETANCHEITE
.12 GENERALITES
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de rappeler pour le présent lot,

relatif aux travaux d'étanchéité, les textes de référence et la Réglementation, la qualité et la présentation des
matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en ceuvre.

Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages fagonnés de la
profession, en fourniture et pose, compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets". Les travaux
comprennent la réalisation des étanchéités des toitures et terrasses inaccessibles avec leurs formes de pentes,

protection et tous accessoires se rapportant aux étanchéités.

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en
usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de 'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux,
la protection de l'ouvrage, la réception de tout ou partie de I'ouvrage sont dans leur ensemble, conformes aux
normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur ainsi qu'aux
réglements sanitaires municipaux et 4 tout autre réglement a caractére officiel et obligatoire.

Pour tous les documents énoncés ci-aprés, il est retenu la derniére édition publiée 4 la date des picces écrites
du marché de travaux. L'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ccuvre toute contradiction entre les
documents cités dans le présent CCTP et le projet.

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités dans le présent
CCTP doivent posséder obligatoirement un Avis Technique en cours de validite.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive mais fait rappel des documents principaux a respecter.

DEFINITION DES TRAVAUX ET LIMITE
e Etanchéité des terrasses, ensemble des ouvrages annexes, reliefs, évacuations des eaux, ventilations,
etc.
e Les études, plans de pente, dessins de détails d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions

des piéces de raccords de I'étanchéité, aux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales,
anchéité, en parties courantes, relevés,

e la fourniture et la mise en ccuvre de revétements d'ét
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que correctement choisis et adaptés

e la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux d'isolation thermi
au systéme, , R

e la fourniture et la mise en ceuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux revétements et de
tous dispositifs de joints,

e la fourniture et la mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons), (crapjmdines,
galeries garde-gréve) et des trop-pleins y compris leur raccordement avec les revétements
d'étanchéite,

e la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement avec les revétements d'étanchéite,

¢ la foumiture, la mise en ceuvre et le raccordement avec les revétements d'étanchéité des tuyaux de

ventilation et des fourreaux de passage,
p e . . . ' 4 1
e les conditions d'évacuation d'eaux pluviales et leur raccordement aux moignons d'entrée d'eaux.

TRAVAUX ET OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR TITULAIRE DU
PRESENT SOUS LOT
o Réalisation de I'ensemble de I'installation d'aprés un calendrier d'exécution ne perturbant pas
l'avancement des travaux des autres corps d'état,

o Stockage, gardiennage et protection des matériels, matériaux et outillages nécessaires a la
réalisation du présent lot, installés ou non, et cela jusqu'a la réception des travaux,

o La réalisation et fourniture de tous les schémas de passage, de réservation ou de génie civil qui
ne seraient pas prévus dans le présent descriptif ou dans les plans s'y rapportant,

e Présence a toutes les réunions de chantier prévues par le Coordinateur,

e Connaissance des travaux a exécuter par les autres corps d'état,

e Reconnaissance et réception des supports,

e L'exécution des travaux d'étanchéité vaut acceptation des supports et pentes des structures en
béton,

e Avant réception, tous les nettoyages résultant des travaux qui lui incombent.

11 est rappelé que le prix remis devra comporter toutes les sujétions normales d'exécution des ouvrages, méme
non explicitement décrites et que celles-ci ne peuvent en aucun cas justifier de plus-values.

RESPONSABILITE

L'Entrepreneur doit, lors de I'établissement de son prix, verifier les quantités des matériels et installations
décrites. Il devra indiquer dans un paragraphe particulier, pendant la remise de son offre, ses observations ou
réserves, faute de quoi il déclare implicitement accepter ce descriptif dans son esprit, entaché éventuellement
d'erreurs ou d'omissions, et il ne pourra faire état de suppléments lors de 'exécution des travaux qu'il devra
réaliser en totalité et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la remise de I'offre.

Les concurrents sont invités a faire toutes objections qu'ils croiraient devoir formuler et i justifier dans leur

proposition les bases différentes qu'ils auraient cru devoir admettre,
I

SPECIFICATIONS GENERALES |
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet de rappeler pour le 1-¢n';s¢:ntli
lot, les textes de référence et la réglementation, les limites de prestations entre les difffremsl:;orps d'lztat la

qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des bati ; ,
es batim eur mise en
ceuvre. ents et 1 |

t
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. Régulation
Régulation sur les unités intérieures

La commande de la régulation sur les unités intérieures se fera a partir d'un écran LCD.

Régulation sur les unités extérieures
Il sera prévu une régulation sur les groupes extérieurs VRV y compris commande de gestion centralisée de
I'ensemble unités intérieures et unités extérieures avec possibilité de gestion 2 distance & partir d’un ordinateur

GTC.

. Réseau de gaine d’air neuf

Gaine Pir’alu

Le réseau de gaine de soufflage et de reprise sera en pir’alu.

Grille de soufflage et de reprise

La grille de soufflage et de reprise sera de deux types :

* Diffuseur plafonnier carré diffusera sur 4 directions. Elle sera en aluminium anodisé naturel.
* Diffuseur plafonnier linéaire et linéaire mural diffusera dans une seule direction. Elle sera en
aluminium anodisé naturel. '

. VARIANTE

N.B : Les soumissionnaires du présent lot sont invités a répondre conformément au cadre du quantitatif sous
peine de voir leur offre rejetée

**%* FINDE LOT ***

LOT 8 — ELECTRICITE COURANT FORT — COURANT FAIBLE

1.1.6 GENERALITE

Le présent descriptif a pour objet de définir les installations électriques nécessaires a la construction du
batiment du CEA-CCBAD sis a BINGERVILLE EX-ESIE.

Les installations devront étre réalisées conformément aux normes et régles de 1’art, notamment la NFC 15
100, les recommandations de la CIE et de SECUREL ainsi que les normes, documents et réglements en
vigueur.

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Tous les travaux et fourniture nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages faisant I'objet du
présent lot, méme les travaux non spécialement décrits doivent étre :

*  Prévus par l'entrepreneur,
» Exécutés conformément aux regles de l'art,
»  Chiffrés dans la proposition forfaitaire.
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débouchant sur des diffuseurs qui le distribuent dans les locaux concernés de chaque nivcau.‘ La reprise sera
effectuée par le méme procédeé a travers des diffuseurs (grilles de reprise) pour p ecettes rofation e sir dans
les zones a climatiser.

Nous avons également les unités intérieures murales posées en fagade murales dans les différentes piéces a
climatiser. Il sera prévu les accessoires de raccordement notamment :

*  -les tubes cuivre qualité frigorifique avec isolation par coquille de polystyrene avec enduit pare-vapeur
et protection mécanique par jaquette aluminium sur le parcours extérieur

* Lekit d’aspiration d’air neuf

* Les dérivations, les coudes et accessoires de supportage

* L’alimentation électrique des unités intérieures

* Les bus de liaison

* Les pompes de relevage des condensats

* L’évacuation des condensats en PVC calorifugé

* Lacommande a distance infrarouge

*  Unité intérieure murale de 2.8 kW

*  Unité intérieure murale de 3.6 kW

* Unité intérieure murale de 4.5 kW

*  Unité intérieure murale de 5.6 kW

* Unité intérieure murale de 7.1 kW

 Plafonnier gainable moyenne pression de climatisation de 12.8 kW

 Plafonnier gainable moyenne pression de climatisation de 14.0 kW

» Plafonnier gainable haute pression de climatisation de 22.4 kW

« Plafonnier gainable haute pression de climatisation de 28.0 kW

. Tuyauterie

Liaisons frigorifiques
Les liaisons frigorifiques entre les unités extérieures et les unités murales ou plafonnier gainable seront en

tube cuivre épaisseur Imm isolée a I’arma Flex épaisseur 19 qualité frigorifique et comprendront des raccords

spéciaux.

Isolation o
1.’isolation thermique des liaisons frigorifiques se fera par des coquilles de polystyréne avec enduit pare-

vapeur, protection mécanique avec jaquette aluminium sur le parcours extérieur.

* Condensat

L’évacuation des condensats se fera par réseau et par des tuyaux en PVC évacuation isolés et se jetteront
dans le réseau EP le plus proche.

= Electricité

A partir de I’amenée du courant a différents coffrets par le lot électricité, le titulaire du présent lot raccordera
ses différents équipements et fournira un coffret électrique de puissance et de protection
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CONTRAT D’ENTRETIEN

Le titulaire du présent lot pourra joindre a son offre une proposition de contrat d’entretien annuel incluant les
piéces de rechange et la main d’ceuvre. Il devra par ailleurs proposer un contrat de maintenance annuel pour
la période apres la garantie.

cexci

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
Le systéme retenu est le VRV a détente directe avec les unités extérieures placées en toiture terrasse et les
unités intérieures logées dans le faux plafond ou en fagades murale et reliées aux unités extérieures par des

liaisons frigorifiques en tubes cuivre calorifugés avec enduit pare vapeur et protection mécanique sur le
parcours extérieur.

Le réfrigérant utilisé sera le R 410A ou autre qui protége I’environnement de la couche d’ozone.

Concernant 1’électricité, a partir de I’amenée de courant laissée en attente en terrasse du batiment et a

proximité des tableaux aux différents niveaux; le titulaire du présent lot fera tous ses raccordements pour le
fonctionnement correct de ses installations.

Donc a partir de ces points d’arrivée, le titulaire devra :

-la fourniture, pose et raccordement des armoites éventuelles
» -les liaisons électriques jusqu’aux moteurs
» -les liaisons régulation
» -les liaisons téléecommandées
« -les liaisons asservissements entre les différentes armoires
Les appareils seront alimentés depuis les armoires en cables HG 1000 ou R02 V sur chemins de cables. A

partir de chaque armoire, les appareils seront raccordés individuellement avec protection et commande en
tete.

Les appareils placés hors locaux techniques avec armoires recevront une coupure locale.

Tous les appareils qui ne sont pas implantés directement dans un local technique avec armoire recevront un
commutateur de coupure locale type coup de poing.

11 sera prévu des coups de poing de sécurité sur la surface des armoires basse tension
S’agissant de I’évacuation des condensats, elle se fera par réseau en PVC évacuation isolé (pour les
équipements installés dans le faux plafond) jusqu’a I’attente du réseau E.P laissé par le plombier.

BATIMENT
RDJ, RDC et ETAGE

. Unités extérieures

Chaque unité extérieure a condenseur 2 air type VRV sera placée en terrasse des batiments et sera traitée anti-
corrosion. L’unité extérieure en fonction de sa puissance pilotera un certain nombre d’unités intérieures :

- unité extéricure de puissance frigorifique 45 kW
- unité extérieure de puissance frigorifique 56 kW
» unité extérieure de puissance frigorifique 61.6 kW
 unité extérieure de puissance frigorifique 72.8 kW
La puissance totale 4 installer par niveau sera un multiple de ces puissances frigorifiques.

. Unités intérieures
Les unités intéricures de types Gainables munies de diffuseur pour le soufflage et la reprise logées dans le

lafond. L’air frai istribué 1 4e intérieures a travers un réseau de gaine en Pir’alu
faux p s sera distribué par ces unités inte i S iyt
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PRINCIPES GENERAUX

. Description sommaire

Le “’Bétiment du CEA-CBAD’’ est un batiment constitué de deux niveaux a étage comprenant le RDJ, e
RDC, I’Etage et une toiture terrasse accessible.

. Climatisation

Le systéme de climatisation retenu est le VRV a détente directe et le SPLIT.

BASES DE CALCUL
Les calculs de bilans thermiques se feront selon la méthode Carrier ou similaire. Les puissances indiquées des
appareils ainsi que toutes les quantités sont données a titre indicatif pour faciliter le chiffiige, eependnt
I’Entrepreneur devra les vérifier.

Bases de calcul

Abidjan : 5° de latitude nord

Conditions extérieures de base

Température séche 32°C
Humidité relative 75%
Débit d’air neuf

18 a 25 m3/h par personne

Dégagement calorifiques internes

15 W/m2 pour I’éclairage
61 W de chaleur sensible par occupant
52 W de chaleur latente par occupant

Niveaux sonores

De fagon générale, les caractéristiques phoniques des installations seront installées de maniére a ne pas
engendrer des niveaux sonores Superieurs a :

-ISO 35 dans les bureaux

-ISO 40 dans les circulations

Constitution des parois

La valeur des coefficients sera vérifiée en fonction des matériaux utilisés.
Le vitrage utilisé sera du vitrage réfléchissant de 5 mm d’épaisseur

Conditions intérieures de base
Température séche 24°C +/- 1°C
Humidité relative 60% +/- 10%
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Trappe de visite

Fourniture et pose de trappes de visite dans le faux plafond y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

celxxx

Emplacement : Selon plans
Ce prix s’entend en ensemble (Ens) et comprend toutes sujétions de pose.

Grilles d’aération

Fourniture et pose de grille d’aération dans le faux plafond en débord de toiture y compris toutes sujétionsde
miSe en ceuvre.

Emplacement : Selon plans

Ce prix s’entend en ensemble (Ens) et comprend toutes sujétions de pose.

*** FINDE LOT ***

LOT 7 - CLIMATISATION
1.5 .OBJET

Le présent devis descriptif a pour objet de définir les installations de climatisation de “’Béatiment du CEA-
CCBAD™.

NORMES ET REGLEMENTATION

La réalisation des travaux sera en conformité avec les normes en vigueur et en particulier :

-le réglement sanitaire départemental révisé le 20 janvier 1983
« esrégles THGetTHK

- -leDTU65.11

-le DTU 61.1 et ses additifs concernant les installations de gaz
-le DTU 65.9 relatif aux installations de transport de chaleur ou de froid

-1’arrété du 12 mars 1976 concerant 1’isolation thermique et le renouvellement d’air des batiments
autres que d’habitation

« -le code du travail

-les instructions techniques 246 et 247 pour le désenfumage

-les régles de sécurité contre I’incendie dans les ERP

-I’arrété du 24 mars 1982 concernant la ventilation des locaux

-la norme NF E 35 400 concemant les installations utilisant des fluides frigorigénes

-la norme européenne CEN 1886 concernant les centrales d’air
= -les prescriptions du CSTB

-’arrété et la circulaire d’avril 1960 modifiant la réglementation sur les appareils 4 pression aux

installations de production ou mise en ceuvre du froid ainsi qu’a I’arrété du 15 janvier 1962 modifié
concernant le réglement des compresseurs

-le C.C.T.G. des marchés d’installation de génie climatique
-le décret du 30 mars 1978 concernant la régulation pour les bitiments autres qu d’habitation

Cette liste n’est pas limitative ; il sera toujours fait application de la derniére €dition des textes en vigueur.

Les plus-values résultant des travaux supplémentaires pour la mise en conformité des installations avec les
textes en vigueur seront obligatoirement a la charge de I’Entrepreneur du présent lot.
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Faux plafond en dalle minérales

Réalisation de Faux-plafonds en dalles minérales démontables 60x120- ULTIMA+OP TEGULAR chez
ARMSTRONG comprenant notamment :

Dalles de plafond minérales perforées ULTIMA OP de chez ARMSTRONG de 600 x 1200 de 12.5mm
d'épaisseur a bords chanfreingés.

Systéme de suspension type TEGULAR : bords feuillures et ossature semi-encastrée T24 et fixée ila
structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris corniéres derives.

Classement au feu : A2-s1, dO

Coefficient d*absorption acoustique aW : 1.00 sans laine
Emplacement : Selon plans '

Ce prix s’entend au métre carré (m?) et comprend toutes sujétions de pose.

Faux plafond en Placoplatre

Fourniture et pose de faux-plafond en Placoplatre hydrofuge type PLACOSTIL comprenant :

e Plaques de Placoplatre de dimension1200 x 2400mm type BA 15 d’épaisseur I5mm a haute
résistance au feu vissées sur une ossature métallique secondaire.

Ossature métalliques constituée de :

.

Suspente « STIL PRIM » solidarisée sur les profils STILL APR 2 vis TRF 13.

Profils primaires « STIL PRIM »100 crantés d’entraxe 1200mm

Ossature secondaire en profils crantés d’enfraxe 600mm fixé aux profils primaires par crantage.
Les suspentes et profilés, doivent reprendre sans déformation les charges d’exploitation : poids
propre du plafond (plaques et ossatures) majoré d'une surcharge de 20 kg/m? représentant le
poids de ['isolation et les charges dues au vent. Ces contraintes sont supérieures & celles prévues
au DTU 25.41 et prennent en compte d’éventuelles charges ponctuelles -

Caractéristiques

Epaisseur des plaques 15mm

Largeur plaques 1200mm

Longueur plaques : 2400mm
Résistance thermique : R=0,04m*Kw
Comportement au feu : MO

Portée de ’ossature : 3000mm
Entraxe ossature principale=1,20m
Entraxe ossature secondaire = 0,60 m

Emplacement : Selon Plans

Ce prix s’entend au métre carré (m?) et comprend toutes sujétions de pose.

Faux plafond lambris PVC
Fourniture et pose de faux-plafond en lambris PVC'y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Emplacement : Débords de toitures

Ce prix s’entend au métre carré (m?) et comprend toutes sujétions de pose.
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LOT 6 — FAUX PLAFOND e

[.1.4 Prescriptions générales

Lanrcpreneur de ce lot aura la charge de réaliser I'ensemble du faux-plafond conformément aux plans
architectes et ingénierie transmis. Il sera tenu de fournir 4 I'Architecte et ce, avant tout début d'exécution, les

deSS.lflS a grande échelle accompagnés des coupes grandeurs sur profils, dispositifs de fixation et de réglage
barriére coupe-feu et barriére phoniques. ,

Prototypes

L'Entrepreneur sera tenu avant la mise en fabrication définitive, d'exécuter un prototype correspondant aun
local. type et comportant une séparation entre locaux et une séparation avec la circulation. ce prototypeservira a
la mise au point des traversées de gaines au droit des barriéres coupe-feu et les dispositifs d'accrochage a régler
en accord avec les différentes entreprises ayant des ouvrages passant 4 I'intérieur du faux plafond.

Dilatation

L'entreprise devra prendre toutes dispositions pour éviter les désordres que pourraient apporter a ces ouvrages

les effets de dilatation ou de retrait du gros-ceuvre de la construction, tant au droit de la liaisonplafond -
structure, qu'aux joints de dilatation de la construction.

Trous - Trémies — Découpes
11 y aura lieu de prévoir :

e Les coupes a la demande au droit des parois verticales,

e Les coupes droites et biaises et les éléments de raccordement au droit des zones de formes irréguliéres,
triangulaires, courbes, etc. ...

e Les trous de toutes les formes et de toutes dimensions pour la mise en place des appareils d'éclairageou le
renforcement au droit des appareils suspendus pour la mise en place d'un cadre bois ou métallique
solidaire de 'appareil.

e Les découpes, entailles, percements, scellements et raccords pour le passage des canalisations, gaines.

Raccordements sur parois verticales

Sauf spécifications particuliéres du devis, 1'Entrepreneur devra faire son affaire et prévoir les ¢léments de
raccordement qui s'avéreront nécessaires.

Echafaudages — Nettoyage
L'entreprise devra faire son affaire de tous les échafaudages nécessaires et assurer en fin d'exécution les
nettoyages des sols de locaux plafonnés et procéder a l'enlévement de tous déchets provenant de son
intervention.

Essais et réception _
: T . 3 T,
Les essais et réceptions interviendront en deux temps selon les régles et normes €n rigue

e Avant l'enlévement des échafaudages.
o Aprés nettoyage des locaux.
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Section VII - Spécifications des Travaux celxxx
Ebrasement

MDF (18 mm). Les 3 parties sont rainurées pour accueillir les chambranles. L’entaillage complet des
charniéres, des listels et gache est réalisé.

Chambranles

MDF (Largeur 65 mm épaisseur 12 mm). Ils réglent I’épaisseur du mur avec
]’ébrasement. (25 mm de réglage). L'assemblage est perpendiculairem
Listels

précision en coulissant dans
ent, sans onglets.

MDF (14 x 18 mm) muni d’un joint acoustique adhésif.

Quincaillerie

Vis, 3 charniéres réversibles nickelées. Serrure jour/nuit, tétiere

Equipements Portes d’accés aux autres locaux :

e Serrure a cylindre

e Cylindre de sécurité

e Poignées inox

Butée de sol Inox de forme cylindrique avec membrane
e Joint acoustique
e 3 Charniéres réversible a billes
e Ferme-porte

Equipements Portes d’acces aux toilettes :

e +Serrure a cylindre
e +Bouton de condamnation Inox
e -Poignées inox
e <Butée de sol Inox de forme cylindrique avec membrane
e +Joint acoustique
e 3 Charniéres réversible a billes
Fourniture et pose de cloisons pour Cabines de toilettes

L’entrepreneur devra fournir et poser des cloisons de 10cm d’épaisseur et 250cm de hauteur, constituées de
panneaux en bois de type MDF ou en Contreplaqué de 18mm d’épaisseur, hydrofuge, finition formica,
assemblés sur ossature bois massif. Les cloisons sont fournies avec indicateurs, boulons, supports de papiers
toilettes, crochets, caillebotis, jambes y compris toutes sujétions de fixation et de pose selon configuration.
Ce prix g'entend toutes sujétions comprises et s’applique a I"unité (u).

Portes en bois

e ——

Foumiture et pose de porte isoplane en bois 4 ame pleine, 1 vantail, finition placage et vernis, 3 paumelles en
inox, poignée, serrure 4 canon type vachette ou similaire

Dimensions : Voir Plan 1 de calepinages.

Fourniture et pose de porte isoplane & ame pleine, 2 vantaux, finition placage vemnis, quincaillerie inox y
compris serrure a canon type vachette ou similaire
Dimensions : Voir Plan de calepinages.

*k*%

FINDE LOT ***
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Section VII - Spécifications des Travaux: R
Les dimensions sont données sur les plans et les détails fournis par 1’ Architecte. Celles-ci sont données 2 titre
indicatif, les entrepreneurs sont tenus de les verifier avant toutes commandes ou fabrication.

Mention "a peindre"

- Les mentions "a peindre", s'entendent pour les finitions a effectuer par le peintre. Les surfaces a peindre
doivent étre exemptes de tout défaut. Il appartient donc au peintre de les réceptionner avant tous travaux.

- Les mentions "a vernir" s'entendent pour les finitions a effectuer par le menuisier (titulaire du présent lot).

NB : Les caractéristiques et références indiquées dans ce présent descriptif sont données a titre indicatif. Il
appartient aux entreprises de vérifier leur conformiié et de les adapter au mieux au projet. 1l est entendu que
I’Entrepreneur s’est informé de I’ensemble des travaux, de leur imporiance, de leur nature et gu 'il a suppléé
par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et
descriptif.

Portes bois pleines

Prestations communes aux portes sauf indications contraires. L entrepreneur devra la fourniture et pose des
portes a vernir.

Composition :

e (Cadre bois massif périphérique pour fixation des panncaux
e Champs : droit sans couvre-champs, le cadre est poncé et non peint.
e Ame : alvéolaire, avec un renfort au niveau de la mortaise (Acoustique 24 Rw, selon norme ISO 140)

(Thermique 4 RC K/W, selon norme ISO 6946)

Revétement

Par panneaux collés avec une colle de haute résistance qui offrent une stabilité¢ a ’humidité et une résistance
aux produits chimiques a la porte (classification collage IW-67 : Din 68.705), Chimiques, {classification

collage TW-67 : Din 68.705).

Finition

Les faces du panneau de fibres en bois sont prétraitées par une couche de fond compatible pour une finition

vemnis.

Dimensions

Epaisseur : 40 mm (+/- 1 mm de tolérance)
Hauteur : Selon plan

Largeurs : Selon plan

Entaillage porte

Serrure et tétiére, trous de clé et de serrure (entre-axe 90 mm). Fraisage complet des 3 charniéres

Huisserie réglable
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Section VII - Spécifications des Travaux

LOT 5 - MENUISERIE BOIS- QUINCAILLERIE

La menuiserie prend en compte les portes et les placards.

.1.3 Portes

Portes isoplanes pleine en bois massif y compris quincaillerie aux différentes entrées des pi€ces.

Dimensions : voir plan (calepinage baies)

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge la conception et la réalisation des travaux de menuisene bois tels

qu'ils figurent sur les plans.

Mise en place des précadres

D’une maniére générale, les portes bois seront posées avec des précadres bois en plein mur.

Dans maconneries :

A la charge du présent lot :
La mise en place et calage des précadres.
Le Scellement /calfeutrement en exécutant les magonneries a charge du magon.

Nota important : Les trappes de visite bois seront fournies par le présent lot. L'approvisionnement a pied
d’ceuvre, la mise en place et la fixation seront effectuées par le lot Gros (Euvre.

L'entreprise du présent lot devra la vérification pendant la durée des travaux, des barres d'écartement en partie
basse des huisseries ; si elles venaient a étre détériorées, I'entreprise en devra le remplacement dans le cadre
de son forfait. A défaut l'entreprise aura & sa charge le remplacement de toutes les huisseries présentant des
anomalies du fait de la détérioration de ces barres y compris tous les travaux de reprise en découlant.

Combinaison /clés

Les serrures seront livrées avec au moins trois (3) clés. Les serrures de sireté seront a canon interchangeable

infalsifiable fonctionnant sur combinaison, reparties comme suite : Locaux techniques, Accés du personnel
. = 3

etc. Il n’y aura pas de combinaison pour les bureaux. ’

En conséquence, I'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge l'é¢tude de l'organigramme et se mettra en
rapport avec les prestataires de serrurerie et de menuiserie aluminium, afin que les serrures devant participer
aux passes partielles, répondent aux mémes combinaisons si besoin. g =

Le programme de combinaison sera défini ultérieurement par le Maitre de 'Ouvrage. 1l devra étre prévu la
possibilité d'extension ou de modification des combinaisons. L'organigramme déﬁn.itif est a lea théwdu
€

présent lot (assisté du fournisseur des cylindres de serrures) sur les indications du Maitre d'Ouvra;
vrage.

Référence des équipements

Les références des équipements (serrures, ferme porte, garnitures, ...) données seront 1
respectées. Tout changement a I’insu de I’ Architecte entrainera la nullité de Ioffre Sl

Dimensions des blocs portes
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Section VII - Spécifications des Travaux
indépendants, coulissants dans un rail superieur et sans marquage au sol. La zone de rangement des panneaux se fait dans

une zone de stockage dédiée. La double suspension permet ['utilisation d'un rail de transfert pour dévoyer les panneaux vers

leur zone de stockage.

e «L'épaisseur des éléments varie de 90 a 120 mm selon la solution choisie.

«L'indice d'affaiblissement acoustique est a définir en dB Rw selon la physionomie du lieu et les besoins des utilisateurs.

<Les rails sont en aluminium thermolaqué RAL 9010 ou en acier brut pour les grandes hauteurs et normes coupe-feu Fixation
sous un support existant rigide et stabilisé (hors présent lot) a I’aide de tiges filetées et barrettes de mise & niveau. Les éléments
sont constitués d’une ossature métallique et de deux parements en panneaux de particules (agglomérés).

*Les panneaux justifient d'une résistance au feu classés M1 ou M3 de haute densité (de 650 a 750 kg/m3 selon fabricant) et
d’épaisseur 19 mm fini maximum. Ils sont démontables afin d’assurer I’entretien et leur remplacement éventuel sur place.

» +Remplissage intérieur : laine de roche haute densité MO et plaque bitumeuse (selon la solution acoustique retenue).

e «Systéme de roulement : panneaux suspendus par un chariot monodirectionnel.

ETANCHEITE PERIPHERIQUE

e  -Verticalement, des profils visibles ou encastrés en aluminium anodisé ou thermo-laqué assureront la protection des cha
formes concave/convexe permettent par leur emboitement I’alignement et la stabilité des éléments.

¢ Des joints souples compléteront I’étanchéité. Aucune visserie ne sera apparente sur les parements.
-Horizontalement, des plinthes télescopiques mobiles (haute et basse) comportant des joints souples compléteront ’étanchéité

de chaque élément. Leur mouvement sera commandé par Pintermédiaire d’un mécanisme interne appelé pantographe.
dele manuel.

nts. Leurs

Une manivelle indépendante de I’élément permetira I’éjection ou la rétractation de ces plinthes pour le mo

e  +La pression exercée par le pantographe est de 120 kg/ml.

La course des plinthes oscille entre 20 et 40 mm afin de compenser les éventuelles déclivités du sol.

“Verrouillage : afin d’assurer le verrouillage total du mur, le dernier élément disposera d’une partie télescopique manceuvrée par
manivelle indépendante. Sa course et sa pression seront réglables sur chantier. Le verrouillage peut également étre commandé

¢lectriquement grice au systéme semi-électrique.
‘Raccordements muraux : A chaque extrémité seront mis en place deux profils d’ajustement fixes assurant 1’étanchéité phonique.

OPTIONS ET VARIANTES

e -Revétements : mélaminé, stratifié 9/10°, brut a peindre, PVC, placages bois véritables, tissu molletonné, etc. ...
e =Porte incorporée dans un élément de méme constitution que 1’élément standard, avec ou sans barre de seuil. Elle disposera d’un

mécanisme d’éjection automatique des plinthes télescopiques ¢t d’une sécurité de blocage du vantail lors du déplacement de

I’élément porte :

_Porte 4 1 vantail : largeur de I’élément 1200 avec un passage libre 900.

_Porte a 2 vantaux : largeur de I'élément 2400 avec un passage libre 1900 (sans meneau central).

_Porte a fixation murale : de méme constitution que 1élément standard, elle sera fixée 4 ’extrémité de la cloison.
« +Oculus : intégration d'une fenétre dans un élément (Consulter le fabriquant pour connaitre les dimensions maximales).
+Joints creux : les profils verticaux seront encastrés. Les chants sont plaqués et apparents.

«Thermo laquage : un coloris de la gamme RAL sera appliqué sur les rails, sur demande.

.Cache-rail : un coffrage permettra la mise en place de joues de calfeutrement du rail et de ses accessoires de suspension.

-Motorisations électriques : semi-automatique (fermeture des plinthes uniquement).

- «Absorption acoustique : revétement perforé requis pour atténuer la résonance d'une piéce.

#**FIN DEL OT***
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* Révision et remplacement des quincailleries absentes ou défaillantes . '
* Reprise du masticage de certains cadres de fenétres qui présentent des infiltrations d'eau pluviale

® Nettoyage des traces de peinture sur l'ensemble des cadres de fenétres puis lessivage des fagades
extérieures.

VITRERIE ET MIROITERIE

Ce lot concerne notamment le vitrage de type PARSOL de chez saint Gobin ou S|mllalrg. L'e vitrage sera monté
sur les chassis aluminium selon les régles de I'art. Les parois extérieures sgnt constituées de murs r|d.ea_\ux
composées de vitrages et de panneaux composites en aluminium traités d’une isolation thermique afin de limiter
les gains thermiques par la fagade.

Nota : Leur choix et coloris seront sujets & validation par le Maitre d'ouvrage.

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de vitrerie. Ces ,travaux concerpent la
fourniture et la pose de vitrage & monter sur les chassis aluminium selon les régles de lart. Tous les vitrages

devront étre de chez SAINT GOBAIN - France ou similaire et avoir la méme épaisseur. Ces prix comprennent |

notamment :

VERRIERE

e  Verriére Plane

¢ Combinaison de I’aluminium et de PVC
*  Grande gamme dimensionnelle

e Protection UV et orage

e Possibilité d’intégrer des ouvrant(s) de ventilation et/ou désenfumage
e Vitrage feuilleté de sécurité STADIP de 8§ mm clair.
e Vitrage feuilleté 8 mm clair pour les portes 4 2 vantaux va et vient et chassis coulissant

CLOISON MOBILE

GENERALITE

Données techniques des modéles : Type M ou DS
Suspension mécanique : Mono ou Multidirectionnel
Parements : 16 419 mm

Epaisseur des éléments : De 90 4 120 mm
Hauteur maximum : Environ 4500 mm

Largeur des éléments : De 750 a 1300 mm
Atténuation acoustique : De 38 4 59 dB Rw

Poids : kg/m? de cloison :De de 26 a 70 Kg/m?
Portes intégrées (simples ou doubles)

Ce lot consistera a linstallation de I'ensemble des cloisons dans les diffé
e ; Pt erentes salle
caractéristiques technigues préconisé ci-dessous. § modulables en respectant les

Les marques citées dans le présent descriptif sont données 4 titre indicatif afi

; A : ; In de défini
et le niveau minimal de prestation voulue. Toutefois, les entreprises pourront chiffrer dnL:r:

Le mur mobile plein TYPE M est composé d'éléments indépendants, coulissan
sol. La zone de rangement des panneaux se fait dans I'axe du rail. Le mur m

quglité des matériaux recherchée
atériel équivalent ou similaire :

tz.dans un rail supérieur et sans marquage au
Obile plein TYPE DS est composé d'éléments
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L’assemblage sera renforcé par un collage qui assurera également I’étanchéité. Les assemblages des profilésen fond
de joint seront également réaliscs a coupes d’onglets avec éclisse de renforcement. Les assemblagesdes profilés des
pré-batis seront réalisés par soudure. Les assemblages des tleries seront réalisés par clipsageet visseries non
apparentes. Toutes les piéces de fixation et tous les éléments de toute la visserie devrontétre en Inox. Dans tous
les cas, les dispositifs de fixation seront disposés de maniére 4 ne pas apparaitre une fois les ouvrages termin€s.

Feuillures — Parcloses

Tous les chassis et portes extérieures comporteront des feuillures auto-drainantes pour vitrage isolant, y
compris lumiéres dans picces d'appui pour I'évacuation des eaux de ruissellement. Ces feuillures seront
dimensionnées en fonction des vitrages les équipant. Les parcloses seront réalisées en profilés d’aluminium de

sections adaptées aux divers types de vitrage. Les parcloses pourront étre fixées par clipsage avec joint d'étanchéité
bénéficiant d'une garantie décennale.

. Etanchéité chissis /Magonnerie - chéssis/contre dormant - Joints de finition

Etanchéité chissisVitrage / Vitrerie
Entiérement 4 la charge du présent lot elle sera constituée par des joints du type « profilés extrudés élastomeres

» conformes  la NF.P 85.301. Ces joints seront solidaires des parcloses et des feuillures et mis en place dans des
rainures appropriées.

Etanchéité dormant/ouvrant (v compris portes) _
Cette étanchéité sera assurée par 2 joints :1 joint de forme tubulaire solidaire du dormant sur les 4 sens et 1 joint

3 Jévre solidaire de I’ouvrant. Ces joints seront posés dans des rainures appropriées et formeront en position
fermée du chassis une chambre de décompression.

Ferrage/Quincaillerie/ Vitrerie

Les ferrages et les quincailleries seront en aluminium ou acier inoxydable, de premiére qualité, et porteront
’estampillé NF. De marque TECHNAL ou similaire pour les portes équipées de serrures de silireté¢ en
combinaison et pour les chassis ouvrants. Tous les ferrages (paumelles, freins, ferme portes...) seront calculés
en fonction des ouvrages qu’ils équipent et des contraintes dues au vent.

Fixation au gros euvre

E;ppartiem a I’entreprise de préciser les di spositions adoptées quant a ]a fixation de ses ouvrages sur le grosceuvre.
Elle devra en outre fournir en temps voulu au prestataire de gros-ceuvre, tous les plans de réservationainsi que les
accessoires nécessaires 4 la fixation de ses ouvrages et devant étre noyees dans le béton. La fixation sur les
ouvrages en magonnerie se fera par chevillage et vissage, y compris joints d'étanchéitéagréés par le CSTB, a
&étanchéité permanente. L'entrepreneur devra également prévoir les dispositifs permettant la dilatation des
&léments mis en ceuvee.

Fourniture et pose de fenétre Alu a chissis NACO
Localisation : voir plan (calepinage baic)

Maintenance de la baie vitrée a conserver
. Veérification et maintenance générale des baies vitrées a conserver
o Entretien, maintenance des fenétres en Alu a conserver sur les fagades
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x»x FINDEL OT***

LOT 4 -MENUISERIE ALUMINIUM- VITRERIE _ET MIROITERIE-
CLOISON MOBILE

MENUISERIE ALUMINIUM

Les travaux de menuiserie Aluminium devront étre exécutés conformement aux plans et calepinages
menuiseries transmis par I'Architecte.

Prescriptions génerales

Généralités : :
Les marques citées dans le présent descriptif sont données 3 titre indicatif afin de définir la qualité des

matériaux recherchée et le niveau minimal de prestation voulue. Toutefois, les entreprises pourront chiffrer du
matériel équivalent ou similaire :

Menuiserie Aluminium — Profilé TECHNAL ou similaire

++ Quincaillerie - BRICARD

Classement des menuiseries — Prototypes

Les menuiseries devront répondre au classement minimal suivant : A3 — E3 — V3. Toutes les sujétions

nécessaires (joints ouvrants/dormants, joints chassis/G.O., joint chéssis/vitrage, etc....) seront a la charge du
présent lot.

Conception générale des menuiseries

Les menuiseries extérieures en aluminium seront réalisées en profilés extrudés d’alliage 1éger, premiére catégorie.
[ £ k2 3 in A r - = ¥
Ces profilés seront calculés par I'entreprise en fonction des ouvrages a réaliser, lesquels serontd’une parfaite

rigidité. Tous les ouvrages métalliques (précadres nécessaires a la fixation des ensembles) seront en aluminium de
méme RAL.

L’isolement entre métaux de nature différente sera réalisé par peinture bitumineuse ou feutre bitumé colléou tout
autre moyen agréé par I’ Architecte, ceci afin d’éviter tout couple galvanitique et altération de ’aluminium.
Les sections des profilés sont laissées a I'initiative de I"Entreprencur et ce suivant ses notes de calculs ; étant

entendu que celles données sont considérées comme des minima. Les profilés aluminiumseront de chez
TECHNAL ou similaire.

Finition et protection des ouvrages en aluminium

Les chissis seront réalisés en profilé aluminium Anodisé naturel classe 20 de TECHNAL garnitures et montes

sur précadres aluminium. Il est entendu que tous les accessoires visibles en aluminium seront de la méme
teinte que les profilés.

Assemblages

Les assemblages seront étudiés de telle fagon que les démontages des chassis portes, et lace et en
position fermée soit impossible de I’extérieur. Les assemblages aux quatre angles cies pro ﬁ’lésii i :1:11 p actcS i
que des ouvrants seront exécutes a coupe d’onglet avec étanchéité obligatoire, les deux parti:; d:g;:r;c axigle

seront reliées par des équerres intérieures en deux parties, le principe ¢ :
ctant d’obtenir *acti
goupilles coniques. un serragepar I’action de
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Matériaux spéciaux pour bandes de pontage. Bandes métal

celxxi

-bitume constituées d'une
Grille métallique incorporée dans une chape bitumée avec auto protection métallique

Matériaux pour joints de dilatation :

Plomb. Feuille de 2,5 mm ;
Autres matériaux. Se référer aux Avis Techniques.

PROCEDE PARADIENNE QU EQUIVALENT

I}Je procedé PARADIENNE ou équivalent comprend 2 types de revétements bicouches a base de bitume
¢lastomeére S.B.S.

* Auto protégée par granulas minéraux, ou feuille métallique

¢ Protégé par une protection lourde.

Leurs caractéristiques doivent étre conformes aux spécifications des Avis Techniques du CSTB en cours de

validité et conforme aux prescriptions du fabricant compte tenu des conditions locales de température et
pluviométrie.

. MISE EN (EUVRE

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra s'assurer, avant de commencer ses travaux sur chantier que les
P > q

supports livrés par le Gros-(Euvre satisferont pour ce qui est apparent aux plans et dessins de détails visés et
qu'ils sont débarrassés des engins et dépbts de chantier.

S'il n'en est pas ainsi, il en avisera le Maitre d'Euvre, au plus tard a la date fixée comme début d'exécution
sur chantier des travaux d'Etanchéité. La décision du Maitre d'Euvre fera I'objet d'un ordre de service qui
provoquera le delai d'exécution en fonction de la date a laquelle la mise en chantier des travaux d'Etanchéité
pourra s'effectuer. Les défauts du support, le non-respect des tolérances de planimétrie de celui-ci, les reliefs
de maconnerie insuffisamment ,levés ne permettant pas une exécution correcte des relevés d'étanchéité, ou
sans dispositif abritant ces releves, etc., nécessiteront des reprises d'ouvrages qui n'incomberont pas a
'"Entrepreneur d'étanchéité.

. ESSAIS ET RECEPTIONS

En cas des travaux, chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Maitre d'(Euvre pourra procéder aux opérations
de contrdle tant pour les conditions de stockage des matériaux d'isolation thermique et des produits
d'étanchéité, que pour leur mise en geuvre.

Lorsque l'ensemble des travaux sera terminé, il sera procédé aux vérifications et contrdles suivants :

e Vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions
fixées ; .

e Vérification de la conformité avec les réglements et normes en VIgueur;

e Vérification des pentes s'il y a lieu ; T )

« Mise en eau partielle ou compléte (si cela semble nécessaire au Maitre d'(Euvre) des toitures tc‘rrasses.
Les travaux présentant des défauts d'exécution ou qui ne seraient manlfestc;:x]?ent pa; gog?n:js aux reglc;: qe
]a profession et ne répondraient pas aux prescriptions énoncées, seront re altsdiﬂ:mt:lat preneur, a ses frais
exclusifs, dans les délais les plus réduits et conformément avec les conditions :
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. MATERIAUX A BASE DE BITUME.

Enduits d'application a chaud (EAC). A base de bitume oxydé (ou bitume soufflé). Ils pourront contenir une
certaine proportion de fines. Le taux de fines ne devra pas dépasser 30% de la masse totale. La teneur en
bitume pur doit donc étre supérieure ou égale a70 %

L'incorporation de fines en usine sera admise sous réserve que les caractéristiques minimales mesurees dans
les conditions des normes ci-aprés soient respectées :

Le point de ramollissement Bille et Anneaux nominal selon la norme NF T 66-008 devra étre égale ou
supérieur a 85°C ;

La pénétration a 25°C selon la norme NF F 66-004 devra étre comprise entre 25 €t 45 dixiémes de millimétre

La perte de chauffage 4 163°C pendant 5 heures selon la norme NF T 66-011 devra étre inférieure a1%.

1l s'agit d'une couche de matériaux de masse moyenne de bitumes pur 1,2kg/m? et de masse minimale de
bitume pur 1kg/m?.

Enduits d'imprégnation a froid (EIF) : ce seront des produits & base de bitume en solution ou en émulsion. La
teneur en bitume devra étre égale ou supérieure a 40%.

. ISOLANTS

Caractéristiques générales : Les panneaux isolants mon porteurs supports d'étanchéité reléveront de la
normalisation pour les panneaux 3 base de lidge aggloméré expansé pur (NF B 57-054). Pour les panneaux
de liége, les épaisseurs retenues seront comprises entre 30 mm et 60 MM. Si ces épaisseurs ne sont pas
comprises entre 30 et 60 mm, les isolants devront avoir par un I'Avis Technique en cours de validité.

Nomenclature en fonction de leur nature (liste mon exhaustive) utilisés actuellement comme Supports
d'étanchéité de toitures - terrasses plates et & pente nulle sur éléments en magonnerie :

A base de plastique alvéolaire : Polystyréne expansé ou Mousse de polyuréthanne parementée,
A base végétale. Liege (aggloméré expansé pur),
A base minérale (mousse de verre) :

A base mixte. Perlite-cellulose (perlite expansée et fibres cellulosiques agglomérées au bitume), composites.
Mousse de polyurethanne + perlite-cellulose.

- METAUX POUR ACCESSOIRES DIVERS
11 y aura lieu de se reporter a chacun des documents suivants :
Zinc - Cahier des Charges DTU 4041 ; ]
Aluminium : Cahier des Charges DTU 4042 ;
Cuivre : Cahier des Charges DTU 40.45 ; [
Acier galvanisé : Cahier des Charges DTU 40.43 ;
Acier inoxydable : Cahier des Charges DTU 40.44 , I
Plomb : norme NF A 55.401 (tables), A 55-402 (bandes), A 55-41 1 (tuyaux).
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e« DTU 60.11 (NF P 40-202 d'octobre 1988) : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire
et des installations d'évacuation des eaux pluviales ;

e DTU EN CONNAISSANCE:
e L'entreprise devra veiller & ce que les supports en magonnerie soient conformes :
o DTU 20.12 : Conception du gros ceuvre en magonnerie de toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité de septembre 1993 avec additif de 2000 et 2007
o DTU 30 : Charpente en bois
Les coordonnées du présent devis - définies par le Maitre d'ceuvre dans le cadre de sa mission ne constituent

qu'une prestation minimale, I'entrepreneur étant un technicien est tenu de proposer toutes les modifications
qu'il jugerait nécessaires.

Regles techniques

Régles provisoires concernant les travaux d'étanchéité des toitures terrasses et des toitures incluses
par procédés multicouches en bitume armé et feutre bitumé, en zones tropicales et équatoriales.
Régles N.V. 65/74 avec adaptation a la zone locale pour le vent.

e Normes - Voir présentation des matériaux
Autres documents

Les Avis Techniques et Agréments publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bétiment (CS.T.B.).
Les prescriptions parues dans le Cahier Noir de la Chambre Nationale du Syndicat des Entrepreneurs
d’Etanchéité.

Les prestations de I’ensemble des locaux devront répondre aux exigences de la réglementation

Thermique RT 2005 — décret n°® 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des constructions et plus particulierement des garde-fous articles 38 4 77 du décret.

L'entrepreneur est tenu de ne mettre en ceuvre que des matériaux répondant aux exigences de sécurité
réglementaires par ’arrété modifié du 22 Juin 1990, Article PE1 4 PE27 - pour des batiments E.R.P. de Type

L, W, R, N 3&me catégorie — notamment en ce qui concerne le classement des matériaux a leur r€action au
feu.

. SECURITE
L'Entrepreneur devra veiller a la stricte application des régles de Sécurité du travail et en particulier lors de

I'installation du matériel électrique qui pourrait étre nécessaire au travail, les outillages électriques portatifs
seront a double isolement ou alimentés en basse tension.

LIMITE DE PRESTATIONS AVEC LES DIFFERENTS LOTS

Se référer au descriptif du présent lot.

QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX
. MATERIAUX D'ETANCHEITE.
0 ASPHALTE

Les Asphaltes, qualité d'étanchéité type courant, font l'objet de la norme P 84 305. Seuls les matériaux
fabriqués  partir de roches d'Asphalte sont admis. Asphalte pur ;Asphalte sablé ; et Asphalte gravillonné.
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TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
. REGLES SUR LES TRAVAUX

Pour la réalisation des travaux ci-dessus, ainsi que pour les ouvrages de ce corps d'état qui seront définis sur
les plans de détails architecturaux, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer aux normes et
réglements en vigueur au moment de I'exécution de ses travaux et en particulier :

Le code de 1'Urbanisme ;

Le code de la construction et de I'habitation ;

Les Régles de I'Art ;

Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le
CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les régles des D.T.U. ;

Les Reégles Professionnelles ;

Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN;

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrdle technique des ouvrages" publiés au
supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
Le code de I'environnement ;

Les réglements de sécurité ;

Les réglementations incendie ;

La note de sécurité ;

Les prescriptions de la santé publique ;

Le réglement sanitaire duquel reléve la ville ;

La note de sécurité ;

Les avis et observations du controleur technique.

. DTU DE BASE :

Les travaux seront exécutés en conformité avec le D.T.U. 43 et ses additifs. Il devra veiller particuliérement
au respect des dispositions de :

DTU 20.12 : (NF P 10 — 203 de septembre 1993) : Gros ceuvre en macgonnerie des toitures destinées
3 recevoir un revétement d'étanchéité ;

DTU 43.1 : (NF P 84 -204 de juillet 1994) : Travaux d'étanchéité des toitures — terrasses avec éléments
porteurs en macgonnerie ;

DTU 433 : (NF P 84 — 206 de juin 1995) : Travaux de toitures en tbles d'acier nervurées avec
revétement d'étanchéité ;

DTU 43.4 : (NF P 84 — 207 de mai 1993) : Travaux de toitures en éléments porteurs en bois et
panneaux dérives du bois avec revétement d'étanchéité ;

DTU 43.5 : (NF P 84 — 208 de novembre 2002) : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures
terrasses ou inclinées ;

DTU 43.6 : (NF P 84 — 210 de mars 2007) : Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par
produits hydrocarbonés.

Régles de calcul :
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e la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux d'isolation thermique correctement choisis et adaptés

au systéme,

e la foumniture et la mise en ceuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux revétements et de
tous dispositifs de joints,

e la fourniture et la mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons), (crapaudines,
galeries garde-gréve) et des trop-pleins y compris leur raccordement avec les revétements
d'étanchéite,

e la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement avec les revétements d'étanchéite,

e la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement avec les revétements d'étanchéité des tuyaux de
ventilation et des fourreaux de passage,

e les conditions d'évacuation d'eaux pluviales et leur raccordement aux moignons d'entrée d'eaux.

TRAVAUX ET OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR TITULAIRE DU

PRESENT SOUS LOT

« Réalisation de I'ensemble de l'installation d'aprés un calendrier d'exécution ne perturbant pas
l'avancement des travaux des autres corps d'état,

o Stockage, gardiennage et protection des matériels, matériaux et outillages nécessaires a la
réalisation du présent lot, installés ou non, et cela jusqu'a la réception des travaux,

e Laréalisation et fourniture de tous les schémas de passage, de réservation ou de génie civil qui
ne seraient pas prévus dans le présent descriptif ou dans les plans s'y rapportant,

e Présence 4 toutes les réunions de chantier prévues par le Coordinateur,

e Connaissance des travaux a exécuter par les autres corps d'état,

e Reconnaissance et réception des supports,

e I'exécution des travaux d'étanchéité vaut acceptation des supports et pentes des structures en

béton,
e Avant réception, tous les nettoyages résultant des travaux qui lui incombent.
11 est rappelé que le prix remis devra comporter toutes les sujétions normales d'exécution des ouvrages, méme
non explicitement décrites et que celles-ci ne peuvent en aucun cas justifier de plus-values.

RESPONSABILITE
L'Entrepreneur doit, lors de I'établissement de son prix, vérifier les quantités des matériels et installations
décrites. 1l devra indiquer dans un paragraphe particulier, pendant la remise de son offre, ses observations ou
réserves, faute de quoi il déclare implicitement accepter ce descriptif dans son esprit, entaché éventuellement
d'erreurs ou d'omissions, et il ne pourra faire état de suppléments lors de l'exécution des travaux qu'il devra
éaliser en totalité et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la remise de 1'offre.

Les concurrents sont invités a faire toutes objections qu'ils croiraient devoir formuler et a justifier dans leur
proposition les bases différentes qu'ils auraient cru devoir admettre.

SPECIFICATIONS GENERALES
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet de rappeler pour le présent
lot, les textes de référence et la réglementation, les limites de prestations entre les différents corps d'état, la
qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des batiments et leur mise en

ceuvre.
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e L’exécution de la finition prescrite (talochée et parfaitement lissée)
* L’évacuation des gravats 4 la décharge publique.
Ces prix, qui s’entendent toues sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m?)

Localisation : Sous placards et Bibliothéques de classe

OUVRAGES DIVERS
. Escalier

Réalisation des marches en béton armé dosé & 350kg de ciment CEM 32.5,y compris toutes les armatures
nécessaires ; 1’épaisseur devra tenir compte de la chape.

Localisation : escaliers d’accés a la terrasse des classe.

** FINDE LOT ***

LOT 3 - ETANCHEITE
1.L1.2 GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de rappeler pour le présent lot,
relatif aux travaux d'étanchéité, les textes de référence et la Réglementation, la qualité et la présentation des
matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en ceuvre.

Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages fagonnés de la
profession, en fourniture et pose, compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets". Les travaux
comprennent la réalisation des étanchéités des toitures et terrasses inaccessibles avec leurs formes de pentes,
protection et tous accessoires se rapportant aux étanchéités.

Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, 1a fabrication en
usine, 1'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux,
la protection de l'ouvrage, la réception de tout ou partie de I'ouvrage sont dans leur ensemble, conformes aux
normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur ainsi qu'aux
réglements sanitaires municipaux et a tout autre réglement 4 caractére officiel et oblj gatoire.

Pour tous les documents énoncés ci-aprés, il est retenu la derniére édition
du marché de travaux. L'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'
documents cités dans le présent CCTP et le projet.

publi€e 4 la date des piéces écrites
euvre toute contradiction entre les

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référ

i o ; : ence cités dans le présent
CCTP doivent posséder obligatoirement un Avis Technique en cours de validité.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive mais fait rappel des docurnents principaux 3 respecter

DEFINITION DES TRAVAUX ET LIMITE

o Etanchéité des terrasses, ensemble des ouvrages annexes, reliefs, évacuations des eaux. ventilations,
£
etc.

e Les études, plans de pente, dessins de détails d'ouvrages d'étanchéité, 1a définition des dimensions
des piéces de raccords de I'étanchéité, aux ouvrages d'évacuation des eaux pluviales
-

i i vr reveét 'é Sité : 5
e la foumniture et la mise en ceuvre de ements d'étanchéité, en parties courantes, relevés,
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¢ L’exécution de I'enduit en 2 ou 3 couches suivant finition (carrelage, enduit tyrolien ou peinture)pour
une épaisseur de 1,5 cm a 2 cm. Des arrétes parfaitement rectilignes seront exigées.
L'Entrepreneur devra tous les piquages et ouvrages nécessaires, pour permettre une parfaite adhérence des enduits
a réaliser sur béton. Les raccords dus par I"'Entrepreneur seront exécutés au fur et & mesure de leur nécessité. Il
devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, etc. Ces prix, qui s’entendent toutes sujétions et aléas
s'appliquent au métre carré (m?)

NB : Toute malfagon, mauvaise planimétrie, partie sonnante creuse, etc., entrainera la réfection compléte du panneau concerné. Les
enduits devront étre parfaitement dressés, sains et adhérents. En cas de modification imposée par un lot, toutes les incidences
résultant de cette modification seront dues a I'Entrepreneur du lot Gros (Euvre par le lot technique concerné.

Enduit ordinaire lissé sur murs extérieurs

Ces prix comprennent notamment :

La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires

La mise en place des échafaudages nécessaires

* Le nettoyage et I'humidification du support

L’exécution de l'enduit en 2 ou 3 couches suivant finition (carrelage ou peinture) pour une épaisseur
de 1,5cm & 2 cm, jusqu'a 0,10m au-dessus des faux plafonds extérieurs.

L’enduit sur murs extérieurs sera en enduit lissé ordinaire suivant indication

Le nettoyage aprés travaux et I'évacuation des gravois a la décharge publique.
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m?)

Localisation : Sur tous les murs extérieurs et sous face de dalle

. Enduit ordinaire lissé sur murs intérieurs

Ces prix comprennent notamment :

¢ la fourniture de tous {es matériaux et matériels nécessaires

o la mise en place des échafaudages nécessaires

e le nettoyage et I'humidification du support

e l'exécution de l'enduit en 2 ou 3 couches suivant finition {carrelage ou
de 1,5cm a 2 ¢m, jusqu'a 0,10m au-dessus des faux plafonds intérieurs

e T'enduit sur murs intérieurs sera en enduit lissé ordinaire suivant indication

 lenettoyage aprés travaux et I'évacuation des gravois a la décharge publique.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m?)

peinture) pour une épaisseur

Localisation : Sur tous les murs intérieurs et sous face de dalle

Chape ciment finition lissée

Ces prix comprennent notamment

e La foumiture de tous les matériaux et matériels nécessaires

Le nettoyage, repiquage, lavage et brossage du support (dalle ou dallage)
e L’humidification du support

L’exécution d’un socle de 13 ¢m en béton d
et sortant de 8 cm au-dessus dy niveau fini

o0sé a 300 kg/m3 pour placard et bibliothéque au-dessus du dallage

de la chape.
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e Les sujétions et mise en ceuvre par aiguille vibrante ;
o Le décoffrage, I'enlévement des balévres, les ragréages éventuels ;
e Les sujétions pour réservations
Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent suivant les spécifications ci- dessous :

. QOuvrages en béton armé (Poteaux, Poutre, Linteaux, voiles et Raidisseurs)

Béton dosé a 350kg/m3

Ce prix s'applique au m3 de béton mise en ceuvre
Acier HA
Ce prix s'applique au kg d’acier mise en ccuvre

Coffrage
Ce prix s'applique au m? de coffrage mise en ceuvre

Localisation : Voir plans

. Maconnerie en elévation

Les murs seront réalisés en magonnerie d’agglos creux, hourdées au mortier de ciment conforme aux NFP 14.301,
14.402, 14.405, 14.406. Elles seront soigneusement harpées entre elles et liaisonnées avec les ouvrages en
béton armé. Les parements de contact seront soigneusement piqués. Les joints devront étreparfaitement
bourrés pour éviter les ponts phoniques. A cet effet, il sera exigé des joints horizontaux etverticaux de 0,0l m
minimum et de 0,02 m maximum entre parpaings. L'encastrement dans ces ouvrages des conduits électriques
ou canalisations sera effectué par lesEntrepreneurs des lots concemnés suivant DTU n°20. Des essais seront
réguliérement effectués aux frais de I'Entrepreneur ainsi que les contréles de résistance a I'écrasement. La mise en
ceuvre devra étre soignée, la magonnerie sera montée par assises réglées a joints croisés d’environ 0,015 m
d'épaisseur. Ces prix comprennent notamment : L’approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires,
L approvisionnement d'agglos creux de classe minimale 840, la pose d’agglos creuse au mortier de ciment en
ménageant des espaces pour les raidisseurs et I’exécution de raidisseurs a I’italienne coffrage ordinaire ; ferraillage
suivant DTU en vigueur. Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au métre carré (m?) de
mur.

. Agglos creuses

Maurs en Agglos creux 15¢m d’épaisseur

Localisation : Murs intérieurs de séparation
Maurs en Agglos creux de 10cm d’épaisseur (En option)

Localisation : Toilettes

ENDUITS

Tous les enduits prévus au présent chapitre seront réalisés au mortier de ciment 4 deux couches de 15mm
d’épaisseur minimum totale, composcs d’un crépi et d’une couche de finition appliqués sur des magonneries
soigneusement humidifiées. Ces prix comprennent notamment :

e La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires
e La mise en place des échafaudages nécessaires
e Le nettoyage et I'humidification du support

AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10



Section VII - Spécifications des Travaux o

Ces prix comprennent notamment :

L’approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires

L’approvisionnement de parpaings pleins de classe minimale B 80

La pose des parpaings en ménageant des espaces pour les raidisseurs

L’exécution de raidisseurs a ’italienne coffrage ordinaire ; ferraillage suivant DTU en vigueur.

Ces prix, qui s'entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m2) de mur.

. Maconnerie d'agglomérés de 15 pleins

Fourniture et mise en place de magonnerie d'agglomérés de 0,15 pleins comprenant notamment

L'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires.
La pose des parpaings au mortier de ciment.

Le jointoiement au mortier de ciment.

Le nettoyage aprés travaux.

NB : Les agglos ne peuvent étre utilisées qu'aprés 21 jours d'dge. Afin d’attester de la qualité des agglos |'entrepreneur devra effectuer
a ses frais des tests d'écrasement en laboratoire sur des échantillons prélevés sur site. Si les tests donnent de mauvais résultats toutes
agglos concernées seront refusés. ‘

Dallage en béton

Sur toute la surface intérieure du batiment y compris terrasses extérieures, I’entreprencur réalisera un dallage
sur terreplein selon les plans d’architecte. Il devra prévoir des renforts d'armatures au droit des cloisons
légeres, ainsi que la réalisation de toutes les nervures formant béche en rives extérieures de ces dallages
donnant a 'extérieur. Ces prix comprennent :

La fourniture des matériaux et matériels nécessaires .

Le réglage et le compactage du terrain en place 4 92 % de '0.P.M.

La fourniture et la mise en place d’une forme de sable de 20 cm d'épaisseur minimum.

La fourniture et pose d'une couche anticapillaire (POLYANE) supérieure ou égale a 100 microns
L’exécution du dallage en béton armé d’épaisseur 13cm et dosé & 350kg/m’ de béton, y compris acier
en treillis soudés a raison de 1.10kg/m* minimum.

L'épaisseur du dallage, les dispositions des joints de dilatation, de retrait et d’isolement,

Le mode d’exécution des travaux, etc., devront étre conformes aux recommandations et régles
professionnelles des travaux de dallage n® 482 de Mars - Avril 1990.

L'exécution de la finition suivant avis du maitre d’ceuvre.

OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

Sont 4 considérer au présent chapitre tous les ouvrages d’ossature depuis le dallage, jusqu'a la dalle terrasse.
Ia structure porteuse en élévation sera composée de poteaux, poutres (ou chainages) en béton armé et murs
en bloc d'agglomérés creux tels qu'indiqués sur les plans de structures. Ces prix comprennent notamment :

L’approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires ;

L’approvisionnement de parpaings creux de classe minimale B40, de parpaings pleins de classe
minimales B80, ou de claustras

La pose des parpaings ou claustras hourdés au mortier de ciment en ménagement des espaces pour les
raidisseurs

L’exécution de raidisseurs a l'italienne coffrage ordinaire ; ferraillage suivant DTU en vigueur.

La protection des ouvrages adjacents ;

La préparation et la mise en ceuvre du béton dosé & 350 kg/m3 de ciment CPA ;
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Section VII - Spécifications des Travaux
% La mise en ceuvre de ce béton sur une couche de 0,05m d'épaisseur minimum, le serrage et le
lissage de béton.
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au meétre cube (m3)

Localisation : Sous les semelles de fondations.

Béton armé pour fondations

Réalisation de semelles de fondations et de longrines en béton armé dosé a 350K g de ciment CEM-I 42.5 par
metre cube de béton mis en place comprenant :

e L’approvisionnement de tous les matériaux ;

¢ La confection et le montage des coffrages PCE pour parements destinés a étre enduits ;

e Le fagonnage et la mise en place des armatures HA, enrobage 3 cm ;

e La préparation et la mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/m’ de ciment CPA 325 mis en place ;
e La résistance du béton 4 la compression a 28 jours devra étre de 25Mpa ;

e Le coulage de béton, et la vibration et le talochage du béton ;

e Le décoffrage, 1'enlévement des balévres, le ragréage si nécessaire ;

e Les sujétions pour réservations.

Localisation :

[1 Pour les semelles filantes sous tous les murs porteurs ou non en agglomérés de 15.

Les compositions indiquées ci-aprés sont strictement indicatives et ne relévent pas I’entrepreneur de sa
responsabilité.

Voir DTU 20, 20-11, 20-12, 23-1 a 23-6, NF P 15-301 et NF EN 206-1.

Ossature béton en infrastructure

N° de - Classe de & 4 glasse Contréle
: ; ’ asse résistance asse de | de . suivant
c]assiﬁcatlon Type d’ouvrage d*exposition Aies |etes Adjuvants
ke it autorisé DTU 21
4 : Ciment
BO I"lﬂtl')rl de proprete XS3 C25/30 . el ’,
épaisseur 0,05
325
Béton non armé en
B1 contact avec la terre
Gros béton sous XS3 c2530 |crio | CEMI | —
fondation 325 énué
Béton armé en
B2 contact avec la terre
ou I’eau agressive :
semelles de
fondations isolées ou Ciment
filantes, radiers, X8S3 C35/45 CI0.40 CEMI |/ Sirict
béches, fosses, voiles 42.5
de contreventements,
etc...
L PO _J

Réalisation d'ouvrages en béton armé pour amorces des poteaux, chai‘nages dlaess. taidisseiire, mur dé
n y qe 5 3 |
soubassement etc. comprenant e Ireahsanon des amorces de poteaux, chainages bas et raidisseurs
wiga 3 3 ] ’
s’entendent toutes sujétions et aléas compris s'appliquent au m? de b éton mis en cevre
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Terrassement particulier
. Fouilles pour Fondations de Bétiment, Fouilles en Rigole et en T ranché

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol. Les matériaux de ces fouilles peuvent étre stockés en vued’un
remblaiement éventuel. La profondeur des fouilles est comptée partir du niveau de la plate-forme
précédemment décrite pour 1’exécution des fondations sous tous les éléments porteurs d’ossature ou les

massifs recevant des charges ponctuelles.
Réalisation de fouille en tranchée ou en rigole comprenant notamment :

e La fourniture de tous les matériels nécessaires a I’exécution de cette tiche ;

e L’exécution des fouilles en terrain de toutes natures ;

e La mise en dépdt provisoire ou définitif des matériaux inutiles aprés remblaiement, autour des
fondations.

o Lachte de l’arase de ces fouilles est fixée & 1.20m minimum du niveau de la plate-forme. Cette cote est
donnée 4 titre indicatif, il appartiendra & ’entrepreneur de s’assurer des caractéristiques des sols, des taux
de travail compatibles, eu égard aux charges transmises. Il est rappelé a ’entrepreneur qu ’ence qui concerne
les terrassements pour fondation, son offre reste globale et forfaitaire quel que soitle dimensionnement
qui résulterait de la nature des terrains rencontrés, et matériaux qu’il compteutiliser.

o Le réglage soigné des fonds de fouilles

OUVRAGES EN INFRASTRCUTURE

. Prescriptions générales

Les fondations seront établies en fonction des charges & transmettre et de taux de travail admissible au sol.

11 appartiendra & |'Entrepreneur de s'assurer des caractéristiques du sol de fondation qui devront €tre soumises a
J'accord du Maitre d'Euvre. 11 est toutefois rappelé que l'offre de I'Entrepreneur en ce qui concerne les fondations
reste globale et forfaitaire quelles que soient les contraintes qui résulteront des essais. L'entrepreneur devra effectuer
3 ses frais les essais au pénétrométre dynamique pour confirmer les taux de travail du sol aux différentes profondeurs

prévues.

Les fondations seront réalisées par des semelles filantes en béton armé a une profondeur de 0,70m minimum. En
cas de différence de niveau, les décrochements seront réalisés par des redans successifs, soit par des ¢léments en
béton incorporés destinés a résister aux efforts engendrés.

Les travaux de fondations doivent étre conformes aux Prescription du DTUI13.1 ou 13.2 s’il y a lieu. I est a noter
que tous les efforts (charges verticale, horizontal et moment) seront repris par la fondation uniquement : il ne
sera pas admis de transmission d’effort de la structure, notamment les efforts horizontaux,au dallage. Sont a

rendre en compte au présent chapitre, tous les ouvrages d’infrastructures depuis les semelles defondations

jusqu’au dallage.

" Béton de propreté

1a réalisation de béton de propreté comprend :

& Toutes les fournitures sans exception, nécessaires a la parfaite exécution du béton.

< La fabrication de béton dosé a 150Kg de ciment CEM-II 32.5 par métre cube de béton mis en
ceuvre.

% Le réglage soigné et précis des fonds de fouilles.
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Section VII - Spécifications des Travaux
. Gravier

Les matériaux les plus usuels pour les mortiers et bétons seront d’origine alluvionnaire (dits roulé), semi-

concassés ou concassés obtenus a partir de roches massives.

e Granulométrie
Les gravillons auront une granulométrie adaptée a la composit
carriére posséde ou trop ou pas assez d’élément fin (sables) ce qui ren
¢lévation.

ion des bétons. Le tout-venant de riviére ou de
dimpropre a I’usage pour des bétons en

e Propreté
De méme que pour les sables, les g
terreuses, ni poussiére provenant du concassage. En effet, si la surface des gravillons est s
les cristaux hydrate du ciment est mauvaise.

ravillons doivent étre propres. Ils ne doivent contenir ni argile, ni mati€res
ale, I’adhérenceavec

¥ Eau

L’eau doit €tre propre et ne pas contenir d’impuretés nuisibles (matiére organique, alcalis). L’eau potable convient

toujours. Le gichage a I’eau de mer est a éviter, surtout pour le béton armeé.

. Acier HA
Les armatures doivent étre conformes aux prescriptions du présent document et aux prescriptions spécifiques ds
plans, catalogue et/ou aux pieces écrites de la commande, en particulier celle qui portent sur :

e Tes diamétres et la nuances d’aciers ;
e Les longueurs, dimensions et longueur d’ancrage des éléments individuels d’armature coupés
etfagonnés, ou non a étre assemblés ;

Diamétre de cintrage des barres fagonnées, cadres, étriers ou épingles ;

Les diamétres de formage des treillis soudés et armatures préalablement soudées ;

e Les dimensions et cote des armatures assemblées ;

I ’identification et la quantité des produits.

¢ utilisé pour la fabrication des doivent étre conformes a la I'une des normes
A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV

Les aciers pour béton arm
suivantes : NF A35-015, NF
10080.

Des aciers de nuance Fe400 conformes & la norme NF A35-015 ; ou des aciers pour le béton e
’aptitude au redressage aprés pliage est attestée, ou démontrée, par des essais de réception appropriés. Les aciers
galvanisés doivent étre conformes aux spécifications de la norme, XP A 35-025.

ption (cas notamment des aciers inoxydable), les caractéristiques géomeétriques,
logiques doivent étre convenues 4 la commande. Des modalités de contréle de 12
euvent étre convenues lors de la commande.

A défaut de prescri
mécaniques et techno
conformité de ces aciers p

. Coffrage
Les coffrages des ouvrages €n béton seront soit en planches de bois ou en panneaux métalliques. Ils devrontétre
soignés.
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Section V1] - Spécifications des Travaux

doon _ ) de GROS-EUVRE tels qu'ils figurent sur les
_‘ments ,C_:’,raphlques. Conformément aux plans topographiques et aux études géotechniques du terrain
entierement a |a charge de l'entreprise,

o : ik |C§ prestations incluses ay présent lot et plus particuliérement les postes
ouilles et fondations seront bornés a une limite définie comme sui -

*  0,35m par rapport au niveau fini du sol des rez-de-chaussée de tous les bati

des travaux forfaitaires. Tous les ouvrages établis au-dela de cett
> @VeC pour base de calculs le prix unitaire du
global et forfaitaire appliqué aux quantités
disposition de I'entreprise présente les caracté
: Terrain d'acceés facile constructible, de con

ments, pour limite des prestations
¢ limite seront réglés au bordereau de prix
poste considéré exprimé au cadre de décomposition du prix
du marché. En outre il est entendu que le terrain mis a la
ristiques qui le rendre propre a la réalisation du projet 4 savoir

stitution ne nécessitant aucun curage ou substitution, traversé
par aucun réseau enterré ou aérien apportant une entrave ou une servitude aux travaux de construction.

Les travaux de gros ccuvre comprendront (Liste non exhaustive) : I'implantation du bitiment, les travaux de

terrassement particulier, les travaux de fondations, d’infrastructure, dallages...Les travaux de structures et
magonnerie, d’enduit, chapes etc.

Il demeure entendu que I'Entrepreneur devra prévoir dans son forfait tous travaux non prévus aux
prescriptions ci-aprés, si ceux-ci sont nécessaires a la mise en ceuvre parfaite de ses matériaux et a la

terminaison de ses travaux dans les régles de l'art. Aucune erreur ou omission ne sera acceptée pour
I'augmentation du forfait.

Tous les ouvrages décrits ci-aprés comprendront implicitement toutes les sujetions de coffrages, ferraillage,
bétonnage et rebouchages des trémies et réservations pour le passage de toutes les canalisations des corpsd'état

techniques. Pour la définition des bétons, parements de coffrage, et de surfaces, I’Entreprencur sereportera
aux prescriptions techniques.

1.1.1 Matériaux
. Ciment

Le ciment choisi et son dosage doivent a-la fois assurer les performances recherchées (résistance mécanique,
résistance aux agents agressifs) avec la nature des autres composantes. Sans détailler les critéres de choix duciment
on peut rappeler quelques régles.

Pour un béton courant, on utilisera des ciments de type CEMI, CEMH: CEMIIL, CEMIV/C, ou CEM V, alors
e le ciment 2 magonner et la chaux hydraulique sont réservés a la préparation de mortier pour magonneries.
u ) i
gour les bétons armés, la classe de résistance 32.5 est au minimum retenu.

> Sable

3 o i t naturel sélectionné.la
i i assées. soit directement de gisemen
sables peuvent provenir, soit de roches conc ) et -
Iffjrniture dpes sables est la charge de I’entrepreneur. Le sable c}evrff e d a;ilclzél:;go"/l:: ;’E;ceier?nf?;:
solubles organiques. Les proportions de matiéresusceptibles d etrt: f:llmilnee:csJ ;}ﬁ; S oos 301- YT
contenir une quantité de matiére organiquesupéricure a celle tolérée par lan r 2

5 : 0.10 mm et 2 mm pour les mortiers
La granulométrie sera comprise entre 0.50 mm et 5 mm pour les bétons et 0.1
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celxvi

Compaciage des fonds de forme et des remblais

Le réglage et compactage des plateformes ainsi créées aux dimensions €t niveaux indiqués sur les plans etprofils.

Le compactage des matériaux est réalisé par les moyens mécaniques nécessaires (Bomag, rouleaux
vibrants, plaque vibrante).

La densité séche aprés compactage sera au moins égale a 95 % de la densité séche maximale de I'essai
Proctor modifié sur une épaisseur de 30 cm pour les fonds de forme en déblais et pour chaque couche
de remblais.

Les résultats des essais a la plaque réalisés sur les fonds de forme devront étre conformes aux
prescriptions du rapport de sol, a savoir :

EV2 > 15/20 MPa dans le cas d’une plateforme ou couche de forme en GNT

EV2>30/35 MPa dans le cas d’une plateforme en matériaux stabilisés chimiquement

Des essais de densité seront effectués pour s’assurer de la bonne capacité du remblai a supporter les
ouvrages.

L’enlévement de toutes les terres excédentaires. Celles-ci seront stockées sur le terrain a un endroit a
définir avec le Maitre d’ceuvre.

Emplacement : Selon plans

Ce prix s’entend au métre cube (m?) et comprend toutes sujétions et aléas.

-

Remblais provenant de déblais

Les déblais de terre de bonne qualité pourront étre réutilisés pour le remblaiement.

Emplacement : Selon plans

Ce prix s’entend au métre cube (m®) et comprend toutes sujétions et aléas.

**FIN D E LOT *=*=*
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Section VII - Spécifications des Travaux

Ils seront implicitement compris dans les prix unitaires dema
proposition.

CCXCIV

Les travaux comprennent :

* Laréalisation des canalisations souterraines & Pextérieur du batiment :

L’amélioration de la prise de terre et 4 la pose des colonnes montantes :
La mise en place des tableaux de distribution :

La réalisation des canalisations secondaires et terminales de distribution :
La fourniture et pose des appareils d’éclairage ;

La fourniture et pose du petit appareillage : prise de courant, interrupteur, détecteur de mouvement ;

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE
. DEPOSE DE L’EXISTANT

-

CANALISATION SOUTERAINE ET COLONES MONTANTES

A partir de poste de transformation existant sur le site, des cables BT 3*380v+N seront posés en tranchée
pour alimenter les grilles de dérivation a la niche du batiment,

Le régime de neutre est IT (neutre isolé).

La prise de terre du batiment sera vérifiée et améliorée pour obtenir une valeur n’excédant pas les 30 ohms.

Le batiment est muni d’au moins deux gaines techniques qui seront équipées de colonnes montantes
comprenant : une armoire au RDJ qui sera alimente depuis le TGBT, cette armoire alimente tous les coffrets
situe a chaque niveau du batiment, des cables d’alimentation HG 1000 partant du RDJ a chaque niveau d’étage

pour desservir les tableaux de distribution électrique des paliers. Les cibles seront posés et fixés sur des
chemins de cébles.

. TABLEAUX DE DISTRIBUTION DES CIRCUITS

Le batiment sera muni d’un tableau électrique équipé des appareillages de protection et de commande qui
assurent la distribution des circuits secondaires et terminaux des parties communes, telles que les ascenseurs,
les tourelles d’extraction des sanitaires, les éclairages des parkings, des réserves et des cages d’escaliers. Ce
tableau de type Prisma de Schneider ou similaire sera métallique protégé contre les oxydations par des
couches de peinture Epoxy avec des rails, des plastrons, une pochette a plans et une porte fermant a clef.

Chaque palier sera muni d’un coffret électrique équipé des appareillages de protection qui assurent la
distribution des circuits terminaux. Ce coffret sera de type modulaire apparent en matériau autoextinguible
de classe 2 avec porte isolante galbée réversible munie de pochette a plans.

Tous les tableaux et coffrets électriques seront dimensionnés avec 30% de réserve pour les éventuels
suppléments. Tous les appareillages seront repérés par des étiquettes gravees

. CANALISATION SECONDAIRES DE TERMINALES

Les canalisations secondaires scront issues des grilles de dérivation de pleg :ilcdcollﬁlt]inc’ ‘ies coffrets df
comptage et des tableaux de distribution des parties communes installés au RDC de du batiment pour assurer :

ndés pour respecter le caractere forfaitaire de la

[

e -Les alimentations des tableaux électriques de distribution des paliers qui seront réalisées en cibles T

HG 1000 posés sur les chemins de cables des colonnes montantes.
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Section VII - Spécifications des Travaux a2

s . . —
f'Le's alimentations spécifiques des tourelles d’extraction et des ascenSCUrs seront en cables HG 1000

ixés sur les chemins de cables, puis sous tubes IRO en apparents pour aboutir aux €quipements

concernés.

e Les canalisations terminales seront totalement encastrées dans les magonneries sous des fourreaux
ICD munis de conducteurs HO7V-U 4 raison de 3*1.5 mm? pour les circuits d’éclairage et 3%2.Smm?
pour les prises de courant, les chauffe-eaux et les climatiseurs.

. APPAREILLAGE D’ECLAIRAGE

Les Palkl'ﬂgS, les cages d’escaliers, les dégagements seront éclairés avec des luminaires fluorescents étanches
compensés IP 65 équipés de tube LDJ 4 haut rendement IRC 85, des appliques et spots.

Les réserv : : sclairé ; Squipé
: s réserves, les balcons et les toilettes seront éclairées par des hublots étanches équipés de lampes
économiques a basse consommation d’énergie électrique.

es paliers .scront dotés de pavés fluorescent 600x600 décoratifs équipés de lampes cconomiques a basse
consommation d’énergie électrique. Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité de type a incandescence non
gennaxllems une heure de 60 lumens seront installés dans les dégagements, les circulations et dans les cages
’escaliers.

L’éclairage extérieur sera assuré par des projecteurs de 250w minimum

Hublot lecl 40 w

Pour 1’éclairage des salles Legrand ou similaire pour I’éclairage des grandes salles.

Spot étanche

Applique lavabo avec interrupteur

Applique lavabo led 18w

Applique étanche Legrand ou similaire pour I’éclairage des toilettes

' Luminaire 1x36w led 1,20m

Luminaire 2 grilles 1x36w led 1,20m

Luminaire étanche 1x36w led 1.20m

Luminaire a grille 4x18w led 60x60

Pour I’éclairage des bureaux et autres.

Spot encastré diametre 12 led 25w

Globe sur mat 2m lampe led 36w solaire

Pour I’éclairage extérieur.

a APPAREILLAGE D’ECLAIRAGE DE SECURITE

L’éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs autonomes d’évacuation. Ils seront du type non permanent,
autonomie 1 heure 4 montage sur platine déblocable permettant le remplacement rapide des blocs ; pour les
balisages des circulations, des dégagements et des cages d’escaliers. Bloc autonome Type BAEH anti vandale
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Section VII - Spécifications des Travaux

Sati évolutif Réf.62552 de Legrand ou similaire avec éti e iy
L quette de signal :
03 de Legrand. 1gnalisation Réf.610 00 / 610 02 ou 610

. PETIT APPAREILLAGE

Laensemple du petit appareillage sera encastré dans des boites a fixations par vis pour les prises de courant et
de.s ﬁx_atlons par griffes pour tous les autres appareillages de commande. Les disjoncteurs de proximité des
climatiseurs qui seront de marque Diruptor de Legrand ou similaire. Le petit appareillage a encastrer sera soit

de la gamme Mosaic 45 avec des plaques de couleur blanche, soit du type Plexo étanche pour les parkings,
les cages d’escaliers, les dégagements, les réserves et tous les locaux humides.

e Dijoncteurs de climatiseurs

Ils seront encastrés a proximité des climatiseurs concernés et seront de Type Dismatic de Legrand ou similaire
a poser sur une boite d’encastrement & fixations par griffes pour les protections de proximité des équipements.

e Interrupteurs

Les interrupteurs de commande des luminaires seront posés sur des boites encastrées dans les magonneries.
Ils seront de soit type P1 exo étanche pour les circulations, les dégagements, les cages d’escaliers, les cuisines,

les réserves et les caves ; soit de Type Mosaic 45 de Legrand ou similaire avec des supports a griffes munis
de plaques de couleur blanche.

e Détecteurs de présence

Les détecteurs de présence devront pouvoir piloter toutes les sources d’éclairage. Chaque détecteur devra étre
adapté a I’'usage du local.

e Prises de courant

Les prises de courant des luminaires seront posées sur des boites encastrées dans les magonneries. Ils seront
de soit type Pl exo étanche pour les circulations, les dégagements ; soit de Type Mosaic 45 de Legrand ou
similaire avec des supports a griffes munis de plaques de couleur blanche.

e Protection contre la foudre
La protection contre la foudre sera réalisée par des paratonnerres a dispc_)sitif _d_’amorr;age muni d’une centrale
en acier inoxydable. (Pas pris en compte dans le devis électricité) Le dispositif de capture aura une descente
par ruban cuivre étamé 30 x 2 mm. La descente aboutira a une patte d'oie déroulée en fond de fouille et
interconnectée avec le circuit de terre principal. Les liaisons équipotentielles et interconnexions seront
conformes a la norme C 17.100. L’entrepreneur devra calculer le rayon de protection selon la formule de la
norme NF C 17-200 avec un niveau de protection renforce.

#xx FINDE LOT ***

LOT 9 —- PLOMBERIE-SANITAIRE

1.1.7 Prescriptions et Réglementations :

- ? x 1 d L]
e Se référer aux réglements du présent lot en vigueur en COTE D’IVOIRE, aux régles de l’art,
documents techniques frangais et européennes :

e Aux prescriptions des DTU et notamment : habitation
N° 60.1 Plomberie sanitaire pour batiments 3 usage 4’20
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cexevi
s de plomberie sanitaire et installation d’évacuation

Section VII - Spécifications des Travaux
N° 60.2 Reégles de calcul des installation:
des eaux pluviales

N° 60. 33 Evacuations d’eaux usées et eaux vannes —canalisations en chlorure de vinyle non

plastifié

e Aux normes en vigueur et notamment y 0 d ;
NF.P 41-101 Distribution d’eau chaude et eau froide NF P 41-102 Evacuation des caux usees

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

. Travaux a réaliser :

Ils comprennent :

e Les réseaux de distribution d’eau potable

e le réseau d'arrosage extérieur

e les appareils sanitaires, robinetteries et accessoires

e les réseaux d'évacuation des eaux pluviales du batiment
e les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes

° Description sommaire :

Le projet comprendra un immeuble R+1 avec RDJ

- Principe de l'installation :

Distribution d'eau :

IL'alimentation en eau froide du présent projet sera prévue depuis un branchement avec comptage a inclure
dans la présente offre. Ce comptage sera logé en limite de propriété, dans un regard qui lui sera propre. Cette
arrivée d'eau froide en diamétre 32 alimentera un Surpresseur a partir du quelle 1a distribution d'eau sanitaire
dans I’immeuble s'effectuera.

Evacuations :
Les évacuations des eaux usées et eaux vannes seront réalisées en réseaux séparatifs jusqu’aux Regards
s W g ;v ny . 5 i =
EU_EV située a I’extérieur du batiment au RDJ. Apres les eaux seront évacuées vers une Fosse Septique toute
Eau. Les eaux pluviales du batiment seront recupérées a I’extérieur du bati o
) ) : i _ : batiment par des regards 2 grille au
RDJ et évacuées par réseau enterré jusqu'aux Caniveau Eau pluvial.

. Installations d’eau Froide Sanitaire :

Principe :
Depuis le Compteur de la SODECI, l'eau sanitaire sera distribuée :
. : par un surpress -
techniques : rpresseur situé dans les locaux

Surpression d'eau sanitaire :
HORS LOT

La pression nécessaire a l'alimentation du réseau sanitaire sera assurée par un groupe d T P
de type & fonctionnement continu permettant une variation de pression la plus faibllj: e “?giﬂtlcn e pression
possible.

11 sera installé (1) ensemble de ......... surpresseurs.
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C = ccxevi
aractéristiques des surpresseurs N

e débit minimum : m3/h
* hauteur manométrique : ... mCE
3 v » ’ * r . 1y .
L’ensemble sera équipé des accessoires necessaires a son fonctionnement et contréle, soit :

e vannes d'isolement
e clapets anti-retour
e manometres efc ...

Toutes Jes canalisations seront en PVC pression 16 bars. Les accessoires (vannes clapets, etc..) de type PN
16. '

Réseau d'eau froide :

Le réseau sera réalisé dans les gaines techniques en Tube PEX 20x25 PN16 conformément aux prescriptions
du paragraphe 10.3.2.3. du CPTP.

" Les colonnes de distribution seront équipées de dispositifs anti-coups de bélier au niveau des Nourrice EF.

Le raccordement des appareils se fera en tubes pex 12x16 non apparents. Leur distribution se fera en chape,
gaines, etc.., Ou en encastré sous gaines. Chaque départ sur les colonnes devra Etre isolé par une vanne
facilement accessible. Chaque colonne pourra étre vidangeée.

. Réseaux d'évacuation :

Principe :
Les évacuations seront réalisées en réseaux séparatifs jusqu’au Regard situé a |’extérieur du batiment au RDJ
et en réseau unitaire jusqu’ & la Fosse Septique toute Eau.

Canalisations EU - EV

Les chutes et descentes EU et EV seront réalisées en tube PVC conformes aux normes et dans les limites
d'emploi de ce matériau en ce qui concerne notamment les parties exposées aux chocs. Pour la mise en ceuvre
des canalisations PVC, 'Entrepreneur se conformera aux prescripti ons définissant le supportage, 'assemblage
et les précautions en rapport avec les efforts mécaniques et les effets de dilatation.

Les chutes et descentes EU et EV, seront obligatoirement prolongées en ventilations primaires par un tube
PVC de méme section. Ces ventilations seront prolongées hors toiture. Les sections des collecteurs principaux
seront calculées en fonction du débit simultanéité d'écoulement de pente admissible optimale de 2 cm/m et
du degré de remplissage admis de 0,7. Les canalisations horizontales seront supporteées conformeément aux
normes les concernant. Les canalisations verticales seront supportées au moins a tous les niveaux et au
maximum tous les 2,70 m.

A chaque traversée de plancher, cloisons efc... Les canalisations comporteront un fourreau désolidarisant la
canalisation des parois. Les traversées de plancher coupe-feu seront équipées de fourreaux PVC avec saillie
supérieure d'une hauteur de deux fois le diamétre, et bourrées de matériaux restituant le degré de résistance
coupe-feu du plancher. Les canalisations enterrées seront en PVC. Tous les regards nécessaires aux
installations d’assainissement EU - EV sont 4 la charge du lot VRD.

Eaux pluviales :

Les descentes EP seront réalisées en tuyau PVC suivant les mémes prescriptions que précédemment.
L’entrepreneur devra I’habillage des descentes visibles.
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Le calcul du dimensionnement sera basé sur un débit de 4,5 litres par minute et par m2 de surface en projection

horizontale. Les moignons de descente devront étre de type "Conique". Pour les collecteurs horizontaux, yn
coefficient de remplissage de 0,7 sera admis.

Traitement des effluents EU — EV

HORS LOT

Les eaux usées et caux vannes de I’ensemble de 1’immeuble sont collectées jusqu’au Rez-de-jardin pour étre
traitées par un ensemble fosses toutes eaux et Puit D’infiltration de :

e -Fosse Septique de capacité

...... usagers, (volume utile = ...... m3)
-Puit D’infiltration de capacité .... Usagers, (volume utile = ...... m3)

Ces différents équipements seront de type préfabriqué en polyester de type CORAXEL ou €quivalent et
enterrés.

Installation d'eau chaude sanitaire :

L'eau chaude sera produite par un chauffe-cau électrique de type & accumulation de capacités de 50 litres.

Localisation : Vestiaires Homme et Femme du RDJ.

La distribution sera réalisée en Tube pex. Une dilatation des tuyauteries sera assurée en tous points. Les

raccordements électriques et la protection des appareils seront 4 la charge du présent lot & partir d'une attente
laissée a proximité par 1'Adjudicataire du lot électricité.

. Réseau d'arrosage

I 'arrosage des espaces verts sera prévu en tuyauterie PVC pression PN 16 avec des bouches d'arrosage repartis
conformément aux plans PB. Ces bouches seront en diamétre 20/27 et seront prévues chacune avec un tuyau
flexible de 10 m de long.

APPAREILS SANITAIRES : |

L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de tous les appareils, robinetterie et accessoIres ]
sanitaires. Tous les appareils et accessoires doivent avoir l'approbation du Maitre d'(Euvre avant toute
installation. Fourniture et pose des appareils sanitaires L’entrepreneur devra donner la fourniture et pose des

appareils sanitaires y compris robinetterie et accessoires ci-aprés , marque : JACOB DELAFOND ou [
similaire. '

. WC Cuvelte suspendue [

Cuvette suspendue de J.D. blanche. |
Localisation [

Blocs Toilettes RDJ, RDC & R+1
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CCC
= WC Cuvette suspendue PMR

Cuvette suspendue de J.D. blanche

Réglage 2 la hauteur 4 Ia pose pour Handicapé.
Réf. E4705

Abattant réf. E6036 avec barres d’appui fixes en U, tube diamétre 33,7, inox poli brillant fixation réf. 5261P1

€t une poignée relevable inox en U de diamétre 337 inox poli réf. 5264P1 de la marque
SOGEPROVE/DELABIE.

Réf. E0631 : Pack WC i sortie verticale.

Localisation

Toilettes Handicapés.

Lave mains
Lave mains ODEON de J.D. de couleur blanche.
Réf. E1005 et cache siphon réf. E 1008

Avec robinet EF CLIP réf. E 72051 pour les Toilettes intérieur des bureaux du RDC des responsables. Avec
robinet temporisé PRESTO 605 pour les autres blocs Toilettes.

T.ocalisation

Blocs Toilettes RDJ, RDC & R+1.

- Lave mains PMR

Lave mains ODEON de J.D. de couleur blanche.
Réf. E1005 et cache siphon réf. E 1008 a fixer selon hauteur pour handicapé

Avec protége lavabo et appui en inox poli tube diamétre 25 ref. 5425P2 de SOGEPROVE / DELABIE.
Robinet EF CLIP réf. E 72051de J.D.

‘. Urinoirs des blocs sanitaires

-Salle d’urinoirs en céramique sanitaire type MURALE 2 de Jacob Delafon, référence N

-Robinet poussoir temporisé
Localisation

Blocs Toilettes des Hommes du RDJ, RDC et R+1

o Accessoires sanitaires

e -Porte papier a rouleau de INDA type GLOBE 2500 Réf. A25260
e -Porte balai INDA type EXPORT 2200 Réf. A05140 inox poli & fixer au mur
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ceci
. Chauffe-eau électrique :

Foumniture, pose et raccordement de chauffe-cau électriques semi-instantané avec un label NF Electricité
Performance de 50 litres y compris mise a la terre.

Siphons .

Siphons de sol: En inox

Localisation : dans les toilettes et blocs toilettes.

LIMITES DE FOURNITURES :

Lot "Electricite" - Lot "Plomberie" :

|

L'Entrepreneur du lot Electricité aura a sa charge, l'alimentation électrique de tous les appareils par la
fourniture de cdbles en attente avec une longueur suffisante au plus prés des appareils. A partir de ces cébles,

'Entrepreneur du lot Plomberie aura a sa charge la fourniture, pose et raccordement de la totalité des appareils
de protection et de commande.

Lot "Climatisation - Lot "Plomberie" :

L'Entrepreneur du lot Plomberie fournira les points d'alimentation avec robinet de puisage ou d'arrét
conformément aux plans de plomberie. Les évacuations des condensats seront réalisées par le lot

climatisation, depuis les appareils de climatisation jusqu'aux colonnes verticales d’évacuations EP, se
trouvant dans les gaines en raccordement en systéme siphon.

Lot "Gros-CEuvre" - Lot "Plomberie" :

L'Entrepreneur du lot Plomberie aura a sa charge :

e Les percements, trous, raccords, scellement de toute nature dans les murs, planchers, cloisons, a

I'exception des travaux a effectuer dans la structure béton qui seront obligatoirement réalisés par
'Entrepreneur du lot "Gros-(Euvre" sur les indications et sous la responsabilité du lot "Plomberie".
La fourniture et pose des fourreaux pour toutes les traversées de magonnerie

la fourniture et pose des grilles sur caniveau a l'entrée des sous-sols

les regards extérieurs qui lui seront propres

e les collecteurs horizontaux sous dallage

e les murs de protection de certaines canalisations selon plans PB.

L'Entrepreneur du lot Gros-(Euvre aura a sa charge I'exécution de la fosse septique et du puit d’infiltration.

L'adjudicataire du lot "Plomberie" devra donner toutes les indications nécessaires i la mise en place des

éléments et fournir le matériel de puisage, remplissage, vidange et contréle des installations le toncernant. La
pose de ces accessoires au travers le béton armé se fera par le lot Gros-Euvre.

L'entrepreneur du lot "Gros-(Euvre" aura a sa charge l'exécution de tous les massifs néoessaires aux
équipements du lot "Plomberie".
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. Lot "Etanchéité" - Lot "Plomberie" -

cecii

L'Entrepreneur du lot Plomberie devra la fourniture des moj gnons coniques pour les descentes eaux pluviales
des différentes terrasses. L'Entrepreneur du lot Etanchéité aura 3 sa charge la pose de ces moignons ainsi que
leur raccordement sur I'étanchéité.

. Lot "VRD" - Lot "Plomberie" :

L'Entrepreneur du lot "Plomberie" devra la fourniture et 1a pose des réseaux d'eaux pluviales intérieurs jusqu'a
1 m au droit du mur extérieur du batiment adjacent aux réseaux 1

L'entrepreneur du lot « Terrassement - VRD Assainissement” devra prendre & sa charge tout le réseau EP
extérieur et les raccordements a la fosse septique. Le réseau d’eaux usées et eaux vannes sera a la charge du
lot plomberie, jusqu’au raccordement a I’égout.

. Lot "Peinture" - Lot "Plomberie" :

L'Entreprencur du lot "Plomberie" devra ses installations avec peinture définitive pour les tableaux, les
matériels fixes et les tuyauteries apparentes dans les locaux techniques. Toutefois, toute piéce non mentionnee
dans cette liste est garantie conformément & l'article 7 du CPTP du présent lot.

¥ FINDEL QT ***
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[.1.8

LOT 10 — ASSAINISSEMENT- VRD
GENERALITES

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura la charge de :

La réalisation du parc de stationnement ;

La réalisation du réseau d’assainissement eaux pluviales ;
La réalisation du réseau d’assainissement eaux us<es
L’aménagement des espaces vert.

PRIX FORFAITAIRE

Frais généraux

_ . 1 ;
L’Entrepreneur du présent lot devra prévoir au titre de cet article tous les frais géneraux propres a I’entreprise.
Ce sont des frais annexes hors prestations directes pour la finition compléte de son marché :

L]

Les frais du Laboratoire relatifs aux essais de matériaux ;

La coordination technique de ses travaux et le pilotage des Entreprises sous-traitantes éventuelles ;
Tous les frais de fret, de transport et de transit ;

Les frais d'Assurances tous risques chantiers ;

Les frais de cautionnement ou de caution ;

Les frais financiers ;

Les salaires payés et les charges sociales ;

I.’amortissement et le fonctionnement du matériel ;

Les fournitures, matériaux, et matiéres consommables de toutes natures ;

La construction, l'installation et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service;
Les brevets, droits, taxes, redevances et charges diverses de toutes natures :

les impdts, taxes et plus particuliérement, sans que cette liste soit limitative ;

Les imp0ts sur traitements et salaires a la charge de I'Employeur ;

Les taxes et patentes...

. INSTALLATION DE CHANTIER

Cette installation propre a I’Entreprise comprend notamment :

La préparation de l'aire des installations, I'aménagement des surfaces du sol pour I'implantation et la
construction des batiments ;

Le stockage des matériaux, le stationnement des engins et véhicules ;

L'approvisionnement en eau et électricite ;

L a construction des locaux propres a 1’Entreprise : locaux du personnel, bureaux, atelier, magasin ;
Les moyens de liaison : téléphone, radio ;

Repliement des installations et matériels en fin de chantier ;

Les frais de gardiennage ;

La remise en état du site.

Ce prix forfaitaire (Ff) qui s'entend toutes sujétions et aléas d'installation et de vepienitosen: payh i
I'Entrepreneur dans les conditions suivantes :
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e 80 % au vu d'une attestation délivrée par le Maitre d’ceuvre constatant que toutes les installations ont

été apportées sur le chantier ;

e 20 % au vu d'une attestation délivrée par le Maitre d’ceuvre constatant que toutes les installations ont
été démontées, que la totalité du gros matériel de I'Entreprise a été repliée et que la remise en état des
lieux, l'enlévement de tous débris, gravats Etc., ont été effectués.

3 TRAVAUX PRELIMINAIRES

Parc de stationnement
Décaissement, reprofilage et compactage

Avant la mise en ceuvre des différentes couches de chaussées, I’entrepreneur devra réaliser un décaisseme'nt
pour atteindre le fond de forme. Le fond de forme des voies d’accés sera profilé et compacté avec une densité
séche minimum de 95 % de I'optimum Proctor modifié sur une épaisseur de 0,20 m. L’Entrepreneur prendra
ici en compte les terrassements complémentaires nécessaires pour les mises a niveaux.

REVETEMENT BITUME

Couche de fondation
La couche de fondation sera constituée de sable argileux. L'épaisseur de la couche de base sera de 0,20m

aprés compactage 4 95 % minimum de 1'optimum Proctor modific. Les travaux comprendront ['extraction, le
Chargement, le transport, la mise en ceuvre.

Couche de base
La couche de base sera constituée de grave non traité 0/31,5. L'épaisseur de la couche de base sera de 0,15m
aprés compactage a 95 % minimum de l'optimum Proctor modifié.

Les travaux comprendront le chargement, le transport et la mise en ceuvre.

Revétement
L’entrepreneur du présent lot, devra metire en ceuvre du béton bitumineux ep=4cm. Les travaux
comprendront :

e Leréglage du support de pose ;

e Lamise en ceuvre d’une couche d’imprégnation dosée a 1200kg/m” ;

e Lamise en ceuvre d’une couche d’accrochage a I’émulsion de bitume dosé a 300g/m? ;
e Le coulage du béton bitumineux.

Assainissement EP/ EU
Assainissement eaux pluviales

Le réseau d’assainissement d’eaux pluviales sera principalement de tuyaux PVC série IT et de caniveau béton
armé.

Caniveau béton armé
Les caniveaux auront des sections rectangulaires ou 4 défaut seront réalisés avec un fruit de 1/8. Ils seront
exécutés ou préfabriqués en béton armé dosé i 350 kg de ciment CPA. L’entrepreneur devra réaliser des
grilles, pour couvrir les trongons de caniveaux conformément au plan. Les travaux comprendront

e [Excavation des fouilles et réglage du fond de fouille g
o Blindage et étaiement nécessaire i la mise en ceuvre du béton de propreté ;
o Coffrage, ferraillage, fabrication, fourniture et mise en ccuvre du béton dosé a 350 kg de ciment .
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Cccv

e Remblaiement de la fouille avec toute sujétion compactage, réglage et évacuation des terres

excédentaires, etc. ;

1/ Cacl Caniveau 40xVar.
2/ Cacl Caniveau 50xVar.

Fouille en tranchée

Sont considérées comme fouille en tranchée, toutes les excavations nécessaires a la mise en ceuvre des
canalisations. Les fouilles sont classées-en une seule catégorie quelle que soit la nature du terrain rencontré.
Les travaux comprendront :

Fouilles ;

Dressage des parois ;

Nivellement du fond de fouille ;

Epuisement ou détournement des eaux quelle que soit leur provenance ;
Etaiement et blindages éventuels.

Lit de sable

Sur fond de fouille nivelé et réglé, fourniture et mise en ceuvre de sable sur une épaisseur de 10 cm pour
constitution d'un lit de pose pour canalisation. Il aura une largeur minimale de 40 cm.

Remblaiement des tranchées

Les tranchées seront remblayées 2 partir des déblais mis en dépot sur la berge. Les travaux comprendront :

La reprise des terres ;

Leur mise en place suivant les prescriptions du CPTP ;

Leur compactage a un taux qui ne sera pas inférieur a 95 % de l'optimum Proctor modifié
L’évacuation des déblais en excédent.

Tuyau pvc série ii

Fourniture et pose en tranchée de tuyau PVC Assainissement série 11 4 collet et joint caoutchouc y compris le
transport, les joints, les essais hydrauliques. Diamétre 315 mm et Diamétre 400 mm

Buse en béton armé(néant)
Grillage avertisseur

L’Entrepreneur du présent lot devra fournir et poser a 20 cm sur la ligne génératrice des canalisations

Regard

Les regards seront exécutés en béton armé ou préfabriqué, dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA. Les travaux
comprendront :

Blindage et étaiement nécessaire a la mise en ceuvre du béton de propreté :
Fabrication, fourniture, transport et mise en ceuvre du béton de propreté ;

Coffrage, ferraillage, fabrication, fourniture et mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/m3 de ciment ;
Pose d’une couverture ; .

Remblaiement de la fouille avec toute sujétion de compactage, réglage et évacuation des terres
excédentaires, etc. ;

Mise en dépdt du déblai excédentaire.

1 - Regard REP60x60.

Tampon regard
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L’ Entrepreneur du préesent lot devra fournir et poser des tampons en béton armé dose 2 350 kg/m3 de
ciment sur les regards.

. Assainissement eaux usees

L'Entrepreneur du présent lot devra assurer I'exécution du réseau eaux usées. Le réseau d’assainissement sera
principalement constitué de regards en béton armeé, de canalisations circulaires en PVC, de fosses septiques
+ puits perdus.

Fouille en tranchée
Sont considérées comme fouille en tranchée, toutes les excavations nécessaires a la mise en Ceuvre des
canalisations. Les fouilles sont classées en une seule catégorie quelle que soit la nature du terrain rencontre.
Les travaux comprendront :

e Fouilles;
e Dressage des parois ;
e Nivellement du fond de fouille ;

e Epuisement ou détournement des eaux quelle que soit leur provenance ;
e FEtaiement et blindages éventuels.

Lit de sable
Sur fond de fouille nivelé et réglé, fourniture et mise en ceuvre de sable sur une épaisseur de 10 cm pour
constitution d'un lit de pose pour canalisation. Il aura une largeur minimale de 40 cm.

Remblaiement de tranchees
Les tranchées seront remblayées a partir des déblais mis en dépot sur la berge. Les travaux comprendront :

e La reprise des terres ;
e Leur mise en place suivant les prescriptions du CPTP ;

e Leur compactage  un taux qui ne sera pas inférieur a 95 % de l'optimum Proctor modifié
e L’évacuation des déblais en excédent.

Tuyaux pvc série ii
Fourniture et pose en tranchée de tuyau PVC Assainissement série I1 & collet et joint caoutchouc y compris le
transport, les joints, les essais hydrauliques. Diamétre 250 mm

Buse en béton arme

(Néant)

Grillage avertisseur

1’Entreprencur du présent lot devra fournir et poser @ 20cm sur la ligne génératrice des canalisations et
fourreaux un grillage avertisseur.

Regards
Les regards seront exéc

utés en béton armé ou préfabriqué, dosé 4 350 kg/m3 de ciment CPA. Les travaux
comprendront :

« Blindage et étaiement nécessaire 4 la mise en ccuvre du béton de propreté ;
e Fabrication, fourniture, transport et mise en ceuvre du béton de propreteé ;
o Coffrage, ferraillage, fabrication, fourniture et mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/m3 de ciment -
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e Pose d’une couverture ; .
e Remblaiement de la fouille avec toute sujétion de compactage, réglage et évacuation des terres
excédentaires, etc. ;
e Mise en dépdt du déblai excédentaire.

Regard REU 60x60 ;

Tampon regard ; ; 6 4 350 kg/m3 de ci
L’Entrepreneur du présent lot devra fournir et poser des tampons en béton armé dos€ a g/m3 de ciment
sur les regards.

Fosse septique ] 0 m3
L’entrepreneur du présent lot devra réaliser des fosses septiques en béton arme. — Volume 20 m3.

Puits d’infiltration e o
L’entrepreneur du présent lot devra réaliser un puits d’infiltration en agglo surmonté d’une couverture en
dalle d’épaisseur 20 cm.— Diamétre 3,00 m

Aménagement espace vert
Terre végétale

La terre végétale décapée et mise en dépdt, sera reprise en partie et mise en place sur une épaisseur de 15 cm
apres tassement. Les travaux comprennent :

e Lareprise de terre végétale ;

e Le transport ;

e Lamise en ccuvre de terre végétale sur 15 cm d’€paisseur apres tassement ;
e L’évacuation de la terre vegétale en excédent.

Engazonnement

L’Entrepreneur du présent lot devra engazonner les espaces verts comme définie sur le plan et tout autre
espace vert endommagé par I’exécution des travaux. Les travaux comprendront :

e La fourniture de plants de gazon ;

e Le repiquage a raison de 100 plants au métre carré ;

e [ ’arrosage jusqu’a la réception provisoire.

e Sujétions : Toute autre surface endommagge par les travaux.

*** FIN DE LOT ***
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LOT 11 - REVETEMENTS
.19 SPECIFICATIONS GENERALES

ccevil

Le présent Cahier des clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet de rappeler pour le présent lot,

les textes de référence et la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant
dans la construction et leur mise en ceuvre.

Les travaux comportent la misec en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages fagonnés de la
profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages "complets".

DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

Lalocalisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par le Maitre d'ceuvre ; le présent
C.C.T.P. complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

LIMITE DES PRESTATIONS
. TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L'entreprise du présent lot aura a sa charge :

e -Les sols chapes des locaux recevant un revétement de sol suivant indication du descriptif ;

*Tous les revétements de sols durs et souples suivant indications du Descriptif ;
e [ es revétements muraux collés ;

. TRAVAUX A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D'ETAT

(0Gros-(Euvre
Réception des supports avec le titulaire du présent lot et reprises éventuelles si nécessaires.

Prescriptions techniques

» Généralité
L’entreprise doit cependant veiller a la bonne exécution des travaux préalables tels que:

La réalisation et réception des supports avec le titulaire du présent lot et reprises éventuelles si nécessaires.

La réalisation de I’étanchéité intérieure dans les locaux humides.

* Consistance des travaux

Les travaux comprendront :

*Le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini ;

*La réception de I'état des supports, (cote d'arase, planéité, état de surface, équerrage des locaux), dalles et
formes débarrassées de tous gravois et souillures :

*Les ¢études, plans de calepinage des revétements

*La fourniture et la pose des revétements de sols et murs, conformément aux prescriptions du Cahier des

Clauses Techniques NF P61-202-1 d’Octobre 2003 et du Cahier des Clauses Spéciales NF P61 202-1
d’Octobre 2003 du DTU 52.1 ;
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*La fourniture et pose de plinthes ;

*La fourniture et pose de profils PVC pour les angles ;

*L’exécution de joint de fractionnement selon DTU -

*Les dispositifs d'interdiction d'accés des pieces pendant la durée des travaux de revétements et les délais
subséquents de protection de ces revétements ;

*Le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes ;
*la protection des revétements qui le nécessitent ;
L'enlévement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revétements ;
*La foumiture et la mise en ceuvre du matériau de remplissage des joints périphériques des revétements

carrelage ;

Textes de référence - rappel de la réglementation

* Documents de références

Les ouvrages de revétements Durs de sols et muraux seront conformes aux prescriptions du Cahier des
Clauses Techniques NF P61-202-1 d’Octobre 2003 et du Cahier des Clauses Spéciales NF P61 202-1
d’Octobre 2003 sur les revétements de sol et muraux scellés, destinés aux locaux d'habitation, bureaux et
¢tablissements d'enseignement, établies par le groupe de coordination des textes techniques (D.T.U. N°

» Qualité et présentation des matériaux

- Carrelage

- Carrelage imitation parquet chéne noir point de hongrie sol et mur,

9 4x49cm rectifié santawood chevron dark.

-Carrelage en grés cérame émaillé mat aspect parquet finition scié brossé, lame rectifiée de longueur 49cm
largeur 9.4cm épaisseur 1em. Carreau posé en chevron en point de hongrie. Il peut étre collé au sol et-au mur
dans toute la maison, en terrasse. Classement antidérapant A+B , R10.

- Carreaux PVC teinte parquet

- Carreaux PVC teinte grise

- Carrelage grés céramique antidérapant imitation béton
- Carrelage grés céramique couleur beige taupe

Impression numérique a jet d'émaux qui garantit que tous les carreaux seront différents Les carreaux et
accessoires devront provenir d’usines notoirement connues et seront classés U3P3E2C2 sauf indication

contraire du descriptif des travaux. Leurs dimensions et tolérances de fabrication seront celles définies par les
normes NF P 61.201-1 et NF P61-202-2 d’Octobre 2003 D.T.U. N° 52.1 pour les éléments minces, étant
entendu que la qualité de fabrication devrait correspondre au “’premier choix’’.

Les caractéristiques des carreaux devront étre garanties par les P.V. d'essais justifiant leurs qualités physiques.

< Colles
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*Les colles employées devront offrir les meilleures garanties. D'une maniére générale_*les produits
recommandés par les fabricants des revétements utilisés seront retenus de préférence.

*Elles feront, en tout état de cause, l'objet d'un avis ou d'une décision d'agrément du C8.T.B:

«Les colles de classe C2 seront étalées réguliérement au moyen de palettes a I'exclusion de toute brosse et ne
seront additionnées d'aucun produit solide ou liquide.

- Mortiers

Le ciment utilisé pour la confection des mortiers pour chape, pose et crépi sera exclusivement du ciment CPJ
CEM II sans constituant secondaire. Il sera approvisionné en sacs marqués. Le dosage sera de 250 Kg a 400
Kg par m3 de sable sec.

Le sable pour confection des mortiers ou pour formes sera conforme 3 1a norme NF P18.301 — calibrage
0.8/2.5. 1l sera exempt de toute matiére terreuse ou marneuse, bien crissant 4 1a main, ne s'y attachant pas,
passé a la claie et lavé si nécessaire. Le sable pour forme sera stocké a 1'abri afin d'éviter des accumulations
d'eau sous le carrelage.

- Les joints dans les revétements
(b)- Joints de structure

Les joints de dilatation de la structure, les joints de préfabrication, les joints entre éléments préfabriquées et
le gros ceuvre coulé, doivent se retrouver dans les revétements muraux aprés la pose des faiences

- Echantillon

L’entrepreneur sera tenu de fournir, 4 la demande du Maitre d’Euvre, un échantillon de chacun des articles
prévus, tant pour les appareillages que pour les matériaux et les prototypes. Aucune commande de matériel
ne pourra étre passée par un Entrepreneur sinon a ses risques €t périls tant que l'acceptation de l'échantillon
correspondant n'aura pas €té matérialisée par la signature du Maitre d’Euvre. Ces échantillons seront appelés

3 subir des contrdles et essais conformes a ceux prévus par les normes en vigueur, aux régles de la profession
ou a ceux prévus dans les documents contractuels. Au cas ol a la suite

De ces essais, il serait constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux spécifications du présent
document, le Maitre d’Euvre interdira l'emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail au cours
duquel il aura été employé. La fourniture d'un autre produit en remplacement de celui initialement prévu sera

alors exigée et il sera procédé sur ce dernier, dans les mémes conditions, aux mémes essais que sur le
précédent échantillon.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun délai supplémentaire ou indemnité a la suite du refus temporaire
ou définitif d'un lot ou d'un type de matériel ou fourniture. La fourniture de tous ces échantillons est 4 la

charge de I'Entrepreneur.

_  Mise en ceuvre

Les prescriptions techniques des D.T.U. N° 52.1 a 55 sont complétées par les précisions ci-apres :

e +les carreaux épais seront posés a joints droits ;
e eréduits suivant la méthode dite "a la régle et  la batte ;
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e soutre les joints de dilatation de construction, I'Entrepreneur devra, prévoir partout ou il le jugera
nécessaire, des joints de décompression dont il assurera le garnissage avec un produit genre PRC ou
similaire ;

e -les jointoiements seront exécutés au plutot 24 heures apres 1a pose des éléments ;

e les carreaux de faience seront posés 4 joints droits de 2 mm selon le mode de pose défini a 'article
3.211.2duD.T.U.N°55;

e sle constat de zones de carrelage ou de revétement non adhérents "sonnant creux" entrainera le refus
et l'obligation de réfection du sol ou des murs de tout le local considére ;

e I'Entrepreneur réceptionnera les supports bruts sur lesquels il devra appliquer ses matériaux, en
présence du Maitre d’ceuvre. 1l fera les réserves nécessaires justifiées qui devront étre levées avant
son intervention. A dater de la réception des supports il sera responsable de la bonne tenue et de la
bonne exécution de ses ouvrages ;

- SUJETIONS D'EXECUTION :

Les prix proposés comprennent implicitement toutes les sujétions de coupes et de déchets pour raccordement
sur angles, tuyaux, seuils, etc... Ils comprennent également les raccords 4 exécuter aprés passage des fourreaux
et canalisations diverses et la répartition des coupes.

En ébrasement des sols différents, les carrelages seront arrétés a mi- feuillure des portes.

Sont, également compris implicitement pour tous carrelages et revétements, les jointoiements par coulis de
ciment ordinaire ou blanc, les nettoyages, et, pour les sols, I'épandage de sciure de bois blanc.

- Nettoyage et protection

e +Apres achévement du travail, les revétements ainsi que les plinthes seront livrés propres, sans aucune
tache.

e Les déchets de coupes auront été enlevés par les soins de I'Entrepreneur.

e <(Cette propreté devra étre constatée a l'achévement des travaux par le Maitre d’ceuvre.

e +De méme, 'Entrepreneur devra la protection en cours de pose et jusqu'au nettoyage définitif qui sera
exécuté sur ordre du Maitre d’CEuvre par ledit Entrepreneur a ses frais.

. Revétements scelles au sol

Mode d’exécution des revétements et de pose
Tous les revétements seront exécutés sur les dallages et planchers livrés bruts par le lot Gros ceuvre.

Les carreaux seront poses aprés I’exécution de la Chape au ciment CPA de 3 cm d’épaisseur minimum. Ils
seront posés avec de la colle de revétement. Les joints de gros ceuvre seront respectés et traités dans la forme, |
dans le mortier de pose et dans le carrelage. |

Joints périphériques :

Pour les surfaces de revétements supér@eures al2 }1‘{2, un vide sera réservé entre la derniére rangée de carreaux [
ot le bord inférieur de la lethc_' Le vide de o8 Jolniis périphériques sera débarrassé de tous dépots, déchets |
mortier, puis rempli d’un matériau compressible non pulvérulent.

Joints entre carreaux [
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Les carreaux seront posés a joints réduits de Imm a 2mm maximum de large avec coulis de remplissage en

mortier A joints préts a I’emploi. Toutes teintes au choix dans la gamme du fabricant. Suivant le parti
architectural décidé par le maitre d’ouvrage délégué et en jouant sur les teintes, il pourra étre demandé

’exécution de motifs de formes géomeétriques. L’entreprise soumettra alors 4 son accord un calepinage de
revétement de fagade et de sol dans lequel tous les cas suivants devront étre étudiés :

*coupes diverses
*rencontre de poteaux,
*seuils de portes
*marches d’escalier, etc...

*pose a joints réduits.

Les joints devront étre parfaitement exécutés de fagon & obtenir des lignes nettes et biens finies.

- Tolérances de pose
*Planéités : 3mm maximum sous reégle de 2m de long promenée en tous sens.

*Niveau : aucun de carrelage ne doit se trouver a plus de 5mm de part et d’autre des cotes d’arase, pentes
comprises, rapportés au trait de niveau.

«Alignement des joints : Une régle de 2m posée en sorte que ses deux extrémités regnent avec les bords

homologues des carreaux de méme ligne ou de rang, ne doit pas accuser de différence d’alignement supérieure
a 2mm en plus des tolérances de calibrage.

- Adjuvant type Sikalite :

A incorporer en chaque mortier par I’entrepreneur du présent lot notamment dans les piéces humides et
sanitaires, selon plan. Le prix est contenu dans le prix des revétements.

Chapes au mortier de Ciment

La prestation comprendra : la réalisation de Chapes au mortier de ciment CPA 325 dosé a 400 kg de ciment
par métre cube de sable. Ces chapes au mortier de ciment sec seront tirées a la régle, talochées et la surface

finie doit étre réguliére. Elles auront une épaisseur minimum de 5Scm et une finition par lissage soigné.
Fractionnement suivant D.T.U.

Emplacement : Suivant indications des locaux recevant un revétement de sols durs (Voir plans)

Ce prix s’entend au métre carré (m2) et comprend toutes sujétions de pose.

% FINDE LOT ***
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LOT 12 - PEINTURE

Prescriptions générales

. Teintes, coloris

Les teintes sont laissées au choix du Maitre d’ouvrage ou de I’architecte sans exclusivité de teintes, ni de
composition de plusieurs teintes suivant nuancier standard des fabricants. Chaque ouvrage sera réalisé dans la teinte
et finition définies ci-aprés. Le Maitre d’ceuvre ne sera pas limité en nombre de teintes ou de composition de

teintes.

Les rechampis éventuels résultants de ces choix sont a la charge du présent lot. L’entreprise devra préciser dans

son offre les marques proposées pour les présents travaux.

Les prix définis aux paragraphes ci-aprés; tiennent compte d’un libre choix de coloris par I’ Architecte au
moment de I’exécution des travaux. Plusieurs palettes de fabricants seront soumises a cet effet. Les peintures
décrites proviennent des Ets SEIGNEURIE. Toutefois, I’entreprise pourra proposer des marqueséquivalentes.

. Echantillons, teintes et nuance

Avant travaux, 1’Entrepreneur est tenu defournir et de soumettre & l'agrément du Maitre d’ceuvre un
échantillonnage des matériaux composant les ouvrages du projet, accompagnés des procés-verbaux d'essais
justifiant les caractéristiques exigees.

Les teintes seront choisies par I'Architecte dans les gammes existantes de 1’ensemble des fabricants. Ils seront
absolument conformes a I'exécution réelle. Ces éléments sont destinés a la vérification des prestations et a leur mise
au point.

Aucune mise en fabrication ne pourra se faire avant d'avoir obtenu I'accord de I’ architecte sur les plans etsur les
échantillons. Toutes modifications, dans le cadre des prestations du Marché, qui pourront étre demandées,
seront sans incidence sur le forfait et les dispositions définitivement arrétées, seront obligatoirement
conservées pour I'exécution de I'ensemble.

Ces prestations sont réputées incluses dans le montant forfaitaire des offres.

Le lot peinture concerne I’ensemble des travaux de préparation et de traitement des surfaces avant application
de deux couches de peinture sur les supports.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA MISE EN (EUVRE
Régles d’exécution des peintures

Il est précise que :

Les lignes de repérages, dessins, efc... Eventuels seront supprimés par grattage ou poncage soigné.Tous les travaux
de préparation tels que : égrenage, pongage, rebouchage, calfeutrage, masticage dépoussi é.rag & meiont Hes
soigneusement effectués afin que les peintures soient parfaitement unies dans toutes leurs parties
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Les couches successives seront d'une nuance différente afin que 1’architecte puisse effectuer uncontréle visuel
du nombre de couches.

Le nombre de couches indiqué est deux minimums, seule I'épaisseur, l'opacité et le résultat visuelsont a
prendre en considération.

Les rechampissages au droit des matériaux différents et les ouvrages de tons différents seront exécutés dune
maniére parfaite a autant de couches que prévues ou nécessaires. La préparation des fonds, les finitions, les
nettoyages s'effectucront suivant les exigences du planning,

Toutes les protections des autres ouvrages seront dues pendant l'exécution des peintures (sols, revétements de
sols et murs, menuiseries extérieures, vitrerie, appareillages électriques, joints souplesd'étanchéité, etc...).

L'attention de I'entreprise est attirée sur l'importance de 1'époussetage des fonds avant exécution des travaux de
peinture. A cet effet, 'époussetage sera soigneusement réalisé chaque fois qu'il sera nécessaire pour obtenir
des surfaces a peindre d'une propreté parfaite.

Avant de commencer tous travaux de peinture, l'entrepreneur devra un balayage soigné des piéces a peindre afin
qu'il n'y ait aucune poussiére sur les sols. Il en sera de méme pour les murs.

L'entrepreneur comprendra, dans son prix, les sujétions éventuelles pour travaux a toute hauteur quelles quesoient
les conditions de travail ou d’accés et le genre de matériau a recouvrir.

Peinture sur supports neufs

Sont pris en compte & ce chapitre, la réalisation de tous les travaux de peinture du batiment.
Peinture extéricure sur ouvrages en magonnerie |

Ce prix comprend notamment :

e la foumniture a pied d’ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

e la protection des ouvrages annexes ;

e le brossage, égrenage, époussetage ;

e I’exécution de deux couches d’enduits acrylique

e I’application d’une couche d’impression type IMPRICRYL des Ets seigneurie ou équivalent;

e l’application de deux couches de peinture mate acrylique & la pliolite type PANTEX 800 de
SEIGNEURIE ou équivalent ;

e le nettoyage apres travaux.
Ces prix, qui s’entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m?).

Peinture intérieure sur ouvrages en magonnerie
Ces prix comprennent notamment :

e la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires ;

e la fourniture des peintures ;

e la protection des ouvrages annexes ;

e 1’égrenage, pongage, brossage et époussetage ;

e [I’application d’une couche d’impression type IMPRIMUR

enduit repassé pour les finitions du type P1 (pas d’enduit pour la finition normale) ;

soit I’application de 2 couches de peinture type SOYTEX ou équivalent ;

soit ’application de 2 couches de peinture vinylique de SEIGNEURIE ou équivalent ;

soit I’application de 2 couches de peinture glycérophtalique type EUREKALACE 80 ou équivalent;
e le nettoyage apres travaux

e & 0
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Ces prix, qui s’entendent toutes sujétions et aléas s appliquent au metre carre

(m?).
Peinture sur faux-plafond

Ces prix comprennent notamment :

e la fourniture et I’amenée des matériels nécessaires ;

e la fourniture des peintures ;

e la protection des ouvrages annexes

e le pongage, époussetage

e I’impression type IMPRIDERME « P » sur Placoplatre ;

e 1 couche d’enduit non repassé ;

¢ Poncage a sec

e L’application soit de deux couches de peinture acrylique type PANTEX 900 ou 1300 de
SEIGNEURIE ou similaire ;

o Nettoyage aprés travaux.

e Ces prix, qui s’entendent toutes sujétions et aléas, s’appliquent au métre carré (m?).

e Vernis sur menuiserie bois

e (e prix comprend notamment :

e la fourniture a pied d’ceuvre de tous les matériaux et matériel ;

e [’approvisionnement du vernis ;

e la protection ; - le brossage ;

e ’impression par vernis dilué avec 5 a 10 % White-Spirit ;

e lerebouchage au mastic teinté ;

e le pongage a [’abrasif;

e le dépoussiérage ;

e deux couches de finition de vernis glycérophtalique type lustra 1000 pur de SEIGNEURIE ou
similaire;

e le nettoyage aprés travaux

Ce prix, qui s’entend toutes sujétions et aléas, s’applique au métre carré (m?). -

Peinture sur ouvrages metalliques

Ces prix comprennent notamment :

e la fourniture a pied d’ceuvre de tous les matériaux et matériel nécessaires -
3

e lafourniture de la peinture - la protection des ouvrages non concernés

e le brossage a la brosse métallique, le dépoussiérage, le graissage

e la protection par deux couches d’antirouille type BLANCINTUM ou €quivalent, si métaux ferreux

e l’application de deux couches de peinture glycérophtalique EUREKALAC 8
0d ou
similaire ; e SEIGNEURIE
o le néttoyagc apres travaux
Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas, s’appliquent au métre carré (m?)

Nota : Les colories de la peinture sont laissé a I'appréciation du maitre g

‘ouvrage. e
peinture aprés la pose seront dues. ge.Toutes les retouches d

Nettoyage de mise en service

Les nettoyages seront exécutés en fin de travaux. Les nettoyages ne comp

- . . rennent pas les éy i avois |
en provenance des divers corps d’état qui seront assurées par 1’Entreprene Actiatiens degr

ur. Ils intéressent tous les locaux pour
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toutes les parties apparentes, sols, carrelages, dallages, revétements divers, revétements verticaux(carrelage compris

extérieurs, vernis, stratifiés, plastiques collés), quincaillerie (bouton de portes, béquilles, etc...), appareils sanitaires
et robinetterie, vitres et glaces aux deux faces, menuiseries aluminium aux deux faces, interrupteurs, prises de
courant, etc. Le passage & I’aspirateur des moquettes. Le lustrage de toutes les parties carrelées.

Sont également compris le balayage et I’évacuation des lits de sciure protecteurs des carrelages, des déchets
résultants des nettoyages eux-mémes. Ces nettoyages devront étre exécutés de maniére parfaite.

ssx  FINDE LOT ***

LOT 13 - ASCENCEUR
1.1.10 Généralités

Le lot consistera a I’installation de I’ensemble ascenseur allant du RDJ & L’ETAGE. Les autres éléments du second
ceuvre seront choisis conformément 2 leurs caractéristiques techniques et dans le respect des normes de sécurite.

Foumniture et pose de I’ensemble du matériel nécessaire a I’installation d’un ascenseur conforme aux normes
handicapées et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Caractéristiques générales :

CARACTERISTIGUES GENERALES
: Foants i S

- R . : R R g P
Livnbnc ot i charge i personmes . . CUTTTR

Course d'arréts |

emprm & g ; ! Suspey | ENB1-20 & ENS1-50
GeNzuFE  s30ks 08 i oe . x pueeex | SERSRR0 00

R‘Ué‘“éamnd‘nemh Ty

) : REGEMN™ DRIVE : I'dénergie est récupérée et restitude ay batiment
Intégrée dans la partie | Down Collective | sous forme d'électricité et permet d'économiser jusqu‘a 75% sur

: TRIPHASE 415 Vvolt
i supérieure de la galne descente ja consommation électrique

50 Hz

DIMENSIONS DES§ GAT ET CABINES
o _ i .. _ 5 .M. {enmm) .. p——
Larg. (HW) x Prof (HD} raf. de la cuvette (S) - Hauteur sous dalle (K)

1800 x 1800 'mm 1060 mm

e BTN T e i T
x Hauteur fibre (OPH) | TYPedeporte Tiped " poreiL. I die
- De type GLDE, & variaton de i ; i EL20 pare-flammes
2000 M | Ot £ i | vitesse et & transmission par courrole | 180 | 2heures aux autres
BOR I K IDO0ND SrLine rantiale garantissant un fonctionnement | démarrages/heure | niveaux (Conform
i performant, soupls etsilencieux [ . . JENS1-S8) s
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LIMITES DES PRESTATIONS
L’entrepreneur aura en sa charge les travaux suivants :

Ces travaux doivent étre conformes a la Directive Ascenseur 95/16/CE

. Maconnerie :

-Les travaux de génie civil (gaine, cuvette y compris radier).

-L’étude de faisabilité pour la réalisation d’une gaine d’ascenseur

-Les scellements et les calfeutrements de finition apres la pose du matériel.

-Les réservations pour grille de ventilation haute et basse dans la gaine d’ascenseur.
-Les petites finitions autour des portes paliéres de I’ascenseur (carrelage, peinture.. .-
-Fourniture des Fers, IPN ou poutres de réduction des dimensions de gaine.
-Séparation de gaine par voile ou grillage en cas de duplex avec une gaine commune

. Electricité :

-L’alimentation électrique de la motorisation et de I’éclairage en téte de gaine.
-Le courant électrique provisoire nécessaire pendant notre intervention sur le chantier pour ’éclairage,
I’alimentation des outils et engins de levage, ainsi que pour le montage de nos installations.

~Fourniture de cable d’alimentions électrique au demier niveau de la gaine au niveau de L’emplacement du
coffret électrique ascenseur

. Bureau de controle :

_le controle et le suivi des normes doivent étre réalisés par un cabinet de controle agrée. Au Sénégal plusieurs
cabinets réalisent ce contrdle (Alpage, Apave, SCAT, SSIC et Véritas).
Les frais de contrdle et de prestation de ce cabinet sont a la charge du client.

. Peinture :

_] e raccordement de peinture aprés pose des portes.
_La peinture des portes paliéres apres pose et réglage de celles-ci.

. Serrurerie :

-Grilles de ventilation haute et basse.

A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

Ces prestations sont un préalable indispensable, au marquage CE de votre appareil et a sa mise en service.

. AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX

CZCFAO n’intervenant sur le chantier qu'aprés la réception de la gaine, la fourniture des protections de baies
paliéres est a la charge du lot Gros (Buvre, qui en assurera la pose puis la surveillance permanente en
l'absence de I'ascensoriste. Toute disposition contraire est inapplicable.

CL'alimentation €lectrique en puissance suffisante selon nos plans, jusqu'au DTU situé au palier du niveau
supérieur.
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“L'état contradictoire des liecux et la réception des ouvrages de génie civil en présence d'CFAQ. La

réception de la gaine ne pourra sc faire qu’aprés obtention par LE MAITRE D’OUVRAGE de
I’autocontrdle.

Les séparations entre plusieurs ascenseurs dans la méme gaine.

La ventilation haute de chaque gaine, ainsi que la fourniture de la grille de ventilation, conformément i la
réglementation. Cette ventilation, 4 créer par le lot Gros (Buvre du projet, devra étre de 7 dm* et déboucher
a ’extérieur. La grille de ventilation anti-volatile et devant empécher les venues d’eau n’est pas fournie par
CFAO.

Pour le bon fonctionnement de 1’ascenseur, la température ambiante en haut de la gaine, a I'emplacement
de la machine et du contrdleur, doit étre maintenue entre 0°C et 45°C. En cas de vitrage, il devra étre
conforme aux critéres de résistance de la EN81-20 : 2014, et assurer le blocage d’au minimum 98% des
rayons ultraviolet incidents, dans les conditions de I'IS09050 ou équivalent.

En cas de desserte extérieure, le MAITRE D’OUVRAGE se charge de s’assurer que les eaux (pluie, neige)
ne ruissélent pas sur la facade de ’ascenseur et a I’intérieur la trémie. Il est impératif de veiller a la
réalisation de contrepentes devant les seuils des portes d’ascenseurs ainsi que de joues latérales, d’un auvent
et d’une rigole.

Anti-vandalisme : le matériel proposé est de catégorie 0 (sauf indication contraire dans la présente offre)

conformément a la norme EN81-71 qui définit la méthodologie de test et de classification des ascenseurs
en termes de résistance aux actes de vandalisme.

Dans le cas de batiments existants, la prestation d’CFAO se fera apres :

Le débarras des parties communes et/ou privatives, ainsi que meubles, objets, tapis et décoration a protéger
et stocker

Le déplacement des réseaux électriques et basses tensions, et canalisations de fluides visibles ou enfouis
Réception du diagnostic d’absence d’amiante, et aussi de peinture au plomb (sur votre site, soit dans

Penvironnement de travail de nos techniciens). Sans le rapport technique amiante, nous ne pourrons pas
enregistrer votre commande.

Etat contradictoire des licux en présence d’CFAQ
. PENDANT LES TRAVAUX

Z'Une base vie (toilettes, douches, vestiaires, point d’eau, etc.) A disposition de nos équipes chantier.
THoraires des travaux : de 8h a 17h

. A L'ISSUE DES TRAVAUX

Le cas échéant, les essais et réception par un organisme ou agent des autorités de contrdle.
Le calfeutrement des portes paliéres en cas de retours magonnés sur la fagade paliére {4 la charge du client).

La peinture définitive des portes et fagades paliéres (et du pylone métallique si la gaine est non magonnée
sont a la charge du client).

L’organisation dés la mise en service, lorsque LE MAITRE D’OUVRAGE ne dispose pas des capacités
techniques nécessaires (formation) pour y procéder lui-méme, de la maintenance des appareils.
Dans le cas de batiments existants, la réinstallation des meubles, objets, tapis et décorations

*** FIN DE LOT ***
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LOT 14 —- AMENAGEMENTS EXTERIEURS ABORD — ESPACE VERT

Ces travaux a réaliser comprennent notamment

1.1.11 Espaces verts

Les travaux d’aménagement des espaces verts comprendront :
o Le nettoyage des sols et la préparation du fond de forme ;

e Lareprise ct la mise en place de la terre végétale et son régalage grossier sur les surfaces du projet

e (apport en complément si nécessaire) ;

Le réglage des surfaces et I’engazonnément des surfaces du projet, ainsi que |’évacuation aux
décharges controlées choisies librement par I’entrepreneur des matériaux impropres y compris

I’acquittement des droits d’accés éventuels aux décharges de classes appropriées au type de
matériauxextraits ;

La fourniture et la plantation d’essences végétales (arbres, arbustes, haie...) ;

L’entretien des espaces engazonnés et plantés jusqu’a la date de réception.

REPRISE, FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DE TERRES VEGETALES
Les travaux comprendront, aprés analyse de la terre vegétale, tous les terrassements en déblais, mise enremblai

ou apport de terre extérieure pour la confection des fonds de forme. L'entrepreneur devra inclure, dans son prix,
toutes déconstructions et la scarification du sol en place.

Aprés la mise a niveau du sol, I'entrepreneur procédera au labour du sol avec mise en forme grossiére detoutes

les surfaces des pelouses et des zones plantées. Les travaux comprendront le fraisage, l'extirpation et I'évacuation
de toutes les mauvaises herbes et détritus hors du site.

ANALYSE DE TERRE

L'Entrepreneur devra réaliser, dans le délai de 2 (deux) semaines aprés notification du marché, une analyse de la

terre végétale amendée qu’il compte mettre en place avec controles de qualité. Elle sera réalisée dans un laboratoire
agréé et aux frais de I'Entrepreneur et comprendra :

Une analyse physico-chimique de la terre comprenant au moins : une analyse granulométrique (5 fractions) et le
dosage des éléments suivants : matiére organique, azote total ct C/N, pH eau, calcaire total, phosphore assimilable,
potassium et magnésium échangeables et la CEC. Cette analyse devra l'interprétation des résultats et préciser
les corrections physico-chimiques & apporter (quantité et type d'engrais). Un apport en sable corrigera sa structure,
I'apport de tourbe sa capacité a garder l'ean, I'apport de terreau assurera unefertilisation organique. Un engrais
chimique pourra permettre d'assurer de meilleurs échanges au niveau de ce mélange terreux.

En plus un bilan agronomique comprenant :

Les échanges sol et racines et les conditions de développement des racines permettant de définir unestratégie de
fumure

La fertilité et les équilibres chimiques

L'interprétation des résultats en relation avec les données du projet
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Si I'Entrepreneur a des observations a faire sur la qualité de cette terre, il doit les forll"mlcr par écrit et proposer
tous les traitements physiques et chimiques qui lui paraitront nécessaires pour constituer un milieu propre a
l'utilisation prévue.

Toutefois, sans préjuger des carences que reléverait 1'analyse et auxquelles l'En”CPTCI}CUf de\ira remédier, }1"351
prescrit un apport d'amendement pour la plantation des végétaux. Aucune réclamation basée sur la qualité de
la terre existante pour justifier une mauvaise venue des semis, tiges ou plantes, ne sera admise de la part de
I'Entreprise aprés son emploi.

QUALITE DE LA TERRE VEGETALE A FOURNIR
La terre presentera les caractéristiques suivantes :

Texture et granulométrie

Eléments grossiers : Pierres (+2 cm) : 5 % maximum

Eléments fins : Sable fin (500-200 microns) : 10 % maximum

Sable grossier (200-2000 microns) : 40 % maximum

Sable grossier (total) : 40 % a 50 % maximum

Eléments fins : Limons (20-50 microns) 30 % & 40 %

Argile <20 microns : 15 % a25 %

Matiere organique % du poids sec (méthode ANNE) : 1.5 % minimum
(Un taux de 3 % sera exigé par amélioration pour un rapport C/N compris entre 8 et 15)
Fitre exempte de racines (chiendent, ortie, préle, chardon)
Caractéristiques chimiques

PHeau:65<PH<75

Calcaire total de 1 4 10 % soit 10 a2 100 g par kg de terre séche
Calcaire actif : mesure de I'indice de pouvoir chlorosant (PC)

Calcaire actifen g / kg de terre séche x 103

PC= Fer extractible en mg / kg de terre séche

Cet indice sera inférieur a 12

Phosphore assimilable : 0.25 % (dosage Jorret - Herbert)

Potassium : de 0.25% 2 0.30 %

Magnésium : 0.15 %

Un apport de compost végétal a raison de 30 % devra étre intégré et homogénéisé avec la terre végétale. Ce compost ‘
sera fabriqué a partir des déchets verts exclusivement et répondra a la norme NFU 44051" '

REPRISE ET MISE EN EUVRE DE TERRE VEGETALE STOCKEE ‘
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S > e ccexxi
L'entrepreneur devra la reprise au(x) lieu(x) de stockage de la terre végétale qu'il a précédemment
retrousséeet comprenant :

* Le piochage, le chargement, le transport et |e déchargement aux lieux d’affectation

* La mise en ceuvre selon les épaisseurs définjes précédemment
ENGAZONNEMENT

Engazonnement par semis ou par repiquage de gazon C
paysager.

hrysopogon Aciculatus selon plans d’aménagement

Un mois apres le semis, le gazon sera nettoyé par enlévement des mauvaises herbes aux hormones, et 1égérement
roulé. Apres une période de quinze jours, permettant 4 |
Aprés la levée du gazon ou au démarrage de la végétatio
de 200 gr au m2 en 2 interventions.

'herbe de se relever, le gazon sera coupé et ensuite roulé.
n, 'entrepreneur devra faire un apport organique a raison

PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES PIQUETAGE
Les implantations des arbustes, massifs, I’emplacement des arbustes sera matérialisé par des piquets de 1,00 m de
haut jusqu'a agrément de I'Architecte et du Maitre d'Guvre, Les arbustes ne doivent pas étre implantés 4 moins de

deux (2) métres des réseaux (assainissement, EU - EP, électricité) et des facades. Le piquetage s'effectuera
d'apres les quantités réelles a mettre en ceuvre.

QUALITE DES PLANTS

Les plants seront de la meilleure qualité dans les especes et variétés demandées. Les plants seront de premierchoix
bien constitués, exempts de maladie, sans mousse ni gergures, dépot parfait.

Conditions auxquelles les plantes doivent satisfaire :

Les plantes devront &tre de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies,sans mousse,
ni gergure. Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d’un chevelu abondant et conservées autant
que possible dans leur intégralité. Celles qui ont été recépées devront avoir au moins 30 cm d’épaisseur

Une attention particuliére sera apportée sur le bon développement des ramifications aériennes detous les sujets.

MISE EN PLACE

Tous les sujets, arbres, seront mis en place avec le plus grand soin pour ne pas briser les "mottes". Le
remblaiement sera soigneusement assuré.

Toutes les plantations seront suivies d'un arrosage copieux ; des cuvettes seront confectionnées, les rabatt

ages
et tailles nécessaires seront effectués.

NATURE DES PLANTES

Les plantes devront provenir de maisons spécialisées. Les plantations comprenant la plantation d'arbusteg en
tranchées, la plantation d'arbustes en massif en pleine terre. La liste des fournisseurs devra étre comm

uniquée
a I’ Architecte, qui se réserve le droit d'agréer ou de refuser.
Les essences sont les suivantes :

e Longueur : 580 mm
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e Poids:57g

e Colorant et additif : Néant

e Totalement non toxique et bio assimilable

e Sensibilité aux UV : Néant

¢ 100% biodégradable sous 24 a 36 mois
Ces colliers grandiront naturellement par absorption progressive d’humidité, assurant ainsi a la tige un
développement naturel sans risque d’étranglement et une parfaite tenue €n toute securité.

BANDE DE PROTECTION EN TOILE DE JUTE POUR LES TRONCS
Les bandes de protection des troncs en toile de jute (100%) lissée seront d’une largeur de 20 cm. Présentées en
rouleau de 50 ml. Les troncs des arbres tiges seront entourés de bande de toile de jute jusqu’a la base du houppier.

. Entretien

Cette prestation d’entretien s’appliquera a I’ensemble des plantations. Les travaux d’entretien auront pour objet de
faciliter et de conforter Iinstallation des plantes et d’assurer leur plein épanouissement et leur perennité. Iis
auront aussi pour objet de maintenir les lieux en état d’ordre et de propreté.

Ts n’auront lieu que sur un sol portant et ressuyé. L’entreprencur devra I’entretien de I’ensemble des végétaux
plantés et I'entretien jusqu’a trois aprés la fin des travaux. Les travaux d’entretien comprennent :

e Le nettoyage
e Les tailles sanitaires
e Les tailles de formation
e Les traitements phytosanitaires
e Le binage et désherbage
e Les arrosages
Emplacement : selon plans TUTEURS

Les tuteurs auront 3 m de longueur minimum pour les arbres. La partie hors sol sera écorcée et en bois tourné
et sans nceud. De préférence en chétaignier, @ 8 cm, ils n’auront subi aucun traitement.

Les arbres tiges et les cépées seront maintenus par des tuteurs placés droit de part et d'autre de l'arbre et de
telle fagon qu'il présente une parfaite homogénéite visuelle. Les tuteurs seront reliés entre eux par des attaches
biodégradables seront placées au 1/3 de la hauteur de l'arbre.

. Attaches
Les ceintures de tuteurage auront les caractéristiques suivantes :
-100% végétal de couleur naturelle marron — beige

e Terminalia hortensis (arbre)

e« Ficus bengamini (Arbuste)

e Flamboyant (arbre) J
o Frangipanier (arbre)

e Papyrus J
e Washingtonia (arbuste) |
e Massif Fleuris

#*% FIN DE LQT **=*
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LOT 17 — SERRURERIE - FERRONNERIE

1.1.12 GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot devra respecter les DTU, réglements et textes en vigueur.

L'entrepreneur fournira des plans d'exécution, de détails & I'Architecte pour approbation. Ces plans d'exécution
respecteront scrupuleusement dans I'esprit les directives données par ' Architecte, notamment dans les plans.

Les dimensions données étant considérées comme un minimum, l'entrepreneur devra suivre toute modification
imposée par le bureau de contrdle ou I'Architecte pour des raisons de sécurité ou de stabilité

L’entrepreneur du présent lot est a la charge de la réalisation des travaux suivant :

o Fourniture et Pose de Main courante en acier inoxydable de ht=1,10 m avec des bords arrondis
o Fourniture et Pose de Main courante en acier inoxydable de ht=1,10 m avec des bords arrondis
o Fourniture et Pose de garde-corps en acier inoxydable de ht=1,10 m avec des bords arrondis

o TFourniture et Pose de Main courante en acier inoxydable de ht=1,10 m avec des bords arrondis

o Fourniture et Pose de garde-corps en acier inoxydable de ht=1,10 m avec des bords arrondis

#x* FIN DE LOT ***

LOT 18 - DETECTION INCENDIE

1.1.13 GENERALITE

. Objet

Le présent descriptif. a pour objet la définition des matériels et travaux nécessaires au lot SECURITE

INCENDIE et MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE relatifs aux travaux d’aménagement R+1
dénommée CEA-CCBAD.

- Classement du batiment.

Le batiment est classé R activité d’enseignement. Il est & noter que I'immeuble dispose de locaux recevant
du public et des locaux techniques.

Descriptif sommaire du projet

-Principe de l'installation du SSI

Le batimer’xt sera équ?pé d’un Systéme de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A, équipement d’alarme de
type 1 et d’un centralisateur de mise en sécurité incendie.

Le SSI de catégorie A sera implanté au bureau des informaticiens situé au RDC. Le matériel a mettre en
ceuvre sera de technologie adressable.
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L’installation doit permettre la détection précoce et la localisation d’un début d’incendie, grace aux détecteurs
automatiques et 1’alarme générale.

L’installation réalisera également la mise en sécurité du batiment.

Pour se faire, 1’établissement est découpé en différentes zones qui sont, selon la réglementation :

Zones d’alarme;

Zone de détection automatique;

. ETUDE D'EXECUTION

A partir des documents d’appel d’offres, 1’en trepreneur devra remetire :

De la liste des documents fournis,

Du plan de découpage du site en zones de détection (Z.D) avec identification des détecteurs
automatiques d’incendie (D.A.1);

Du plan accompagné de la justification du choix des types de détecteurs (analyse du risque) ;

Du diagramme de principe de I’installation sous la forme d*un synoptique général d’interconnexion
Jusqu’aux dispositifs de raccordement des installations techniques concernées et des schémas de
principe de cablage des différents matériels utilisés ;

De(s) plan(s) d’implantation des matériels centraux ;

De la nomenclature des matériels du S.D.I et des documentations indiquant leurs caractéristiques
principales et les principes de raccordement ;

Des documents d’associativité de ’E.C.S ;

Des notes de calcul utilisées, a la définition des alimentations et de leurs batteries.

REGLEMENTATION ET NORMES. -

La présente étude tient compte des stipulations, Lois, Décrets, Ordonnances, Circulaires, Normes frangaises
Homologuées par ’AFNOR, Documents Techniques Unifiés, au Code du Travail, autres textes applicables
aux travaux décrits dans le présent document en vigueur, ainsi qu’aux Régles de I’Art et en particulier pour
la présente note :

Réglement de Sécurité contre l'incendie relatif aux ERP :

Arrété du 25 juin 1980 : dispositions générales du réglement contre l'incendie.

Textes géncraux :

Arrété du 22 mars 2004 relatif & la détermination du degré de résistance au feu des éléments de
construction.

Arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.
Décret du 04 novembre 1975 et instructions techniques du ler décembre 1976 (toxicité des matériaux).
Normes SSI : _

NFS 61-930 : Systémes concourant & la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

NFS 61-931 : Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Dispositions générales

NFS 61-932 : Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Regles d’installation du Systéme de Mise e
Sécurité Incendie (S.M.S.I)

NFS 61-933 : Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Regles d’exploitation et de majntenance

NFS 61-934 : Centralisateurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.1.)

NFS 61-935 : Systémes de sécurité incendie (8.8.1) - Unité de signalisation (U.s)

NFS 61-936 : Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Equipements d’alarme (E.A)
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ccoxxy

NFS 61-937 : Systémes de sé’curifiéi i.ncendie (S.S.1) - Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S)

NFS 61-938 : Systemes de sécurite incendie (S.S.1.) - Dispositifs de commande (D.C.M., D.CM.R
D.CS.,DA.C) * e
NFS 61-939 : Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Alimentations pneumatiques de sécurité (A.P.S.)

NFS 61-940 : Systemes de securité incendie (S.S.1) - Alimentations électriques de sécurité (A.E.S.)
NFC 48-150 : Blocs autonomes d’alarme sonore d’évacuation d’urgence (B.A.A.S.)
NEFS 32-001 : Signal sonore d’évacuation

FDS 61-949 : Commentaires et interprétation des normes NFS 61-931 4 NFS 61-939.
NFS 61 970 : Régles d’installation des Systémes de Détection Incendie (S.D.I)
NF EN 54 : Systéme détection et d’alarme incendie - Partie 1: Introduction

NF EN 54 : Systeme détection et d’alarme incendie - Partie 2 : Equipement de contréle et de
signalisation (ECS)

NF EN 54 : Systéme détection et d’alarme incendie - Partie 4: Equipement d’alimentation électrique.
Code du travail :

Articles R4211 — 1 4 R4217 — 1 : Obligations du maitre d’ouvrage pour la conception des lieux de
travail.

Articles R.4221 — 1 a R.4228 — 37 : Obligations de I’employeur pour I’utilisation des lieux de travail.
Norme NFC 15-100 concernant les installations électriques basse tension « régles » et ses additifs.

OBJET DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent dossier comprennent les éléments ci-aprés :

L’installation du chantier.

La foumniture et pose de détecteurs de fumée.

La fourniture et pose de détecteurs thermique.

La fourniture et pose des dispositifs sonores d’alarme.

La fourniture et pose de reports d’alarme.

La foumiture et pose de diffuseurs lumineux

La fourniture et pose d’alarme avec message pré enregistré

La fourniture et pose d’un tableau de signalisation et d’alarme.
Le raccordement de tout le systéme.

La mise en place de consignes de sécurité et plans d’évacuation.
La pose des moyens de secours mobiles (extincteurs).

Les essais et 1a mise en service des installations.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT ET OBLIGATIONS DE
L’ENTREPRENEUR

. Coordination avec les autres corps d état

L’entrepreneur devra indiquer aux autres corps d’état toutes les réservations dont il aura besoin pour
»exécution de ses travaux, il aura a sa charge de fournir 4 temps utile les plans précis des réservations dont il
aura besoin. La bonne exécution de ces réservations incombe au titulaire du présent lot.

11 devra par ailleurs prendre connaissance de I’ensemble des documents qui seront nécessaires a la bonne
exécution de ses prestations.

AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10



Section VII - Spécifications des Travaux
. Limites des prestations

ccexxy

Avec le lot électricité

Le titulaire du présent lot devra les raccordements des appareils 4 partir des alimentations laissées en attente
par le lot électricité. :

Obligations de [’entrepreneur

L’entrepreneur sera chargé d’établir, 4 ses frais, tous les contacts avec les différents services publics ou privés,

afin d’assurer une parfaite réalisation des installations. Etant entendu que ces éventuelles démarches devront
€tre réalisées en parfait accord avec les intervenants et le maitre d’ouvrage.

I ne sera pas accepté de plus-values dues 4 des oublis ou manquements pouvant exister dans le présent dossier,
entrepreneur étant censé les compléter par ses connaissances.

L’entrepreneur pourra proposer en variante des solutions qui lui sembleront les meilleures. Avant de lancer
la commande des matériels, I'entreprise devra présenter pour approbation les échantillons et notices
techniques des matériels. A partir du tableau de signalisation et d’alarme prévu, I’Entrepreneur du présent lot
devra la filerie de liaison et de tous les raccordements sans exception, des organes de détection automatique.

Matériaux et matériels réclementaires

Tout le matériel a installer devra étre conforme aux normes et spécifications techniques citées plus haut.

L’entreprise titulaire du présent lot devra tenir compte des conditions d’environnement du site du projet.

Le matériel devra étre soumis a I’approbation des intervenants avant toute pose.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

. SECURITE INCENDIE

Un systéme de sécurité de catégorie A, doit étre installé¢ dans les locaux abritant des locaux techniques,
bureaux et couloirs.

11 est prévu dans ce projet la pose de détecteurs, des diffuseurs sonores d’alarme, conformément aux plans.

Le fonctionnement d’un dispositif & commande manuelle ou automatique doit déclencher immédiatement
’alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation qui est positionné au poste de sécurité du batiment.
Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation doit permettre de déclencher 1’alarme
générale. Le fonctionnement de ces dispositifs Ipourra éventuellement provoquer l’alarme générale.
Cependant, une commande doit aussi donner la possibilité d’interdire le déclenchement de 1’alarme générale.
La centrale devra étre alphanumérique et munie de batteries. Des reports d’alarme sont prévus a chaque
niveau des étages.

- SOURCES D’ALIMENTATION
En situation de veille, les installations de détection seront alimentées en permanence par un courant de garde.

I’alimentation électrique sera assurée par deux sources distinctes. Le passage d’une source a l’autre
s’effectuera automatiquement.

La source principale sera assurée par le courant du secteur par ligne ne risquant pas d’étre mise hors tension.

. LA SOURCE SECONDAIRE SERA F OURNIE:

Par le groupe électrogéne Secours.
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Par des batteries d’accumulateur avec autonomie de fonctionnement de 12 heures de veille au moins avec 5
minutes d’alarme. La charge de ces batteries sera maintenue et contrdlée en permanence par un dispositif
incorporé 4 la centrale.

La présence de I’'une ou I’autre de ces sources doit pouvoir étre contrlée a tout moment et tout défaut
immédiatement signalé. Une source auxiliaire doit permettre de signaler une insuffisance simultanée des deux
Sources précédentes. Cette troisiéme source indépendante sera constituée par une pile séche longue durée. Un
dispositif permettra de s’assurer du bon état de la pile,

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
. Détecteurs optiques de fumée adressable

Ils permettront la détection de feux & évolution lente dégageant une fumée contenant beaucoup de particules
€t peu de gaz de combustion. Ces détecteurs devront étre conformes aux textes réglementaires, avec une
couverture moyenne de 18 m? 24m?, 36 m?, 60 m? et 80 mZ2et un voyant d’alarme intégré.

Température de fonctionnement : 10° 4 60°CC.
Type : Adressable
Ils seront de FINSECUR Réf Cap 112 ou équivalent.

. VI.2- Détecteurs Thermique adressable

Ils permettront la détection d’une vitesse d’élévation de température (thermo-

Vélocimétrique) supérieure & une valeur prédéterminée et qui persiste pendant un certain temps. Ces
détecteurs devront étre conformes aux textes réglementaires, avec une couverture moyenne de 30 m2 et un
voyant d’alarme intégré.

Température de fonctionnement : -20° a +60°CC.

Type : Adressable
Ils seront de FINSECUR Réf Cap 212 ou équivalent.

. Centrale de détection incendie de type adressable

Le tableau de signalisation et d’alarme sera de type adressable devra pouvoir gérer au moins 512 points de
détection.

Ce tableau devra permettre :

e lasignalisation des informations données par les détecteurs,

e lalocalisation d’un début d’incendie,

e la détection et la signalisation des défauts pouvant nuire au bon

e fonctionnement du systéme,

e le déclenchement de I’alarme sonore,

e Jamise en/hors service des points et/ou zones de détection,

e la mise en essai de I’installation.
Cette centrale sera positionnée au bureau informaticien au RDC et 2 la vue des agents en poste a cet endroit.
Les batteries li¢es @ 1a centrale seront aussi 4 fournir avec I’installation.

Elle sera de type FINSECUR Réf BALTIC 512 ou équivalent.
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2 Diffuseurs Sonore

Les diffuseurs sonores sont installés dans les circulations horizontales communes. Ils seront de classe B avec
un niveau acoustique de 90DB & 2m.

Indice de protection : IP mini 31

Ils seront de FINSECUR, Réf BUCCIN ou équivalent et seront implantés a 2,25m du sol.

. Diffuseurs Sonore et lumineux

Ils seront de classe B avec un niveau acoustique de 90DB a 2m.
Indice de protection : IP mini 41

IIs seront de FINSECUR ou équivalent et seront implantés a 2,25m du sol.

. Report d’alarme

Il sera de type AVISO avec un afficheur numérique et implanté & chaque niveau d’étage.

Ils seront de FINSECUR ou équivalent et seront implantés  2,25m du sol.

. Indicateurs d’action

Ils seront de type FI-IA avec un led et implanté devant les locaux fermes équipés de détecteurs. Des
indicateurs étanches de type FI-IAE sont prévus pour les locaux techniques ouvrant & I’extérieur du batiment.

IIs seront de marque FINSECUR ou équivalent et seront implantés a 0,10 m au-dessus de la porte.

. Deéclencheurs manuels

Les déclencheurs manuels doivent étre disposés dans les circulations, a chaque niveau, a proximité immediate
de chaque escalier, au Rez de chaussée a proximité des sorties. Ils doivent étre placés a une hauteur d’environ
(Arrété du 20 novembre 2000) 1.30:m au-dessus du niveau du sol et ne pas €tre dissimulés par un vantail

d’une porte lorsque celui est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure a

0.10 m.

Movens de lutte contre l'incendie
. Les extincteurs

Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des articles MS 38 et MS‘39 du
réglement de sécurité des établissements recevant du public sont installés pres df:s dispositifs d'?lCCCS aux
escaliers et, le cas échéant, pres des dispositifs d'intercommunication entre compartiments. Ils sont egalergcnt
s immeubles, & proximité des acces aux locaux présentant des dangers particuliers

de 6 litres a eau pulvérisée sont judicieusement répartis, avec un minimum d'un
et par niveau. Les autres moyens de
des articles MS

placés  tous les niveaux de

d'incendie. Des extincteurs :
appareil par 200 m* et un minimum de deux appareils par compartiment Le
lutte utilisés en complément des moyens indiqués ci-dessus sont conformes aux prescriptions

du réglement de sécurité des établissements recevant du public.

& Sienalisation.

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture ct la pose de ensemble des signalisations et reperages

réglementaires relatifs & la sécurité incendie. En Particulier:

: i ifs
e Repérage des extincteurs poriati, AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10
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epérages de ’étage 4 chaque niveau,

CCCXX:

* Affichage plans d’évacuation :
* Les plans seront sous format A3

e Affichase d X 2 s
€ )
ge des consignes de sécurité et plans d’évacuation & chaque niveau aux accés des escali
ers,

dans le hall et les sorties. Les consignes devront indique
3
- La conduite a teni ’i i
3 tenir en cas d’incendie (alert
e, alann 13 .
= e, évacuation des personnes, attaque du feu,
- L’adresse et les numéros d’appel des Sapeurs-Pompiers
. . Cablerie.
Ils seront posés, suivant le cas :
e Sur chemi 4 Scialisé i
emins de cébles spécialisés courants faibles en faux-plafond ou en apparent (fourniture au
présent lot),
e Sous conduits encastrés ou noyés a la construction,

e Complétement indépendant des autres réseaux (cables non feu).

Le ré l Elk
présent lot devra s'assurer que les prescriptions concernant I'indépendance et J'accessibilité de ses

c isati i :
analisations sont bien respectées par les autres corps d'etat.

Les conducteurs seront convenablement repérés et étiquetés. Des étiquettes écriture noire sur fond blanc

- ; " . T : , . .
eront disposées tous les 10 metres ainsi qu'a tout endroit pouvant presenter des risques de confusion (sur les

parcours aux croisements et aux changements de direction).

Tous les cables qui seront utilisés dans ce lot seront impérativement des cébles de type :

e C2-SYT 1 une paire 9/10 éme ou 8/10 &me pour le raccordement des détecteurs automatiques et

indicateurs d’action

e Lignes des reports d’alarme.
10 éme pour les aller et retours des boucles des detecteurs.

e CRI, une paire 9/
e Diffuseur sonore . cable CR1 — tension 48 Ve

. Tests et esSais.

es et main d'ceuvre, tous les tests et essais sur les matériels fournis

t lot aura a sa charge, en fournitur
ssais pour détecteurs automati

Le présen
ques, clé de test pour

et posés avec les équipements adéquats (perches d'e

déclencheurs manuels).
ivant l'article MS73 du réglement d

rifiée et approuvée par un organis

e sécurité contre l'incendie,

De plus, su
L’installati on sera vé me agrée.

. Formation et documentation.
e la formation du personnel de sécurité de l'établissement, sur le

3 ) r - - - 1. e 4 A
fonctionnemem de linstallation, avec un délai minimum d'une journee
AFDuMOO!O . DTAO Travaux - Vio
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CCCxx:

lissement, toyte

A la Suit : | R T ———— -
¢ de la formation, | Entreprise remettra ay responsable sécurité, ainsi qu'au chef d'étab

la docu i iels i ‘
mentation des matériels installés, une notice de fonctionnement personnalisée de V'installation, aing;
que les plans de récolement de 'installation.

** Documents d'installation

1- Liste des documents figurant dans la partie B (intitulé, référence, date, indice).
2- Historique des travaux réalisés,

3- Notice de sécurité.

4 -Attestation de formation des exploitants,

5-Certificats de conformité aux normes des matériels (P.V., certificat ou attestation) et document attestant

I’associativité entre les différents constituants (rapport d’associativité).

6- Listes des matériels du S.S.I. installé (désignations, références et quantités).
7- Plan de cablage des baies, le cas échéant.

8-Documentations techniques (mise en service, maintenance, etc.) des matériels du S.S.1. donnant leurs
caractéristiques.

0’0

* Documents administratifs

1- Liste des documents figurant dans la partie C (intitulé, référence, date, indice).
2~ Cahier des charges fonctionnel,

3 -Attendus administratifs.
4- Rapport d'essais par autocontrole réalisés par les installateurs.

5-Rapport de réception avec le rapport d’essais fonctionnels et de bon fonctionnement du systéme établi par

le coordonnateur S.S.1.

. Essai par autocontréle

Préalablement a la réception technique, I’installateur réalise, pour chaque matériel qui le concerne, I’ensemble
des essais par autocontréle et doit établir un document indiquant les résultats obtenus et attestant du bon
fonctionnement de chacun de ces matériels.

Ce document doit étre fourni, notamment, au coordinateur S.5.1. Le résultat de chaque essai est enregistre et

annexé au dossier d’identité.

. Réception technique

Toute installation (y compris extension ou modification d’installation) doit faire 1’objet d’une réception
0

technique.

Elle est menée par le coordinateur S.S.1. en présence d’un représentant des installateurs.
A du présent document ]a notion d’installateur correspond au titulaire du marché.
u sens ’

an oo i et
tion technique doit prendre en compte la constitution compléte du S.S.I. comprenant le SM.S.le
La réception

éventuellement le S.D.L
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La réception technique consiste en complément du paragraphe 5.3

CCCXX:
« phase de réalisation» de la norme NF

S 61-93:

en des contrdles visuels permettant de vérifier la conformité du systéme installé, au regard des
spécifications figurant dans le cahier des charges fonctionnel :

en des essais de réception technique selon I’ Annexe A:
2

en la vérification des documents techniques contenus dans le dossier d’identité conformément aux

articles 14 et 15 du présent document ;

en la fourniture d’un rapport de réception technique. Ce document comportera une conclusion qui

donne une synthése des éventuelles remarques.

. Role du coordinateur S.S.1.

Une mission de coordination doit nécessairement présider a I’analyse des besoins de sécurité et a la conception

du S.S.I. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions

eventuelles.

Elle implique la réalisation des tiches énumérées ci-apres.

+* Phase de conception

Etablissement d’un cahier des charges fonctionnel du S.S.I. définissant :

la catégorie du S.S.IL. ;
’organisation des zones (Z.D. et Z.S.) ;
la corrélation entre les Z.D. etles Z.S. ;
le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités de I’exploitation
de I’alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective) ;
les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d’implantation;
_ les constituants du S.S.I. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T. et les options de
sécurité des D.A.S;
- le principe et la nature des liaisons;

- la procédure de réception technique du SS.L

<+ Phase de réalisation

o suivi de la cohérence entre les différents équipements duS.S.IL;

o création et mise & jour du dossier didentité du S.S.L. tel que visé par la norme NF § 61-932 ;

o respect du cahier des charges et suivi des essais fonctionnels du S.8.1;

o établissement du procés-verbal de réception technique.

& Phase de modification ou d’extension

- mise & jour du cahier des charges fonctionnel du $.5.1;

isation Ci- s ; mise a jour du dossier
- respect des points énoncés dans la phase de réalisation Cl dessu j

d’identité du S.S.1.
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Contrat de maintenance.
Tous les prestataires devront présenter une offre financiére et technique comprenant un contrat de

maintenance des différents systémes installés.

¢ GARANTIE —CONTRAT DE MAINTENANCE.

Tout le matériel mécanique ou électrique sera garanti de tous vices de matiéres_ou de fabrication pendant une
durée d’un an a compter de la date de réception provisoire, y compris de la main d’ceuvre.

Cette garantie ne s’¢tendra pas a la‘mauvaise utilisation ou a la non — obsenfat'l":m dt_?S instructions données
pour la bonne marche de I’installation par le personnel autre que celui de 1 adjudicataire.

Un contrat d’entretien chiffré pour une-période de cinq ans 4 dater de la réception définitive sera
obligatoirement joint a la proposition.

Ce contrat devra faire figurer clairement:
<+ Le programme d’entretien
% Les modalités d’intervention a la suite de défauts ou de pannes, ainst que

< La nature de I’ampleur des fournitures gratuites ou facturées. " ’ _
< Le Maitre d’Ouvrage se réserve le'droit de considérer comme nulle toute proposition qui ne serait pas

assortie de ce projet d’entretien.

#** FIN DE LOT ***
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CCCXX:

Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité

(ESSS) de gestion des travaux

Enjeux ESSS essentiels de gestion du Chantier

Les sujets ESSS identifiés présentant un risque majeur pour la gestion du Chantier sont :

a) Ressources ESSS et organisation du suivi
oul
b)  Gestion des Zones d'Activités (bases-vie, carriéres, zones
d’emprunt, de stockage) NON
c) Santé & Sécurité sur les chantiers
6]8)1
d) Recrutement local et formations ESSS de la main d’ceuvre locale
(renforcement des capacités), des sous-traitants et partenaires NON
locaux (transfert de compétence)
€) Relations avec les parties prenantes, information etconsultation
des communautés locales et des autorités NON
f)  Gestion de la circulation
NON
g) Produits dangereux
NON
h) Rejets liquides (effluents)
NON
i)  Protection des ressources en eau
NON
j)  Emissions dans I'air, bruit et vibrations
NON
k) Gestion des déchets
Oul
) Biodiversité : protection de la faune et de la flore
NON
m) Remise en état et revégétalisation des sites
NON
n) Erosion et sédimentation
NON
o) Lutte contre les maladies transmissibles (HIV/SIDA paludisme,
etc.) 618)
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CCCXX:
2. Exigences ESSS non applicables dans le cadre du présent Marché

Les normes, standards et seuils préconisés en matieres ESSS par les instituti?ns
spécialisées internationales affiliées aux Nations Unies s'appliquent au Marché : Oui

Dans les présentes Spécifications ESSS (ci-aprés dénommées "les Spécifications ESSS") ci-dessous, une
référence au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) signifie une référence a la fois au Cahier des
Clauses Administratives Générales (CCAG) et au Cahier desClauses Administratives Particuliéres (CCAP).
Lorsqu'il est fait mention d'une Clause ou d'une Sous-Clause, les lecteurs doivent :

- Lire en premier le texte de la Clause ou de la Sous-Clause dans le Cahier des Clauses
Administratives Générales

- Puis vérifier si ce texte a été amendé par le Cahier des Clauses Administratives Particulicres ets1 ou,
dans quelle mesure.

Conformément 2 la Sous-Clause 1.5 -Niveau de priorité des documents du CCAG, dansl'interprétation du
Marché, les conditions du CCAP prévalent sur celles du CCAG.

Tous les termes employés dans ces Spécifications ESSS qui sont identiques a des termes du CCAGont la méme
signification que celle définie dans le CCAG.

Tous les termes en majuscules dans ces Spécifications ESSS  sont définis a la
Sous-Clause 1.1 - Définitions du CCAG.
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Section VII - Spécifications des TravauX CCCXX:

A. Systéeme de Gestion Environnementale, Social, Santé et Sécurité

1 Responsabilité 1.1  Conformément & ses obligations définies dans le cadre du Marché,
I'Entrepreneur planifie, exécute et documente les travaux de
construction en conformité avec les Spécifications environnementales,
sociales, sant€ et sécurité (ESSS).

1.2 L'Entrepreneur a la responsabilit¢ des dommages aux IESSOUICES
naturelles causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution, sauf s'il établit que cette conduite ouces modalités résultent
nécessairement des dispositions du Marché ou de prescriptions d’ordre
de service.

13 Dans le cadre du Marché et au sens des Spécifications ESSS, leterme
"Zone d’Activités" désigne :
(i) les terrains sur lesquels seront réalisés les travaux et les ouvrages,
ou
(ii) les terrains nécessaires aux installations de chantier (bases-vie,

ateliers, bureaux, zones de stockage, production de béton, etc.) et
comprenant les voies d’acces spéciales, ou

(iii) les carriéres d'agrégats, d'enrochements et de tout venant, ou
(iv) les zones d'emprunt de sable ou autre matériau sélectionné, ou

(v) les zones de dépdt de déblais ou de gravats issus de la démolition,
ou

(vi) toutautre licu spécifiquement désigné dans le Marché comme Zone
d'Activités.

Le terme "Zone d'Activités" comprend une Zone d’Activités ou toutes

les Zones d’Activités.

Par souci de clarté, 1a Zone d’Activités est un concept différent de celui
de Chantier au titre de 'Article 1.1.6.7 du CCAG.

La Zone d’'Activités désigne une aire dans laquelle I'Entrepreneur doit
se conformer aux obligations environnementales, sociales, santé et
sécurité définies dans les Spécifications ESSS.

Le Chantier correspond aux licux ot les Ouvrages Définitifsdoivent étre
réalisés et dans lesquels les Equipements et les Matériaux doivent étre
livrés, et ot le droit d'acces et la possession sont donnés par le Maitre
d'Ouvrage a I'Entrepreneur. Le Maitre d'Ouvrage n'est pas soumis a la
mémeobligation pour tout lieu localisé en dehors du Chantier, méme s'il
est localisé dans la Zone d’Activités, ou l'acceés est au risque de

I'Entrepreneur.

En termes d’emprise, le Chantier défini dans I'Article 1.1.6.7 du CCAG
est inclus dans la Zone d’Activités. La Zone d'Activité est donc d'une
emprise géographique plus grande que celle duChantier.

1.4  Les spécifications ESSS portent sur I'ensemble de la zone d'influence des
travaux :

a) la protection de l'environnement naturel (eau, air, sol, végétation,
diversité biologique) des zones & I'intérieur des Zones d'Activités

‘ S ;
et leurs environs, y compris mais sans § y

AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10



Section VII - Spécifications des Travaux ccexx:

o . . -
b)  limiter les routes d’acces, carrieres, Zones SRR G cntcpil,
bases vie ou lieux de stockage.

¢) les conditions de santé et de sécurité & respecter pour la main-
d'ceuvre de |'Entrepreneur ct de toute autre personne présente dans
les Zones d'Activités ou le long des acces.

d)  les pratiques de travail et la protection des personnes et populations
vivant i l'extérieur des Zones d'Activilés mais exposces aux
nuisances générées par les travaux.

1.5 Sous-traitance :

Les Spécifications ESSS s'appliquent 4 1'Entrepreneur et, sauf at’:cm‘d
explicite du Maitre d'CEuvre au cas par Cas, tous ses sou‘s—t,ram?nts
contractualisés pour I'exécution des travaux.Conformément a l'Article
44 du CCAG, I'Entrepreneur est pleinement responsable d'es actes,
défaillances et négligences des sous-traitants, de .lcu{s représentants,
employés ou ouvriers aussi pleinement que il s’agissait de ses propres
actes, défaillances ou négligences ou de ceux de ses propres
représentants, employés ou ouvriers.

Réglementation en vigueur :

L& L'Entrepreneur est tenu d'identifier tous les textes réglementairesliés aux

aspects de protection de I'environnement (eau, air, sols, bruit, végétation,
faune, flore, déchets, nappes souterraines) et conformément aux Articles
4 et 6 du CCAG, la protection des personnes (droit du travail, peuples
autochtones, normes d'exposition au travail, autres). L'Entrepreneur liste
dans sonPlan de Gestion Environnementale et Sociale des Travaux
(PGES-Travaux) (tel que défini a I'Article 2.1 des Spécifications ESSS)

les textes, normes et autres contraintes réglementaires etprécise les
moyens mis en ceuvre pour s'y conformer.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Travaux (PGES-
Travaux)

2 Document de 2.1
planification ESSS

2.1.1 L'Entrepreneur prépare, fait valider par le Maitre d'CEuvre,

exécute et met 4 jour wun Plan de Gestion

Environnementale et Socialedes Travaux (PGES-
Travaux).

Le PGES-Travaux constitue le document unique de référence ou
IEntrepreneur  définit en détail I'ensemble des mesures
organisationnelles et techniques quiil met en ceuvre pour
satisfaire aux obligations des Spécifications ESSS.

213 L'Entrepreneur définit dans son PGES-Travaux le nombre, la
localisation et le type de Zones d’Activitéstelles que définies a
I'Article 1.3 des Spécifications ESSS. Pour chacune des Zones
d’Activités identifiées, & moins que le Maitre d’CEuvre n'en
convienne autrement, I'Entrepreneur établit un Plan de Protection
de I'Environnement (PPE). Le ou les PPE sont annexés au PGES-

Travaux.

2.14 Le P‘GES-Travaux couvre toute la période qui s'étend dela date
de signature du Marché & la date d'émission du Certificat de
Bonne Fin par le Maitre d'Ouvrage.

2.1.5 Sauf indication contraire du Maijtre d'Euvre, le PGES-Travaux

est écrit dans la langue de communication

AFD-M0030 - DTAO Travaux - V10



Section VII - Spécifications des Travaux

ceexl

2.1.6
2.1.7

2.1.10

définie 4 I'Article 1.4 du CCAG.

La premiére version du PGES-Travaux est transmise par
I'Entrepreneur au Maitre d'CEuvre au plus tard 28 jours aprés la
date de signature de I'Acte d’Engagement.

Aucun travail physique ou activité ne doit commencer sur une
Zone d’Activités avant que le PGES-Travaux et que le PPE
correspondant 4 la Zone d'Activités et annexé ne soient
approuvés par le Maitre d’CEuvre.

Pendant I'exécution des travaux, a chaque fois que leMaitre
d'CEuvre en donne I'instruction, le PGES-Travaux sera mis a jour
par IEntrepreneur et renvoyé au Maitre d’CEuvre. La version
révisée doit mettre en évidence les nouveaux €léments introduits
dans le document.

Le PGES-Travaux (et le PPE) est structuré selon le plan spécifié
dans I'Annexe 1 des Spécifications ESSS.

3 Gestion des 3.1  En application de I'Article 5, les non-conformités détectées au cours
non-conformités d'inspections réalisées par 1'Entreprise ou le Maitre d'CEuvre feront
I'objet d'un traitement adapté 4 la gravité de lasituation. Les non-
conformités seront définies comme des divergences, par rapport aux
exigences de la réglementation en vigueur, des Spécifications ESSS,
du PGES, et du PGES-Travaux. Les non-conformités seront ainsi
réparties en 4 catégories :

3.1.1

La Notification d’Observation, pour les non-conformités
mineures. Ce niveau n’entraine qu'une notification du Maitre
d'CEuvre au représentant de I'Entrepreneur, avec signature de
Notification d'Observation préparée par le Maitre d'CEuvre. La
multiplication de Notifications d’Observation sur une Zone
d’Activités, ou bien la non prise en compte de la Notification
d'Observation par I'Entrepreneur, peut élever la Notification
d’Observation auniveau de non-conformités de niveau 1.

La non-conformité de niveau 1 : pour les non-conformités qui
présentent un risque modéré et non immédiat pour
I'environnement, le social, la santé ou la sécurité ; lanon-
conformité est signifiée par écrit & I'Entrepreneur et devra étre
résolue dans un délai de cing (5) jours. L'Entrepreneur adressera
au Maitre d'CEuvre le justificatif de résolution du probléme.
Aprés visite et avis favorable, le Maitre d'CEuvre valide par écrit
la cl6ture de la non-conformité. Dans tous les cas, toute non-
conformité de niveau 1 non corrigée dans un délai dun (1) mois
sera élevée au niveau 2.

La non-conformité de niveau 2 : applicable 4 toute non-
conformité qui présente un risque modéré immédiat ou aux
conséquences importantes sur la santé, et/ou I'environnement, le
social ou la sécurité. La méme procédure que pour les non-
conformités de niveau 1 est appliquée ; la résolution devra se faire
dans un délai de trois (3) jours. Toute non-conformité de niveau
2 non corrigée dans un délai d'un (1) mois sera élevée au niveau

2

La non-conformii¢ de niveau 3 : applicable a toute non-
conformité ayant entrainé un dommage pour la santé
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3705

4 Ressources 4.1

affectée a la

gestion 4"1_'1
environnementale
412
413
414
4:1.5

4.2  Responsable des relations
extérieures

421

422

ou 'environnement ou présentant un risque €levé pour la santé, la
sécurité l'environnement ou le social. Le niveau hiérarchique le
plus élevé présent dans le pays des travaux, fle I'En.treprcncur et
du Maitre d'Guwg sont infonnés lmmédlatemcnt et
I'Entreprencur dispose de vingt-quatre (24) heures pour maitriser
la situation. En application de I'Article 14.7 du CCAP3 une non-
conformité de niveau 3 entraine la suspension du paiement du
décompte suivant jusqu'a résolution de la non-conformité. Si la
situation I'exige, et conformément a l'Article 8.8 du CCAP, le
Maitre d'CEuvre pourra ordonner de suspct.aé!rc les travaux dans
I'attente de la résolution de la non-conformité.

Manager et superviseurs ESSS

En application de I'Article 4.18 du CCAG et en plus des
dispositions de I'Article 6.7 du CCAG, l'EnH§prcneur nomme un
(ou deux suivant les cas) Manager(s) Environnement, Social,
Santé & Sécurité responsable(s) de la mise en ceuvre des
Spécifications ESSS. Ce ou ces Managers seront le personnel-clé
ESSS identifié dans I'Appel d'Offies, le cas échéant.

Le Manager ESSS est basé de maniére permanente surla Zone
d'Activités principale pour la durée entiére des travaux, de la
mobilisation dans le pays jusqu'a I'émission du Certificat de
Réception.

Cette personne a le niveau hiérarchique suffisant dans
l'organisation de I'Entrepreneur pour arréter les travaux si elle le
juge nécessaire en cas de non-conformité de niveau 2 ou 3, et
pour mobiliser les engins, personnels et équipements pour mettre
en ceuvre toute mesure de correction jugée nécessaire.

Le Manager ESSS s'exprime couramment dans la langue de
communication du Marché et dans une langue officiellenationale
du pays du Maitre d'Ouvrage si la langue de communication du
Marché n'en est pas une. Il posséde un dipléme d'études
supérieures spécialisées dans une discipline adaptée 4 sa mission
pour la conduite des travaux, ou une expérience significative d’au
minimumeing (5) ans dans la définition et le suivi de la mise en

ceuvre de plan de gestion des impacts environnementaux et
sociaux de chantiers de travaux,

Des superviseurs ESSS sont nommés en nombre suffisant et sont
le relais du Manager ESSS au sein des €quipes de travail. Ils ont
pour role de veiller 2 ce que les travaux soient conduits en

conformité avec les Spécifications ESSS et d'alerter le Manager
ESSS en cas de non-conformité,

avec les parties prenantes

L'Entreprencur nomme un responsable des relations avec les
parties prenantes extérieures : communautés locales, autorités

administratives et religieuses, autres acteurs. Si nécessaire, une
équipe sera constituée.

1l se fait connaitre dés le démarrage des travaux par les
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5

6

Inspection

Reporting

43

5.1

52

53

6.1

6.2

6.3

4.2.3 responsables administratifs des collectivités locales, qui disposent de

ses go‘ordonnées pour le contacter en cas de probléme li¢ a la
?’Eﬂ uite des travaux ou au comportement du personnel de
ntrepreneur, a lintérieurou a I'extérieur des Zones d'Activités.

L'équipe constituée du manager et des superviseurs ESSS, et du
responsable des relations avec les parties prenantesextérieures est dotée

de resgoumes garantissant une autonomie d'action (déplacements,
bureautique, communication).

En plus de ses propres inspections, le Manager ESSS réalise une fois par

semaine conjointement avec le Maitre d'CEuvre une inspection ESSS des
Zones d'Activités.

Chaque inspection hebdomadaire donne lieu 2 un compte-rendu écrit
sous une forme approuvée par le Maitre d'CEuvre, dessituations de non-
conformité avec les Spécifications ESSS observées sur la ou les Zones
d’Activités.

Les non-conformités sont illustrées visuellement par photographic

numérique 1égendée de sorte que le lieu, la datede l'inspection et la
non-conformité illustrée soient explicites.

Dans le cadre du rapport d’avancement spécifié dans I'Article

421 du CCAG, I'Entrepreneur soumet mensuellement au Maitre
d'CEuvre un rapport d'activités ESSS résumant toutes les actions ESSS
mises en ceuvre pour la conduite des travaux durant la période
précédente. Ce rapport d'activités est un document distinct de la mise a
jour du PGES-Travaux selon la fréquence indiquée dans I'Article 2.1.8
des Spécifications ESSS.

Le rapport d'activités ESSS est établi exclusivement dans lalangue de
communication définie dans I'Article 1.4 du CCAG.

Conformément 4 'Article 4.21 du CCAG, le rapport d’activités ESSS est
soumis au plus tard 7 jours ouvrables aprés I'échéance du mois concerné.
11 contient les informations suivantes :

6.3.1 Liste du personnel ESSS présents en fin de mois ;
6.3.2 Travaux réalisés pendant le mois ;
6.3.3 Inspections réalisées (localisation et fréquences) ;

6.3.4 Non-conformités détectées dans le mois et description de I'analyse des

causes correspondantes et des mesurescorrectives mises en place

6.3.5 Description des actions réalisées pendant le mois pour remédier aux

non-conformités et gérer les risques et impacts ESSS ;

16.3.6 Description des actions engagées avec les acteurs extérieurs aux

travaux : populations riveraines, autorités locales, agences
gouvernementales ;

6.3.7 Résultats du suivi des indicateurs suivants :

a)  Qualité des effluents (Article 12.5), si applicable ;
b) Qualité de I'eau potable, si applicable ;
¢) Production de déchets dangereux et non-dangereux ;
d) Emissions atmosphériques et de bruit, si applicable ;
¢) Etat des Zones  d'Activités  (Article20  des
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63.8

6.3.9

6.3.10

f)  Spécifications ESSS)

g) Recrutements, nombre de
{ravail réalisées par le pers
(Article 39.3 des Spécifications ESSS)

h) Statistiques Santé & Sécurité : contjormément auxArticles 4
et 6 du CCAG, nombre d’accidents mortels, nombre
d'accidents avec arrét de travail, nombre d'accidents sans
arrét de travail, taux de fréquence d'accidents, maladies
graves, fautes graves dupersonnel dp 'l’Enﬁ'eprenc\%r (ﬁch:::
jointe en annexe du rapport d'activité, conformément a
1'Article 7.7 desSpécifications ESSS) ; y compris l'anal'yse
des causes correspondantes et les mesures correctrices

postes et nombre d'heures de
onnel local de I'Entrepreneur

appliquées.
Le cas échéant, plaintes formelles ou informelles (couverture
médiatique négative, greves ol conflits sociaux, protestations,
plaintes des communautés, d’'ONG ou des lravalll_eurs ou
notification formelle des autorités, etc.) relatives aux risques et
impacts ESSS des travaux ;¥ compris I'analyse des causes
corrcspoﬁdantes et les mesures correctrices appliquees ;

Bilan des activités de formation (sujet, nombre et durée des
sessions, nombre de participants) ;

Programme prévisionnel d’action ESSS pour le mois 4 venir.

6.4 Notification des événements ESSS

6.4.1

Le Maitre d'CEuvre est informé, dans 'heure qui suif I'événement,

7

Réglement
intérieur

7.1

12

7.3

7.4

(i) de tout accident corporel grave sur unmembre du personnel,
un visiteur ou tout autre tiers, causé par la conduite des travaux
ou le comportement du personnel de I'Entrepreneur, ou (ii) de tout
dommage significatif & la propriété privée, ou (iii) de tout
dommage significatif a l'environnement.

6.4.2 Le Maitre d'CEuvre est informé, dés que possible, de tout accident

1i¢ 4 1a conduite des travaux qui, dans des conditions légérement
différentes, aurait pu causer des lésions corporelles aux
personnes, des dommages & la propriété privée ou 2
I'environnement.

L'Entrepreneur établit un réglement intérieur pour les Zones d’Activités
mentionnant les régles de sécurité, les interdictions d'abus de substance
(se référer & I'Article 37), les éléments sensibles de l'environnement
entourant les Zones d’Activites, lesdangers des MST dont le VIH/SIDA,

et le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines
d'une maniére générale.

Le réglement est affiché dans les diverses Zones d'Activités.

Il confirme l'engagement de 1'Entrepreneur a la mise en ceuvre des
dispositions ESSS prévues au Marché.

Une présentation de ce réglement intérieur et des procédures associées
est faite au nouveau personnel de 1'Entrepreneur, ainsi qu'au personnel
de I'Entrepreneur déja en fonction, qui paraphent le document avant le
démarrage physique des travauxsur les Zones d' Activités.
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Formation ESSS

1.5

7.6

1.7

8.1

82

83

ccexliv

Conformément aux Articles 6.9 et 6.11 du CCAG, le réglement citera
une liste de fautes graves qui doivent donner lieu, aprés récidive de la
Rart ‘?“ fauhf et malgré la connaissance du réglement interne, a
llfichlCmﬁ‘:nl‘ immédiat de la part de I'Entrepreneur, ou par le Maitre
d'ceuvre si 'Entrepreneur n’agit pas diligemment ce sans préjudice des

éventuelles poursuftes judiciaires engagées par I'autorité publique pour
non-respect de la réglementation en vigueur :

a)  Etat d'ébriété pendant les heures de travail,

b) Consommation de stupéfiants,

c)  Propos et attitudes répréhensibles, harcélement sexuel et moral,
d) Comportements violents,

e) Atteintes volontaires aux biens et intéréts d’autrui ou a
I'environnement,

f) Négligences ou imprudences répétées ayant entrainé des
dommages ou préjudices a 'environnement, 4 lapopulation, aux
biens, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre
la propagation des MST dont leVIH/SIDA, -

g) Possession et/ou consommation de viande ou de tout autre partie
animale ou végétale issue d'espéces protégées au sens de la
Convention de Washington (CITES) et de la réglementation
nationale.

Les fautes telles que proxénétisme, pédophilie, viol, coups et blessures,
trafic de stupéfiants, pollution volontaire grave,commerce et/ou trafic de
tout ou partie d’espéces protégées, donneront lieu a un licenciement
immédiat dés la premiére constatation de la faute, en application du
réglement intérieur et de la législation du travail en vigueur.

L’Entreprencur établira une fiche pour chaque faute grave, dont copie
sera remise au personnel de I'Entrepreneur concerné portant mention des
dispositions prises pour mettre fin aux actes fautifs de la part du
personnel de 1'Entrepreneur concemé etpour attirer I'attention des
autres membres du personnel de I'Entrepreneur sur le type de dérive
constatée. Cette fiche sera transmise au Maitre d'CEuvre en piéce jointe
des rapports d'activités ESSS (voir Article 6.3 des Spécifications ESSS).

L'Entrepreneur prépare un programme de formation et de renforcement
des capacités de son personnel qu'il décrit dans le PGES-Travaux et
documente chaque mois dans le rapport d'activités ESSS.

L’Entrepreneur détaillera également dans son programme deformation
les actions et formations ESSS & destination de ses sous-traitants et des
autres membres de son groupement d'entreprises le cas échéant.

Les formations sont structurées en deux groupes : les formationsinitiales
recues lors de Ja premiére intervention sur une Zone d’'Activités, et les
formations techniques requises pour laconduite des travaux.

8.3.1 Les formations initiales devant étre données a chaque

personnel de 1'Entreprencur doivent au minimum couvrir
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832 les sujets suivants
a) Réglement intérieur ;
b) Regles de sécurité sur les Zones d'Activites ;

¢) Protection des zones  adjacentes aux Zones
d’Activités ;

d) Risques lies aux  maladies sexuellement
transmissibles (Article 6.7 du CCAQG);

e) Santé de base : lutte conire e paludisme (si présent),
maladies hydriques, role de I'hygiene ;

- 11 L
f)  Réactions en cas d'alerte et procédures d'évacuation.

833 Formations spécifiques :

a) Formation aux compétences requises pour travailler sur des
taches exigeant un permis de travail (Article 24 des

Spécifications ESSS);

b) Formation du personnel aux premiers secours et au lfransport
des blessés pour atteindre l'objectif fixé par I'AItlf.}lc 29.1
des Spécifications ESSS sur le nombre de secouristes par
Zone d'Activités et par €quipe ;

¢) Aptitude  conduire €n terrain accidenté.

84  L’Entrepreneur préparera, le cas échéant, un programme de
sensibilisation pour les communautés locales adapté aux principaux
risques les concernant en lien avec les travaux. Ce programme sera inclus
dans le programme de formation décrit dans P'Article 8.1 des
Spécifications ESSS.

9 Standards 9.1  L'Entrepreneur se conforme aux normes, standards et seuilsapplicables
selon la réglementation du pays ou les ftravaux sont exécutés
conformément 4 I'Article 1.6 des Spécifications ESSS.

92  L'Entrepreneur respecte également les normes, standards et seuils
préconisés en matiere ESSS par les institutions spécialisées
_internationales affiliées aux Nations Unies, décrites dans I'Article 9.3 ci-
dessous. En cas de divergence entre les normes internationales et les

réglementations nationales, 'Entrepreneur doit satisfaire aux exigences
les plus strictes.

93 Les Institutions spécialisées internationales affiliés aux Nations Unies
objet de I'Article 9.2 des Specifications ESSS sont :

—  Banque Mondiale, dont IlFC et ses Directives Environnementales,
Sanitaires et  Sécuritaires  accessible

a 'adresse
http://www.ifc.org/ehsguidelines.

Sur des aspects non traités dans le document de I'TFC, lesnormes, valeurs

guides, standards, seuils et concentrations de rejets les plus stricts des
institutions suivantes s'appliqueront :

—  Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;

—  Organisation Internationale du Travail (OIT) (en particulier,

conformément aux dispositions des Articles 6.20, 6.21, 6.23et 6.24
du CCAQG);

—  Organisation Maritime Internationale (IMO).

B. Protection de I'environnement

10 Protection des 10.1 . En application de I'Article 4.18 du CCAG, sauf instructioncontraire du
zones adjacentes Maitre d'CEuvre, 1Entrepreneur met en place,
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11 Sélection des
zones d'emprunts,
de déblai et des
acces aux Zones
d'Activités

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

l;zn:;’:g‘:sols :ziil: des travaux, les mesures de protection et méthodes
R ——— esalr.uas pour ne pas affecter la végétation, les sols,

f : rraine etsuperficielles, la diversité biologique des
especes an}ltl'gle§ et végétales, le drainage naturel et la qualité des eaux
des zones 4 I'intérieur des Zones d'Activités et des zones adjacentes. La

protection générale des zones adi i ec
: jacentes est par ailleurs spécifiée dans
les Articles 5.10 et 31 du CCAG. ’ ’

Les ’zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbiéres
ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, ot I'eau
6:'51 stagnante ou courante, douce,saumétre ou salée, y compris des
étendues d’eau marine dont laprofondeur 4 marée basse n'excéde pas six
métres. Le remblayage de tout ou partic d'une zone humide est interdit,
sauf sl est établi que ces travaux résultent nécessairement des
dispositions du Marché ou de prescriptions du Maitre d'CEuvre.

A l'exception des voies d'accés ou sauf instruction contraire du Maitre
d'CEuvre, les limites des Zones d’Activités terrestres de moins de deux
(2) hectares sont matérialisées par une clture,un ruban ou un grillage
sur I'ensemble du périmétre des installations. Pour les Zones d’Activités
de superficie supérieure 3 deux (2) hectares, les limites sont
physiquement délimitées au sol par un accés de ceinture, des panneaux
ou tout autre signal ne laissant aucune interprétation possible sur la
localisation des limites de la Zone d’Activités.

Sauf instruction contraire du Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur sélectionne
les limites des Zones d’Activités & une distance d'au moins :

a) 50 m de tout cours d'cau permanent et hors zone inondable,

b) 300 m des équipements urbains sensibles (centre de santé,centres
d'enseignement, approvisionnement en eau des populations),

¢) 200 m de toute habitation, et
d) 300 m d'habitations pour le cas spécifique des travaux effectués
avec explosifs.

Si I'emprise des ouvrages objets des travaux du Marché nerespecte pas
les distances mentionnées aux situations b) a d) del'Article 10.4 ci-
dessus, I’Entreprencur réalise, sauf accord duMaitre d'CEuvre sur des
modalités différentes, un constat d'huissier assermenté des biens
immobiliers situés autour des limites des Zones d’Activités dans un rayon
égal a celui spécifié dans Jes paragraphes b) 3 d) de I'Article 10.4 des
Spécifications ESSS. Le constat d'huissier assermenté est réalisé et
transmis au Maitre d'CEuvre avec le PPE.

L'Entrepreneur soumet 3 l'accord préalable du Maitre d'CEuvre, dans le
cadre du ou des PPE (prévu & I'Article 2.1.3) le choix desterrains dont il
a besoin comme (i) zones demprunt ou d'excavation de tout matériau

nécessaire a la construction, e _
(ii) lieux de dépot de déblais en excédent, ou dépot de gravats issus de

travaux de démolition.
s sont localisés sur plan et approuvés par

5 nes d'Activité
Les accés aux Zo vaux correspondants.

le Maitre d'CEuvre avant démarrage des tra
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12 Effluents

13 Emission dans I'air
& poussiere

12.1

12.2

123

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

I et

Les effluents sont constitués de tout reiet liquide, infiltrations cOmprises,
issus des Zones d'Activités véhiculant upe charge polluante (dissoute,
colloidale ou particulaire).

Une charge est polluante en un composant organique ou chimique donn¢
lorsqu'elle dépasse les seuils admissibles re'connps pour ce composant
selon les dispositions de I'Article 9 des Spécifications ESSS.

S'il n'existe pas de seuil reconnu confgrmémcnt a l'Article 13.2 1dn::s
Spécifications ESSS, I'Entreprencul doit apporter la preuve de feur
innocuite.

1
Aucun effluent n'est rejeté par I'Entrepreneur (%ans lejs. coursd e?.ul, ]l;s
sols, les plans d'eau et les eaux marines sans gu'un traitement prea‘abic

ivi ! ité ce traitement, ne
‘et sans que des mesures de sUIV! de llefficacité de ce ;

garantissent 'absence de charge polluante.

L'Entrepreneur réalise, ou fait réaliser & sa charge, lc} s'._liw d_e la qualite
des effluents en application de I'Article 12.4 des SPGClﬁCf"‘mnS ESSS.
Dans le premier cas, I'Entreprencur dote en _compctt'ance et en
équipement le Manager ESSS pour la mesure 1 sifu et'la.nzﬂ)’s'e 3“'
Jaboratoire des paramétres desuivi. Dans le second cas, I'Entreprencut
&tablit un contrat de sous-traitance avec une société accréditée par
I'autorité nationale pour cette activite.

Les paramétres physico-chimiques objets du suivi de qualité df’ l'aff_lgent
sont ceux listés dans la réglementation applicable, selon les dispositions
de I'Article 9 des Spécifications ESSS. Iis sont validés préalablement par
le Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur liste, localise, caractérise (débit, qualité attendue,
fréquence de rejet) toutes les sources d'effluents et les points d'exutoire
dans le milieu naturel dans le(s) Plan(s) de Protection de 'Environnement
de la Zone d’Activités.

Tous les mois, I'Entrepreneur soumet au Maitre d'CEuvre unrapport de
suivi des effluents dans lequel sont documentés, pourchaque point de
rejet d'effluent : (i) les débits moyens rejetés, (ii)les fréquences et durées
de rejet durant le mois écoulé, et (iii) la qualité physico-chimique de
I'effluent rejeté, pour les paramétres de conformité spécifiés dans
I'Article 12.1 ci-dessus.

Cas particulier des ruissellements

1291  Les ruissellements désignent I'écoulement des eaux de pluies a la

1292

surface des sols et autres surfaces techniques des Zones
d’Activités.

Dans le cadre du marché, les ruissellements sontconsidérés
comme effluents et seront traités conformément a 1'Article 12.4

ci-dessus, sauf démonstration contraire documentée et justifiée
par 'Entrepreneur, et validée par le Maitre d'CEuvre.

1293  Unc attention particuliére sera portée sur les plateformes ou sont

13.1

installés les groupes électrogenes, les dépdts de carburants, les
stations de ravitaillement en hydrocarbures, et les centrales a

béton (couverture, confinement, décantation, neutralisation du
pH).

Les émissions sont constituées de tout rejet dans l'air desubstances
solides, aérosols, ou gazeuses, de rayonnements
2
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13.2 d'énergies, que les sourceg soient ponctuelles (par exemple,cheminée

] P [ : . : o »
d'une unité d'incinération) ou diffuses (par exemple poussiéres soulevées
par les camions),

13.3 L'En;repr‘eneur utilise des ¢quipements et adopte des méthodes de
construction et de transport qui n'émettent pas dansl'atmosphére des
charges polluantes supérieures aux seuils préconisés dans la

réglementation applicable, selon les dispositions de l'Article 9 des
Spécifications ESSS.

13.4  Laflotte de véhicules et les équipements émetteurs de gaz de combustion

sont entretenus selon la fréquence et la méthode spécifiées par le
constructeur.

13.5 LEntrepreneur documente les carnets d'entretien de sa flotte de
véhicules, d'engins et d'équipements. Les carnets seront rédigésdans la
langue de communication définie dans I'Article 1.4 du CCAG ou dans
une autre langue ayant recu I'accord du Maitre d'CEuvre, et seront mis a
la disposition du Maitre d'CEuvre.

13.6  Sur les routes non revétues utilisées par les véhicules et engins de
I'Entrepreneur,

13.6.1 L'Entrepreneur met en ceuvre des mesures d'abattement de la
poussiére soulevée au passage de ses véhicules ou engins 2 la
traversée des zones sensibles et sur les voies de circulation
internes aux Zones d'Activités.

13.6.2  L'Entrepreneur met en ceuvre les mesures nécessaires, telles que
décrites dans le PGES-Travaux, pour éviter ou limiter le
soulévement de poussiéres : raclage de la poussiére, arrosage
régulier, limitation de la vitesse des véhicules de ['Entrepreneur
telle qu'encadrée parl'Article 44.10 des Spécifications ESSS.

13.7 Pour le stockage, la manipulation et le transport de matériaux en vrac
faits a 'air libre et exposés au vent, I'Entrepreneur met en ceuvre des
mesures d'abattement de la poussiére, comprenant une ou plusieurs des
techniques suivantes : enherbement de la surface, humidification de la
surface, ou couverture des camions.

14 Bruit & vibrations 14.1 L'Entrepreneur utilise des équipements et adopte des méthodes de
construction et de transport qui n'émettent pas dansl'atmosphére de
nuisances Ssonores supéricurss aux seuils préconisés dans la
réglementation applicable, selon les dispositions de I'Article 9 des

Spécifications ESSS.

14.2  Sauf disposition contraire dans le Marché ou sauf dérogation validée par
le Maitre d'CEuvre, les travaux bruyants (par exemple, battage de pieux,
tirs, déroctage, forages, percussmn)_ pouvapt impacter des lieux de
réception sont interdits la nuit et ont lieu les jours ouvrables (un lieu de

réception est toute forme d'occupation humaine nocturne, par exemple,

base-vie,habitation, hétel, centre de sante).
Le trafic nocturne de véhicules lourds est encadré par l'Article 44.9

14.3  des Spécifications ESSS.

L'Entrepreneur est respo
15 Deéchets 15.1 transport et du traitemen
d'Activités par sa main d'ceuvre, S¢S SOU
La gestion des déchets doit s¢ faire selon lg hiérarchlic suivante :
prévention de la production de déchets, réutilisation, recyclage et

nsable de lidentification, de la collecte, du
t de tous les déchets produits sur les Zones
s-traitants et les visiteurs.

15.2
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ccexlix

153

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

1510

élimination. L'Entrepreneur sélectionn® des four:i'usseulrim ?;a::t ;1;:
politique volontaire et documentée de rmmr%l%satlon es vo e 55 &
des emballages, et de sélection de conditionnements recycia
biodégradables.

ent 4 la disposition du Maitre d'CEuvre, un
chets. Ce registre desuivi trace 1'ensemble
tion des déchets : production, collecte,
teles aspects suivants -

L'Entrepreneur maintient, et ti
registre de suivi de tous ses dé
des opérations relatives & la ges
transport, traitement. Il documen

a) La nature dudéchet en utilisant la nomenclature spécifice al'Article

15.7 des Spécifications ESSS ;

b) Laquantité du déchet;

¢) Le nom et I'adresse de l'installation Vvers laql_le]le le déchet est
expédié ou de la personne ayant pris possession des substances

ayant cessé d'étre des déchets ;
d) Lenom et I'adresse du ou des transporteurs ;
) Letype du traitement qui va gtre opéré.

L’Entrepreneur conserve et maintient 4 1a disposition du Maitre d’CEuvre
les bordereaux denlévement, de réception, de traitement et/ou
élimination des déchets.

Le registre de suivi des déchets est disponible des 1la mobilisation de
I'Entrepreneur sur toute Zone d'Activités. 11 est conservé pendant au

moins un (1) an aprés l'émission du Certificat de Réception des

Ouvrages.

L'Entreprencur met en place une gestion distincte de ses déchets en

fonction de leur dangerosité pour la santé humaineou l'environnement

naturel. Tl distingue sur les Zones d’Activités et dans les documents de
suivi, trois catégories de déchets :

a) Les déchets dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs

des propriétés de danger énumérées a 1'Annexe 2des Spécifications
ESSS ;

b) Les déchets non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des

propriétés qui rendent un déchet dangereux.Un déchet non
dangereux souillé par un produit dangereux est considéré comme
un déchet dangereux, sauf instructioncontraire du Maitre d'CEuvre
c¢) Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune madification
physique, chimique ou biologique importante, qui ne sedécompose
pas, ne brille pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique,
n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matiéres avec

lesquell.cs il entre en contact d'une maniére susceptible d'entrainer
des atteintes 4 l'environnement ou 4 la santé humaine

L'En.m?;?r:encur examine, documente et met effectivement en ceuvre les
possibilités locales de recyclage ou de réutilisation de ses déchets.

. Les déchets sont catégorisés et stockés séparément avant enlévement

hors des Zones d'Activités, selon leur dangerosité, leur état (liquide,

solide, gazeux), la filiere de traitement, et selon leur potentiel de
recyclage ou de réutilisation.

Sur chaque Zone d'Activités, les déchets sont collectés au fur et 2 mesure
de leur production et déposés dans des emplacements
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15.11 transitoires répondant ayy critéres suivants ;

15.12

15.13

15.14

15.15

a) dDQS;%téts de plus de 100 m de toute zone sensible naturelle et de plus
santé pm.:iedloute zone sensible humaine (école,marché, centre de
¥ P et vipt ' i belles dans les
bases vie ; ptage), & l'exception des poubelle
b)

PTOtﬁgfiS des mouvements d'engins et de véhicules, mais facilement
accessibles pour un enlévement régulier ;

)  Terrain plat, imperméable aux infiltrations 3

Sous abri couvert lorsque le déchet n'est pas inerte ;

¢) Equipé de contenants adaptés en capacité, en étanchéité eten

fﬁ‘ame 4 la dangerosité et  'état (solide, liquide, gazeux) du
echet ;

f)  Pour les déchets liquides, entourés d'une capacité de rétention
secondaire au moins égale 3 la plus grande des deux valeurs
suivantes (i) 100% de la capacité du plusgrand réservoir, et (ii)
50% de la capacité globale des réservoirs associés ;

g) Pour les déchets dangereux, selon les dispositions de I'Article 26.8
des Spécifications ESSS.

L'enlévement des déchets depuis les Zones d’Activités vers les lieux de
recyclage, traitement ou de mise en dépdt se fait régulicrement. La
fréquence de l'enlévement, proposée par 'Entrepreneur et approuvée par
le Maitre d'CEuvre, doit garantir :

a) l'absence de débordement des contenants.

b) Il'absence de nuisances olfactives ou d'émissions dangereuses pour
la santé humaine.

¢) labsence de prolifération d'inscctes, rongeurs, chiens etautres
animaux nuisibles ou dangereux pour la santé humaine.

d) un nettoyage régulier des contenants et des plateformessur
lesquelles les contenants sont disposés.

Sauf disposition contraire dans le marché, ou sauf instruction contraire
du Maitre d'CEuvre, lincinération des déchets sur le ou les Zones
d'Activités est interdite, a l'exception des déchets médicaux et des
déchets forestiers conformément aux Articles 15.15.1 et 16.1.3 des
Spécifications ESSS ou sauf instruction contraire du Maitre d'CEuvre.

La prise en charge des déchets par un prestataire extérieur doit étre
précédée d'une inspection documentée de ses installations de traitement,
recyclage ou bien de mise en dépbt, par i'En!;repre.neur,. garantissant
I'application des dispositions sur les déchets des Spécifications ESSS.

En application de I'Article 1.5 des Spécifications ESSS, touteprise en
charge du traitement ou de I'évacuation des déchets parun prestataire
extérieur est soumise aux mémes dispositions quecelles applicables a
I'Entrepreneur. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit E’lc ‘v.isitt.:r les
installations du prestataire extérieur ct. d'en refuser lunhsat‘lon a
I'Entrepreneur si les conditions de traitement ne sont pas jugées
acceptables.

Le traitement des déchets non dangereux de I'Entreprencur doit répondre

aux conditions suivantes :
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cechi

15.15.1

15152

cués ou traités sur place et peuvent

Les déchets i sont éva ; =i
b5 JReigs ou temporairesconstitues par

faire l'objet de dépdts permanents "
les déblais inutilisés. Liemplacement, [sCapacité ¢ les mesurts d¢
protection de I'environnement, €0 panieglict (eS| oours. Coas,
mises en ceuvre par IEntrepreneur ou le prestataire sous-traitant,
seront décrits dans le PPE et validés par le Maitre d CEuvre.

x non recyclés sont soit évacués par une

Les déchets non dangereu : ; :
5 d'enfouissement, le site doit

filiére existante, soit enfouis. En cas
répondre aux critéres suivants :

a)  Btanchéifié sur ses parois €t sur le fond pa'r 18 mmise en plat?e
d'une géomembrane ou par une couched'argile compactée

SN x i
de perméabilité inféricure a 1077 cm/s.

b) Drainé pour la récupération des lixiviats qui sont achgminés
vers un systtme de lagunage pour trantc'rr}cnt
aérobique/anaérobique avant rejet dans le milieu extérieur
ou stockés temporairement pour enlévement régulier et
transfert vers une installation de traitement (fosse septique
ou station d'épuration).

¢) Compacté réguliérement et recouvert par de la terre pour
limiter odeurs et prolifération d’insectes.

d) lorsque le site est plein, mise en place d'évents pour
I'évacuation des paz, recouvrement par géomembrane
d'¢paisseur minimum 1 mm ou couche d'argile compactée

avant recouvrement final par 1.5 m de terre végétale a
revégeétaliser.

Toute autre proposition doit étre préalablement validéepar le
Maitre d'CEuvre.

15.16 Les déchets dangereux de I'Entreprencur sont pris en charge parun
prestataire spécialisé, disposant de l'accréditation réglementaire, a jour,

pour l'exercice de ce type d'activité, desservie par les autorités nationales
compétentes.

15.17

En absence de filiére existante pour les déchets dangereux répondant aux

dispositions de l'Article 15.14 des Spécifications ESSS, I'Entrepreneur
met en ceuvre les mesures suivantes -

15.17.1

15.17.2

15.17.3

Les .Déchets médicaux sont incinérés dans une installation
spécifiquement fabriquée et agréée a cet effet. L'Entrepreneur
soumet les specifications techniques del'installation au Maitre
d'(Euvre avant import ou acquisitionde I'équipement.

Les l}}fdrocarbures, lubrifiants, peintures, solvants,batteries sont
conditionnés dans des filts et transportés dans la capitale, ou toute
aut.rc ville disposant des installations de traitement adapt’ées pour
traitement. Le méme traitement est réservé aux boues de c;.u'age

des bassins de décantation, de fosses septiques, ou des
déshuileurs. ’

Les sols pollués durant la construction ou issus de ladémolition,
et les boues de forage sont traités, stabiliséset enfouis selon une

méthode et dans un site soumis & l'accord préalable du Maitre
d'CEuvre. L'Entrepreneur
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15.17.4  obtient l'accord des autorités locales compétentes avant toute

action d'enfouissement.

15175 Le traitement de tout autre déchet dangereux est soumisa

approbation préalable du Maitre d'CEuvre.

15.17.6  Avant I'émission du Certificat de Réception des Ouvrages,

16 Défrichementdela 16.1
végétation

I'Entrepreneur documente les conditions de traitement desdéchets
dangereux enfouis dans un site autre que celui d'un prestataire
agrée, incluant un plan de localisation de ces installations. Ce
document est transmis aux autorités locales compétentes ou est
localisé le site d'enfouissement.

L'Entrepreneur décrit dans le PGES-Travaux les méthodes et le
calendrier de défrichement de la végétation prévus. Un accord spécifique
du Maitre d'CEuvre est requis avant tous travaux de défrichement.

16.1.1  Le défrichement par méthode chimique est interdit.

16.1.2  Le défrichement par bulldozer n'est pas accepté  moins de 30m

de zones notifiées comme sensibles par le Maitred'CEuvre ; seul
le défrichement manuel sera autorisé dans ces zones.

16.1.3 Sauf disposition contraire dans le Marché, ou sauf instruction

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

contraire du Maitre d'CEuvre, le défrichement par le feu n'est pas
autorisé, a l'exception de lacombustion des déchets forestiers
dans les lieux, et selon une méthode et un calendrier,
préalablement approuvés par le Maitre d'CEuvre.

Les zones défrichées en amont des travaux de terrassementsont
cartographiées sur plan a une échelle minimum de 1/10000e. Les plans
sont soumis au Maitre d'CEuvre pour validation préalable au démarrage
du défrichement.

L'Entrepreneur délimite physiquement sur le terrain, selon une méthode
approuvée par le Maitre d'CEuvre, les limites de chaquezone a défricher.

Les arbres ne devant pas étre coupés sont identifiés en lien avecle Maitre
d'CEuvre. Les arbres sont marqués a la peinture en conséquence et
protégés contre les engins de défrichement selon une méthode approuvée

par le Maitre d'CEuvre.
Les opérations de défrichement se font sans dommages aux zones

adjacentes non défrichées : la terre végétale estentreposée dans le
périmétre défriché et en bordure de zone de défrichement, les arbres sont

abattus vers l'intérieur de la zone.

Bois de valeur commerciale

16.6.1  Lors du défrichement, I'Entrepreneur sépare et entrepose d'un

coté les troncs de diamétre & hauteur de poitrine supérieur a la
taille fixée par le Maitre d'CEuvre, et de l'autre les troncs de
diamétre inférieur, branches, feuilles, souches et racines.

16.6.2  Saufinstruction contraire du Maitre d'CEuvre lors de la validation

des plans de I'Article 16.2 des Spécifications ESSS ou sauf
réglementation nationale contraire, les troncs d'arbres de
diamétre supéricur & celui fixé par le Maitre d'CEuvre sont mis a

la disposition des
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17 Biodiversité

1663  communautés locales, selon les modalités définies par leMaitre

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

179

17.10

17.11

17.12
17.13

17.13.1

17.13.2  Si la présence de

17.133

17.13.4  Si le suivi indique la présence d'EE

d'CEuvre,

ersonnel est informé de
L'Entrepreneur s'assure que tout S0 P ) I _
; formation
l'importance de protéger la faune et 12 flore. Les sessions d'inform
et de sensibilisation seront documentees.

; i ersonnel est informé des
SR Sase. gos la faune sauvage. Les
procédures en cas de rencontre fo_rtm.tc athc t?ioc ey :
sessions d'information et de sensibilisation serontdocume ;

L'Entrepreneur définit dans le PGES-Travau?c l_a méthode pour lagestion
de la faune et la flore avant les activités de defnchct.ncnt el telmEsemeant
Cette méthode doit notamment abordcr.le calendrier des travau:f;l, fim
peut parfois étre ajusté pour limiterles impacts sur la faune et la flore.

Si possible, les zones seront défrichées -d’un. coté al ?ut:c,izuéiepU!S le
centre vers l'extérieur, pour éviter que les animaux solent pieges.

Le personnel de I'Entrepreneur ne devra pas approcher, b]esser,icapturer,
posséder, nourrir, transporter, élever ou faire du comm;rcc d’animaux
sauvages, ni ne devra ramasser des oeufs pendant le travail sur les Zones
d'Activités.

Le personnel de I'Entrepreneur ne devra pas ramasser des especes de la
flore pendant le travail sur les Zones d’Activités.

L'entrepreneur reporte au Maitre d’CEuvre toute observation ou
découverte d'animaux sauvages blesses ou morts.

L’Entrepreneur devra protéger les excavations avec des clbtures
temporaires pour éviter toute blessure aux animaux.

L’Entrepreneur devra libérer immédiatement tout animal piégé non
blessé.

L'Entrepreneur ne devra pas altérer les habitats naturels endehors des
Zones d'Activités,

L’Entreprencur utilise seulement les routes et voies désignées et
appliquera les limites de vitesse.

L’Entrepreneur ne déclenchera pas de feux de foréts

L'Entrepreneur n'introduira

pas  d'Espéces Exotiques
Envahissantes (EEE).

Toute machine de construction importée de I'é
inspectée pour détecter les EEE de flore,
dans les Zones d’Activités,

tranger devra étre
et lavée avant son usage

terre superficielle contaminée par des EEE est
détectée, cette ter

‘ Te sera stockée ou réutilisée seulement dans la
zone ou elle a &té prélevée.

En cas de leljrassaments dans des zones contaminées par des
EEE, les véhicules devront étre lavés avant leur transfert dans
d’autres zones

! pr E de flore, des mesures de
contréle seront planifiées (par exemple, fauchage, arrachage

manuel, et application manuelle d'herbicides, etc.). Les méthodes

utilisées pour contréler ou empécher ces espéces ne devront pas
' o : s

causer deffets indésirables syr I'environnement ou les
communautés,
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17.13.5

ccchiv

El’cur limiter le risque d'introduction d’espéces marinesinvasives,
IE’?U‘BPl'cncur contrlera l'eau de lestage et les systémes
antisalissure des bateaux provenant d'autres bio-régions,
confﬂfmémcnt aux conventions et directives de I'Organisation
Maritime Internationale (OMI).

1 i ] .
: Eg:“SIOH i i 18.1  Sur toutes les Zones d'Activités, 'Entrepreneur planifie les travaux de
At ® o terrassement, et optimise la gestion de I'espace, de sorte que soient
minimisées les surfaces défrichées et exposées a 1'érosion des sols.

Terre végétale

18.2

18.2.1

1822

18.23

18.24

En l'absence d'indication contraire du Maitre d'CEuvre, les terres
végétales sont constituées des 25 premiers centimétres du sol.

Les travaux de terrassement pour l'occupation temporaire d'une
Zone d'Activités sont précédés par le décapage des terres
végétales et leur mise en dépdt séparée des terres stériles sous-
jacentes.

Le stockage de la terre végétale se fait selon des dispositions
approuvées par le Maitre d'CEuvre permettantleur réutilisation
pour la remise en état de la Zone d’Activites.

La remise en état doit se faire conformément aux dispositions de
I'Article 19 ci-dessous.

18.3 Drainage et traitement des eaux de ruissellement

18.3.1

18.32

18.3.3

La pente des Zones d’Activités permet le drainage et la collecte
des eaux de pluie sur I'ensemble de sa superficie,sans points de
stagnation, vers un ou plusieurs points de rejet.

Les eaux de pluies ainsi collectées font I'objet d'un traitement par
décantation pour abattre la teneur en maticres en suspension,
complété par un dispositif dedéshuilage si la Zone d'Activités est
utilisée pour le parking, le stockage, l'installation ou l'entretien de
véhicules, engins, ou équipements avec moteur thermique.

Le traitement des eaux pluviales est dimensionné, curé et
accessible pour permettre d'atteindre les objectifs de qualité fixés
3 T'Article 12.9 des Spécifications ESSS et d'en mesurer
T'efficacité.

184 Barriéres a sédiments

18.4.1

18.4.2

L'Entrepreneur met en place des barriéres a sédiments pour
ralentir I'écoulement des eaux et filtrer les sédiments sur les
Zones d’'Activités dont (i) les pentes sont supérieures a 20%,'
et/ou dont (ii) les terrains perturbéspar les travaux ou les
matériaux stockés sont vulnérables a l'érosion.

Les barriéres 4 sédiments sont posées dans la pente ou ala base de
celle-ci, pour protéger le drainage naturel d'unesédimentation
supérieure aux conditions sans travaux. Elles respectent les

principes suivants :

a) Fabriquées en géotextile ou ballots de paille ou toutautre
moyen préalablement approuvé par le Maitre
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b)  d'CEuvre

c) Mises en place avant le début des travaux et le décapage des
sols. Elles peuvent servir & délimiter des zones de travail

d) Installées, nettoyées, entretenues et remplacées selon les
recommandations du fabricant.

¢) La superficie de drainage ne dépasse p.a'.s 1000 m?/ -_?"0 m de
barriére, la longueur de pente derriére la barmriére est
inférieure a 30 m, non utilisées pour des débits supérieurs a

30 I/s.

18423 Lots des opérations de dragage de sédiments marins, sauf

disposition contraire dans le Marché, ou sauf instruc_tion contrail:e
du Maitre d'CEuvre notamment si la zone de travail est exposee
aux courants marins,'Entrepreneur met en place un rideau anti-
dispersant en géotextile ou autre technique approuvée par le
Maitred'CEuvre et permettant de contenir les nuages turbides.

18.5 Déblais et dépots de matériaux

18.5.1 Dans les PPE de ces zones de dépdts-temporaires et permanents,

I'Entrepreneur décrit les dispositions envisagées (hauteur, pente,
drainage, végétalisation, etc.) pour garantir la stabilité et la
résistance 4 1'érosion.

1852  Pour les dépbts permanents de déblais, le déblai sera en plus mis

en forme et compacté afin d'assurer sa stabilité along terme.

18.53  Les dépits de matériaux temporaires susceptibles de subir une

19 Remise en état 19.1

19.2

: Sauf instruction contraire du Maitre d'

forte érosion (durée de stockage, saison des pluies, présence
d'enjeux a laval, etc) feront l'objet d’'une protection par
revégetalisation & l'aide d'espécesherbacées d développement
rapide, soit par semis direct, soit par ensemencement
hydraulique, afin de protéger le dépdt contre 1'érosion, ou
alternativement par toute autre technique de matelas naturel anti-
érosion préalablement approuvée par le Maitre d'CEuvre.

' e . CEuvre, 1'Entrepreneur remet en
état toutes les Zones d’Activités ayant été perturbées par les travaux,
avant la réception provisoire des {ravaux, acces compris.

Apres enlévement de toutes structures baties, fabriquées ou bienenfouies
(par exemple, conduite ou fosse septique) selon les dispositions de
I'Article 4.23 du CCAG et évacuation des déchetson gravats selon les

dispositions de l'Article 15 des Spécifications ESSS, I'Entrepreneur
remet en ctat les Zonesd'Activités selon les dispositions suivantes.

19.2.1 Les terrains sont modelés de sorte que le drainage des eaux de

misseilemept s'effectue sans érosion de sols ni stagnation des
gaux. Sa"uf mnstruction contraire du Maitre d'CEuvre, la pente des
Zones d'Activités (hors remblais encadrés par l'Article 18.5 des

Spec.lﬁcatipns ESSS) aprés remise en état est égale a celle des
terrains adjacents non perturbés.

1 1 ta = I -
19.22  Les Zones d'Activités remises en état ne doivent plusreprésenter

une source de danger ou de risque pour les
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1923 e
personnes. Les abords des fronts de taille sont signalés avec des

anne ;
glémcalt]sx Permanents en béton. Les trous sont rebouchés, les
NS coupants, blessants, ou instablessont rendus inoffensifs.

19.2.4 Sauf d_lSposition contraire dans le Marché, ou sauf instruction
contraire du Maitre d'CEuvre, la revégétalisationde toutes les

Z'oncs d'Activités perturbées par les travaux est a la charge de
I'Entrepreneur.

1925 Laterre végétale stockée lors des travaux deterrassement initiaux
conformément & I'Article 18.2 desSpécifications ESSS, doit étre
étalée uniformément sur les zones dégagées. Les sols des Zones
d’Activités compactés doivent étre ameublis sur leur surface par
scarification (ratissage ou autres méthodes acceptables).

19.2.6  L'Entrepreneur décrit dans le PGES-Travaux les méthodes,
especes et origine des plants ou graines, calendrier des activités
calées sur la réception progressivedes Zones d’Activités, qu'il
prévoit de mettre en ceuvre pour la revégétalisation durable des
Zones d’Activités.

19.2.7  Le Maitre d'CEuvre donne son accord préalable sur les espéces et
l'origine des graines ou des plants proposées par 'Entrepreneur.
Les espéces utilisées pour la revégétalisation doivent étre
adaptées aux conditions environnementales locales, et
sélectionnées en fonction de l'action de remise en état ciblée :
stabilisation desremblais, paysagére, drainage, pouvoir couvrant
contrel'érosion, autre.

1928  La revégétalisation est mise en ceuvre tout au long de la période

de construction, et non limitée a la restauration des Zones
d’Activités en phase d'achévement des travaux.

20 Documentationde  20.1 L'Entrepreneur documente a l'aide de photographies en couleur, datées
I'état des Zones et géo-référencées la situation de toutes les Zones d'Activités, depuis un
d'Activités point de vue et selon un angle, constants, du démarrage des travaux

jusqu'a I'émission du Certificat de Bonne Fin.
La situation des Zones d'Activités est ainsi documentée au minimum aux

20.2 étapes suivantes :

a)  Avant perturbation des Zones d’Activités au démarrage des travaux

b) Aprés les travaux mais avant le démarrage des activités de remise
en état ;

c) Aprés les activités de remisc_ en état, et le cas éch.ant de
revégétalisation, et avant 1'émission du Certificat de Réception des
Ouvrages ;

d) Aprés la fin de la période de la .Période de Garantie et avant
I'émission du Certificat de Bonne Fin.

203 La liste et couverture des points de vue, _la métho&?e de prise de vue et
d'archivage des photographies seront précisées par I'Entrepreneur dans le

PGES-Travaux.

20.4 Les zones adjacentes (100m des limites de la Zone d'Activités) sont

incluses dans les prises de vue.
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21 Plan de santé et de
sécurité

22 Réunions
hebdomadaires et
quotidiennes

20.5

20.6

20.7

21.1

21.2

213

214 .

221

222

Sauf instruction contraire du Maitre d'CEu\tre,' la construcufyn de':?.
ouvrages enterrés est documentée par des clich®s phgtographlqucs i
intervalles réguliers jusqu'a leur recouvre‘ment, au minimum deu:_: fois
pour les travaux d'unedurée inférieure 7 jours, et au moins une fois par
semaine pourles travaux d'une durée SUpéricure.

Les prises de vue encadrées par le présent Article 20 sont archivées

sur support numérique et transmises tous les mois au M:Iaitre dCEuW:-‘ ,
conformément a I'Article 4.21 du CCAG — Rapports d Avancement,

La nomenclature des fichiers électroniqu.csl tﬂcs photographlies doit
exp]icitemcnt informer sur la Zone d’Activites, la date et louVragc
documenté.

C. Santé & Sécurité

.En application des Articles 4 et 6 du CCAG, l'Entreprex.aeur décntsoz?
-organisation Santé et Sécurité dans le PGES»Travalfx, Isecuon Plan Santé
. & Sécurité (Section 7 du PGES-Travaux, tel que dc\mt en Annexe 1 des
- Spécifications ESSS), en conformité avec son systcme de management

Hygiéne, Santé & Sécurité (SM-HSS).

Conformément 4 I'Article 6 du CCAG, le plan identifie et caractérise :

a) tous les risques de sécurité et de santé liés 4 1a conduite des travaux,
en identifiant les risques spécifiques liés au genre ;

b) les mesures de prévention ct de protection confre les risques
prévues pour la conduite des travaux, en distinguant, le cas échéant,
les mesures concernant leshommes et les femmes,

c¢) lesressources humaines et matérielles impliquées,
d) les travaux nécessitant des permis de travail, et

e) lesplans d'urgence & mettre en ceuvre en cas d’accident.

- En outre, ce Plan Santé & Sécurité décrit les modalités de formation des

travailleurs sur les aspects santé et sécurité.

L'Entrepreneur met en ceuvre les mesures de prévention, protection et
de suivi décrites dans le Plan Santé & Sécurité.

L'Entrepreneur organise, au minimum une fois par semaine ou selon une
autre fréquence approuvée par le Maitre d'CEuvre, uneréunion santé et
sécurité par Zone d'Activités ol s'exerce une activité, avec tous les
salariés affectés a cette Zone d’Activités. Les accidents et incidents dans

.]Ja semaine écoulée sont décrits et le retour d'expérience valorisé. Les

actions d'amélioration sontidentifi¢es, documentées, et évaluées jusqu’a
leur résolution. Le Maitre d'CEuvre est invité a participer & chacune des
réunions santé et sécurité. Il est destinataire de leurs comptes rendus.

L'Entrepreneur organise, par équipe, quotidiennement ou selon une autre
fréquence approuvée par le Maitre d'CEuvre, avant le démarrage des
activités, un point santé et sécurité sur toutes les Zones d'Activités ou
une activité a lieu. La réunion établit les Tisques santé et sécurité associés
avec les taches et activités de la journée et les mesures de prévention et
protection. Les comptes rendus de ces réunions seront conservés.
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23 Equipements et
normes d'opération

24 Permis de travail

25 Equipement de
protection
individuelle

26 Matiéres
dangereuses

23.1

232

241

242

25.1

25.2

25.3

254

25.5

26.1

26.2

26.3

264

26.5

e ccclviii

Les installations et €qui

: Peéments utilisés par I'Entrepreneur sont installés,
entretenus, révisés,

. inspectés et testés en conformité avec les
recom.rnand_auons du fabricant ou du constructeur, Ces recommandations
sont disponibles dans la langue de communication définie dans I'Article
1.4 du CCAG (ou autrelangue approuvée par le Maitre d’CEuvre).

L’Entrepreneur liste et décrit dans le Plan Santé & Sécurité les standards

nationaux et internationaux, guides et codes de pratiques de I'industrie,
suivis pour la conduite des trayaux.

Sauf disposition contraire dans le Marché, ou sauf instruction contraire
40 1 N .
du Maitre d'CEuvre, les travaux nécessitant des permis de travail sont

définis dans le Plan Santé & Sécurité. Les permis seront documentés et
enregistrés.

L'Entrepreneur met en place une procédure de permis de travail
encadrant les mesures de sécurité propres aux activités de la Zone

d'Activités avant de débuter les travaux. Cette procédure est soumise a
la validation du Maitre d'CEuvre.,

L’Entrepreneur a obligation de s'assurer que tout personnel, visiteur ou
autre entrant dans une Zone d'Activités, est équipé des équipements de

protection individuelle (EPI) en conformité avec les normes et pratiques
spécifiées dans 1'Article 9.

L'Entrepreneur décrit dans le Plan Santé & Sécurité les EPIprévus par
Zone d’Activités et par activité, ainsi que la norme de fabrication.

Au minimum, le personnel et les visiteurs des Zones d’Activités portent
un casque de sécurité, des chaussures de sécurité et un gilet réfléchissant.

Les EPI sont disponibles sur les Zones d'Activités, en quantité suffisante
et dans des conditions de stockage adaptées a leur usage, pour garantir
les dispositions de 1'Article 23.1 des Spécifications ESSS.

Le personnel de I'Entrepreneur est formé a l'utilisation et I'entretien des
EPI et le Maitre d'CEuvre doit pouvoir obtenir les comptes rendus de
formation. :

Une matiére est dangereuse si elle posséde une ou plusieurs propriétés
qui la rendent dangereuse telle que définie dans I'’Annexe 2 des
Spécifications ESSS L'Entreprencur identific et gére les matiéres
dangereuses qu'il prévoit d'utiliser sur la ou lesZones d'Activités de la
maniére décrite dans le présentArticle 26.

Les risques, les mesures de prévention de ces risques, et les mesures de
protection contre ces risques sont détaillés dans le Plan Santé & Sécurité.

L’évaluation de I'impact de la toxicité de substancesdangereuses sur les
fonctions reproductives des femmes et hommes doit étre prise en compte.

Tout approvisionnement ou utilisation de matiére dangereuse estsoumis
a I'autorisation préalable du Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur obtient tous les accords ou licences nécessaires auprés
des autorités locales pour le stockage et l'utilisation des matiéres
dangereuses. Une copie de ces autorisations est transmise au Maitre
d'CEuvre.
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i tilisé sur
266 L'Entrepreneur met en ceuvre pour chadue p;::ﬁ:;sdal;g:;csulzsuf;clhcs de
i ek rccommaﬂ(:llat_ltﬂgf (1) par le Systéme général
données de sécurité de chaque prodd! ! f e
s - i o g 4= P bl
Nations Unies concernant les produits chimiqu

267 Une copie des fiches de données de sécurité est maelll'll{;a:\.:% iut:elariiti
d'Activités, & disposition du parsonnci._ I’,e_ Personn tiéres dan grcuscs
est sensibilisé aux risques santé et sécurité liés aux ma :le el c]gn o deé
L'Entrepreneur remet au Maitre J'CEuvre une copie de

i lon.

fiches de données de sécurité et des comptes rendus de formatio

26.8 Stockage des produits dangereux

268.1  Les licux de stockage sont congus et amenages par'l’ E‘nﬁeircriz\::

en tenant compte non seulement des propriéics physic
chimiques des produits, mais aussi destypes de contenants qui y
seront entreposés, du nombre de personnes devam; y avoir acces,
des besoins en ventilation, de la quantite de pro,dmts consommée
et des réactions chimiques potentielles avec d’autres substances

(voir Article 26.8.5 des Spécifications ESSS).

2682  Conformément & I'Article 15.6 des Spécifications ]jZSSS,
I'Entrepreneur anticipe les besoins liés au stockage des déchets
dangereux en vue de leur élimination.

26.83  L'utilisation des lieux de stockage de produits dangereux est
soumise 4 des régles strictes, dont l'application est contrdlée
réguliérement par le Manager ESSS nomméconformément a
l'Article 4.1.4 des Spécifications ESSS. Ces régles comprennent
au minimum :

a) Limiter I'accés au stockage aux seules personnesformées et
autorisées ;

b) Tenir a jour un état du stock ;

¢)  Subordonner le stockage d'un produit chimique i 'existence
de sa fiche de données de sécurité réglementaire et de son
étiquetage ;

d) Mettre en place un classement rigoureux et connu (affichage
d'un Plan, interdiction d’entreposer des emballages
volumineux ou lourds en hauteur, pas d’entreposage

d'outillage et de matériel dans le local de stockage de
produits chimiques) ;

e) Respecter les dates de péremption de produits et mettre en
place une procédure d’élimination des produits inutiles ou
périmés ;

Interdire I'enc i 'acce i
) Inte: ombrement des voies d’accés, des issues et
€quipements de secours.

26.84  Les lieux de stockage doivent étre clairement identifiés par des

panneaux d'avertissement a Ientrée. L'Entrepreneur appose
cgalFxnent un aﬁichage du plan destockage (localisation des
différents produits, capacité maximale), un récapitulatif de

!'étiquctagc des produits entreposés et le rappel des
incompatibilités éventuelles.

26.8.5  Les produits chimiques pouvant réagir les uns avec les
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27 Planification des
situations
d'urgence

268.6  autres (provoquant des explosions, des incendies, desprojections

5 s ; i .
U des émissions de gaz damgereux) doivent &tre Sépares
physiquement.

26.87 LCS prOdUitS I'éagissant violcmment avec l’cau dOiVEﬂl étre

entreposés de fagon 4 ce que tout contact avec de I'eau soit
iImpossible, méme en cas d’inondation.

26.8.8  Les produits inflammables doivent étre stockés 4 part dans une

enceinte dédiée et constamment ventilée.

2689  Les locaux de stockage de produits dangereux en quantités

importantes sont isolés des autres batiments, afin d'éviter la
propagation d’un incendie qui sy déclarerait. Ils sont batis al'aide
de matériaux durs et incombustibles et munis de systémes
d'évacuation et de lutte contre le feu appropriés. L'accés au local
est facile, permettant une évacuation rapide en cas d'accident.
L'installation électrique est réduite au minimum indispensable 4
I'intérieur du local, un éclairage suffisant (300 lux) est a prévoir
a I'aplomb des acces.

26.8.10  Des capacités de rétention sont prévues par catégorie de produits.

Chaque lieu de stockage de produit dangereux est lui-méme en
rétention générale, Un produit absorbant approprié aux produits
stockés (neutralisant, incombustible) doit étre disponible dans le
lieu destockage, afin de récupérer fuites et gouttes de produits.

26.8.11 L'Entrepreneur met en ceuvre des mesures pour maintenir la

27.1

272
273

274

275

température du lieu de stockage des produits dangereux aun
niveau approprié pour éviter toute dégradation des
conditionnements.

Le plan d'urgence requis au titre de l'Article 21.2 des Spécifications
ESSS couvre au minimum les situations d’urgencesuivantes :

a) Feu ou explosion ;

b) Défaillance structurelle ;

c) Perte de confinement de matiére dangereuse ;
d) Incident de siireté ou malveillance ;

¢) Catastrophes naturelles.
L'Entrepreneur décrit son plan d'urgence dans le Plan Santé & Sécurité.

L’Entrepreneur s'assure que tout le personnel est informé etformé pour
réagir dans de telles situations, et que les responsabilités sont définies.
Information et formation sont documentées par écrit, disponibles sur
toutes les Zonesd Activités.

L’Entrepreneur organise et documente des exercices de mise enceuvre
des plans d’urgence dans les trois (3) premiers mois aprés le démarrage
puis une fois tous les douze (12) mois jusqu'a
de Réception des Ouvrages. Le Maitre d'CEuvre
chacunde ces exercices.

physique des travaux,
’émission du Certificat
est invité & participer a
Des extincteurs seront installés dans chaque batiment a des endroits

clairement indiqués.
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28 Aptitude au travail

29 Premier secours

30 Centre de soin &
personnel médical

28.1

28.2

28.3

284

285

28.6

29.1

29.2

30.1

30.1.1

e

L'Entrepreneur fait passer 4 chacun de S0 ’Pers_o 1-.m'e1 ‘;'n ezam:f{flfl edlmll
préalable & sa mobilisation sur la Zon® d'Activ 1 p——— —
aptitiide de travall. Cef exainen médical est rca!;sc en conformftc avec
les recommandations de 1'Organisation Internationale du Travail. I] est

sanctionné par un certificat médical écrit d'aptitude au travail prevu pour

le travailleur.

Le personnel de I'Entrepreneur exposé & des risques s_;:jcmf?q;ms(co:pét;;
des niveaux sonores supérieurs 80 dB(A), une e;xpc:s:1 on & des maftl =
dangereuses, etc.), réalise préalablement des tests a a‘pt‘es pour établir
P'état de santé initial. Des tests annuels gont réalisés pour suivre
Iévolution et détecter une éventuelle dégradation.

Le Maitre d'CEuvre a le droit de demander des examens med:jcaux
supplémentaires sur le Personnel de I'Entrepreneur, 4 la charge de ce
dernier, s'il les considére nécessaires.

Toute reprise de travail dun membre du Pcl_'sonr?el‘ t:l\*'T l‘E?treprencu:
aprés un arrét lieé 4 un accident de travail faltl (')b_]_et :iur{ exan_:lcn
médical préalable donnant lieu 3 un certificatmédical écrit d aptitude a la
reprise du travail au poste désigné.

L'Entrepreneur présente une copie des certificats d'aptitude au travail fle
son personnel sur demande du Maitre d'CEuvre ou biende toute autorité
compétente.

Des arrangements spécifiques seront prévus pour les femmes enceintes
en matiére de répartition des tAches et de station de travail.

L'Entrepreneur assure la présence en tout temps durant les heures de
travail d'au moins un secouriste par Zone d'Activités etpar équipe de 10
4 50 travailleurs, et d'un secouriste supplémentaire pour chaque centaine
de travailleursadditionnelle.

Les Zones d'Activités doivent étre équipées dun systéme de
communication disponible immédiatement et prioritairement avecles
services de premiers soins. La fagon d'entrer en communication avec les

services de premiets soins doit étre clairement indiquée a proximité des
installations de ce systéme.

Pour les Zones d’Activités ou ceuvrent simultanément plus de35
travailleurs a un moment donné des travaux et d'ou il n'estpas possible

.d'atteindre dans un délai de 45 minutes, par voie terrestre et dans des

conditions normales, un centre hospitalier, une clinique médicale ou un
autre centre de soins de 'Entrepreneur :

L'Entrepreneur aménage a ses frais un centre de soinsqui est

a)  disponible et facile d'accés en tout temps ;
b) maintenu propre et en bon état ;

c) chauffé ou climatisé adéquatement ;

d) pourvu d'installations sanitaires et d'eau potable ;

¢) muni des instruments, du matériel, des médicaments et de

1'équipergent requis pour l'examen et letraitement d'urgence
des travailleurs blessés ou malades :
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31 Trousses de
premiers secours

32 Evacuation
médicale d'urgence

30.1.2

e m————— ceclxii

)  muni i ' )
un11 des fournitures et de 1'ameublement nécessaires pour
q:'“"'l ¢ personnel médical puisse dispenser les premiers soins
€t s'acquitter de sesautres fonctions.

Un médecin est maintenu sur place, couvrant 4 temps plein durant
19:5 het.!res réguliéres de travail de jour, Le médecin est maintenu
d'astreinte lorsqu'ceuvrent simultanément plus de 20 travailleurs
en dehors des heures réguliéres de travail de jour.

30.1.3  Le médecin posséde le profil suivant :

a)  Expérience d'au moins 5 ans sur des grands travaux de
construction en site éloigné de tout centrehospitalier ;

b) Formé aux maladies infecticuses, hydriques ou
épidémiologiques présentes dans le pays des travaux ;

c) Capable d'animer des sessions de formation en santé du
travail et en premiers secours ;

d) Formé a la gestion et la logistique d'un centre de soins isolé

e) Pouvoir s'exprimer couramment dans la méme langue de
travail que la majorité du personnel (communication en cas
d'urgence) ;

f)  Et étre en bonne forme physique pour accéder aux zones de
travail isolées.

30.14  L'Entrepreneur maintient auprés du poste de premiers soins un

véhicule de premiers soins routier ou aérienconforme a Ia norme
NF EN 1789/2007.

30.1.5  L'Entrepreneur assure la présence d'au moins un infirmieraupres

311

312
31.3

32.1

322

du médecin par équipe de travail ol sont affectés

200 a 800 travailleurs, et d'un infirmier supplémentaire pour
chaque 600 travailleurs additionnels affectés a cette équipe de
travail. Au-deld de 500 travailleurs par équipe de travail,
I'Entrepreneur assure également la présence dun médecin
supplémentaire pour chaque 500 travailleurs additionnels
affectés A cette équipe de travail.

Chaque Zone d’Activités doit étre équipée d'un nombre adéquat de
trousses de premiers SECOUrs de sorte que le temps requis pour y avoir
accés est approximativement de 5 minutes pourtous les travailleurs.
Les trousses doivent étre disponibles en tout temps.

Chaque véhicule est équipé d'une trousse de premier secours.

Les trousses de premiers secours doivent étre conformes aux
spécifications qui s'y attachent.

L'Entrepreneur &tablit et transmet au Maitre d'CEuvre dans le mois
suivant le démarrage physique des travaux, une copie d'un accord avec
une entreprise spécialisée pour 1a prise en charge de son personnel en cas
d'accident grave exigeant une évacuation médicale d'urgence que le
véhicule de premiers soinsspécifié I'Article 30.1.4 des Spécifications
ESSS ne peut réaliser sans mettre en danger la vie du patient.

L'accord inclut une convention avec un hépital référent ou sera
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33 Accés aux soins

34

Suivi médical

ccelxiil

e

323
324

33.1

33.2

333

34.1

342

343

344

34.5

34.6

traité le personnel évacué d'urgence: %
moyens aériens permettant

1 o . il ion de g o
L'accord permet la mobilisatio rs 'hopital référent.

I'évacuation du ou des blessés stabilises V€ "

o & onnel pour tout accl ent ou
L'Entrepreneur garantit a tout son Pers " :
maladie survenant durant la conduite des ;Faw;a::l,cloz:lccfzzcaei:; ::132
dispensés le cas échéant par le pc’,r.‘scu'_ll'l-?1 medica

soins définis dans I'Article 30, 3 savolr -

2) Examens médicaux : initiaux (pré embauche), annuels et dereprise

du travail aprés arrét du travail ;
b) Dépistage, immunisation et santé preventive ;
¢) Soins généraux pendant la durée des travaux

d) Stabilisation médicale en cas d'accident et assistance lorsde

l'évacuation d'urgence.
des autres entreprencurs, du Maitre

Le personnel des sous-traitants, S, Bl _
sent sur la Zone &’ Activités ne doit

d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre pre : L
jamais se voir refuser des soins médicaux sous prétexte de ne pas ctre

employé directement par I'Entreprencur. L'Entrepreneur pouira toutefols
définir, afficher aucentre de soin et transmettre au Maitre d'CEuvre, un
tarif unitaire par acte médical pour le personnel autre que son propre
personnel.

En cas d'accident ou de maladie grave, le personnel médical est formé,
disponible et équipé en matériel, médicaments etconsommables pour
apporter les premiers soins au patient, obtenir la stabilisation de son état,
jusqu'a ce que le patient :

a)  soit traité ou autorisé i sortir, ou
b) soit hospitalisé dans la base vie ou dans un hépital plusgrand, ou

c¢) soit évacué a un centre médical bien équipé pour des soins
intensifs, si cela s'avére nécessaire.

L'Entrepreneur ne peut embaucher des travailleurs en mauvaise santé.

L'examen initial préalable a 'embauche doit attester que le candidat n'est

pas porteur de maladie infectieuse et est physiquement apte au poste de
travail pour lequel il candidate.

Sauf si un risque médical est avéré, une embauche ne sera pas refusée

pour cause de grossesse détectée & I'occasion de 'examen médical de
pré-embauche.

L Entrepreneur organi.s.e des visites médicales annuelles pour son
Pcrsonne} e, tent a jour un dossier médical pour chacun de son
Personnel. La présence du Personnel de I'Entrepreneur pourles visites

médicales, les traitements et hospitalisati
) ospitalisations est intégré
plannings de I'Entrepreneur. S iniagree G e

L'Entrepreneur met a disposition de son Personnel une prophylaxie et un

proEraTmel?Ee vaccination contre les maladies locales et les vecteurs. En
particulier, EEntrepreneur promeut l'usage, et distribue e :

des moustiquaires imprégnées auprés de ;D n conséquence,
logés 2 l'extérieur. n personnel, en base vie ou

Le Plan Santé & Sécurité ¢
, omprend une ¢ i i
santé du Personnel de 'Entrepreneur expoes\;a;uz:on des risques pour la
]
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[ .

7 risques Spéci i exi 1

34.7 dBcEA) unpﬁ‘;lﬁqu_e‘S (comme des niveaux Ssonores SUpEricurs ag0
\), une exposition 4 des matiéres dangereuses, etc.), et décrit le suivi
médical mis en ceuvre.

3 i :
v I::::;;r.'ement 351 L’Entrepreneur est responsable du rapatriement sanitaire de son
re Pr':rsonnlcl en cas de blessure grave ou maladie. 11 prend les assurances
nécessaires pour couvrir le coit de la prise en charge du rapatriement
sanitaire de son Personnel.

36 Hygiene 36.1 Eau potable :

36.1.1  Conformément a IArticle 6.14 du CCAG, sur toutes les Zones
d’Activités, |Entrepreneur fournit a son Personnel une €au
potable en quantité et en qualit¢ conformes aux normes de

I'Organisation Mondiale de la Santé aux points d'alimentation.

36.1.2  Sauf si le mode d'approvisionnement en eau potable sélectionné
par |'Entrepreneur provient d'un fournisseur certifié, 1a qualité de
I'eau potable fournie aux travailleurs est testée au commencement
des travaux puis au minimum selon une fréquence mensuelle. Le
protocole de prélévement et d'analyse d'échantillons suit les
recommandations de 1'Organisation Mondiale de la Santé.

36.2 Conditions de logement :

362.1 Le logement du Personnel non-résident, dans une base vie ou
dans une structure alternative en dehors des Zonesd'Activités de
type hotel ou maison louée, est réalisée dans les conditions du
présent Article 36.2 desSpécifications ESSS, conformément &

I'Article 6.6 du CCAG.

3622  Sauf disposition contraire dans le Marché, ou sauf instruction
contraire du Maftre d'CEuvre, le Personnel est logé dans des

chambres. Une chambre accueille 4 personnes au maximum, sans

lit superposé, et avec 0.5 m® de rangement disponible par

personne.

3623 Les chambres ne seront pas mixtes : des chambres séparées pour

les femmes seront prévues.

mbres sont éclairées et ontune prise de courant, les lits et
s de moustiquaires si besoin, les sols sont
durs et étanches.

36.2.4 Les cha
les fenétres sont équipé
construits en matériaux

dans les chambres et dans les parties communes

3625  Latempérature
veau acceptable durant les heures

sera maintenue i un ni
d’occupation.

36.2.6 Les niveaux de bruit nocturnes auxquels est exposé le personnel
respectent les limites ~maximums recommandées  par

'Organisation Mondiale de la Santé.

ogement de son Personnel, I'Entrepreneur met

a disposition 1 robinet d'eau potable pour 10 membres du
eur, une douche pour 10 membres du

Personnel de 'Entrepren . |
Personnel de 'Entreprencur maximum, une toilette individualisée
pour 15 membres du Personnel de I'Entrepreneur maximum, 1

urinoir pour 25 membres du Personnel de I'Entrepreneur. Des
toilettes, des douches et des vestiaires séparés serontmis a

disposition des femmes.

36.2.7 Dans les lieux de 1
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ceclxy

3628

e

J eur construit et maintient un
Dans chaque base-vie, I'Entrepre?
espace c;lmmun Souvert de détente pour son S

terrain de sport.

36.3 Hygiéne des parties communes :

36.3.1

3632

3633

e vabos, urinoirs, toilettes) sont
Les espaces sanitaires (douches, ]a' " .
nettoyés et désinfectés par le service propreté de l’Entrepre:n»::ulrt
a1 minimum une fois toiites les24 heures, et ce nettoyage €s

documenté. - )
La cantine. la cuisine et les ustensiles de cuisines sont nettoyes
aprés chaque service de repas. o
Le nombre et la localisation des toilettes sur les Zo_ncs d Acuvnc;
seront ajustés en fonction de 1a configurationde celles-ci
(distance, isolation, etc.) et du nombre d’employés. Des toilettes
séparées seront mises a disposition des femmes.

364 Alimentation :

36.4.1

36.4.2

36.43

3644

36.4.5

Sur toutes les Zones d’Activités, en applicat:ion‘ de 1"Att|clc 5.13
du CCAG et de I'Article 41.2 des Spécifications ]?SSS,
I'Entrepreneur foumnit a un prix raisonnable les repas a ‘son
Personnel dans un espace de cantine et selon un systeme
d'approvisionnement respectant les dispositions du présent
Article 36.4 des Spécifications ESSS.

L'Entrepreneur prépare et met en ceuvre des mesures_visant“é
garantir (i) la qualité et les quantités des matiéres premieres, (ii)
le respect des régles d’hygiéne lors de la préparation des repas,
(iii) 'aménagement et I'entretien des locaux et du mateériel tant
dans la cuisine que dansles licux de stockage des denrées.

L'Entrepreneur contrle, et prend les mesures correctrices
nécessaires pour la propreté des camions, le respect des
températures et de la chaine du froid, les dates limites de

consommation. Les températures des chambres froides sont
réguliérement vérifiées.

L'Entrepreneur s'assure que les conditions de stockage des
aliments dans la cuisine ou les licux de stockage, les températures
et temps de cuisson des aliments, les conditions d’attente des
produits préparés obéissent a desrégles d'hygiéne ne présentant
pas de risque pour la sant¢. Il est interdit de récupérer les denrées
déja servies.

L'Entrepreneur mobilise un personnel de cantine formé pour le
poste et s'assure de la qualité de 1encadrement vis a vis du
respect des consignes sanitaires.L'Entrepreneur s'assure que les
personnels de cantine ontles moyens de respecter les régles
d’hygiénes (vestiaires,lingerie, lave main, états des revétements
de sol et des peintures, existence d'un plan de nettoyage).

36.5 Le Manager ESSS réalise, tous les trois (3) mois sur toutes les Zones

d’Acti_vitf:S, un audit, et en documente les résultats, des conditions
d'hygiéne dans lesquelles les repas sont préparés et les aliments

conservés. Le résultat de cet audit est transmis au Maitre d'

CEuvre.

36.6 Le Manager ESSS informe réguli¢rement Ie Personnel des
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37 Abusde
substances

36.7

37.1

37.2

. S ceelxvi

comportements 3 _
infop t_mcnts a respecter en termes d’hygiéne au travail. Cette
rmation est documentée et enregistrée.

dCiZI;EEE?émcnt g I'Article 6.16 du CCAG, toute utilisation, possession,
de la 1¢ 1'oln » ventes de drogues illégales, substancescontrélées (au regard
¢ la legislation locale) et alcool est totalement interdite. L'Entrepreneur

(= s v ¥
met en Ceuvre une politique de tolérance zéro concernant 1'abus de ces
substances.

Tloute personne soupgonnée par le Maitre d'CEuvre d'étre sous I'influence
d'alcool ou de substances contrdlées est suspendue immédiatement de

BOH _postc de travail par I'Entrepreneur en attendant les résultats
médicaux,

D. Main d'ceuvre locale et relation avec les communautés

38 Conditions de
travail

39 _ Recrutement local

38.1

39.1

39.2

39.3

394

39.5

L’Entrepreneur assure aux travailleurs des conditions de travail décentes
et conformes 2 la réglementation en vigueur dans le pays d’exécution du
Marché, et avec les conventions fondamentales de I'organisation
internationale du Travail (OIT). Cela inclut les droits des travailleurs
relatifs aux salaires, horaires de travail, repos et vacances, heures
supplémentaires, 4ge minimum, paiements réguliers, compensations et
bénéfices. L’Entrepreneur respecte et facilite les droits des travailleurs
pour organiser et fournir un mécanisme de gestion des plaintes pour les
travailleurs directs ou indirects. L’Entreprencur met en place des
pratiques de non-discrimination et d’égalité d'opportunités, etassure
I'interdiction du travail des enfants et du travail force.

Le recrutement local est défini comme le nombre de posteseffectivement
alloué aux personnes résidant dans la région des travaux, qui doit étre
défini par U'Entrepreneur dans son offre, selon des critéres pertinents en
privilégiant les populations vivantdans 1a zone d'influence ou a proximité
immeédiate de la Zone d’Activités.

Conformément 4 I'Article 6.1 du CCAG, I'Entrepreneur met en Geuvre
une démarche volontaire de recrutement local pour son Personnel durant
la durée des travaux et impose a ses sous-traitants de faire de méme.

L'Entrepreneur démontre au Maitre d'CEuvre la mise en ceuvre effective
de cette démarche volontaire dans son rapport d'activitémensuel indiqué
dans I'Article 6.3 des Spécifications ESSS.

Conformément 4 I'Article 8 des Spécifications ESSS, 1'Entrepreneur
développe un programme de formation. Ce programme de formation doit
atre ouvert aux femmes et aux hommes, et étre adapté a leur niveau
d'éducation et aux besoinsde chacun de ces groupes pour occuper les
postes proposées lors des travaux.

Les besoins en main-d'ceuvre locale sont estimés avant le démarrage des
travaux et décrits dans le PGES-Travaux, avec l'information suivante :

a) Identification des profils de postes pquvam étre pourvus pardes
locaux et niveaux de qualification requis ;

b) Définition du mécanisme prévu pour le recrutement effectif de ces
profils ;

¢) Définition d'un mécanisme visant 4 s'assurer de l'absence de
discrimination des femmes 4 l'accés & la procédure d’embauche. Ce

mécanisme devra couvrir la définition des
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G

40 Transport &
logements

39.6

3NT

39.7.1  Avant le démarrage des trav

39.72  Un agent de I'Entrepreneur

d) postes, les modalités de communication sur les postes a

pourvoir, ete. ;

¢) Calendrier de déploiement de ces POSteS 3

f)  Formation initiale a donner par 'Entrepreneur hce a chaqueprofil

de poste.
extérieures a la Zoned'Activ ités,

Afin d’empécher l'accés de personnes ; - ; ;
tés, entrée comprise, est interdit.

le recrutement local sur la Zone d'Activi

Bureau de recrutement local :
aux, 'Entrepreneur établit un bureau
a collectivité localedont dépend la

de recrutement local dans | . 3 ’
lieu préalablement approuve

Zone d’Activités principale, dans un
par le Maitre d'CEuvre.

y est présent au minimumdeux
matinées par semaine, depuis le démarrage destravaux jusqu'a
une date préalablement approuvée par le Maitre d'CEuvre.

39.7.3 Il informe sur les opportunités d'emplois offertes par

I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux (qualification requise,
durée, localisation) et sur les renseignements a apporter pour
constituer un dossier de candidature.

39.74  Des listes de candidats locaux sont constituées par l'agentaffecte

398

39.9

39.10

39.11

40.1

au bureau et transmises chaque semaine au responsable des
ressources humaines de I'Entrepreneur.

Le responsable des ressources humaines de I'Entrepreneur sélectionne
Jes candidats listés par le bureau de recrutement local selon les besoins
des travaux et Jes procédures de recrutement de 1'Entreprise. Un contrat
écrit entre 'Entrepreneur et le Personnel local est établi, signé et archivé
par 'Entrepreneur.

Si la ou les Zones d’Activités sont situées a proximité de plusicurs
communautés différentes, le responsable des ressources humaines
s'assure d'une répartition équitable desrecrutements locaux entre les
différentes communautés, en privilégiant les personnes affectées par le
projet.

Le responsable des ressources humaines de I'Entreprencur s'assurera que
les campagnes de recrutement dans les communautés locales ont bien été:

diffusées aux femmes et que celles-ci n’ont pas subi de discrimination
dans les recrutements.

Conformément & PArticle 6.22 du CCAG, 1Entrepreneur maintient un
dossier par membre du Personnel local consignant les heures travaillées
par chaque personne engagée sur lestravaux, le type de travail, les
salaires payés et les formations suivies. Ces dossiers doivent 6ire
disponibles en tout temps sur la Zone d’Activités principale, afin qu'ils

puissent étre examinés par le Maitre d'CEuvre et les représentants
autorisés dugouvemement.

Sauf disposition contraire dans le Marché, ou sauf instruction contraire
du Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur fournit ou rend disponible le transport
journalier pour son Personnel vivant a plus de quinze (15) minutes de
marche du lieu de travail et aplus d'une heure de transport terrestre.
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40.2 L'c transport  se déroulera dans des conditions respectant la
réglementation locale et assurant la sécurité des personnes transportées.

403 LEntrepreneur peut organiser ce transport de maniére collective

- des' heures et lieux de regroupement sont fixés et desservis en
conséquence.

404 Sila Zone d'Activités est déplacée pendant la saison de travail etque
I'Entrepreneur conserve la main d'ceuvre locale formée au démarrage des

travaux, le logement du Personnel de I'Entrepreneur est alors pris en
charge par I'Entrepreneur :

a)  Ausein de la base vie itinérante comme le reste du Personnel non-
local ;

b) Dans les villages situés a4 proximité de la Zone d'Activités
itinérante, chaque membre du Personnel local recevant alors une
allocation de logement en supplément de sa rémunération.

41 Repas 41.1 Lapprovisionnement en alimentation pour les repas du Personnel de
|'Entrepreneur exclut la viande issue de la chasse ou du braconnage, a
I'exception des produits de la péche.

41.2 Enapplication de I'Article 9.4 du CCAG, I'Entrepreneur fournit aumoins
deux repas par jour a son Personnel local dans les conditions d’hygiéne

a

spécifiées dans IArticle 36 des Spécifications ESSS, 4 un prix

raisonnable.

42 Dommages aux 42,1 L'Entrepreneur ne perturbe ni n'interfére avec les habitants des
personnes et aux communautés locales aux alentours ou sur les Zones d’Activites, et
biens respecte leurs maisons, cultures, animaux, propriétés, coutumes et

pratiques.

422 En application des Articles 4.14 et 17.1 du CACG, I'Entrepreneurest
responsable des dommages aux personnes et aux biens causés par la
conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

I’acces aux Zones d’Activités est interdit 4 toute personne non autorisée.
423 L’Entrepreneur est responsable de la sécurité et de l'acceés aux Zones

d'Activités.

Le Maitre d'CEuvre est informé de tout dommage a des personnes, ou aux
424 biens de personnes, extérieurs i la main d'ceuvre de I'Entrepreneur dans

les 6 heures qui suivent I'événement, quelle que soit la valeur du

préjudice.

Les biens immobiliers situés dans un rayon minimal de 800meétres autour
425 des limites de la ou des carrieres, €t dans un rayon minimal de 500 métres

autour des autres Zones d’Activitésrecourant aux explosifs, feront I'objet,

sauf accord du Maitred'CEuvre sur des modalités différentes, d'un constat

par huissier assermente.

Le ou les constats d’huissiers sont réalisés et soumis au Maftre d'CEuvre
avec le PPE.

En cas de problémes identifiés liés a I'intensité des tirs, le Maitred'CEuvre
est en droit de demander 4 I'Entrepreneur de procéder, a sa charge, 2 des
427 mesures sismographiques de l'intensité des vibrations générées par les
tirs, 4 distance variable des points detirs, sous le contrdle du Maitre
d'CEuvre.

L'Entreprencur a la charge (i) des indemnités d'occupation pour

42.6

43 Occupation ou 431
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acquisition de
terrain

44 Trafic

43.2

433

43.4

44.1

442

443

44.5

44.9

i et

I'extraction ou emprunt des matériauX de construction et (?1) du COlllt
d'acquisition ou d'occupation temporair® {155 ! ' s.n:% c;s;a:lrcsé[():our )
dép6t des déblais en excédent, enapplication de ERPIIERIREEES

ice subi par le propriétaire et par

L'Entrepre i er le préjud ; isti
preneur doit compenser 1 P ces derniers sont distincts du

les utilisateurs des dits terrains, Si
propriétaire.

11 revient & I'Entrepreneur de démontrer a4 Maitre F"(E“,"T e (i) quisont e
propriétaire et les utilisateurs, si distincts Ct. i)/ v accqrd ec’nf
encadrant I'acquisition ou |'occupation tem‘po_ral_re des dits terrains a été
négocié et diment payé aux deux partiessi distinetes.

L'Entrepl'encur définit un Plan de gcst.ioﬂ du fraﬁ.c dans le PGES-
Travaux (Section 11 du PGES-Travaux, tel que définit en Annexe 1 aux
Spécifications ESSS).

Ce Plan de gestion du trafic :

a) comporte les caractéristiques de sa flotte de véhicules et engins
de travaux ; et

b)  détermine les itinéraires sous forme cartographiquf: pour chaque
' axe reliant les différentes Zones d'Activitcs qui doivent etre
validées par le Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur demande au Maitre d'‘Ouvrage d'obtenir les autorisations
des autorités administratives compétentes lorsque des voies publiques
sont utilisées. Toute instruction du Maitre d'CEuvre 4 mettre 4 jour le Plan
de gestion du trafic sera appliquée. '

Dans le mois suivant le démarrage physique des travaux, I'Entrepreneur
informe les autorités administratives dont la juridiction est traversee par
Ies vehicules des travaux, de l'itinéraire et des caractéristiques (fréquence

des passages, tailleet poids des camions, matériaux transportes) de la
flotte devéhicules de 'Entreprencur.

Lorsque des voies publiques sont utilisées, 1'Entrepreneur fait établir,
sauf accord du Maitre d'CEuvre sur des modalités différentes, un état des
lieux par un huissier assermenté préalablement a l'utilisation de ces voies

par les véhicules de 'Entrepreneur. 1'¢tat des lieux est annexé au Plan de
gestion du trafic.

L'Entrepreneur décrit dans le Plan de gestion du trafic les prévisions de

trafic de sa flotte de véhicules : fréquence des passages entre Zones

d'Activités, horaires, convois.

L'entrepreneur décrit également le nombre et la position des personnes
faisant la signalisation.

Sauf disposition contraire dans le Marché, ou sauf instruction contraire
du Maitre d'CEi.W_TC, la conduite de nuit entre 22h00 et 06h00 est interdite
pour tous les véhicules lourds (i.e. poids total autorisé en charge excédant
3.5 tonnes).

Vitesses :

44.9.1 L'Entreprencur met en ceuvre des mesures de limitation etde

contrdle des 'vitcsscs de tous les véhicules et engins mobilisés
pour l'exécution des travaux.

4492  La vitesse maximum de tous les engins et véhicules de
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4493 IE
ntrepreneur devra respecter la plus contraignante des deux

régles ci-aprés - _
bign]s w ApIes celle fixée par la réglcmcntation nationale ou
es spécifications ci-dessous.

a) 10 km/h dans l'enceinte des Zones d'Activités ;

b) 30 km/h dans les villages ou hameaux, dans lesvilles, dés
100m avant la premiére maison ;

¢) 80 km/h sur les routes non revétues hors ville, villageou
hameaux et bases vie. '

4494  Conformément aux dispositions de I'Article 4.15 du CCAG, en

coordination avec les services nationaux compétents,
i'_Entre‘preneur fournit et met en place le long des axes publics, 1a
signalisation & Tusage de sa flotte de véhicule lorsque la
signalisation publique est déficiente.

4495  L'Entrepreneur fournit & chacun des chauffeurs, et s'assure de sa

44.10

44.11

44.12

compréhension, une cartographie 3 une échelle appropriee des
axes routiers autorisés pour laconduite des travaux, Ou les
vitesses maximums autorisées sont clairement identifiées.

Le transport de personnes, équipements, et produits autres que pour les
besoins des travaux et la gestion des Zones d’Activités, est strictement
interdit a2 bord de tout véhicule de |'Entrepreneur. Cette disposition
s'applique €également au transport d'animaux vivants ou de viande issue
de la chasse, de la péche ou du braconnage.

Les remorques et bennes utilisées pour le transport de matériauxpouvant
étre projetés (sable, tout-venant, agrégats, matériaux gélectionnés) sont

bachées sur l'intégralité de Itinéraire séparant deux Zones d’Activités.

L'Entrepreneur €Xerce des controles réguliers le long des axesde
circulation utilisés par sa flotte de véhicules pour yérifier le respect des
dispositions des Articles 44.8 & 44.11 des Spécifications ESSS. 11
documente ces controles et leurs résultats et transmet au Maitre d'CEuvre
chaque mois un récapitulatif des actions de contréle conduites dans le

mois précédent.
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ANNEXE 1 - Contenu du PGES-TravauX

1. Politique »

Déclaration de Politique ESSS signée par le dirccteur général de TEntreprencur définissany
Environnementale

clairement l'engagement de I'Entreprencur €0 matiére (i) de. gestion ESSS de ses travaux ge
construction et (i) de respect des Spécifications ESSS du marché.

Objectif du PGES-Travaux et contenu

Calendrier de préparation et de mise 4 jour

Assurance qualité et validation

Ressources humaines :

2. PGES-Travaux

Y ¥V ¥V Y

3. Ressources ESSS

—  Manager ESSS
Superviseurs ESSS

—  Responsable des relations avec les parties prenantes

Personnel médical

»  Logistique & communication :

—  Véhicules ESSS

Postes informatiques

Equipement de mesures eau, air, bruit in situ

Laboratoire d'analyse utilisé
»  Reporting :
Inspections hebdomadaires
—  Mensuel
—  Accident / Incident
Deéfinition des standards de la réglementation nationale ESSS en vigueur et des recommandations

ESSS des institutions affiliées aux Nations Unies (OMS, OIT, IMO, IFC) qui s'appliquent & la
conduire des travaux :

4. Réglementation ESSS >

—  Normes de rejets

Salaire minimum

Restriction de circulation jour et/ou nuit
—  Autres
> Définition des standards ESSS de I'industrie appliquée

5. Moyens de controle »  Procédure de suivi des travaux des Zones d'Activités -

opérationnels ESSS —  Fréquence

—  Personnel
—  Critéres d'évaluation

»  Procédure de détection ct de traitement des non-conformités -

Circulation de l'information

Notification selon niveaux d'importance appliqués aux non-conformités

—  Suivi de la fermeture de 1a non-conformité

> Gestion des données relatives au suivi et aux non-conformités :
—  Archivage

Utilisation comme indicateur de performance

6. Zones d'Activités > Description des Zones d'Activités (définition & I'Article 1.3 des Spécifications ESSS) :

— Nombre

Localisation sur carte topographique
—  Activités

—  Calendrier ouverture & fermeture

—  Accés

»  Renvoi vers I'Annexe : un Plan de Protection de |

d'Activités ‘Environnement pour chaque Zone
ctivités.

7. Plan Santé & Sécurité »  Identification et caraclérisation des dangers pour [a sécurité, I'hygiéne et la santé y
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v

compris I'expositi ;
position du personnel aux produits chimiques, dangers biologiques et
rayonnements,

Descripti i ‘
" scription des méthodes de trayai] pour minimiser les dangers et contrbler les risques.

Liste des types de travaux faisant objet d'

Equipements de protection individuelle

Présentation du dispositif médical des Zones d' Activités :

un permis de travail

VvV V ¥V ¥

Centre de soins, équipement médical et affectation du personnel médical

Actes médicaux pouvant étre effectués sur la Zone d'Activités
—  Ambulance, communication

—  Hopital référent
Procédure d'évacuation médicale d'urgence
Description de I'organisation interne et actions 4 prendre en cas d'accident ou incident
Formations de base pour la main d'ceuvre non qualifiée
Formations Santé & Sécurité
Description de la politique de ressources humaines pour les travailleurs directs ou indirectsde la
construction

8. Plan de formation

Y ¥V V ¥V ¥

9. Conditions de travail
10. Recrutement local »  Besoins en main d'ceuvre locale :

—  Profils de postes et niveaux de qualification requis

—  Mécanisme de recrutement et calendrier de déploiement

—  Formation initiale & donner par I'Entrepreneur liée 4 chaque profil de poste
Localisation et gestion du ou des bureaux de recrutement local
Description de la flotte de véhicules/engins utilisée pour la conduite des travaux
Déploiement (Zone d'Activités et calendrier) et lieux d'entretien de chaque véhicule etengin
Cartographie des itinéraires, horaires de circulation, zones de restriction des vitesses

11. Plan de gestion du
trafic

Y ¥V Y VY Y

Lutte contre la poussiére :
—  Cartographie des portions routiéres odt s'appliquent les mesures de réduction dela
poussiére
—  Points d'cau identifiés ou & créer pour le ravitaillement des camions citernes
—  Capacité des camions citernes mobilisés et calcul du nombre de camionsnécessaires
—  Largeur de la piste afin de déterminer si I'épandage demande un passage (piste
étroite) ou 2 passages (piste large)
—  Nombre d’épandages d'eau proposés par jour en fonction du climat
Inventaire des Produits dangereux par Zone d'Activités et par période
Conditions de transport, de stockage et incompatibilité chimique
Caractérisation des effluents vers le milieu récepteur
Installations de prétraitements et/ou de traitement des effluents
ction des teneurs en sédiments des ruissellements pluviaux

12 Produits dangereux

13. Effluents

Mesures de rédu
Dispositifs de surveillance de I’ efficacité des installations de prétraitement ou de traitementdes

cfflucnts et de réduction des teneurs en sédiments des ruissellements
uivi de la qualité des effluents et des ruissellements

VV VY VY VY

Ressources et méthodes de s
Estimation des fréquences, durées, jours calendaires et niveaux de bruits par Zoned'Activités
Inventaire des déchets par Zone d'Activités et par période

Meéthodologie de collecte, stockage intermédiaire, prise en charge ou traitement desdéchets non

14. Bruits et vibrations

VY VY

15. Déchets
dangereux ou inertes

Méthodologic de stockage et prise en charge des déchets dangereux

Méthodes ct calendrier de défrichement de la végétation et des activités de terrassement

16. Défrichement et >  Méthodes, espéces et calendrier de la revégétalisation des Zones d'Activités perturbéespar les

re'végétalisa‘lion {ravaux
»  Calendrier des activités de gestion de la faunc et de la flore
17.  Biodiversité »  Mesures pour réduire 'impact sur les espéces de faune et flore sur la base des procéduresdu Maitre

d'Ouvrage
»  Mesures de suivi de I'efficacité et dela performanc

v v

¢ du plan en place
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18.

19.

20.

1

Lutte contre I'érosion

Documentation de la
situation des Zones
d'Activités

Remise en état des
Zones d'Activités
Annexes

Y VY VY

Y ¥V VY

>

>

Mesures pour limiter les EEE

Mesures de suivi de l'efficacité et de la performance du plan en place
Localisation des zones sujettes 4 érosion

Meéthodes et calendricr de mise en ceuvre des mesures an
végétales

tiérosives, incluant le stockagedes terres

Liste et couverture des points de vue
Meéthode de prise de vue
Archivage des photographies

Méthode et calendrier de remise en état des Zones d'Activités

. i : -
Plan(s) de Protection de I'Environnement (nombre et fieu spécifiés en Section 6 "Zones

d'Activités" ci-dessus) :
—  Délimitation de Ia Zone d'Activités sur carte

—  Zonage du défrichement, de stockage du bois utilisable, de britlage des déchets forestiers

—  Définition des activités se déroulant sur la Zone d'Activités: construction,
stockage, résidence, bureaux, ateliers, production béton...

—  Disposition des sites de travail sur la Zone d’Activités : ouverture, exploitation, remise

en état, fermeture

—  Zonage de stockage de terre végétale, des déblais de terrassement, de
matériaux

—  Voies d'accés et points de contrdle

—  Calendrier d'occupation de la Zone d'Activités

—  Organisation de la préparation de la Zone d'Activités

—  Points de rejets liquides

—  Points de prélévements proposés pour le suivi la qualité de I'eau

—  Points d'émission atmosphériques

—  Localisation du lieu de stockage des produits dangereux

—  Localisation et cartographie des installations de traitement des déchets lorsque prise en
charge par un prestataire exténicur

—  Toute autre information relevant de la gestion environnementale sur la Zone

d'Activités
Plan d'urgence

—  Description des installations

—  Caractérisation des dangers

—  Situations d'urgence

—  Structure organisationnelle - rdles et responsabilités

—  Proceédures d'urgence

—  Ressources humaines et matérielles

—  Déclenchement du plan

—  Reporting

. Constat d’huissier pour les Zones d'Activités dans les situations décrites aux Articles 10.5,

42.5 et 44.5 des Spécifications ESSS.
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11.

__-‘__‘—_‘\_‘—‘—__

ceclxxn -

ANNEXE 2 — Propriétés qui rendent yp, Produit dangereux*®

Explosif

Comburant

Facilement
inflammable

Inflammable

Irritant

Nocif

Toxique

Cancérogéne

Corrosif

Infectieux

Toxique pour la
reproduction

Substances et préparations pouvant exploser sous |

e i i
aux frottements que le dinitrobenzane ct de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou

Substances et préparations qui, au contact g

. b autres substances, notamment de substancesinflammables,
présentent une réaction fortement exothermiqu

c

substainces ‘.ﬂ ;')rf:pa!'a‘tlons (1) & Fétat liquide (v compris les liquides extrémement inflammables), dont le point
d'éclair est mft_:neur a 1{1 °C, ou pouvant s'échauffer au point de s'enflammer  I'air 4 température ambiante sans
a];?porl d'éne.rglc : mf (&) _§‘ Fétat solide, qui peuvent s'enflammer facilementpar une bréve action d'une source
d'inflammation et qui continuent & briller ou 3 se consumer aprés I'¢loignement de la source d'inflammation ou (iii)

a I'état gazeux, qui sont inflammables 2 I'air 3 une pression normale ; ou (iv) - qui, au contact de l'eau ou de l'air

humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses

Substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur 4 21°C et inférieur ou égal & 55°C

Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peauet les
muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entrainer des risques de
gravité limitée

Substances et préparations (y compris les substances et préparations trés toxiques) qui, par inhalation, ingestion
ou pénétration cutanée, peuvent entrainer des risqucs graves, aigus ou chroniques, voire la mort

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en
augmenter la fréquence

Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces
demiers

Matiéres contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire
qu'ils causent la maladie chez 'homme ou chez d'autres organismes vivants

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la
fréquencc d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités
reproductives
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: i ée, t produire desdéfauts
12. Mutagéne Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutance, peuvent p v

génetiques héréditaires ou en augmenter la fréquence
. o ' i t toxique outrés toxique
13. Reéagital'eau Substances et préparations qui, au contact de I'cau, d¢ {air ou d'un acide, dégagent un gaz toxiq q

; T 2 ent donper lieu 3 une réaction

14, Sensibilisant Substances et -préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, Pe““' “t‘ oni .;:j e

- 3 —_— . 3 5 € n £5
d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition & |a substance ou & la préparation procit

S, i . : 'essal disponibles
caractéristiques. Cette propriété n'est & considérer que sl les méthodes dessai sont disponib

; . : : i :smmédiats ou différés pour une ou
15.  Ecotoxique Substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats P

plusieurs composantes de I'environnement

g : . se Eliminati issance, par quelque moyen
Dangereux  pour ['environnement Substances et préparations susceptibles, apres ¢limination, de donner naissance, par queique Moyen que

5, ’ 3 . 5 : érées ci-avant
ce soit, 2 une autre substance, par exemple un produit de lbaviation, qui posséde 1'une des caractéristiques Enumerces

48 gource : Code de I'environnement / Articles R541-8
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Modeéle de Garantie de Bonne Exécution

Garantie bancaire

Garant :

E [N

. — om et adresse de la banque émettrice et code Swifl]
intns _______[Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage]

Garantie de Bonne Exécution No. :

Nous a-vons été informé
ormes que ; fi mm
“ . hom de I'Entrepreneur] (ci-aprés dénommé
le Donneur d’ordre") a conclu avec vous le Marché no g i en date du
our l'exécution: ‘ inti i-apré
P xécution :de _ [description des travauxj (ci-apres

- dénomme "le Marché").
De . , .
plus, nous comprenons qu'une Garantie de Bonne Exécution est exigée en vertu des conditions duMazrché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous . [nom de la banque garante] prenons
en tant que Garant, I'engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire a premiére demande toute ,
somme dans 1a limite du Montant dela Garantie qui s'éléve a [insérer la somme en
chiffres] _ Jinsérer la somme en lettres]®®. Votre demande en paiement doit
fzomprcndrc, que ce soit dans la demande elle-méme ou dans un document séparé signé accompagnant ou
identifiant la demande, la déclaration-que le Donneur d’ordre n'a pas rempli ses obligations au titre du Marché,
sans que vous ayez a prouver ou 3 donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

54 et toute

La présente garantie expire au plus tard le jour de 2
demande de paiement doit étre regue a cette date au plus tard, & 'adresse figurant ci-dessus.
rmes de la CCI relatives aux garanties surdemande, Publication

La présente garantie est régie par les Régles unifo
I'application est expressément écartée.

CClI no : 758, a 'exception de leur Article 15 (a) dont
[Signature]

tes de bas de page) doit étre retiré du document final

[Note : Le texte en italiques (incluant les no
; il est fourni a titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.]

se(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute

Marché soit dans 1a (ou les) devi
uvrage. & LY
tion définitive des travaux. Le Maitre d'Ouvrage do p
e :.rra Jemander au Garant de prolonger ]a durée de la présente
entionnée dans 1 garantie. Lorsqu'il préparera la garantie,
ngur demande écrite du Bénéficiaire, for_mulée
une période ne dépassant pas [six mois] [un

53 Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au
autre devise librement convertible acceptable par le Maitre 'O

s4 Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estim ;
en compte le fait que, dans le cas d'une prorogation de la durée du Marché, il d
garantic. Une telle demande doit étre faite par écrit ayant 1a date d'expiration m i
Je Maitre d'Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit 4 la finde |'avant-dernicr paragrapne :
avant P'expiration de la présente garantic, le Garant prolongera la durée de cetlc garantie pour
an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois."



IMODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION



MODELE DE GARANTIE DE RETENUE DE
GARANTIE




MODELE DE GARANTIE DE RESTITUTION
D’AVANCE




Modeéle de garantie de restitution d'avance

Garantje bancaire

Garant :
ar [Nom et adresse de la banque émettrice et code Swift]
Bénéficiaire :

¢énéficiaire ———————__ [Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage]
Date :

Garantie de restitution d'avance No. :
_

Nous avons été informés que

2 oedrer ’ —_[nom de I'Entrepreneur] (ci-aprés dénommé"le
onneur d’ordre") a co:!lchf le_Marche No._________ﬁ_____a\,ec le Bénéficiaire en date du
— pour T'exécution [nom du marché et description des
travaux] (ci-aprés dénommé "le Marché").

De plus, nous comprenons' qu'en vertu des conditions du Marché, une avance d’'un montant de
[insérer la somme en chiffres]
contre une garantie de restitution d’avance.

[insérer la somme en lettres] est versée

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, I'engagement irrévocable de payer au
Bénéficiaire a premiére demande toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui

s'éleve a finsérer la somme en chiffres] [insérer la somme en

lettres]®® . Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-

méme ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur
d’ordre :

a) a utilisé I'avance a d'autres fins que les prestations faisant l'objet du Marché ; ou bien

b) n'a pas remboursé I'avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant nonremboursé
par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit étre accompagnée par une attestation provenant de la banque
du Bénéficiaire indiquant que I'avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’Offre
portant le numéro a [nom et
adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et 2 mesure a concurrence des reryboursementsée l?}rance
effectués par le Donneur d’ordre tels qu'ils figurent aux décomptes mensuels dont la copienous sera présentée.

. Pt | 4 1 ) 1 o
La présente garantie expire au plus tard  la premiére des dates suwanfe‘”: rala lfece]djtmn d une c?p\‘;icllzirc;ez(:l?lgz
indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (& I'exclusion des sommes a 56 Ep
approuvés pour paiement, ou 4 la date suivante : . » :
L ; : : au plus tard.
conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir a cette dateau p

: i RUGD),
La présente garantie est régie par les Régles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD)
Publication CCI no : 758.

[Signature]

g ti s) au Marché pour le
55 Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de I'avance soit dans 18 (ou les) ';*A‘:i‘:_:‘:fgu'm e‘_“mu( )
paiement de I'avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par fe | te lc fait que, dans le cas de
5 Insérer la date prévue pour la récepti isoite: seo 'Ouvrage) doit p wcnar‘:?:‘}el" Une tcllf? dc’mandc doit étre
prorogation de Ja durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente ga le Bénéficiaire peut considérer
faite par écrit avant la date d'expirati ! ar pre il pr 1:1" la 8::::“23 écrite du Bénéficiaire formulée
I'adjonction, 4 1a fin de 'avant-demier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante : "Sur our une période ne dépassant pas [six
avant I'expiration de la présente garantie, le Garant s'engage 4 p’rciongﬂ‘ la durée de cette garantic p
mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois." cclxvii
Section X - Formulaires du Marché
-




MODELE DE GARANTIE DE RETENUE DE
'GARANTIE




Section X - Formulaires du Marché

—_ |
cclxvii

Modéle de garantie de Retenye de Garantie

Garantie bancaire

Garant :

' __[Nom

T el adresse de la banque émettrice et code Swif]
Péte : [Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage]

iy [Insérer la date d'‘émission]
Garantie émise en remplacement de la garantie No. :

[Insérer le numéro de référence de la garantie]

Nous avons été informés que I i
roUpEHISHE, h - — ' nom de [|'Entrepreneur, en cas de
19; M:r <hé No om du groupement] (ci-aprés denqmn:le "le Donneur d’ordre™) a conclu avec leBénéficiaire
i T __[insérer le numéro de référence du marché] en date du
n [nom du marché et description des

travaux] (ci-aprés dénommé "le Marché").

Ig:nglﬁlsiit;:;: (c:limprenons quen vertu des confht:ens du Marché, le Bén‘éﬂciaire préléve une Retenpede Ga{anﬁe
- : pourcentage établi au Marché (“Retenue de Garantie") et que lorsque laréception provisoire
a été prononcée et la premiére moitié de la Retenue de Garantie libérée, la seconde moitié de la Retenue de Garantie
(ou, si le montant garanti au moment de I'émission du Certificat de Réception est inférieur a la moitié de la Retenue
de Garantie, la d_ifférencc entre la moitié de la Retenue de Garantie et le montant garanti aux termes de la Garantie
de Bonne Exécution) sera libérée contre soumission d'une garantie de Retenue de Garantie.

A la demande du Donneur d’ordre, nous [nom de la banque garante] prenons,
en tant que Garant, 'engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire a premiére demande toute
somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’éléve a [finsérer la somme en

chiffres] [insérer la somme éen lettres]’’. Votre demande en paiement doit

comprendre, que ce soit dans la demande elle-méme ou dans un document séparé signé accompagnant ou
identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre a failli a ses obligations au titre du Marché sans que
us ayez a prouver ou 3 donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

VO
présente garantie doit étre accompagnée d’une attestation de la banque du Bénéficiaire

antie mentionnée ci-dessus a
rtant le numeéro
onneur d’ordre].

Toute demande au titre de la
déclarant que la seconde moiti¢ de la Retenue de Gar
&té créditée au compte bancaire du Donneur d’ordre po

[nom et adresse de la banque du D

a

La présente garantie expire au plus tard & la date suivante : ' — 153. 11;?“:6
demande de paiement doit étre regue 3 cette date au plus tard: La présente .garan(t;c es _1';%183 ‘PI?T es Reg gs
Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande UGD), Publication CCI no : 758, l'exception de
leur Article 15 (a) dont I'application est expressément écartée.

e [Signature]

de la Garantic de Bonne Exécution
e entre la moitié de la Retenue de

au moment de la Réception provisoire est inféricur 3 Ja moitié de la Retenue  vise(s) dela secon e moitié de la Retenue de Garantic
Garantic et le montant d¢ 1a Garantie de Bonne Exécution soit dans la (ou ]cs‘)rcr:iblc acceptable par le Bénéficiaire. -
telles que mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement con . 28 (vingt-hui) jours aprés la réception définitive.

ate prévue pour la date d'expiration de la Garantic de Bonn¢ E}E,écuiw!:;ms o de |§ durée du MﬂrChIé, i[» devra

eur d'ordre (Maitre d'Ouvrage) doit prendre €n compte le fait que, Joit Etre faite par ¢&crit avant la date d'expiration

; ie. Une telle d¢ wade (3 t considérer I'adjonction, 4 1a fin de
de prolonger la durée de la présente. garantic. e pitre d'OuVFage peut ¢

Lorsqu'il préparera la garantie, le Donnewr’ dudl Me]a.litrc 4'Ouvrage form

ulée avant I'expiration de !s présente
"Sur demande e‘:intc depassanl pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera
jode ne

nue de Garantic oU si lc montant

ntant la moitié de la Rete e Garantic, 18 différenc

57 Le Garant doit insérer un montant représe

58 Insérer lad
Le Donn
demander au Garant
mentionnée dans la garantie.
I'avant-demier paragraphe, de la disposition suivante !
garantic, le Garant prolongera 1a durée de cette garantic pour une péri
accordée quune fois."

AFD-MOUZ%O . DTAO Travaux = vio



AVIS DE NON-OBJECTION DE L’AFD




P

M Gma |l lydie Danielle Abiyou <abiyoudanielle@gmail.com>

__-__——_-_‘_‘_'—-——
CCI11679 ANO 938 portant sur le PPM révisg gy CCBAD en vue de la construction
d'un batiment
2 messages

GRATADOUR Celine <gratadourc@afd.fr> ,
A ; 12 décembre 2023 & 07:52
A : daouda Kone <daoudakone2013@gmail.com>, Mamadou CHERIF <cherifmamadou@hotmail.com>, bidie BIDIE
<alphbidie@gmail.com>, lydie Danielle Ablyou <abayoudanielle@gmau‘com,. '

Cc : PARAVICINI Marion <paravicinim.ext@afd.fr>, ASSAMOI Louise-Assamoi <assamoila@afd.fr>

ANO : 938
REF : CCI1679 - ANO 938 portant sur le PPM révisé du CCBAD en vue de la construction d’un batiment

PJ. : 1/le PPM modifié ; 2/la note justificative

Monsieur le Coordonnateur,

Nous vous remercions pour la transmission du Plan de passation de marché 2023 modifié en vué de la
construction d’un batiment pour le compte du CEA CCBAD.

Nous notons bien que le nouveau montant est de 1 395 078 MEUR au lieu 720 000 euros.

Je vous informe que ’Agence Francaise de Développement (AFD) n‘a pas d’objection au PPM ci-joint.

Cordialement,

Céline Gratadour

De : lydie Danielle Abiyou <abiyoudanielle@gmail.com>

Envoyé : lundi 4 décembre 2023 09:32

A : GRATADOUR Celine <gratadourc@afd.fr> , i
mail.com>; Mamadou

Cc : PARAVICINI Marion <paravicinim.ext@afd.fr>; daouda Kone <daoudjc?kccgnr:!fﬂ1 3@g

CHERIF <cherifmamadou@hotmail.com>; bidie BIDIE <alphb|die@9m3(':‘-:BAD“

Objet : Demande d'’ANO PPM " Travaux de construction du bﬁﬁment CEA

et

yez vigilant avant d'ouvrir les piéces jointes ou

[EXTERNE]: si le message ne provient pas d'une source sdre, S0

cliquer sur les liens.
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| NAIMA INTERNATION
| ABOBO ANADOR
i ABIDJAN

o .ggﬁlé . _—— | S— ._ s auey Lo _H_ﬂ___Rdevé_;idﬂ;m;';a;mm

_CodeBanque . Code Guichet . Numérode Compte | CIéRIB

| CodeBanque | CodeGuichet '  NumérodeCompte | CW6RIB  _ _ Domiciaten

R T - S 11 Janvier 2024 a 15:2

g CdR'S | s kS

BANK Relevé d'identité bancaire
f sreesaniona

La Bangue Autrement

é iné a & is, 4 demande, 3 .
Ce releve'est destiné a écre remis, i leur ” .E. 4 vos créanciers ou débiteurs, appelés  faire inscrire des opérations i votre
compte (virements, prelevements etc.). Son utilisation vous

. . i g garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi
des réclamations pour erreur ou retard d'imputation,

—————

| CodeBanque | Code Guichet .| ~NumérodeCompte | Gamm

Cllés 0 : astsomiie b CléRIB | Domiciliation
IBAN : CI93 CIlé 6010 0100 9150 9241 0173 e —
Adresse ' e s iR S e b = -

ENEURO ET DOLLAR
0DDO BHF BANK (ALLEMAGNE) EBI SA (FRANCE)
Code SWIFT: BHFBDEFF Code Swift : ECOCFRPP

%A N K MMERZBANK (ALLEMAGNE)

0 Voi Cgde SWIFT: COBADEFF

La Banque Autrement

Ce relevé est destiné 4 étre remis, a leur demande,  vos créanciers ou debiteurs, appelés a faire inscrire des opérations 4 votre
compte (virements, prelevements etc.). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi
des réclamations pour erreur ou retard d'imputation,

.. Domiciliation

Ciee | otwol | 00915024101 . . AmpAN
e . : ) S SWIFT: C IAB

ENEURQET DOLLAR

EBI SA (FRANCE)
SHFBB“”K {F‘:LLEMGNE) Code Swift: ECOCFRPP

9150 9241 0173

CORIS B
INTE RNﬂTfONAL?O‘T?OI:‘E‘JOI £
1 0D

coimsﬂzaANK(ALLEMAGNEJ
" Eode SWIFT: COBADEFF :

BRED BANK (FRANCE)
Code SWIFT: BREDFRPP

T N L i O

Y

Relevé d'identité bancaire

Ce relevé est destiné 3 étre remis, i leur demande, a vos créanciers ou débiteurs, appelés a faire inscrire des opérations a votre
compte (virements, prelevements etc.). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opératlons en cause et vous évite ainsi
des réclamations pour erreur ou retard d'imputation,

I CI&RIB Damiciliation

Ches owor T ogsisosasiol | 73, ABIDAN
IBAN : CI93 CIl6 6010 0100 9150 9241 0173 '

SWIFT : CORICIAB

s Ii 'E“E“EQEE‘

) ENEUAQ ET DOLLAR
NAIMA INTERNATIONAL EN EURO LINIQUEMENT

{ ABOBO ANADOR :
i ABIDJAN |

EBI A (FRANCE)
0ODDO BHF BANK (ALLEMAGNE) Code Bwif | ECOCFRPP
Code SWIFT:

| COMMERZBANK (ALLEMAGNE)

Code BWIFT: C

| BRED BANK (FRANCE)



